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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9324, Porfyrvägen. 
Informationen i ärendet lämnas för kännedom till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. 
 
Investering för mark och detaljplanearbete om -1 595 000 kronor ska avskrivas i 
kommunstyrelsens bokslut för innevarande år. Övriga nettoinvesteringar ska aktiveras på 
respektive verksamhet (gata, park och VA) hos tekniska nämnden. 
 

Sammanfattning 
Projektet är beläget i centrala delen av Boo, öster om Boovägen, och syftade till att genom 
en utbyggnad av vägar och kommunalt VA ge förutsättningar för permanentbosättning i 
området. 
 
Detaljplanen för Porfyrvägen antogs av kommunfullmäktige i juni 2000 och vann laga kraft 
senare samma år. Principer för uttag av gatukostnadsersättningar godkändes av 
kommunstyrelsen i maj 2000. Ett exploateringsavtal ingicks med NCC i slutet av 2000 och 
ett mark- och exploateringsavtal ingicks med Götenehus i maj 2002. Utbyggnaden av 
området skedde mellan åren 2002 och 2003. Efter godkänd slutbesiktning av allmänna 
anläggningar kunde debitering av gatukostnadsersättningar ske i början av 2003. 
 
Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på ca 12,5 miljoner kronor. 
 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen är nu klart att avslutas. En slutrapport har 
upprättats, se bilaga 2. 
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Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 1 650 meter lokalgata, 1 370 meter VA-
ledningar, 270 meter gång- och cykelväg samt 300 kvadratmeter park i form av en lekplats. 
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 231 000 kronor för gatan, 
51 000 kronor för VA-ledningarna, 8 000 kronor för gång- och cykelvägen samt 91 tusen 
kronor för lekplatsen.  
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    Ingrid Johansson 
Mark- och exploateringschef  Projektledare 
Mark- och exploateringsenheten  Mark- och exploateringsenheten 
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