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Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 

Rapportering och uppföljning av stadsbyggnadsprojekten 
maj 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar informationen. 

Sammanfattning 
Enheten för strategisk stadsutveckling ger i detta ärende en samlad bild av läget i de 
pågående stadsbyggnadsprojekten, med fokus på bostäder och redovisar hur planering och 
genomförande ligger till i förhållande till kommunens bostadsmål. Särskild uppmärksamhet 
ges åt uppföljningen av de bostäder som är kopplade till tunnelbaneavtalet. Ur ett 
övergripande perspektiv är förutsättningarna mycket goda för att uppnå kommunens 
bostadsmål år 2030 - förutsatt att organisationen klarar den stora utmaningen den 
kommande treårsperioden då ett stort antal bostäder, välfärds-, och infrastrukturprojekt i 
planer behöva antas, samtidigt som ett större antal markanvisningar kommer att 
genomföras. För att klara det förväntade antal antagna detaljplaner för bostäder 2017 
förutsätts bland annat att inget av följande stora projekt förskjuts: Nya gatan 
Stadshusområdet (600 bostäder), Nobelberget (600 bostäder) och Nacka strand 3 och 4 
(700 bostäder). 
 

Ärendet 
Ärendet är en rapportering och uppföljning planeras att ske varje tertial. Förra 
rapporteringen togs upp på kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) den 31 
januari 2017.  
 
Den aktuella rapporten ger en samlad bild av läget i stadsbyggnadsprojekten med fokus på 
bostäder. Rapporten sammanfattar också hur planering och genomförande ligger till i 
förhållande till kommunens bostadsmål. Särskild uppmärksamhet ges åt uppföljningen av de 
bostäder som är kopplade till tunnelbaneavtalet. Rapporten beskriver även översiktligt 
planeringen av bla hyresrätter, kommande markanvisningar och välfärdsfastigheter. 
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För att klara det totala bostadsmålet om 20 000 bostäder har det uppskattade 
årsgenomsnittliga behovet av bostäder i antagna detaljplaner bedömts behöva ligga på 
närmare 1 700. Sett till antalet bostäder i den strategiska planeringen bedöms årssnittet i 
nuläget ligga på drygt 2 200. Ur ett övergripande perspektiv visar detta att förutsättningarna 
är mycket goda för att uppnå kommunens bostadsmål år 2030. Detta förutsatt att 
organisationen klarar den stora utmaningen den kommande treårsperioden då ett stort antal 
bostäder, välfärds-, och infrastrukturprojekt i planer behöva antas, samtidigt som ett större 
antal markanvisningar kommer att genomföras. 
 
Antalet projekt ökar och i vissa projekt som pågår finns en hög grad av komplexitet och 
samberoende med andra projekt. Detta medför en ökad sannolikhet för revideringar i 
tidplaner framöver. Bedömningen är att en förskjutning med upp till två kvartal inte 
påverkar den totala måluppfyllelsen kring kommunens övergripande bostadsmål samt 
åtagande inom tunnelbaneavtalet till år 2025. 
 
Under 2017 förväntas detaljplaner innehållandes drygt 2 000 bostäder att antas. Majoriteten 
av de inräknade projekten har förväntat antagande under sista kvartalet 2017. För att klara 
det förväntade antal antagna bostäder förutsätts bland annat att inget av följande stora 
projekt förskjuts: Nya gatan Stadshusområdet (600 bostäder), Nobelberget (600 bostäder) 
och Nacka strand 3 och 4 (700 bostäder). 

Ekonomiska konsekvenser 
En prognos baserad på samtliga pågående och planerade projekt visar i nuläget på en 
stadsutvecklingsekonomi i balans för hela perioden 2016-2030. Under den första 
femårsperioden som avser år 2016-2020 visas i nuläget ett underskott. Period två och tre 
generar ett överskott. I beräkningarna för den första perioden ingår delar av flera stora 
infrastrukturprojekt och ett fortsatt arbete med kommunens förnyelseområden. För att inte 
riskera att göra underskottet under den första perioden större är det viktigt att inte skjuta 
fram planer i den första perioden som innehåller mycket kommunal mark som ska säljas 
eller upplåtas med tomträtt.  

Konsekvenser för barn 
Flera av stadsbyggnadsprojekten syftar till att utveckla en eller flera välfärdsfastigheter 
såsom skolor, förskolor eller idrottshallar. Utvecklingen av det offentliga rummet, som inte 
minst är viktigt för barn och ungdomar, utgör en grundläggande del i våra 
stadsbyggnadsprojekt. En utveckling i riktningen ovan ger positiva konsekvenser för barn 
och ungdomar i dagens och framtidens Nacka. 

Bilagor 
1. Rapport ”Lägesrapport KSSU 23 maj 2017” 
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Stadsbyggnadsdirektör   Enhetschef   


