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 Beslut Datum Styrelse/nämnd Kommentar 
√ Start-PM, godkännande 2003-03-17 KS § 56 
√ Investeringsbudget planskede    
√ Detaljplaneavtal    Ej aktuellt 
√ Markanvisning, tilldelning   Ej aktuellt 
√ Detaljplan, samråd    
√ Yttrande samråd detaljplan    
√ Gatukostnader, samråd    
√ Yttrande samråd gatukostnader    
√ Ramavtal   Ej aktuellt 
√ Detaljplan, granskning    
√ Yttrande, granskning detaljplan    
√ Gatukostnader granskning    
√ Yttrande gatukostnader 

granskning 
   

√ Detaljplan, godkännande 2011-01-26 MSN För den andra 
prövningen  

√ Exploateringsavtal, godkännande   Ej aktuellt 
√ Detaljplan, antagande 2011-03-28 KF Första detaljplanen 

antogs av KF 2006-12-
11. Upphävdes av 
Regeringen 2009-06-17 
efter överprövning. 

√ Detaljplan, laga kraft  2014-01-17    
√ Gatukostnader, antagande 2006-11-27 KS § 207 
√ Gatukostnader laga kraft 2008-11-28  Prövningstillstånd 

medgavs ej av 
Regeringen. 
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 Utbyggnads-PM Boobadet etapp 

1 
2010-02-08 KS § 32 

√ Utbyggnads-PM allmän 
platsmark samt Boobadet etapp 
2 

2014-12 Tekniska 
nämnden 

§ 237 

√ Investeringsbudget 
genomförande 

Första 
budgeten 
beslutades 
2009 

  

√ Tilldelning av entreprenad  Exploateringschef 
på delegation 

 

√ Slutbesiktning allmänna 
anläggningar 

2017-11-05   

√ Driftöverlämning 2018-02-05   
√ Exploateringsavtal, överlåtelse   Ej aktuellt 
√ Slutredovisning 2021-05-11   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


