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ALLMÄNT 

Nacka Kommun planerar att rusta upp och modernisera småbåtsvarvet i Skutviken 

för fortsatt verksamhet som småbåtsvarv samt utöka antalet bryggplatser. Befintliga 

byggnader är förfallna och kommer att rivas. För att möjliggöra upptagning och 

iläggning av båtar ska djupet vid kaj öka, den nya bottennivån planeras att ligga på 

cirka -3 meter under medelvattenstånd. Framtida ny hamnplan är planerad att ha en 

höjd över medelvattenstånd på ca 1,6 meter. Idag befintliga bryggor tas bort och 

ersätts med nya flytbryggor (se befintliga bryggor, figur 1 nedan). 

Ett underlag vid en tillståndsansökan för en vattenverksamhet är en miljökonse-

kvensbeskrivning (MKB), understödd av bland annat en teknisk beskrivning. Denna 

rapport avser att ge övergripande teknisk beskrivning av de bedömda entreprenad-

tekniska arbeten som planeras i vatten.  

 

 

Figur 1, Översikt med befintliga byggnader och bryggor, satellitfoto Skutviken (Google Earth 

Pro). 
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OMFATTNING 

Beskrivningen avser endast de arbeten som kommer att utföras utanför idag befint-

lig vattenlinje. Den totala arean för vattenarbete uppgår till mer än 3000 m² vilket 

innebär att verksamheten är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i 

miljöbalken. Arbeten som ska utföras är utfyllnad för planerad hamnplan, mudd-

ringsarbeten samt anläggande av flytbryggor.  

 

 

 

Figur 2, Förslag till hamnlayout alternativ 1, befintlig vattenlinje illustrerad med blå linje samt 

fastighetsgräns illustrerad med svart streckad linje (Ortofoto Lantmäteriet samt primärkarta 

från Nacka kommun). 

För att möjliggöra upptagning och iläggning av båtar ska djupet vid kaj ökas. Den 

nya bottennivån planeras att ligga på cirka -3 meter under medelvattenstånd vid 

ramp (se figur 3, nedan). Framtida ny hamnplan ska fyllas ut och ha en planerad 

höjd på ca 1,6 meter över medelvattenstånd. 
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HAMNLAYOUTER 

Utredningen har resulterat i ett antal olika alternativa utformningar avseende logistik 

och kajlinjer. Nedan redovisas de två alternativ med för - och nackdelar, i avseende 

på byggnadsteknik och kostnader, som anses vara de mest genomförbara. 

Med anledning av varierande bottenförhållanden med lösa finjordar (öster) respekti-

ve friktionsjord (väster) blir förstärkningsåtgärder och kajkonstruktioner mer omfat-

tande i Alternativ 1 än i Alternativ 2 (se närmare figur 3). Då förstärkningsåtgärder-

na för kajlinjer behöver utföras genom urgrävning (muddring) av lösa finjordar, in-

nebär detta att muddringsvolymerna för Alternativ 1 ökar från ca 1 200 m
3
 till ca1 

500 m
3
 jämfört med Alternativ 2 Utöver detta blir utfyllnaden för hamnplanen mer 

omfattande.  

 På grund av logistiska skäl har dock Alternativ 2 inte visat sig förenligt med den 

planerade driften av verksamheten beträffande lyft och hantering av båtarna i förhål-

lande till placeringen av spolplattan och båthallarna. Sökanden har därför valt att gå 

vidare med Alternativ 1.  

Figur 3, Förslag till hamnlayout alternativ 1 (till vänster) och alternativ 2 (till hö-

ger). 

 

 

 

UTFORMNING  

Förslaget till hamnlayout innebär en utfyllnad i vatten till en höjd av ca 1,6 meter 

över medelvattenstånd. En ramp anläggs i den västra delen för iläggning och upp-

tagning av båtar. Den nya vattenlinjen är planerad att till största delen vara en slänt 
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och längs en mindre sträcka en vertikal kajlinje. Bottendjupet planeras till ca -3 me-

ter under medelvattenstånd kring ramp för att kunna utföra av- och påmastning av 

segelbåtar.  

 

Figur 4, Förslag till hamnlayout (alternativ 1) med verksamhetsytor, se även bilaga 3. 

Förslag till hamnlayout ger en total area för vattenverksamhet på ca 9950 m². denna 

area är fördelad på följande ytor:  

Hamnplan, utfyllnad till ca 1,6 m över medelvattenstånd samt ramp 920 m² 

Muddringsarbeten ner till -3 meter under medelvattenstånd:  800 m² 

Muddringsarbeten för stödbensvall      1000 m² 

Flytbryggor (2,4 meter breda):      800 m² 

Båtförtöjningsområden:       6400 m² 

Träbrygga:        30 m² 
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UNDERLAG 

Primärkarta 

Primärkarta erhållen från Nacka kommun. Koordinatsystem SWEREF 99 1800 och 

höjd RH00. Utdrag ur digital kartdatabas 2011-09-15. 

Polygon- och fixpunkter 

Erhållen polygon- och fixpunktsöversikt från Nacka kommun Mät- och Kartavdel-

ning.  

  

 

Figur 5, Polygon- och fixpunkter, översikt. 
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Sjökort 

 

Figur 6, Utdrag ur sjökort från ENIRO (http://kartor.eniro.se/). 

Ekolodning 

Lodning är utförd av WSP under vecka 41, 2011. Lodade nivåer är anpassade till 

RH00. En triangulering av utförd ekolodning redovisas i bild 7. 

 

Figur 7, TIN-modell av ekolodning, ekolodning refererat till RH00, ekolodning utförd av WSP 

under v.41, 2011. 

http://kartor.eniro.se/


 
Uppdragsnummer  

 

10163437  

Uppdragsbenämning Dokumentnamn 

Skutviken, Nacka kommun Teknisk beskrivning 

Datum Revideringsdatum Status 

2012-12-11 2013-10-09  

Upprättad av Granskad av Godkänd av 

Fredrik Stenfeldt/Niklas Kåwe Anne Thorén/Ulf Possfelt  

 

 

10163437  

10 (19) 
 

 

G
:\

F
A

K
\3

.3
 M

a
rk

\3
. 

P
ro

je
k
t\

4
. 

S
a

lt
s
jö

b
a
d

e
n

\S
k
u

tv
ik

e
n

\R
a
p

p
o
rt

e
r 

o
c
h

 u
n

d
e

rs
ö

k
n

in
g

a
r\

W
S

P
 

A
n

s
ö

k
a

n
 v

a
tt

e
n

v
e
rk

s
a

m
h

e
t 

n
r2

\T
e

k
n

is
k
_
b

e
s
k
ri

v
n
in

g
_

1
3

1
0

0
7

.d
o

c
x
 

M
a

ll:
 R

a
p

p
o
rt

 A
d

v
a

n
c
e

d
 2

0
1

0
 C

h
a

o
s
.d

o
t 

v
e

r 
1

.0
 

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH UTREDNINGAR 

Geo- och Miljöteknisk undersökning 

En Geo- och miljöteknisk undersökning har utförts av WSP under okt-nov 2011. 

Under 2008 har dessutom en miljöteknisk provtagning utförts inom området av PJ 

Provtagning & Miljökonsult.  

I den av WSP under okt-nov, 2011 utförda kompletterande miljöprovtagningen har 

provpunkterna fördelats slumpmässigt över området (se bilaga 1). Dock har inga 

miljöprover tagits i det nu tänkta området för utfyllnad.  

ANLÄGGNINGSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
UTFYLLNAD, BRYGGOR OCH RAMP 

Karakteristiska vattennivåer 

Som underlag för planering av anläggningar används följande data över vattennivåer 

Stockholm, baserat på SMHI uppgifter mellan åren 1889 till 2000. Höjdsystem RH 

00. 

 

Klimateffekter och nivå på hamnplan 

Beräkningar av vattenståndshöjning med anledning av klimateffekten (enligt IPCC, 

A1F1,värsta scenario) prognostiseras till 0,26- 0,59 m meters vattennivåhöjning 

(under 2090-2099 i förhållande till 1980-1999). Landhöjningen är cirka 4 mm per år 

i Stockholm vilket ger 0,40 m på 100 år. Den beräknade vattenhöjningen och land-

höjningen i området tar därför i princip ut varandra. 
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Mark- och bottenförhållanden 

Topografi och bottenförhållanden 

Marken inom det aktuella området för varvsverksamheten sluttar ner mot vattnet. 

Marknivån varierar mellan +-0 och +8 meter. Botten inom det undersökta vattenom-

rådet varierar mellan +-0 och -3 meter. Varvsområdet är till större del avskalat från 

vegetation och delvis asfalterat. Söder om varvet återfinns ett mindre skogsområde 

med huvudsakligen lövträd.  

Jordlagerföljd 

Landområdet består huvudsakligen av fyllning på friktionsjord på berg. Ett lerlager 

förekommer ställvis ovanpå friktionsjordlagret. Berg förekommer i dagen eller nära 

markytan sydväst om båthallarna. Fyllningens tjocklek varierar mellan ca 1 och 5 

meter. I utförda provtagningspunkter innehåller den silt, lera, sand och grus. Block 

förekommer ställvis i fyllningen. Lerlager inom landområdet har en mäktighet upp 

till ca 2 meter. Friktionsjorden under leran har en lagertjocklek som i utförda under-

sökningspunkter varierar mellan ca 2 och 6 meter. Friktionsjorden består av sandig, 

grusig morän. Den relativa fastheten är medelhög – hög. 

Marken inom vattenområdet består av sediment och lera på friktionsjord. Friktions-

jord under lera inom vattenområdet kunde inte undersökas med handhållen utrust-

ning. Lerans tjocklek inom vattenområdet varierar mellan ca 0,5 och 6 meter. Lerla-

gertjocklek ökar mot nordöst. Leran är varvig och ställvis sulfidhaltig. Vattenkvoten 

varierar mellan ca 70 och 80 %. Leran är mycket lös med en oreducerad odränerad 

skjuvhållfasthet som varierar mellan ca 2 och 8 kPa. Hållfastheten har undersökts 

med vingsondering.   

Stabilitet och sättningar 

Aktuella jordlager där lera förekommer medför stabilitets- och sättningsproblem för 

konstruktioner som anläggs med färdig nivå över havsvattenytan. Åtgärder måste 

således vidtas för att säkerställa att släntlinjen och närmast bakomliggande hamn-

plan inte utsätts för stabilitets- och sättningsrisk.  

Huvudförslaget baseras på att göra en invallning längs släntlinjen med en bank av 

sprängsten/krossmaterial. Denna bank förutsätter att stabilitetsmuddring (borttag-

ning av lösa sediment) utförs under bankens bottenbredd som då vilar på friktions-

jord. Se även figur 9, kap arbetsutförande. 
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LASTER 

Laster på hamnplan och kaj 

Hamnplan samt kaj kommer att trafikeras av olika typer av fordon och för att tillgo-

dose drift och livslängd ska hamnplan och kajlinjer dimensioneras för en jämnt ut-

bredd last av 15kPa. 

Laster på flytbrygga 

Flytbryggor och dess förankringar samt förtöjningsanordningar ska dimensioneras 

för de förtöjnings- och påkörningslaster som kan uppstå för olika båttyper, vindrikt-

ningar, strömmar m.m.  

Islaster 

Fasta bryggor och flytbryggor ska klara förekommande islaster. 

ANLÄGGNINGAR - UTFORMNINGSFÖRSLAG 

Flytbryggor 

Flytbryggorna planeras med total längd om ca 330 meter, ca 80 m ut från planerad 

hamnplan, och en bredd på minst 2,4 meter (se bilaga 3). Bryggorna förankras med 

kätting och vikter på sjöbotten. 

Bryggan kommer att ha ca 200 båtplatser. Båtplatserna ska utrustas med Y-bommar, 

och uttagspunkter för el och färskvatten. 

 

 

Figur 8, Exempel på flytbrygga.  
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Flytbryggorna levereras i längder om 10-25 meter, och har generellt ett fribord ovan 

vattenytan på ca 0,4- 0,5 meter, och en totalhöjd på mellan 0,9-1 meter beroende på 

behov av deplacement. 

De föreslagna bryggorna består av flytelement i betong eller plast förbundna med 

däck av trä eller kompositmaterial och ramverk av metall eller trä.  

Landgångar ska ha lutningar av maximalt 1:4 vid tillfällen av medellågvatten, 

(MLW = -0,82). 

Område för utfyllnad 

Område för den planerade utfyllnaden, hamnplan och ramp uppgår till ca 900 m² (se 

den grå ytan i figur 9, nedan). Djupet för utfyllnad uppgår som mest för hamnplan 

till ca 2 meter och för rampen ca 3,5 meter.  

 

 

Figur 9, Det grå området är utfyllnadsområde. Inre avgränsning är den blå linjen, befintlig vat-

tenlinje enligt Primärkarta Nacka kommun.  

Ramp 

För sjösättning av båtar ska anläggas en ramp ned till ett djup av ca -3 meter under 

medelvatten, som ligger på ca -0,37 meter (RH00). Planerad nivå för hamnplan 

kommer att ligga på ca +1,6 meter över medelvattenstånd. 
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Kaj 

För att möjliggöra av- och påmastning av båtar ska en kajlinje anläggas. Kajlinjen 

utförs som en spontkaj. Planerad nivå för kajlinjen kommer att ligga på motsvarande 

nivå som för den nya hamnplanen dvs. ca +1,6 meter över medelvattenstånd. 

Träbrygga 

Träbrygga uppförs med trä – eller stålpålar samt överbyggnad i trä.  

ARBETSUTFÖRANDE 

Muddring 

För att kunna masta av båtar som är upp till 20 meter långa vid hamnplan, krävs 

muddring väster om den planerade rampen. Muddring utförs till ett djup av -3 meter 

under medelvattenstånd. Arean av muddringsområdet vid rampen är ca 700 m² och 

den beräknade volymen muddermassor uppgår till ca 500 m³.  

I den västra delen av det planerade mudderområdet finns det en risk för att det kan 

behövs ett bergschakt i vattnet för att uppnå det önskade djupet om -3,0 meter under 

medelvattenstånd. För att verifiera om det behövs ett bergsschakt krävs komplette-

rande geotekniska undersökningar.  

För att säkerställa stabiliteten för planerad hamnplan kommer muddring även att 

behöva utföras i ny slänt/vattenlinje för utfyllnad av stödbensvall (se figur 10, ned-

an). Den beräknade muddringsvolymen för hamnplanen uppgår till ca 1500 m³. Den 

totala volymen muddermassor beräknas vara 2000 m
3
. 

 

Figur 10, Skiss beskriver stödbensinvallning. 



 
Uppdragsnummer  

 

10163437  

Uppdragsbenämning Dokumentnamn 

Skutviken, Nacka kommun Teknisk beskrivning 

Datum Revideringsdatum Status 

2012-12-11 2013-10-09  

Upprättad av Granskad av Godkänd av 

Fredrik Stenfeldt/Niklas Kåwe Anne Thorén/Ulf Possfelt  

 

 

10163437  

15 (19) 
 

 

G
:\

F
A

K
\3

.3
 M

a
rk

\3
. 

P
ro

je
k
t\

4
. 

S
a

lt
s
jö

b
a
d

e
n

\S
k
u

tv
ik

e
n

\R
a
p

p
o
rt

e
r 

o
c
h

 u
n

d
e

rs
ö

k
n

in
g

a
r\

W
S

P
 

A
n

s
ö

k
a

n
 v

a
tt

e
n

v
e
rk

s
a

m
h

e
t 

n
r2

\T
e

k
n

is
k
_
b

e
s
k
ri

v
n
in

g
_

1
3

1
0

0
7

.d
o

c
x
 

M
a

ll:
 R

a
p

p
o
rt

 A
d

v
a

n
c
e

d
 2

0
1

0
 C

h
a

o
s
.d

o
t 

v
e

r 
1

.0
 

 

 

Figur 11, Mindre enskopeverk utför pirarbete. 

Det finns olika tänkbara tekniker som kan användas för att genomföra muddringen, 

t.ex. kan arbetena utföras från land med hjälp av en grävmaskin som har extra lång 

arm och mobila kranar. Alternativt kan muddringen utföras från vattnet med hjälp 

av ett enskopeverk på ponton (se figur 11, ovan).  

De delar av muddermassorna som består av friktionsjord och som inte är förorenade 

kan troligtvis användas som utfyllnad i hamnplan. Förutsättningarna för att använda 

muddermassorna verifieras genom kontroll enligt ett kontrollprogram, med hänsyn 

på föroreningshalter och sedimentens geotekniska beskaffenhet. Vid behov kan det 

behövas, kompletterande miljö- och geotekniska undersökningar.  

De muddermassor som av inte bedöms vara lämpliga att använda i utfyllnaden de-

poneras på en på en för massorna godkänd deponi. Transport sker med dumper 

och/eller pråm och/eller täckt släp till deponering.  

Utfyllnad 

För utfyllnadsarbeten inom planerad hamnplan (se figur 9, ovan alternativt Bilaga 3) 

bedömer vi det möjligt att delvis utföra arbetena med grävmaskin från land och del-

vis med enskopeverk från pråm. Fyllnadsmassor som kan användas är sprängsten 

och grov- och blandkornig jord såsom morän- eller sandjord. Eventuellt förekom-

mande muddermassor i form av friktionsjord och som ej är förorenade bedöms även 

kunna användas som fyllnadsmassor.   

Kajlinje 

Föreslagen utformning med en kortare kajlinje, för av- och påmastning, föreslås ut-

föras som spontkaj. Se principskiss, Bilaga 2. Spont installeras från pråm i samband 
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med att utfyllnad för stödbensvallen utförs. På grund av jordens beskaffenhet, hårt 

packad morän som innehåller sten och block, kan eventuellt sponten behöva grävas 

ner. Detta bör dock utredas närmare i samband med detaljprojektering.    

Flytbryggor 

Den föreslagna utformningen med flytbryggor (pontonbryggor) kräver förankring i 

botten genom gravitationsförankringar med vikter, kopplade till bryggkonstruktio-

nerna genom kättingar eller tamp och avlastningskoppling. I områden med större 

mäktighet av lösare leror bedöms det att en förankring kan utföras med trä eller stål-

pålar.  

För placering och montering av förankring och kätting används vanligtvis någon 

form av arbetspråm, vars utrustning och storlek anpassas till aktuella arbeten. För 

eventuella enklare pålningsarbeten används företrädesvis en plattform utrustad med 

stödben som kan föras ned till botten för att lättare kunna hålla positionen vid arbe-

tena. I figur 12-14 redovisas ett antal olika arbetsplattformar som kan vara lämpliga 

för de aktuella anläggningsarbetena.  

Då det troliga är att bryggorna sjösätts från befintlig kajkant och därefter bogseras 

på plats, bedöms att utrustningen i figur 13 och 14 är tillräcklig för montering av 

flytbryggor.  

Ramp och Träbrygga 

Beroende på rampens slutliga utformning, bärighet av befintlig kaj och avstånd från 

kaj till yttre del av rampen, kan det vara möjligt att utföra arbetena från land med en 

grävmaskin som har en extra lång arm och mobila kranar. I det fall ovanstående för-

utsättningar är ofördelaktiga kan en större arbetspråm användas för vattenarbetena, 

exemplifierad i figur 12, nedan. 

Träbryggan pålas med förslagsvis hydraulisk slaghammare. Arbetet utförs från land 

och överbyggnaden byggs löpande allteftersom pålningen framskrider.  
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Figur 12, Arbetspråm för tyngre anläggningsarbeten från vatten. 

 

Figur 13, Arbetsplattform med stödben. 
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Figur 14, Arbetspråm för mindre lyft. 
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