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Beslut / Avtal

Ansökan miljödom, klar 31/8-07 (Värmdö)

Omfattning och finansiering av projektering (Värmdö/Nacka)

Avtal med Markägare (Värmdö/Nacka)

Ledningsrätter

Omfattning av entreprenad och finansiering (Nacka)

Utredningar

Pumpstation och ledning över Höggarnsfjärden

Förstudie för Dp.område F

Detaljplaner

Område F

Antagande, 4:e kvartelet 2007

Kummelnäsvägen

Antagande, 4:e kvartelet 2007

Projektering

Upphandling projektör

Upprättande av förfrågningsunderlag

Anbudsräkning

Anbudsgenomgån och utvärdering

Tilldelningsbeslut

Detaljprojektering

Planering för projektör och projekteringsmöten

Geoteknik

Va ledning

Gata och trafik

El, Tele och Belysning (Boo-Energi)

Mängdbeskrivningar och övriga handlingar

Leverans för granskning av FU, 2006-01-11

Granskning av Värmdö och Nacka

Granskningsmöte, Värmdö/Nacka

Gransningsmöte med projektör

Justering av granskningssynpunkter

Utskick FU för entreprenad, 2007-03-01

Ledning över Höggarnsfjärden

Entreprenader sträcka A-F

Anbudsräkning

Upphandling (utvärdering+tilldelning)

Entreprenad planering

Sträcka A-B (va-anläggningar)

Sträcka B-C (va-anläggningar och väg)

Sträcka C-D (va-anläggningar)

Sträcka C-D (väg)

Sträcka D-E (va-anläggningar)

Sträcka D-E (väg)

Sträcka E-F (va-anläggningar)

Ledning över Höggarnsfjärden

Pumpstation Kummelnäsvägen/Värmdövägen (endast Värmdö)

Driftsättning Värmdös va-ledning
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Koder
Kod 1(standard) Kod 3


