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Detaljplaner i projekten

Planförslag under förberedande utredning

	9528

sept –97
	Älgö detaljplan
	Program godkänt KS 98-08-24

Information ONFS/TN  99-11-18

Återremiss  ONFS  00-02-09

Remiss ONFS  00-06-14

Redovisning remissvar ONFS  01-03-07

Beslut inriktning maj –01

Utställningsbeslut ONFS  01-06-06

Utställning 13/7 – 17/9 –01

Redovisning alt förslag till va 02-02-27

Bordlagt ONFS 02-03-06

Återremitterat ONFS 02-03-27

Remiss KS 02-06-12

Bordlagt KSAU 02-08-20, 02-10-15, 02-11-12, 02-12-10, 03-01-22, 03-03-25, 03-05-12

Länsstyrelsens beslut 03-06-16 om föreläggande att bygga ut vatten och avlopp.

KSAU 03-06-16 uppdrag åt M&S att redovisa förutsättningarna för en utveckling av Älgö enligt angivna punkter.

Utvidgat uppdrag till Novavista att dokumentera gjorda utredningar och ta fram en beslutsmodell för den politiska hanteringen
	RMN




	9501

dec -98
	Fisksätra varv
	Information ONFS 99-03-31

Information ONFS 99-12-01

Bordlagt ONFS  00-02-09

Återremiss ONFS 00-08-30

Yttrande start-PM och program  ONFS 00-12-06

Start-PM och program tillstyrkt KSAU 01-02-06

Utredningen om båtuppläggnings-platser ska vara klar när planarbetet påbörjas KS 01-02-19

ONFS 01-10-10 redovisning utredning 

Tillstyrkan  KSAU  01-11-13

KS nov –01

Information våren  -02

Information KSAU 02-12-10

Information ONFS 03-05-13

Samrådsbeslut första kvartalet -04
	MNI

	9529

jan -02
	Sport- och kulturhall, Gröna dalen
	Samråd program mars -02

Yttrande  Program ONFS  april –02

Godkännande KS maj –02

Samrådsbeslut  ONFS –02-05-22

Samråd  juni –  aug –02

Information febr –03

Information trafik ONFS 03-03-19

Information  03-05-13

Detaljplanen vilar.
	MNI

	9520

99-10 214

mars -99
	Detaljplan västra Skogsö
	Arbetets återupptagande

ONFS   99-03-10

Församråd  00-01-20 

Information  ONFS  00-11-08

Planarbetet återupptas
	ANKU

	9505
	Neglinge centers parkering,

Baggensudden 7:8
	Start-PM tillstyrkt KS 03-11-03

Diskussion med markägarna pågår
	PEJE


Antagna planer

	
	
	
	


Antagna planer som vunnit laga kraft

	
	
	
	


Enkla planförfaranden

	119/2001 214 
	Erstavik 26:21
	Uppdrag ONFS  01-11-07

Markanvändningen diskuteras
	ANKU

	13/2002  214
	Bevarandeplan för Neglingehöjden
	Inventering våren –02

Information ONFS 02-05-22

Seminarium 2 dagar  ?
	GTN

	39/2002  214
	Tattby 6:2
	Planändring Start-PM

Återremiss april –02

Information och uppdrag att teckna avtal  02-06-12

Förslag från markägaren inväntas
	ANKU

	100/2002  214
	Rösunda 8:9, Stockholmsv 36
	Uppdrag ONFS 02-11-13

Förslag från markägaren inväntas
	RMN

	27/2002  214
	Rösunda 36:38
	Uppdrag ONFS 02-12-11


	ANKU

	66/2003  214
	Solsidan 43:4 och 43:6

Vårgärdsvägen 79-81
	Uppdrag ONFS 03-09-10

Samråd mars -04
	RMN

	119/2002  214
	Skogsö 2:1 och 6:1

Bataljvägen 10
	Uppdrag ONFS 03-08-20

Samråd febr -04
	RMN

	59/2002  214
	Rösunda 9:11, Ringvägen 50 

Da Vinci skolan
	Uppdrag ONFS 03-10-08

Samråd febr -04
	RMN

	70/2003  214
	Solsidan 35:11, Vårgärdsvägen 15
	Uppdrag ONFS 03-09-10
	ANKU

	3/2004  214
	Skogsö 3:5, 3:8 mfl
	Uppdrag ONFS 04-01-20
	RMN


Antagna enkla planförfarande

	
	
	
	


Antagna planer som vunnit laga kraft – enkla planförfarande
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