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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt infartsparkering 
Ångbåtsvägen 
(Projekt.nr. 90000231) 
 

Ärendet 
Investeringsprojektet att anlägga en infartsparkering på Ångbåtsvägen i södra Lännesta 
syftar till att öka resandet med kollektivtrafik och minska resandet med bil. Investeringen 
leder till förbättrad miljö och minskad trängsel i trafiken på mer centrala platser. 
 
Utbyggnad av infartsparkering genomfördes hösten 2013. Investeringsprojektet har 
medfinansierats av Trafikförvaltningen. 

Projektbeskrivning 
Vid Ångbåtsvägen i södra Lännesta har en infartsparkering byggts med plats för 19 bilar. 
Utbyggnaden innebar markarbete med asfaltering, uppsättning av vägmärken, belysning 
samt uppsättning av räcke. Ytan, som infartsparkeringen har byggts på, var parkering enligt 
detaljplan, men nyttjades som långtidsuppställning av båtar, husvagnar och övergivna 
fordon. För att öka användningen och nyttan av ytan byggdes en infartsparkering.  
 
Under hösten 2012 skickades en ansökan in om statlig medfinansiering för anläggandet av 
infartsparkeringen. Trafikförvaltningen beviljade ansökan under våren 2013. Därefter 
planerades, projekterades och byggdes infartsparkeringen ut under hösten.  

Beslutsprocessen 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013, §118, att uppdra åt tekniska nämnden att 
genomföra investeringsprojekt infartsparkering Ångbåtsvägen med en budget om 300 000 
kr.  

Ekonomi 
Beslutad budget för investeringsprojekt 300 000 kr 
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Trafikförvaltningen bekostade hela investeringsprojektet. Återlämnar därmed tilldelat 
investeringsmedel på 300 000 kr. 
 
Investeringen innebär ökade kostnader för drift och underhåll både vad det gäller vägen och 
belysningen. Den årliga driftskostnaden beräknas bli ca 9000 kronor.  
  
 
 
Mikael Ranhagen    Emilie Lindberg 
Enhetschef     Trafikplanerare 
Trafikenheten    Trafikenheten 
 

Verksamhet Företag Utgifter 
Projektledning Trafikenheten -30 800 kr 
Interna resurser Teknik -30 800 kr 
Entreprenad Egen regi  -653 000 kr 
Total utgift  -693 600 kr 
Statlig medfinansiering Trafikförvaltningen +714 600 kr 
Totalt              0 kr 
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