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Natur- och trafiknämnden 

Natur- och trafiknämndens bokslut T2 2016 
 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden fastställer tertialbokslut 2 2016 för natur- och trafiknämnden och 
överlämnar det till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma 
livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god 
framkomlighet. 
 
Verksamhetsresultat 
Vädret är en faktor som alltid påverkar både investeringsprojekt och driften av Nackas 
gator, vägar, parker och VA. Insatserna varierar därför från år till år och så även det 
ekonomiska resultatet. Vintern 2015/2016 var förhållandevis mild jämfört med tidigare år 
med lite snö men har å andra sidan genererat många skador på vägar och gång och 
cykelbanor. Verksamhetsresultatet följs upp vid årsbokslutet. Inget i den löpande 
ärendehanteringen tyder på att den positiva bild av verksamheten som redovisats i T1 2016 
har förändrats. 
 
Insatta resurser 
Gata, väg, park och natur ger ett totalt överskott på 21,7 mnkr till och med augusti. 
Kapitalkostnaderna står för 8,7 mnkr. Resterande överskott finns framförallt inom park och 
natur, 6,4 mnkr, Vinterunderhållet 4,3 mnkr samt högre intäkter inom väg och trafik 1,8 
mnkr. En plan finns på park- och naturenheten för att öka takten i de arbeten som behöver 
genomföras. De högre intäkterna till väg- och trafikenheterna beror på 
trafikskadeutbetalningar samt fler upplåtelser av mark enligt taxa än budgeterat.  
VA-verksamheten och avfallsverksamhetens upparbetade resultat övergår i Nacka vatten 
AB.  
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Ärendet 
Natur- och trafiknämnden redovisar måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och 
insatta resurser till kommunfullmäktige enligt nedan, ekonomisk uppföljning enligt bilaga 1, 
investeringsredovisning för gata väg och park, VA och avfall enligt bilaga 2 samt stickprov 
på fakturahanteringen enligt bilaga 3. 

Bilagor 
1. Verksamhetsuppfyllelse & Insatta resurser 
2. Ekonomisk uppföljning 
3. Investeringsredovisning 
4. Stickprovsanalys 

 
 
 
 
 
Dag Björklund Fredrik Kristoffersen 
Natur- och trafikdirektör Controller 
Natur- och trafiknämnden Controllerenheten 
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Bilaga 1 
 

Verksamhetsresultat  

Gator, vägar och trafik 

Vädret påverkar driften 
Det omväxlande vädret i början av året med stora temperaturskillnader har lett till fler 
skador på våra gator än normalt, främst i form av potthål. Den så kallade potthålsgarantin 
har fungerar nu bättre med den nya entreprenören och det ser ut som det kommer fungera 
bra inför våren 2017. Drift och underhållsåtgärder enligt verksamhetsplan pågår. Fokus är 
att iordningsställa diken och dagvattenanordningar och hantera växtlighet inom vägområdet. 
Dikningsåtgärderna har fått rejält ökade kostnader pga. att kostnaderna för deponi av schakt 
massorna rusat i höjden och det finns endast ett fåtal deponier att tillgå, upphandling 
planeras för att få till den provtagning av massorna som krävs direkt vid deponierna. På 
grund av fördröjningen bedömer vi inte längre att hela det planerade arbetena kommer att 
kunna genomföras under året, men den största delen kommer vara gjort.  
  
I webbportalen Gatustatistik som tillhandahålls av SKL förs nu data in av allt fler 
kommuner, men först under 2017 bör jämförelser kunna göras mot kommuner jämförbara 
med Nacka. 

Underhåll av konstruktionsbyggnader 
Entreprenaden för drift och underhåll av konstruktionsbyggnader pågår och löper enligt 
plan. Arbete som utförts omfattar okulär inspektion, rengöring, borttagning av påverkande 
växtlighet och reparation av funktionspåverkande skador. Planerat underhåll kommer 
utföras på 28 broar under 2016, vi har även en oplanerad akut skada på en anläggning efter 
bilbrand i gångtunnel i Fisksätra, kostnaden för reparationen är ännu ej helt klarlagt, hittills 
har kostnader på 339 tkr uppskattats. 

Gatubelysning: Nätsepareringar pågår 
Planering av nätsepareringar mellan kommunen och andra ledningsägare fortgår främst i 
Boo och den första att separeras är Kummelnäs vägförening som sker under hösten. Efter 
separeringen kommer anläggningen ligga kvar hos kommunen under ett år för att sedan 
lämnas över till vägföreningen. Arbetet med utflyttning av belysningscentraler i Boo är 
slutfört. 
  
Som en följd av pågående exploateringsprojekt kommer antalet belysningsanläggningar 
fortsätta att öka i omfattning.  
  
Befintligt belysningsnät inventeras löpande och många trästolpar och stort antal 
rostangripna stålstolpar behöver bytas ut inom en snar framtid. Planering och prissättning 
pågår och medel kommer att äskas i kommande mål och budget.  
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Under slutet av 2015 och i början 2016 har vi haft många felanmälningar av belysning i 
framför allt Sickla och i delar av Boo där anläggningarna i stora delar närmar sig slutet av sin 
tekniska livslängd. Detta har bidragit till att entreprenören haft svårigheter att åtgärda fel 
inom den tid som är avtalad. Även återkoppling till medborgarna har tagit för lång tid i vissa 
fall. Som åtgärd har en forcering beställts av entreprenören för löpande rondering och 
seriebyten av ljuskällor. Åtgärderna har påverkat driftbudgeten med överdrag om 0,9 mnkr 
till och med augusti. Med insatsen bedöms antalet fel minska vilket påverkar den totala 
ekonomin positivt på längre sikt. Vid planeringen av kommande reinvesteringar har vissa 
områden prioriterats till exempel Finntorp där nästan samtliga kablar behöver bytas ut. 

Trafik 
Den 1 december 2015 infördes parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Under första halvåret 
2016 har två uppföljningar genomförts. Resultatet visar på att framkomligheten har ökat 
avsevärt och tillgång på parkering har förbättrats på de avgiftsbelagda gatorna. En växande 
andel betalar även avgiften digitalt. Ett arbete med att titta på ett utökat avgiftsområde har 
påbörjats.  
 
Under våren har en extra satsning på kommunikation kring framkomligheten genomförts, 
bland annat genom en trafikdag i Nacka forum och ett flertal nyheter i olika media. En 
framkomlighetsstrategi är också framtagen för politisk behandling. Kommunikationsinsatser 
för ökad trafiksäkerhet i samband med skolstart har också genomförts i samarbete med 
polisen.  
 
Samarbetet med Trafik Stockholm kring de regionala framkomlighetsfrågorna fortsätter. 
Nacka har beslutat om att gå in som fullvärdig medlem i Trafik Stockholm. 
 
Projektet Säkra skolvägar har bytt namn och heter numera Gå och cykla till skolan. Under 
första halvåret har fler aktiviteter genomförts, bland annat gå och cykla med klassen, bilfria 
veckan och resvaneundersökning under maj. Projekt cykelvänlig arbetsplats har lanserats 
och hittills är fyra företag med. Till hösten lanseras även projekt vintercyklist.  
 
Flera cykelmätare har köpts in och placerats ut i kommunen för att få ytterligare data att 
följa utvecklingen. Mätningarna för övrig fordonstrafik fortsätter enligt plan.  
 
Ett arbete med att effektivisera handläggningen av parkeringstillstånd samt flyttning fordon 
har inletts. Målet är att under hösten köpa in nya stödsystem som kommer att underlätta 
handläggningen. 

Park och natur 
En av driftentreprenörerna har under 2015 påförts viteskrav samt begäran om kreditering 
för icke utfört arbete. Dessa är ännu inte accepterade och reglerade av entreprenören. 
Vitena har, i enlighet med försiktighetsprincipen, inte intäktsförts i bokslutet. Under 2016 
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har ytterligare viteskrav påförts entreprenören och begäran om kreditering för icke utfört 
arbete. Förhoppningen är att förlikning kan ske före årsskiftet. 
 
Ny entreprenör för parkdriften i Sickla är på plats och startmöte har hållits. Det nya 
driftavtalet tillämpar branschregelverket ABFF, allmänna bestämmelser för 
fastighetsförvaltning och facility management. Avtalet är nu renodlat till att gälla enbart det 
gröna och arbetsuppgifter som inte ligger inom enhetens kärnkompetens har överlåtits till 
vägenheten såsom snöröjning och beläggningsunderhåll.  
 
 I kommundelarna Boo och Älta fungerar arbetet bra och nytt entreprenadavtal gäller där 
från första oktober.  
 
Vid uppsägning av avtal för framtagande av årlig fritidsguide, har kommunen mottagit ett 
skadeståndskrav. Parterna kunde efter förhandlingar komma överens om en förlikning och 
ett skadestånd har nu betalats av kommunen, 80tkr. 

Strandbad 
Under sommaren 2016 har badvattenprovtagning utförts vid kommunens badplatser med 
avseende på bakterieförekomst och resultaten visar på att våra badplatser har bra 
badvattenkvalitet. 
 
Vid Fisksätrabadet genomförs en utökad kontroll med avseende på kemikalier. Den utökade 
provtagningen är en konsekvens av den närliggande marinans verksamhet samt dess 
kommande utökning samt uppföljning av omfattande sanering av markföroreningar som 
genomförts vid påbörjan av ombyggnaden av anläggningen. Provtagningen visar på att det 
ännu finns både tennföreningar och koppar i vattenfasen. Halterna är inte hälsovådliga men 
påverkar det marina livet. Fortsatt provtagning av vatten är nödvändigt för att säkerställa 
badvattenkvaliteten. 
 
Vid Sickla strandbad har vatten och sediment undersökts under 2015 för att identifiera 
eventuella förekomster av föroreningar. Fortsatt provtagning av vattnet är inte aktuellt 
under 2016 däremot behöver föroreningssituationen beaktas vid en restaurering av 
badplatsen. 
 
För att få ytterligare kunskap om den kemiska statusen i badvattnen vid kommunens 
strandbad har provtagning skett på tre av Nacka kommuns strandbad. Dessa är 
Lännerstabadet, Alfredsrobadet och Älgöbadet då dessa är belägna i nära anslutning till 
marina verksamheter. Analys och utvärdering av provtagningarna pågår och är ännu inte 
färdigställt. 

Aluminiumfällning i Långsjön 
Sommaren 2015 drabbades Långsjön av algblomning. Algblomningen var väntad då höga 
fosforhalter uppmätts i sjön under 2014 och höga fosforhalter leder till algblomning. 
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Kommunen avrådde från bad i Långsjön denna sommar. Dels via hemsidan och dels via 
skyltar runt sjön. I december 2015 upptäcktes, efter mycket arbete, källan till utsläppet. Det 
rörde sig om ett felkopplat rör från en anläggning in på dagvattennätet. Vatten från 
anläggningen ledde rakt ut i Långsjön. Felkopplingen åtgärdades omedelbart. De mängder 
av fosfor som har avgått från anläggningen stämmer med den mängd som har uppmätts i 
Långsjön. Under arbetets gång har allmänheten visat stort intresse och många har hört av 
sig med teorier och lösningsförslag. Långsjön betyder mycket för många.  
 
Under våren 2016 genomfördes fällning av aluminium i Långsjön. Det är en miljövänlig 
åtgärd för att reducera de höga fosforhalterna. Genom att fälla aluminium i vattnet binds 
fosforn och lägger sig på botten. På så sätt får sjön snabbt tillbaka normala värden och blir 
åter badbar. Samtidigt genomfördes en reinvestering i befintlig dagvattenreningsanläggning 
vid sjön som också påverkats av utsläppet. Långsjön var återigen badbar under årets 
badsäsong.  

Naturreservaten 
Under 2016 har en stig anlagts i Skogsö naturreservat i närheten av Skutviken och mot 
Fisksätra marina. Vid ombyggnad enligt detaljplaneförslag öppnas möjligheten till ny 
entréfunktion till reservatet vid Saltsjö Pir. I Velamsund har lindar hamlats och fruktträd har 
beskurits. Nya genomgångar och passager för gående i hagarna i Knarrnäs har skapats.  
 
Svärdsö naturreservat har vunnit laga kraft då miljö- och energidepartementet beslutade att 
avslå överklagan. Arbete pågår med förberedelser för reservat i Ryssbergen parallellt med 
detaljplanearbete norr om Värmdöleden. Inventering fortsätter inför förslag till reservat i 
Rensättra. Förslagen till reservat i Skuru och Skarpnäs är överklagade och rättslig prövning 
pågår.    
 
En översyn av det hyresavtal som finns mellan lokalenheten och park- och naturenheten 
gällande verksamheterna i Nyckelvikens naturreservat har påbörjats. En upphandling av 
trädtjänster har tilldelats ny entreprenör. Överklaganstiden löper fram till och med 13 
september. 

Vatten och avlopp 
Under 2016 har 27 st vattenläckor åtgärdats varav 23 st på huvudledningar. På 
spillvattennätet har 40 st avloppsstopp åtgärdats, varav 17 st på huvudledningar.  
 
Dricksvattenanalyser enligt kontrollprogram har hittills under året visat på fortsatt god 
kvalitet på dricksvattnet. Dock visade två provpunkter i Saltsjö-Boo resultatet ”tjänligt med 
anmärkning” i slutet av augusti. Detta medförde upprepad provtagning som tyvärr gav 
resultatet ”otjänligt vatten”. En kokningsrekommendation utfärdades omgående i berört 
geografiskt område. I skrivande stund ligger kokningsrekommendationen kvar i ett mindre 
område och ett intensivt arbete pågår för att hitta källan till problemet samt spola ur 
ledningsnätet för att återfå godkänd kvalité på dricksvattnet i hela Nacka. 
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De stora planerade ledningsarbetena i samband med utbyggnaden av tvärbanan är inne i en 
intensiv genomförandefas. Entreprenaden för ombyggnationen av den stora 
tryckstegringsstationen för dricksvatten vid Lugnet är färdigställd. 
 
Ett nytt övervakningssystem för driften av VA-anläggningen är installerad. I samband med 
det genomförs nu en översyn av kommunikationsfunktionen mellan det överordnade 
systemet och anläggningarna i syfte att ge en kapacitets starkare och säkrare dataöverföring. 
Projektet beräknas kunna slutrapporteras under hösten. 
 
Underhållsarbete av reningsanläggningen för dagvatten vid Långsjön har utförts under 
sommaren och planeras slutföras under september. Under hösten kommer planeringsarbete 
för renovering av Kocktorpssjöns dagvattenanläggning påbörjas. 
 
I samband med Saltsjöbanans avstängning utfördes under sommaren ett antal 
ledningsrenoveringar på vatten-, spillvatten- och dagvattensystemen. 
 
En ramavtalsentreprenör för pumpstationsrenoveringar har upphandlats. Första 
renoveringsarbetet kommer att starta under hösten. 
 
Omläggning av taket på Jarlabergs vattentorn har utförts. 
 
Arbetet med att ta fram en omfattande långsiktig åtgärdsplan gällande renovering av 
befintligt VA-nät har påbörjats och kommer att slutföras under hösten. Arbetet baseras på 
tidigare utförda TV-inspektioner och informationsutbyte med kommunens VA-drift.  
 
Upphandling av en konsult för att utföra en fördjupad förstudie av dagvatten, spillvatten 
och avloppsvatten på västra Sicklaön pågår. Projektering beräknas vara klar i maj 2017. 
 
Va-enheten har från den 1 september övergått till Nacka vatten AB. 

Avfall 
Boo ÅVC har blivit fördröjd och kommer tidigast att invigas omkring årsskiftet 2017. Inget 
bygglov har erhållits för att etablera en ÅVC i Älta, därför kommer inte någon ÅVC att 
driftstartas under 2016. Förstudien rörande gemensam kretsloppspark i Kil, tillsammans 
med Värmdö kommun, pågår enligt plan. 
 
Slamentreprenaden enligt ny modell har pågått i drygt ett år och en klarare ekonomisk bild 
över kostnader och intäkter har erhållits. En stående överföring görs mellan 
avfallskollektivet och VA-kollektivet från 2016 som täcker kostnaden för att behandla det 
vattenhaltiga slam som töms i kommunens VA-nät.  
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Avtalet med tidigare behandlingsentreprenören för grovavfall upphörde 1 april 2016. Ny 
behandlingsentreprenör innebär mindre transporter då avfallet transporteras till Kovik 
istället för Gladö kvarn. Dock ökar behandlingskostnaden 
 
Antal matavfallskunder ökar men mängden insamlat matavfall verkar stagnera. Vad detta 
beror på är för tidigt att säga, men en anledning skulle kunna vara kommunikation om 
minskat matsvinn 
 
En tydligare struktur för uppföljning av Nacka kommuns större avfallsleverantörer görs. 
Avtalsmöten hålls 1-4 ggr/år med gemensamma agendor. I samarbetet med 
insamlingsleverantören har ett ärendehanteringssystem implementerats för bättre följsamhet 
och tydligare kravställning. Ständiga förbättringar genomsyrar samarbetet mellan kommun 
och leverantör. 

Särskilda uppdrag från kommunfullmäktige i mål & budget 2016-2018 
Frågan att utöka den permanenta pendelbåtstrafiken ligger hos Trafikförvaltningen 
(Stockholms Läns Landsting). Innan byggnationer av bryggor eller kaj kan påbörjas behöver 
överenskommelser med Trafikförvaltningen samt övriga berörda kommuner vara färdiga. 
Andra externa aktörer tittar på möjligheterna, men om det verkligen sjösätts är ytterst 
osäkert.  
 
Idag äger inte kommunen några av de kajanläggningar som skulle kunna bli aktuella för en 
utökad pendelbåtstrafik. För att söka pengar från stadsmiljöavtalet behöver det vara en egen 
anläggning och byggstart vara nära. När ett övertagande av anläggningar kan ske beror på 
många faktorer, men ligger troligtvis inte inom de kommande åren. Enligt förordning 
1009:237 finns varje år möjlighet att söka om statlig medfinansiering för summor under 25 
mnkr.   
 
Utepaket lekplatser 2016-2018 förskjuts något i tid från 2016 till 2017. Anledningen är att 
ramavtalsupphandling håller på att genomföras för att underlätta avrop när lekparkerna ska 
börja byggas. 

Strategiska mål- och nyckeltalstabell 
Utifrån de av kommunfullmäktige beslutade strategiska målen för natur- och trafiknämnden 
har nyckeltal arbetats fram för att indikera måluppfyllelse. Delar av nyckeltalen är hämtade 
från Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning. De svarande 
medborgarna sätter sina betyg på hur nöjda de är i de enskilda frågorna på en 10-gradig 
skala, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Procentvärdet anger de personer som 
gett betyg mellan 5-10. Medelvärdet är alla svar med betyg mellan 1-10 och jämförs med 
andra kommuner. Andra nyckeltal kommer från branschspecifika jämförelsedatabaser som 
avfall webb, gata webb och VASS. Vissa mål är nya för 2016 och har därför inget utfall än. 
Vissa av nyckeltalen redovisades i årsbokslutet 2015 och visas inom parantes. Läget bedöms 
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till gult eftersom vissa mål uppfylls, vissa ligger under medan vissa inte har något utfall 
ännu. 

 
 
* I Naturvårdsverkets årliga undersökning Sveriges friluftskommun, får Nacka ett lägre 
resultat än föregående år. Största anledningen är avsaknaden av en friluftsstrategi. En sådan 
planeras att antas under 2016.   
 
* Mängd farligt avfall per invånare ser ut att minska kraftigt under 2015. Detta beror på att 
den fraktion inom farligt avfall som är störst, impregnerat trä, klassificerades som vanligt trä 
under 2015, då behandlingsentreprenören inte gjorde någon skillnad i behandling mellan 
fraktionerna. Under 2016 kommer avfallsgruppen lägga större fokus på att följa upp 
avfallsmängder under året så att liknande problem inte uppkommer igen. Genom att studera 
grafer nedan visar detta mängd farligt avfall/person inklusive respektive exklusive 
fraktionen impregnerat trä. Dessa grafer visar att insamlingen av farligt avfall exklusive 



  10 (33) 

impregnerat trä ökar, vilket visar att de åtgärder avfallsgruppen genomför kring utbud av 
mottagningsstationer och kommunikation kring farligt avfall har effekt. 

 
 
 * Antal vattenprov med otjänligt med anmärkning har varit två stycken ordinarie prover 
men de härrör från samma okända källa i Saltsjö-Boo den 26 augusti. Sedan dess har 
flertalet prover tagits för att utröna vad som orsakat det otjänliga vattnet. Från 1 september 
2016 har ansvaret för vatten och avfall övergått till Nacka vatten AB enligt beslut i 
kommunfullmäktige.   
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Insatta resurser  

Gata, väg, park och natur 
Gata, väg, park och natur ger ett totalt överskott på ca 21,7 mnkr till och med augusti. 
Kapitalkostnaderna står för 8,7 mnkr. Resterande överskott finns framförallt inom park och 
natur, 5,8 mnkr, Vinterunderhållet 4,2 mnkr samt högre intäkter inom väg och trafik.  
 
Nämnd och nämndstöd, samt Myndighet & Huvudman (M&H) drar över budgeten till och 
med april med knappt 0,2 mnkr. Skillnaderna i budget från 2015 till 2016, till och med april, 
beror på förändrad periodisering men helårsbudgeten ligger på samma nivå. M&H har en 
utökad budget jämfört med 2015, 1,2 mnkr, inom väg, för att täcka ökade 
personalkostnader på grund av fler vägar och konstbyggnader. 
 
Kapitalkostnaderna är lägre än budget på grund av senareläggning av investeringar. Natur- 
och trafiknämndens egna investeringar prognostiseras minska från 125 mnkr i T1 mnkr till 
ca 96 mnkr under 2016. De 29 mnkr skjuts fram till 2017-2018. Det berör framförallt 
Utepaket lekplatser (4,3 mnkr), Lekplatser 2016-2017 (2,3 mnkr), Brantvägen Fisksätra (4,2 
mnkr) och Tattbybron (11,7 mnkr). Reinvestering vägnät 2016 bedöms lämna tillbaka 2 
mnkr. Resterande investeringarna kommer till större delen att genomföras och aktiveras 
under senare delen av 2016.  
 
På grund av den milda vintern även detta år, har kostnaderna för vinterunderhållet minskat. 
Överskottet på 4,3 mnkr beräknas i T2 öka till drygt 8 mnkr på helår. 
  
Väg-, trafik- och park- och naturenheterna har tillsammans ett överskott på 21,7 mnkr. 
Många av aktiviteterna har som vanligt att skett under sommaren och kommer att ske under 
hösten då vädret tillåter mark- och gatuunderhåll. Vägenheten har även en oplanerad akut 
skada på en anläggning efter bilbrand i gångtunnel i Fisksätra, kostnaden för reparationen är 
ännu ej helt klarlagt, hittills har kostnader på 339 tkr uppskattats. 2016 är även första helåret 
då parkeringsavgifter kommer in. Utfallet mot budgeten följs noggrant under året. Det som 
syns till och med augusti är att intäkterna från parkeringsövervakning är ca 1,1 mnkr högre 
medan intäkterna från parkeringsavgifterna är 1 mnkr lägre. 

Verksamhet, tkr Utfall 2016 tom augusti

Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Utfall netto
Budget 

tom aug

Budget-

avvikelse
Intäkter Kostnader Netto

Gator, vägar, park och naturvård 8 794 -122 682 -113 888 -136 324 22 436 2 925 -119 229 -116 304

Nämnd och nämndstöd -541 -541 -1 412 872 -1 070 -1 070

Myndighet och huvudman -17 547 -17 547 -15 896 -1 651 -16 624 -16 624

Summa 8 794 -140 770 -131 976 -153 632 21 657 2 925 -136 923 -133 998

Va-verket  114 101 -98 151 15 950 414 15 536 110 375 -95 388 14 987

Avfallsverket  47 292 -40 939 6 352 1 398 4 955 42 471 -37 563 4 908

Summa natur- och trafiknämnden 170 187 -279 861 -109 674 -151 820 42 147 155 771 -269 874 -114 103

Utfall 2015 tom augusti
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Helårsprognosen visar på ett överskott på drygt 17,8 mnkr för natur- och trafiknämnden. 
Varav vinterunderhållet beräknas ge ett överskott på 8 mnkr samt kapitaltjänskostnader på 
ca 7,7 mnkr på helår. Ökade kostnader på grund av bolagiseringen är medräknade i 
prognosen, framförallt för Direktör- och nämndkostnader inte längre delas mellan skatte- 
och taxekollektivet, 230 tkr. Övriga driftskostnader beräknas dra över budgeten marginellt. 
Samtidigt som intäkterna framförallt från taxor 0,5 mnkr och trafikskadeutbetalningar 1,1 
mnkr.  

VA-verksamhet 
VA-verksamheten har till och med april ett överskott på ca 15,5 mnkr. 
Kapitaltjänstkostnaderna utgör ca 7,1 mnkr, högre intäkter än budgeterat ca 4,7 mnkr samt 
lägre kostnader på ca 3,8 mnkr. 
 
Kapitalkostnaderna beror på flera faktorer. Dels att tänkta kostnader från exploatering inte 
har aktiverats i den utsträckning som var tänkt, samt att de egna investeringarna aktiveras 
under senare delen av året. 
 
Kostnaderna är till och med augusti lägre än budget, ca 3,3 mnkr för avloppsrening. Beror 
bland annat på bättre väderförhållanden under våren. Resterande överskott kommer från 
dels nämndstöd och kundservice, ca 1,5 mnkr.   

Avfallsverksamheten 
Avfallsverksamheten redovisar ett överskott till och med april på ca 5 mnkr mot budget.  
Kostnaderna följer budgeten med undantag för driftskostnaderna för ÅVC:er, som ger ett 
överskott på 1,3 mnkr samt lägre intäkter på 0,3 mnkr. Det beror på att de planerade 
ÅVC:erna inte har driftsatts i den utsträckningen som var planerad. Övriga intäkterna visar 
på ett överskott, insamling slam 1,2 mnkr. Detta är första hela året då detta administreras av 
avfallsverksamheten. Övriga taxor ger ett överskott på 2,2 mnkr. Kapitalkostnaderna har ett 
underskott på drygt 0,1 mnkr och beror på att en direktavskrivning har gjorts för ÅVC i 
Skuru som tas ur drift vid årsskiftet. Detta går att genomföra då de investeringar som var 
tänkta att genomföras under 2016 antingen skjut till 2017, Mini-ÅVC i Älta, samt att 
resterande projekt senareläggs till slutet av 2016. 
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VA-bolaget – justering prognos 

 
Prognosen för helår är justerad utifrån kommunfullmäktiges beslut om att bilda ett VA- och 
Avfallsbolag, KFKS 2015/586-001. Taxeverksamheterna har övergått i Nacka vatten AB 
från den 1 september 2016 och därmed kommer inga fler intäkter eller kostnader att belasta 
natur- och trafiknämnden. Årsprognosen för VA- och avfallsenheten kommer att bli noll, 
eftersom kommunen kommer att överföra verksamheten till Nacka vatten AB. 
Stödtjänsterna som taxekollektivet idag betalar internt kommer att faktureras från 
kommunen under tertial 3, 259 tkr och blir en extern intäkt för nämnd och nämndstöd. 
Övriga kostnader som idag är interna som till exempel lokalhyra och IT-program kommer 
att faktureras externt till Nacka vatten AB, 1 444 tkr. De nämndspecifika kostnaderna som 
Direktör och nämnd kommer att belasta natur- och trafiknämnden i större utsträckning än 
budget, 230 tkr, då taxekollektivet inte längre delar på dessa kostnader. 

Medarbetare 
Sjukfrånvaro ligger kvar på knappt 4,3 % (4,3 %) i jämförelse med hela kommunens 6,1 %. 
Sedan 31 mars 2016 gäller den nya föreskriften om organisatorisk och psykosocial 
arbetsmiljö och arbetsgivaren har under våren utbildat samtliga chefer med personalansvar i 
den. Ytterligare utbildningar inom området att främja god hälsa och arbetsmiljö har 
genomförts och kommer att fortsätta under 2016, till exempel arbetsmiljöutbildning och 
case inriktade workshops om hur man kan minska sjukfrånvaron och förkorta 
rehabilitering. 
 
Den 1 september har taxekollektivet gått över till Nacka vatten AB. Det är 69 medarbetare 
inom VA- och avfallsenheten och tekniska drifts- och underhållsenheten som har gått över 
till det nya kommunala bolaget. 

Verksamhet, tkr Årsprognos 2016 Årsbudget 2016

Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Utfall netto Intäkter Kostnader Utfall netto

Gator, vägar, park och naturvård 17 835 -198 594 -180 759 15 835 -214 661 -198 826

Nämnd och nämndstöd 259 -2 184 -1 925 -1 695 -1 695

Myndighet och huvudman 0 -23 844 -23 844 -23 844 -23 844

Summa 18 094 -224 622 -206 528 15 835 -240 200 -224 365

Va-verket  98 151 -98 151 0 168 473 -168 473 0

Avfallsverket  40 940 -40 939 0 66 370 -66 370 0

Summa natur- och trafiknämnden 157 185 -363 712 -206 528 250 678 -475 043 -224 364
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Strategiska mål- och nyckeltal 
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Bilaga 2 

Ekonomisk uppföljning 

Gata, väg, park och natur 

 
Not 1 
Säkerhetsbolaget AVARN Security (9 maj 2016 bytt namn från G4S) kontrollerar 
felparkerade bilar. Övriga intäkter är belysningsavtal med Boo energi, taxor för offentlig 
plats och diverse övriga mindre avtal.  
Not 2 
Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, 
utbildning arkiv och diariehantering, sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör och 
jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens.  
Not 3 
Verksamhetsadministration avser, informationstjänster, juridik, direktör, controller, ekonom 
och gemensamma kostnader. En total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och 
Avfall till och med augusti. Från 1 september kommer vissa kostnader att faktureras till 
Nacka vatten AB.  

Utfall    
jan-aug

Budget 
jan-aug

Avvikelse 
i %

Budget 
jan-aug

Intäkter 2016 2016 2016
Parkeringsavgifter Not 1 8 112 7 267 12% 10 900
Övrigt 683 0 300
Summa intäkter 8 794 7 267 21% 11 200

Kostnader
Nämnd/nämndstöd Not 2 -541 -1 412 -62% -1 695
Verksamhetsadministration  Not 3 -3 149 -2 435 29% -3 652
Kapitalkostnad Not 4 -44 416 -53 727 -17% -80 248
Huvudmannauppgifter Not 5 -17 547 -15 896 10% -23 844
Gatumarksunderhåll Not 6 -16 370 -18 196 -10% -25 799
Vinterunderhåll Not 7 -17 192 -21 474 -20% -30 535
Belysning Not 8 -8 012 -6 512 23% -10 675
Konstruktionsbyggnader Not 9 -3 464 -2 267 53% -3 400
Trafik, parkeringsövervakning, buller mm Not 10 -3 016 -4 300 -30% -6 450
Trafik, vägmärken, linjer och signaler Not 11 -2 814 -3 361 -16% -5 050
Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not 12 -11 382 -12 551 -9% -16 300
Park driftunderhåll övrigt Not 13 -3 379 -6 925 -51% -10 388
Skötsel Nyckelviken,  avtal Erstavik Not 14 -4 143 -4 365 -5% -6 312
Vattenvård Not 15 -728 -1 600 -55% -2 400
Naturreservat Not 16 -4 618 -5 877 -21% -8 816

Summa kostnader -140 770 -160 899 -13% -235 564
Resultat -131 976 -153 632 -14% -224 364

Gata väg o park
Utfall mot budget januari - augusti 2016
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Not 4 
Avskrivning och 2,8 % internränta på aktiverade investeringar. 
Not 5 
Myndighet- och huvudmannaenheter för stöd och utveckling av gator, vägar 5 582 tkr, 
trafik 5 550 tkr, park 6 414 tkr. Något mer tid än beräknat läggs på myndighets- och 
huvudmannafrågor relativt investeringsprojekt än vad det budgeterats för.  
Not 6 
Gatumarksunderhåll inklusive dagvattenavledning och bidrag till enskilda vägar. 
Vägunderhållet sköts i egen regi. Personalkostnader för egen regi motsvaras av 5 306 tkr.  
Not 7 
Svevia AB sköter vinterunderhållet i kommunen från hösten 2010. Arbetsledning i egen regi 
motsvaras av personalkostnader för 1 916 tkr. Total budget motsvaras av genomsnittlig 
vinterunderhållskostnad för de fyra senaste åren.  
Not 8  
Drift- och underhållskostnaderna avseende belysning har överskridits till största delen 
beroende på ett stort antal fel i Finntorp och Boo under våren 2016. 
Not 9  
Drift- och underhållskostnaderna avseende konstruktionsbyggnader drar över budget. Det 
beror bland annat på kostnader med en brand i en tunnel i Fisksätra. Samt att flertalet av 
aktiviteterna sker på sommaren och inte under vintern. Konstruktionsbyggnader avser 
exempelvis broar, kajer och tunnlar. 
Not 10 
Trafiksäkerhet, parkeringstillstånd, parkeringsavtal med AVARN Security, bortforsling av 
fordon samt bidrag till fönsteråtgärder för att minska buller.  
Not 11 
Vägskyltar, trafiksignaler, trafiklinjemålning samt trafikmätningar. Inklusive personalkostnad 
för egen regi motsvarande 863 tkr. Mindre driftstid läggs på dessa områden jämfört med 
tidigare år. 
Not 12 
Parkentreprenader, Svensk Markservice (SMS) och PEAB har entreprenadavtal för 2 
områden vardera. En entreprenör har påförts viteskrav samt begäran om kreditering för ej 
utfört arbete. Samtliga betalningar innehålls under förhandlingar om förlikning. Det vill säga 
att kostnaderna är bokförda men inte utbetalda och viten är inte intäktsförts, i enlighet med 
försiktighetsprincipen. 
Not 13 
Övrig tillkommande parkskötsel genom tilläggsbeställningar som exempelvis nedfallande 
träd och skymmande buskar. Visst överskott på helår då endast små volymer extra arbeten 
har beställts. 
Not 14 
Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning 
enligt avtal med Erstavik. 
Not 15 
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Vattenvård avser bland annat naturmark, sjöar och vattendrag. Vassklippning och bidrag till 
fiskeföreningar, säkra funktionen i sjösystem genom t ex att utlopp rensas.  
Not 16 
Skötsel av naturreservaten. Överskott om ca 1,2 mnkr som kommer att öka under året och 
beror framförallt på resursbrist.  
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Avfallsverket 

 
Not 1    
2016 års avfallstaxa innehåller mindre strukturella förändringar från 2015. Höjningen från 
2015, ca 3 %. 
Not 2 
Under 2015 övertogs ansvaret för att fakturera kostnaderna för insamling av slam direkt av 
avfallsverket från entreprenören.  
Not 3 
Nämnd och nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, 
konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av 
direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. 
Not 4    
Avskrivning och 3,8 % internränta på aktiverade investeringar som återvinningscentraler. 
Något lägre på grund av att investeringarna i ÅVC inte kunnat genomföras som planerat.  
Not 5 
Myndighet och huvudmannaenhet för stöd och utveckling inom avfallsområdet. 
Not 6    
Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, 
systemförvaltning inkl. systemkostnad. Inklusive personalkostnad 1 211 tkr. 
  

Utfall    
jan-

augusti

Budget 
jan-

augusti

Avvikelse 
i %

Budget 
jan-dec

Intäkter 2016 2016 2016
Brukningsavgifter  Not 1 44 277 42 420 4% 63 630
Insamling slam  Not 2 3 015 1 827 65% 2 740
Summa intäkter 47 292 44 247 7% 66 370

Kostnader
Nämnd/nämndstöd Not 3 -15 -303 -95% -455
Kapitalkostnad Not 4 -2 744 -2 602 5% -3 900
Huvudmannauppgifter Not 5 -2 687 -3 157 -15% -4 735
Kundservice Not 6 -1 228 -1 320 -7% -1 980
Adm. utredn. upphandling info etc. Not 7 -1 404 -1 534 -8% -2 300
Hushållsavfall -insamling Not 8 -16 080 -18 067 -11% -27 100
Hushållsavfall -behandling Not 9 -6 685 -7 333 -9% -11 000
Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not 10 -850 -733 16% -1 100
Insamling slam Not 11 -2 337 0 0
Återvinningscentraler Not 12 -6 910 -7 800 -11% -13 800
Summa kostnader -40 939 -42 849 -4% -66 370
Budgeterat resultat 6 352 1 398 355% 0

Avfallsverket
Utfall mot budget januari - augusti 2016
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Not 7    
Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, 
upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till 
Avfall Sverige, annonser, övrigt. 
Not 8    
Hushållsavfall insamling, avtal med Liselotte Lööf AB. Fortsatt ökat antal anslutningar till 
matavfallsabonnemang. Budgeten innefattar kostnaderna för insamling av slam som 
redovisas under not 11. 
Not 9     
Behandling av säck och kärlsopor samt av grovsopor från grovsoprum. Inkluderar intäkter 
för återvinningsmaterial. 
Not 10    
Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär 
hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och 
behandling.   
Not 11 
Under 2015 övertog Nacka kommun kundservicefunktionen inklusive faktureringen 
avseende slam och fettinsamling. Denna post avser kostnader för insamlingen.  
Not 12    
Avtal med Reno Norden och Stena Recycling. I summan ingår kostnader för drift, transport 
och behandling för ÅVC. 
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VA-verket 

 
Not 1 
För 2016 har bruknings- samt anläggningsavgifterna höjts med 2 %. Tyresö kommun 
debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas 
avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering.  
Hyra för 3g master på vattentornen debiteras enligt avtal. 
Not 2 
Nämnd och nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, 
konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av 
direktör och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. 
Not 3    
Avskrivning och 3,8 % internränta på aktiverade investeringar. Lägre kostnader på grund av 
att flertalet investeringar samt exploateringsprojekt ej har aktiverats än.  
Not 4  
Periodiserade intäkter för anläggningsavgifter som avräknas mot avskrivning med 2 %.  
Not 5 
Myndighet och huvudmannaenhet för stöd och utveckling inom VA-området 9 055 tkr.  
  

Utfall    
jan-aug

Budget 
jan-aug

Avvikelse 
i %

Budget 
jan-dec

Intäkter 2016 2016 2016
Brukningsavgifter Not 1 114 101 109 887 4% 164 130
Summa intäkter 114 101 109 887 4% 164 130

Kostnader
Nämnd/nämndstöd Not 2 0 -677 -100% -1 015
Kapitalkostnad Not 3 -17 284 -24 368 -29% -36 473
Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomst Not 4 3 351 2 895 16% 4 343
Huvudmannauppgifter Not 5 -9 055 -7 023 29% -10 535
Kundservice Not 6 -1 226 -1 567 -22% -2 350
Administration, avgifter Not 7 -3 851 -3 400 13% -5 100
Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not 8 -12 120 -12 333 -2% -18 500
Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not 9 -8 989 -11 667 -23% -17 500
Avgifter: spillvatten (Käppala) Not 10 -14 385 -15 000 -4% -22 500
Va nät Not 11 -15 023 -12 667 19% -19 000
Va anläggning Not 12 -8 957 -10 333 -13% -15 500
El kostnader va anläggningar Not 13 -3 266 -4 000 -18% -6 000
Renovering och omläggning Not 14 -1 660 -1 333 25% -2 000
Läcklagning Not 15 -2 781 -3 000 -7% -4 500
Mätarverksamhet Not 16 -2 072 -2 333 -11% -3 500
Serviser Not 17 -834 -2 667 -69% -4 000

Summa kostnader -98 151 -109 473 -10% -164 130
Resultat 15 950 414 3748% 0

VA-verket
Utfall mot budget januari - augusti 2016
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Not 6    
Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, 
systemförvaltning inkl. systemkostnad, fördelning mellan VA-verksamhet och 
avfallsverksamhet. Inklusive personalkostnad 538 tkr.  
Not 7    
Interna administrativa kostnader, såsom del av direktör, ekonom, controller, jurist, 
upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till 
branschorganisation, annonser, skadeärenden samt övrigt.  
Not 8 och 9 
Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB. Mindre mängd vatten har 
behandlats under våren. 
   2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 

Vatten  2,18  2,04  1,93  2,11 2,15 2,10 2,17 2,18 

Avlopp  2,90  2,61  2,58  2,83 2,99 2,76 2,92 2,80 

Not 10 
Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.  
Not 11 
VA Nät avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 6 647 tkr. Inklusive 
dagvatten. 
Not 12 
VA anläggning avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 4 359 tkr. 
Inklusive lätt trycksatta avloppssystem (LTA) underhåll och service. 
Not 13    
Elkostnader relaterade till VA-anläggningarna. Lågt tryck på pumpstationerna under våren 
har medfört lägre el-kostnader.  
Not 14    
Renovering, omläggning och nyläggning av VA-ledningar. Avser ej planerade akuta 
renoveringar och omläggningar. Planerade investeringar hanteras via särskilda 
investeringsäskanden. Personalkostnader 233 tkr. 
Not 15    
Läcklagning, akuta åtgärder inklusive personalkostnader 643 tkr. 
Not 16 
Vattenmätare, inklusive personalkostnader om 1 711 tkr.  
Not 17 
Serviser som ska resultatföras inklusive egen personal motsvarande 211 tkr. 
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Bilaga 3 

Investeringssammanställning 2016 
De planerade utbetalningarna under 2016 för investeringsprojekt för natur- och 
trafiknämnden är i samband med T2 drygt 96 mnkr. Utbetalningarna för VA-enheten har 
tom augusti varit 22 mnkr, samt för avfallsenheten 2,7 mnkr. Från 1 september har VA- och 
avfallsenheten övergått i Nacka vatten AB och kommande utbetalningar från 
investeringsprojekt kommer att ske där.  
 
Inom trafik är majoriteten av investeringarna i fas med den tidigare lagda prognosen.  
 
Vägenhetens prognos blir något lägre i T2 än i T1 och beror framförallt på tre delar. 
Tattbybron, 11,7 mnkr skjuts fram till 2017 och 2018, ombyggnad Kvarnholmsvägen, 10 
mnkr skjuts fram till 2017 och kan ge ett överskott samt återlämnande av 2 mnkr på 
reinvestering vägnät 2016.  
 
Parkverksamheten visar nu en årsprognos på ca 23 mnkr, vilket är en minskning om ca 4 
mnkr från föregående prognos vid T1. Samtliga projekt som omfattas av prognosen pågår 
och genomförandet rullar på enligt planering. Några projekt blir dock särskilt utsatta vid en 
tidig vinterväderlek och slutförandet av dessa kan därför komma att ske först på det nya 
året. Inom projektet strandpromenaden i Svindersvik pågår en dialog med nuvarande 
fastighetsägare om rådighet till marken och förhoppningen är nu att detta kan lösas under 
hösten för ett möjligt genomförande under 2017.  
 
Sedan T1 har följande projekt aktiverats: 

 Trafiksignaler 
 Trafiksäkerhet 2015 
 Orminge trafikplats  
 Reinvestering gatubelysning 2015 

Park och natur 
Investeringsprojektet som omfattar strandpromenaden mellan Marinstaden och Nacka 
båtklubb, har senarelagts till 2017 på grund av att servitutsavtal inte kunnat tecknas mellan 
Nacka kommun och Skanska/HSB. Någon specifik anledning har inte framförts av 
markägaren annat än att man behöver få överblick på pågående stadsbyggnadsprojekt på 
deras mark närmare Nacka C. Möjligheten att bygga strandpromenaden begränsas till det 
tidsfönster som uppstår mellan sjösättning och upptagning på Nacka båtklubb vilket 
innebär att projektet inte kan genomföras under 2016. I avvaktan på tillträde till marken har 
förfrågningsunderlaget färdigställs och ett avtal med båtklubben upprättats som säkerställer 
att den detaljprojekteringen som Nacka kommun och Nacka båtklubb är överens om, håller 
även framåt i tiden. 
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Utepaket lekplatser 2016-2018 förskjuts något i tid från 2016 till 2017. Men alla delprojekt 
beräknas vara klart inom den utsatta tidsperioden till och med 2018. Beslut om start av 
upprustning av Sickla Strand och Östra Fisksätra har fattats av natur- och trafiknämnden 
2016-02-16. Upphandling av projektör har genomförts. Nämnden kommer att få fatta ett 
tilldelningsbeslut för vald entreprenör under november eller december 2016. Inom ramen 
för planeringen av dessa två upprustningar så har välbesökta medborgardialoger anordnats 
på respektive plats under maj månad. En markundersökning för att minimera risken att hitta 
eventuella markföroreningar i ett för sent skede ska göras. Tjänsten håller på att upphandlas. 
Eventuellt tilldelas projektet en utökad investeringsram för att rusta upp en gångväg med 
kringliggande ytor mellan Gillevägen och Sickla Strandbad.  
 
Älta strandnära park etapp 2 skjuts upp till 2017 i avvaktan på förstärkning av projekt-
ledarresurser. Den första etappen vid muddermassorna är klar och har slutredovisats till 
natur- och trafiknämnden. Beslut om att bygga etapp 2 år 2015-2016 är fattat. Denna etapp 
består av en förbindelse mellan parkområdet och Älta IP. Vilket blir en länk som ger 
möjlighet att kunna promenera runt Ältasjön. Delvis kommer denna del utformas som en 
brygga genom fuktskogen. Detta kommer då att ge möjlighet till fiske i Ältasjön. 
 
Utepaktetet näridrottsplatser 2016-2018, 6 mnkr, har ännu påbörjats. En samordning mellan 
huvudmännen för kvartersmark och allmän platsmark är nödvändig för ett bra 
genomförande av projektet. Det har påbörjats en utredning av bästa möjliga placering av 
näridrottsplatserna samt innehåll och utformning med hänsyn taget till dagens och framtida 
behov, för största nytta för nackas medborgare. En del av dessa anläggningar kommer att 
placeras på kvartersmark och en del på allmän platsmark.  
 
Utepaket Konstgräs Fisksätra planeras att genomföras under 2017 på befintlig grusplan i 
gröna dalen. 
 
Utepaket konstgräs bollplaner 2016-2018, 3 mnkr har påbörjats i liten skala. Även i detta 
projekt pågår samordning med huvudman för kvartersmark för idrottsverksamhet. Planen 
är att rivet konstgräs från idrottsanläggningar som får nytt modernt konstgräs ska återvinnas 
på kommunens bollplaner av grus där behovet är störst och utnyttjandet av grusplanerna är 
lågt, ofta nära skolor. 
Genomförandetakten på detta projekt styrs således av planeringen från idrottssidan. 

Trafik 
Trafikområdets årsprognos för investeringarna är ca 29 mnkr och ligger nära årets plan. 
Majoriteten 19,6 mnkr rör gång- och cykelväg samt utbyggnader och utredningar för cykel. 
Dessa projekt syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister på 
flertalet platser i kommunen. Gång- och cykelväg på Värmdövägen på östra Sicklaön som 
planeras starta under våren 2016 och byggas i tre etapper. Som förberedande arbeten byggs 
hållplats och refuger vid cirkulationsplatsen i Ektorp. Arbetet har skett under vår och 
sommar 2016. Vidare byggs hela den östra delen av sträckan från cirkulationsplatsen vid 
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Ektorp fram till Skurubron under sommar och höst 2016. Arbeten väster om 
cirkulationsplatsen vid Ektorp planeras till 2017. 

Väg 
Inom väg pekar årsprognosen 2016 på ca 41,5 mnkr. Detta är betydligt lägre än 2015 då 
investeringarna slutade på 87 mnkr på helår. Stora justeringarna är Tattbybron ca 11,7 mnkr, 
Ombyggnad Kvarnholmsvägen ca 10 mnkr och brantvägen Fisksätravägen drygt 3 mnkr 
som flyttats framåt. Samt prognos att lämna tillbaka 2 mnkr på Reinvestering vägnät.   
 
För beläggningsarbeten har en ny entreprenör upphandlats, PEAB asfalt. Vissa 
inkörningsproblem har uppstått med PEAB. Under 2016 kommer reinvesteringarna inte att 
genomföras i den utsträckning som var tänkt. 2 mnkr bedöms i nuläget att lämnas tillbaka.   
 
Belysningsprogrammet går enligt plan och beräknas till ca 4,7 mnkr för 2016. Flertalet 
stolpar har bytts ut till stålstolpar med ny LED armatur.  

Vatten och avlopp 
Totalprognosen under 2016 för VA-verksamheternas investeringar är nu nere i 57,5 mnkr, 
vilket är ca 17,2 mnkr lägre än i T1. Detta är drygt 20 mnkr högre än föregående års 
prognos i T2. Ansvaret och uppföljningen av dessa investeringar har från 1 september 
övergått till Nacka vatten AB enligt beslut i kommunfullmäktige.  

Avfall 
Avfallsverket investeringsprognos är relativt osäker. Bedömningen är att 2 av projekten 
kommer att genomföras under 2016, till en kostnad av 9,7 mnkr. En viss osäkerhet finns i 
båda ÅVC-projekten. Mini-ÅVC Älta kan komma att senareläggas beroende på 
bygglovshantering, bedömning av arkitektoniska och estetiska krav. Bedömningen är att 
arbetet inte kommer kunna komma igång förrän tidigast i december 2016. Projektet tillfällig 
ÅVC:s tillfälliga bygglov för ÅVC i Boo har nu vunnit laga kraft. Markarbeten har påbörjats 
och en smidigare konstruktion utan permanenta byggnationer har tagits fram. Alla delar 
kommer att kunna flyttas vilket leder till förenkling att återställa marken och till lägre 
kostnader. Tidsprognosen är fortfarande osäker, men bedömningen är att anläggningen ska 
vara klar i slutet av 2016. Ansvaret och uppföljningen av dessa investeringar har från 1 
september övergått till Nacka vatten AB enligt beslut i kommunfullmäktige.  
 
 
I rapporten nedan visas totala projektramen i relation till både årets resultat och 
ackumulerat resultat, men även prognos för 2016 och kommande år i tkr. 
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Enhet Prjbenämning
Total 

Projektram

Försl
ag 

Nytt 
Utfall 
31/8

Totalt Ack 
Utfall

Årsprognos 
2016

Återstående 
prognos 

2016
Prognos 

2017
Prognos 

2018
Prognos 

2019
Prognos 
Summa

Summa 
Prognos o 

Tot Ack 
Park Centrala parken etapp 4 -2 000 -1 240 -1 769 -1 471 -231 -231 -2 000
Park Duvnäs Utskogen -9 000 -3 347 -2 653 -3 000 -5 653 -9 000
Park Erstavik park -1 500 -35 -1 082 -39 -4 -414 -418 -1 500
Park Fisksätra holme -6 000 -64 -976 -2 488 -2 424 -2 600 -5 024 -6 000
Park Fosforfällning Långsjön -2 200 -2 147 -2 147 -2 200 -53 -53 -2 200
Park Förstudie park- och natur -2 000 -320 -320 -700 -380 -1 300 -1 680 -2 000
Park Förstudie vattenvårdsåtgärder -500 -66 -490 -76 -10 -10 -500
Park Förstudier parkverksamhet -1 400 -128 -593 -935 -807 -807 -1 400
Park Förvaltning o utveckl Naturres -13 000 -184 -6 244 -1 440 -1 256 -2 000 -2 000 -1 500 -6 756 -13 000
Park Hundrastgårdar -2 300 -821 -1 651 -1 470 -649 -649 -2 300
Park Hundrastgårdar 2017 -900 -900 -900 -900
Park Hundrastgårdar 2018 -900 -17 -17 -17 -883 -883 -900
Park Iståndsättning parkmark -6 000 -331 -3 604 -400 -69 -69 -3 673
Park Lekplatser 2015 -2 500 -167 -528 -2 139 -1 972 -1 972 -2 500
Park Lekplatser 2016-2017 -6 500 -349 -349 -700 -351 -5 800 -6 151 -6 500
Park Lekplatser 2018 -5 000 -18 -18 -18 0 0 -4 982 -4 982 -5 000
Park Lugna promenaderna 2015-2017 -3 000 -585 -739 -600 -15 -2 246 0 -2 261 -3 000
Park Mensätra våtmark -5 000 -14 -14 -14 -336 -4 650 -4 986 -5 000
Park Myrsjön/Bagarsjöns utlopp -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
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Projektram
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t
Utfall 
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prognos 
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Prognos 
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Summa

Summa 
Prognos o 

Tot Ack 
Utfall

Park Naturreservat Svärdsö -4 500 -2 -2 -2 -2 248 -2 250 -4 498 -4 500
Park Rasskydd Henriksdalsberget -700 -11 -753 -11 -753
Park Reinv strandbad bryggor tillg -10 500 -124 -993 -1 131 -1 007 -2 500 -3 000 -3 000 -9 507 -10 500
Park Reinvestering anl park -4 500 -772 -1 024 -1 201 -429 -1 047 -1 000 -1 000 -3 476 -4 500
Park Ryssberget naturreservat -1 500 -235 -235 -500 -265 -500 -500 -1 265 -1 500
Park Strandpromenader -18 000 -343 -815 -528 -185 -17 000 -17 185 -18 000
Park Tillgänglighet Naturreservat -4 500 -726 -3 510 -916 -190 -800 -990 -4 500
Park Tillgänglighet park -2 500 -324 -2 292 -532 -208 -208 -2 500
Park Trollsjön -1 600 -7 -31 -476 -469 -500 -969 -1 000
Park Upprustning trappor -2 000 -1 038 -1 713 -1 075 -37 -250 -287 -2 000
Park Utegym -4 500 -296 -803 -2 093 -1 797 -1 900 -3 697 -4 500
Park Utegym 2018 -1 500 -19 -19 -19 -1 481 -1 481 -1 500
Park Utepaket konstgräs 2016-2018 -3 000 -74 -74 -74 -926 -1 000 -1 000 -2 926 -3 000
Park Utepaket konstgräs Fisksätra -3 000 0 -3 000 -3 000 -3 000
Park Utepaket lekplatser 2016-2018 -26 000 -665 -671 -1 744 -1 079 -13 250 -11 000 -25 329 -26 000
Park Utepaket näridrottpl 2016-2018 -6 000 0 0
Park Utepaket utegym 2016-2018 -2 000 -800 -800 -1 200 -2 000 -2 000
Park Älta strandnära park etapp 2 -5 000 -2 -6 -2 -494 -4 500 -4 994 -5 000
Park Älta våtmark -400 -74 -74 -210 -136 -190 -326 -400

Summa Park -174 400 0 -11 197 -36 900 -26 020 -14 823 -61 054 -40 246 -12 500 -128 623 -165 523
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Enhet Prjbenämning
Total 

Projektram

Förslag 
Nytt 
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Utfall 
31/8

Totalt Ack 
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Årsprognos 
2016

Återstående 
prognos 

2016
Prognos 

2017
Prognos 

2018
Prognos 

2019
Prognos 
Summa

Summa 
Prognos o 

Tot Ack 
Trafik Cykelbana saltsjöbadsl etapp 1 -6 000 -619 -4 525 -1 094 -475 -475 -5 000
Trafik Cykelstråk Värmdövägen Boo -12 000 -716 -1 307 -3 409 -2 693 -6 000 -2 000 -10 693 -12 000
Trafik Ersättningsbhpl Saltsjöbanan -3 600 -438 -2 030 -438 0 -2 030
Trafik GC värmdöv östra sicklaön -14 500 -4 020 -4 956 -9 064 -5 044 -4 500 -9 544 -14 500
Trafik Gång/cykelbana Grustagsv -3 600 -98 -98 -3 600 -3 502 -3 502 -3 600
Trafik Införande parkeringsavgifter -4 000 -123 -3 550 -123 0 -3 550
Trafik Kollektivtrafikåtgärder -600 -8 -114 -100 -92 -394 -486 -600
Trafik Säkra skolvägar -6 000 -2 563 -200 -200 -1 767 -1 470 -3 437 -6 000
Trafik Tillf infartspark. Igelboda -500 -30 -30 -500 -470 -470 -500
Trafik Tillgänglighet 2015 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Trafik Tillgänglighetsåtgärder -12 000 -2 768 -12 818 -2 868 -100 -500 -600 -13 418
Trafik Trafikbuller åtg bullerplank m -3 000 -1 123 -50 -50 -1 150 -677 -1 877 -3 000
Trafik Trafiksignaler 2015-2017 -1 200 -53 -364 -489 -436 -400 -836 -1 200
Trafik Trafiksäkerhet 2016 -4 500 -63 -63 -2 500 -2 437 -1 000 -1 000 -4 437 -4 500
Trafik Trafiksäkerhetsarbeten -22 600 -1 829 -23 424 -1 829 0 -23 424
Trafik Utr o utbyggnad cykel etapp 2 -9 000 -374 -2 754 -2 220 -1 846 -4 000 -400 -6 246 -9 000
Trafik Utredn/proj Fisksätrav/Fidrav -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Trafik Utredning o utbyggn cykelvägar -11 000 -232 -10 982 -232 0 -10 982
Trafik Ältavägen/Oxelvägen trafiksäkr -11 000 -2 -7 026 -2 0 -7 026

Summa Trafik -128 100 -2 000 -11 373 -77 726 -28 718 -17 345 -24 711 -5 547 0 -47 603 -125 329
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prognos 
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Prognos 
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Prognos 

2019
Prognos 
Summa

Summa 
Prognos o 

Tot Ack 
Väg Belysning -33 000 -699 -25 982 -4 717 -4 018 -3 000 -7 018 -33 000
Väg Brantvägen Fisksätra -6 000 -11 000 -1 033 -2 613 -1 209 -176 -14 211 -14 387 -17 000
Väg Broar -56 000 33 -56 168 33 0 -56 168
Väg Fisksätra erosionsskydd -3 150 -4 -3 350 -4 0 -3 350
Väg Maskiner o fordon 2015-2017 -14 500 -1 613 -4 880 -3 733 -2 120 -3 500 -4 000 -9 620 -14 500
Väg Ombyggnad Kvarnholmsvägen -40 000 6 577 -28 901 5 577 -1 000 -10 099 -11 099 -40 000
Väg Reinv Dagvatten Vägnät 2015 -3 000 -352 -2 725 -627 -275 -275 -3 000
Väg Reinv gatubelysning 2016 -8 000 -4 273 -6 612 -5 661 -1 388 -1 388 -8 000
Väg Reinv konstbyggnader 2016 -16 000 -3 539 -7 531 -7 008 -3 469 -5 000 -8 469 -16 000
Väg Reinv konstbyggnader 2017 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000
Väg Reinv konstbyggnader 2018 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000
Väg Reinvestering belysning 2017 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Väg Reinvestering belysning 2018 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Väg Reinvestering vägnät 2016 -25 000 -9 092 -9 093 -22 999 -13 907 -13 907 -23 000
Väg Reinvestering vägnät 2017 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
Väg Reinvestering vägnät 2018 -28 000 -28 000 -28 000 -28 000
Väg Tattbybron -16 000 -4 310 -5 690 -6 000 -11 690 -16 000
Väg Utb fastighet Sicklaön 29:1 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Väg Älgövägen GC-bana -3 000 -3 600 -68 -611 -100 -32 -5 957 -5 989 -6 600

Summa Väg -334 750 -14 600 -14 062 -152 775 -41 547 -27 485 -103 457 -64 000 0 -194 942 -347 717

Summa Park, Trafik, och Väg -637 250 -16 600 -36 633 -267 400 -96 286 -59 653 -189 222 -109 793 -12 500 -371 168 -638 568
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prognos 
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Prognos 
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Prognos 
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Prognos 
Summa

Summa Prognos 
o Tot Ack Utfall

VA-verket Byte av pumpar -2 100 -170 -737 -550 -380 -983 -1 363 -2 100
VA-verket Dagvatten Alphyddan Järlaleden -7 500 -822 -100 -100 -2 000 -4 578 -6 678 -7 500
VA-verket Dagvattenreningsanläggningar -4 200 -372 -888 -3 684 -3 312 -3 312 -4 200
VA-verket Dubblering av huvudvattenledni -10 000 57 -369 -574 -631 -5 000 -4 000 -9 631 -10 000
VA-verket Förstud förstärkn vattendist -400 -400 -400 -400
VA-verket Förstudie modell va-avloppsnät -800 -394 -1 146 -394 0 -1 146
VA-verket Lännersta /Sockenv Förstud -100 -6 -16 -90 -84 -84 -100
VA-verket Lännersta Förstud VA -300 -150 -150 -150 -300 -300
VA-verket Mätarkammare spillvatten -1 500 -3 -319 -1 184 -1 181 -1 181 -1 500
VA-verket Neglingem/Vårgärdss dagvattenr -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
VA-verket Ombyg avloppspumpstat Fannydal -1 200 -1 909 -2 413 -1 909 0 -2 413
VA-verket Ombygg pumpSt Bastusjön -5 200 -242 -484 -1 958 -1 716 -3 000 -4 716 -5 200
VA-verket Ombyggnad Tak vattentorn -700 -468 -468 -700 -232 -232 -700
VA-verket Porsmossen, byte av aggregat -5 000 -28 -28 -2 500 -2 472 -500 -2 972 -3 000
VA-verket Reinv byte pumpar 2018 -700 -700 -700 -700
VA-verket Reinv ledningsnät 2017 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
VA-verket Reinv ledningsnät 2018 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
VA-verket Reinv pumpstationer 2017 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
VA-verket Reinv pumpstationer 2018 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
VA-verket Reinvestering ledningsnät -45 000 -11 047 -32 665 -23 382 -12 335 -12 335 -45 000
VA-verket Reinvestering pumpstationer -7 500 -699 -1 860 -4 839 -4 140 -1 500 -5 640 -7 500



  30 (33) 

 
 

 
  

Ansbenämni
ng Prjbenämning

Total 
Projektram

Förslag 
Nytt 

Beslut
Utfall 
31/8

Totalt Ack 
Utfall

Årsprognos 
2016

Återstående 
prognos 

2016
Prognos 

2017
Prognos 

2018
Prognos 

2019
Prognos 
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VA-verket Skogsö förstud NY huvudva led -600 -4 -5 -199 -195 -400 -595 -600
VA-verket Säkerhetshöjande vattenanläggn -1 000 0 -91 -250 -250 -659 -909 -1 000
VA-verket Upphandl nytt övervakningssyst -3 500 -351 -1 877 -1 974 -1 623 -1 623 -3 500
VA-verket Utb undercentraler 2015-2017 -2 100 -700 -700 -700 -2 100 -2 100
VA-verket Utbyte undercentr pumpst 2010 -2 100 -104 -1 543 -661 -557 -557 -2 100
VA-verket Va utbyggnad Rösunda 5:14 -600 -600 -600 -600
VA-verket Va-ledning o pumpstn uddvägen -25 000 -3 413 -6 701 -6 712 -3 299 -3 299 -10 000
VA-verket Åtg i samband m konv Saltsjöb -9 900 -2 852 -3 479 -5 273 -2 421 -4 000 -6 421 -9 900
VA-verket Åtgärd översvämning Lillängen -2 900 -200 -200 -2 700 -2 900 -2 900
VA-verket Ältasjön dubbl spilledning -800 0 -27 -273 -273 -500 -773 -800

Summa Va-verket -177 700 0 -22 005 -55 938 -57 556 -35 551 -42 592 -27 478 -700 -106 321 -162 259
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Tot Ack Utfall

Avfallsverket Tillfällig ÅVC -10 000 -1 927 -3 065 -8 862 -6 935 -6 935 -10 000
Avfallsverket Mini-ÅVC -12 500 -344 -1 893 -500 -156 -10 451 -10 607 -12 500
Avfallsverket Förstudie Kretsloppspark -1 500 -481 -1 143 -838 -357 -357 -1 500

Summa Avfallsverket -24 000 -2 752 -6 101 -10 200 -7 448 -10 451 -17 899 -24 000
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Bilaga 4 

Stickprov fakturor kvartal 2 2016 
Nämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende 
på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet 
mäts numera endast genom kommunens generella mätning i Raindance.    
 
Stickprov har gjorts för perioden 1 maj till 31 augusti 2016. Selekteringen är gjord på 
följande sätt:  
 

1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. maj 2016. 
2. Rensat bort interna transaktioner. 
3. Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera 

rader efter varandra. 
4. Analys har skett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive 

investeringar. 
 
Natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och Avfallsverket har totalt fått 6 298 
fakturor maj till augusti 2016. För natur- och trafiknämnden inklusive VA-verket och 
Avfallsverket innebär detta i snitt 1 575 fakturor per månad, där 150 analyserats per månad.   
 
Två olika urval har gjorts. En lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och 
trafiknämnden, en lista på drift- och investeringsfakturor på VA-verket och Avfallsverket.   
 
Den totala avtalstroheten för alla fakturor för natur- och trafiknämnden inklusive VA-
verket och Avfallsverket är 91 % för perioden maj till augusti 2016 jämfört med 
kommunsnittet på 73 %. Jämförelsetalen för 2015 är 95 % för natur- och trafiknämnden 
inklusive VA-verket och Avfallsverket mot kommunsnittet på 82 %. 
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Diagram stickprov fakturor maj till augusti 2016 

 

 

 

94%

6%

Analys Maj

Ok

Varning

95%

5%

Analys Juni

Ok

Varning

93%

7%

Analys Juli

Ok

Varning

88%

12%

Analys Augusti

Ok

Varning

Grönt - ingen avvikelse,  
Gult - bättre underlag 
önskas,  
Rött - underlag saknas 
eller behöver 
kompletteras.  
 


