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Förslag till handlingsplan för implementering av Projekt Navigators uppgifter i annan verksamhet.  
Bakgrund

Senast tagna beslut om projekt Navigator

Områdesnämnden Fisksätra / Saltsjöbaden beslutade vid sitt sammanträde 2003-03-19 att: 

1. Projekt Navigator förlängs med uppdrag att implementera projektets uppgifter i annan verksamhet. Projektet får dessutom i uppdrag att utarbeta en plan för hur projektets inriktning och uppgifter kan överföras. Denna plan ska vara färdig senast 31 augusti 2003.

2. Projekt Navigator ska avslutas och uppgifterna vara överförda senast 30 april 2004.

3. Kostnadsram för Navigator uppgår till 600 000 för 2003 och 200 000 för 2004.

4. Nämndkontoret uppdras att administrera projektet.

Fortsatt arbete i projektet.

Med anledning av områdesnämndens beslut hade styrgruppen för projektet ett sammanträde 2003-05-20 för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. Vid sammanträdet beslutades att Styrgruppen för projekt Navigator ska utökas med fler nämndansvariga på grund av den utvecklade samverkan som kommer att vara nödvändig för att kunna verkställa nämndens beslut. 
Styrgruppen konstaterade att det behövs ett tydligt beslutsunderlag för att projektet skall kunna slutföra sitt uppdrag, eftersom flera aktörer har planer för olika insatser i Fisksätra som kan komma att påverka Navigators framtida verksamhet. Av den anledningen fick Pirkko Koistinen och Börje Sjölund i uppdrag att tillsammans med Carina Legerius kartlägga och sammanställa aktörer och pågående aktiviteter i området. Den sammanställningen utgör ett underlag till förslag på åtgärder inom ramen för en handlingsplan för att implementera projektet i annan verksamhet eller åtgärder för att stödja redan pågående projekt att bli självgående med endast ett mindre administrativt stöd. (Se bilaga 1).
Handlingsplan för Projekt Navigator under perioden  maj 2003 - april 2004
Projektets styrgrupp har identifierat fyra olika områden som var för sig kräver ställningstaganden vad gäller avslut, implementering i befintlig verksamhet eller beslut om fortsatt stöd på annat sätt. Nedan redovisas de olika områdena med förslag till åtgärder och beslut som måste tas under återstoden av projekttiden för att områdesnämndens beslut ska kunna verkställas.

Kommunikation och inflytande

Nuläge
Ett arbete pågår inom fastighetsbolaget Stena med att utveckla en vision för bostadsområdet. Visionsarbetet går under arbetsnamnet "Brygga mot framtiden". Enligt visionen  föreslås Fisksätra få en central träffpunkt, som ska främja möten mellan fisksätrabor och kunna innehålla föreningsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna samt med lokaler för offentliga arrangemang. I träffpunkten kan frågor om kommunikation och inflytande integreras med publik verksamhet och finna fungerande former tillsammans med föreningslivet och kulturella evenemang. 
Förutsättningar för att träffpunkten ska komma tillstånd är ett samlat engagemang från föreningslivet, studieförbund, Stena Fastigheter och Nacka kommun. Deltagandet från Nacka kommun kan se olika ut. 
Förslag till fortsättning under projekttiden
· Träffpunkten utvecklas av Fisksätra Folkets Hus-förening och t ex något studieförbund/förening i samarbete med Stena Fastigheter och verksamheter inom Nacka kommun. En medverkan från t ex fritidsgården kan tillföra nya möjligheter för ungdomars fritid i området.
· Navigator bidrar med kunskaper om medel, projekt och samverkanspartners, som t ex Föreningstjänst, Rådet för lokal utveckling, Länsstyrelsens Equal-projekt i Stockholms län och Svenska EFS-rådet.

Tänkbart scenario efter projektets slut
· Träffpunkten drivs av Folkets Hus-föreningen tillsammans med något studieförbund/förening i samarbete med lokala föreningar.
Fortsatt stöd till föreningslivet

Nuläge
En viktig del i utvecklingen av träffpunkten är att föreningarna i Fisksätra tar initiativ och tillsammans bildar former för ett samlat föreningsengagemang för ett "kulturhus" i Fisksätra. Navigator har här en roll i att stödja föreningarna att hitta samarbetsformer för detta. Denna process kan även utgöra en bra utgångspunkt för att implementera Navigators föreningsstödfunktion till föreningarna själva. (Fisksätra Folkets Hus-förening bildades i maj 2003).
Förslag till fortsättning under projekttiden
Fisksätra Folkets Hus-förening och något studieförbund/förening utvecklar i samarbete med Navigator och kommunens Föreningstjänst formerna för hur förmedling av lokaler, idrottsplatser/hallar, aktiviteter och evenemang samt stöd för föreningsbildning, formalia, administration och verksamhet ska fungera som en integrerad del av träffpunktens uppgifter. 

Tänkbart scenario efter projektets slut
Träffpunkten, med Folkets Hus-föreningen och något studieförbund/förening som huvudmän, ansvarar för föreningsinformation, förmedling av lokaler och föreningsstöd.
Lotsfunktion

Nuläge
Som en följd av en utveckling av den framtida socialtjänstorganisationen föreslås att kommunala servicepunkter inrättas i kommundelarna. Biblioteken i kommunen har föreslagits som lämpliga platser att förlägga servicepunkterna till. En servicepunkt i Fisksätra kan inrymma Navigators lotsfunktion och utvecklas på så sätt att servicepunkten blir anpassad efter de lokala förutsättningarna i Fisksätra. 
Förslag till fortsättning under projekttiden
Utvecklingen av servicepunkter är en del i projektet Nacka 24. Enligt tidplanen för det projektet ska beslutsunderlag tas fram under hösten och förverkligas fr o m årsskiftet 2003/2004.  Navigator bör ha en naturlig plats i den projektgrupp som ska arbeta med utvecklingen av servicepunkter och på så sätt arbeta för en integrering av lotsfunktionen i Fisksätras servicepunkt.
Tänkbart scenario efter projektets slut
Lotsfunktionen finns integrerad i enlighet med det beslut om lokalisering som projekt Nacka 24 kommer fram till.

Forum Fisksätra

Nuläge
Det som har hänt inom Forum Fisksätra under det senaste året visar på ett utvecklingsskede som kräver ett ökat deltagande från nämndansvariga. Även Välfärd Nacka har under det senaste året tagit ökade kontakter om Forum Fisksätra. Forum Fisksätra har i ökad utsträckning sökt gemensamma projekt som i några fall behöver samordnas. Navigators roll att initiera till samarbete och kommunikation har nu lett fram till nästa steg i utvecklingen av Forum Fisksätra. För att ge bättre förutsättningar för detta steg har nämndansvariga kommit att ingå i styrgruppen för Navigator. 

Förslag till fortsättning under projektet
Projekt Navigator fortsätter att administrera och stödja Forum Fisksätras initiativ.  Arbetsgrupperna fortsätter att utveckla sina samarbetsformer och utbildas i Social Redovisning genom Navigator och Länsstyrelsens Equal-projekt. Forum Fisksätra arbetar med att finna nya former för hur stödet och administrationen kan integreras i den egna organisationen.
Tänkbart scenario efter projektets slut

Forum Fisksätra är självgående och ansvarar själv för sin verksamhet och har en egen administration.
Behov av beslut eller åtgärder för att förverkliga handlingsplanen
Projekt Navigators avveckling och därmed implementering i annan ordinarie verksamhet eller fortsättning genom stöd på annat sätt är beroende av ett flertal beslut eller andra åtgärder som projektets styrgrupp inte ensam eller inte alls styr över. Några av dessa beslut/åtgärder är
	Beslut/Åtgärd
	Beslutet ägs av

	Tillkomsten av en träffpunkt enligt handlingsplanen förutsätter en ansökan och ett positivt beslut om  ett om-/tillbyggnadsbidrag från Boverket. Enligt bidragsreglerna ska också kommunen bidraga med en andel.
	Folkets Hus-föreningen i Fisksätra 

Nacka kommun 

Stena

	Beslut om lokalisering av träffpunkten och därmed kopplat beslut om en om- och tillbyggnad från Stenas sida.


	Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

Stena

	Beslut om någon kommunal verksamhet ska utgöra den finansiella grunden för en träffpunkt.


	Områdesnämnden

Fisksätra/Saltsjöbaden

	Folkets Hus-föreningen måste växa sig stark och finna resurser till bemanning och övrig drift av träffpunkten.


	Folkets Hus-föreningen

	Beslut om uppdrag till något studieförbund eller annan aktör för att bedriva verksamhet i träffpunkten.


	Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

	Beslut om inrättandet av kommunala servicepunkter och beslut om resursförstärkning till drift och anpassning av lokaler.


	Kommunstyrelsen

	Behov av ett samlat grepp med alla aktörer inblandade. 


	Samtliga inblandade


Det är upp till Styrgruppen och Projekt Navigator att verka för en utveckling och att beslut tas i de olika delarna för att vid projekttidens slut områdesnämndens beslut om implementering ska kunna anses vara genomfört.
Börje Sjölund 


Pirkko Koistinen

Kulturchef



Projektledare

	

	Postadress
	Besöksadress
	Tel växel
	08-718 80 00
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	Nacka kommun
	
	Tel direkt
	08-718 78 07
	212000-0167

	131 81 Nacka
	
	Mobil

Fax
	070 431 78 07

	
	
	E-post 
	pirkko.koistinen@nacka.se
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