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Projektavslut Hedvigslunds trafikplats, stadsbyggnads-
projekt 9622  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten för stadsbyggnadsprojekt 9622, Hedvigslunds 
trafikplats. Informationen i ärendet lämnas för kännedom till miljö- och stadsbyggnads-
nämnden och natur- och trafiknämnden. 
 
Nettoinvesteringar för gata, park och VA ska aktiveras på respektive verksamhet hos kom-
munstyrelsen och natur- och trafiknämnden. 
 

Sammanfattning 
Projektet ligger i södra delen av Älta och angränsar till Tyresö kommun och Stockholms 
stad. Projektet har sin bakgrund i att Nacka, Tyresö och Stockholms kommuner sedan år 
2003 drivit ett samarbetsprojekt för att arbeta fram en gemensam strategi för LÄSK-
området (Lindalen-Älta-SKrubba). Frågorna inom LÄSK-samarbetet var att förbättra 
vägnätet inklusive gång- och cykelvägar i området, den aktuella trafikplatsen var 
huvudfrågan. Trafikplatsen är utbyggd och projektets mål är uppfyllda. 
 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9622 Hedvigslunds trafikplats är nu klart att avslutas. En slutrapport 
har upprättats, se bilaga 2. 
 
Projektets syfte var att möjliggöra utbyggnaden av en ny trafikplats i anslutning till 
vägporten under Tyresövägen mellan Töresjövägen och Ältabergsvägen, och på så sätt 
skapa förutsättning för utveckling av områden i Nacka, Stockholm och Tyresö kommun. 
Trafikplatsen var en förutsättning för, och har möjliggjort cirka 430 bostäder i södra 



  2 (2) 

 

Hedvigslund, Ältadalens verksamhetsområdet samt Ältadalen med drygt 200 lägenheter. 
Projektet drevs gemensamt av Nacka, Stockholm, Tyresö och Trafikverket. Trafikplatsen 
byggdes ut av trafikverket och slutbesiktigades i december 2012. Nacka ansåg dock inte att 
trafikplatsen var färdigställd eftersom dagvattenanläggning ej byggts ut, detta gjordes under 
2014 och 2015 och därefter övertog Nacka ansvaret för delarna inom Nacka kommun. 
 
De tillgångar som skapats är 300 meter gång och cykelväg och 2 cirkulationsplatser (den 
södra cirkulationen är delvis Nackas då den även ligger i Stockholms kommun) vars 
bruttovärde är 4,9 miljoner kronor och park 0,5 miljoner kronor. Dagvattenledningar inom 
området har byggts till ett värde om 200 000 kronor. 
 
Kommunens kostnader för Trafikverkets anläggning ingår inte i detta projekt. De har 
bokförts i ett separat projekt som infrastrukturbidrag till Trafikverket. Nacka kommun har 
bidragit med 24,4 miljoner till Trafikverket för Hedvigslunds trafikplats vilket reglerats i 
intentionsavtal från 2007 och i finansieringsavtalet från 2010. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
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