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Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 

Startpromemoria för samordningsprojekt Orminge C 
9438 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott antar startpromemorian i bilagan till 
exploateringsenhetens tjänsteskrivelse. 
 
Detta beslut fattas av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott med stöd av punkten 56 i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Sammanfattning 
Samordningsprojektens uppgift är att hantera komplexa planerings- och 
genomförandefrågor inom ett specifikt avgränsat geografiskt område. 
Samordningsprojekten ansvarar för övergripande frågor som inte kan hanteras inom 
enskilda stadsbyggnadsprojekt. 
 
Samordningsprojektet för Orminge centrum samordnar stadsbyggnadsprojekt inom det 
geografiska området, samt bevakar områdets intressen gentemot angränsande områden och 
projekt. Startpromemorian för samordningsprojektet innehåller mål som är kopplade till 
samordning med syfte att skapa helhetssyn och bästa möjliga helhetslösning utifrån tid, 
ekonomi och kvalitet. 
 
Projektet pågår löpande fram till färdig utbyggnad ca år 2030. 

Ärendet 
Ett detaljplaneprogram för hela centrala Orminge antogs hösten 2015 med mål om ett 
levande, tryggt och attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag och som 
utvecklar Orminges karaktär och identitet.  
 
Området utgör stadsdelscentrum i Boo och utvecklingen av Orminge centrum innebär att 
ca 1100-1300 nya bostäder och 25 000 – 29 000 kvadratmeter bebyggelse för andra 
verksamheter kommer att tillkomma. Centrumområdet som idag domineras av 
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parkeringsytor, gatumark och bebyggelse med slutna fasader ska utvecklas för att skapa rum 
för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser. 
 
I startpromemorian beskrivs det övergripande syftet för samordningsprojekt Orminge C: 
 

 Säkerställa ett genomförande i enlighet med planprogram för Orminge centrum. 
 Samordna stadsbyggnadsprojekt, fastighetsprojekt och externa projekt i det 

geografiska området, både vad gäller planering och genomförande. 
 Driva utredningar som påverkar helheten i det geografiska området med omnejd. 
 Följa, styra och regelbundet rapportera till projektets styrgrupp den övergripande 

stadsbyggnadsekonomin och en övergripande tidsplan för stadsbyggnadsprojekten i 
syfte att nå en optimal helhetslösning för stadsutvecklingen i hela Orminge centrum.  

 
Projektets mål är att:  

 Stödja och samordna ingående stadsbyggnadsprojekt för bästa resultat och 
måluppfyllelse.  

 Upprätta en övergripande ekonomisk kalkyl för hela området samt en 
övergripande tidplan med alla ingående projekt. Uppdatera och följa upp 
mot dessa.  

 Inom området skapa helhetssyn och styra mot  
o Av styrgrupp beslutad övergripande kalkyl för stadsbyggnadsekonomin. 
o Av styrgrupp beslutad övergripande tidplan. 
o Stadsbyggnadskvalitéer kopplat till visioner och riktlinjer för Orminge 

centrum.  
o Bästa möjliga helhetslösning för kommunikation och delaktighet. 
o Bästa möjliga helhetslösning för genomförande utifrån beslutad tidplan, 

beslutad kalkyl samt störningar för allmänhet och berörda.  
 Styra mot bästa möjliga helhetslösning för ekonomin inom projektområdet  

o Styra mot och följa upp övergripande krav i området samt nedlagd intern tid 
och externa utredningar med målet att effektivisera kravställningen och 
nedlagd tid. 

 Leverera tydliga beslutsunderlag till styrgrupp och politiken i frågor som rör hela 
området samt stödja projektledarna i de ingående projekten om när beslut ska lyftas 
till styrgrupp i de ingående projekten.  

 Skapa samordningsvinster med avseende på  
o Planering och utredningar  
o Genomförande  
o Stadsbyggnadskvaliteter  
o Kommunikation, samverkan och dialog  

 
Projektet pågår löpande fram till färdig utbyggnad ca år 2030. 
 



  3 (3) 

Ekonomiska konsekvenser 
Samordningsprojektet kommer att pågå under hela utbyggnadstiden i området, dvs 
åtminstone fram till år 2030. Kostnaderna för projektet består av kostnader för interna och 
externa resurser samt områdesövergripande utredningar. Kostnaderna har bedömts till cirka 
3 miljoner kr per år för de närmaste tre åren. Budgeten kommer att uppdateras löpande 
under projektet.  
 
Projektet finansieras via exploateringsbidrag, ersättningar reglerade i avtal med exploatörer 
samt markförsäljningsintäkter. Kostnaderna för samordningsprojektet kommer att fördelas 
ut på berörda stadsbyggnadsprojekt inom området utifrån en bestämd fördelningsnyckel 
som uppdateras en gång per år. Kommunen tar sin andel av samordningskostnaden fördelat 
på byggrätter.  
 

Bilagor 
Startpromemoria för samordningsprojekt Orminge C 9438. 
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