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	Områdesnämnden Fisksätra - Saltsjöbaden


Slutrapport, investeringsprojekt Saltsjöbadens IP´s konstgräs 
Förslag till beslut

Nämnden beslutar att godkänna slutrapporten.
Ärendet

Då större investeringsprojekt är slutförda och även slutbesiktigade presenteras projektet för respektive ansvarig nämnd för godkännande. Utförandet av konstgräsplan för fotboll samt nya friidrottsytor med allvädersbeläggning på Saltsjöbadens idrottsplats
är nu slutbesiktigat och tagits i drift varför ärendet skall slutredovisas. 

Redovisningen är sammanställd av den ansvarige för projektet i detta fall chefen för idrott och fritid.
Redovisning:

Budgetram

Budgeten fördelad på år 2006 och 2007 med 3 500 tkr resp 4 000 tkr. Alltså 7 500 tkr.
Huvudsaklig inriktning på investeringen

Målet för reinvesteringen har varit att få en funktionellare idrottsplats. Exempelvis har idrottsplatsens löparbanor med åren försämrats liksom naturgräsytan på fotbollsplanen. Målet var också att bygga en anläggning så att fler verksamheter kan utöva sin sport samtidigt under rimliga förhållanden. 

Entreprenadtid och entreprenadform

Byggstart 15 september 2005, slutbesiktning 14 september 2006. Modifierad totalentreprenad.
Entreprenör (-er)

Spentab AB.

Ansvarig från kommunen
Idrott och Fritid, Åsa Engwall. 

Slutbesiktning datum 

2006-09-14.
Slutbesiktning särskilda anmärkningar
Inget att notera förutom några smärre ”skönhetsfel” som uppstått genom otillåtna besökare vid fel tidpunkter. Någras besökare har lämnat avtryck i löparbanan.

Entreprenadkostnad totalt

7 545 935 kronor.
Ekonomi - anmärkningar
Jämfört med kontrakterat belopp 6 760 tkr har ändringar/tillägg gjorts motsvarande 785 935 kr. Av dessa beror ca 440 tkr på kostnader för bergsschakt/sprängning. Ca 280 000 kr avser förändring av en stödmur. 

Driftkostnadsförändringar

Inga förändringar i driften har planerats och är ej heller föranledda av slutfört projekt.

Effekter av genomförandet av investeringen

Effektivitetshöjning är betydande. Tidigare naturgräsplan kunde nyttjas ca 20 tim mellan maj-september. Begränsningen nu i användandet är snön. Samtliga friidrottsytor är oändligt mer funktionellare. Idrottsföreningar och skolor kan bedriva en mer funktionell idrottsverksamhet. 

Göran Helin

Direktör, idrott och fritid
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