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	Till

Områdesnämnden 

Sicklaön


Nackanäsvägen utökat investeringsanslag
Förslag till beslut

1. Områdesnämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 

4 200 tkr för genomförandet av förbättring och komplettering av Nackanäsvägen.
Ärendet

· Förslag till detaljplan för området Nackanäs/Nysätra togs fram i januari 1988 men efter negativt bemötande från berörda fastighetsägare lades planen ned.

· 1997 i oktober upptogs förhandlingarna med samtliga berörda fastighetsägare om förutsättningarna för frivillig överenskommelse om åtgärder och i förekommande fall marklösen. 
· Väghållaransvaret övertogs av Vägverket 1990.

· 2001 tog Vägverket fram en förstudie som också ställdes ut för synpunkter.
· Länsstyrelsen yttranden och beslut över förstudien kom i februari 2002 och innebar att föreslagna åtgärder kan antagas medföra betydande miljöpåverkan.

· I maj 2002 beslöt Vägverket upprätta en arbetsplan och beslöt även om utställning och fastställande av planen.

· Våren 2003 godkände ON/Sicklaön genomförandeavtal med Vägverket och.

        genomförandeavtalet mellan Vägverket och Nacka kommun undertecknades.
·  I januari 2004 antar ON/Sicklaön detaljplanen med omedelbar justering och efter diverse överklaganden vann planen laga kraft 28 oktober 2004.
· Anbudsförfrågan för byggande sänds ut den 10 januari 2005 och i februari har 4 anbud inkommit. Entreprenadarbeten beställs den 15 mars och entreprenör blir JM.

· Arbetet påbörjades den 15 april 2005.

Ekonomi:

	Tkr
	Kostnad
	not

	Planläggning, marklösen, förfrågningsunderlag
	2 900
	Utfört år 2000-2004.

	Byggande, bygg- och anläggningskostnader
	11 400
	

	Tilläggskostnader utöver det normala (pga stor andel privata fastighetsägare)
	1 500
	

	Byggledning och besiktning
	400
	

	Summa
	16 200
	

	Utfört
	-2 900
	

	Återstår kostnader
	13 300
	

	Budgetöverföring från 2004
	-2 100
	KS reserverade 5 000 år 2000.

	Vägverkets del enligt avtal 
	-7 000
	

	Ej finansierad del
	-4 200
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Den ursprungliga kostnadsuppskattningen genomfördes för fem år sedan. För att genomföra arbetet med Nackanäsvägen behöver ytterligare 4,2 miljoner avsättas så projektet ska kunna utföras.
Guldbrand Skjönberg

Elinor Nordquist 

Direktör Teknik, Säkerhet och Miljö
Enhetschef för Infrastruktur
	Stadsledningskontoret
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