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Tekniska nämnden 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9102 Ekudden 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.  
 

Sammanfattning 
Projektområdet är beläget på Ekudden och omfattar en del av Järlaleden i norr och Ekgränd 
i öster. Syftet med projektet var att möjliggöra en komplettering av befintlig 
bostadsbebyggelse samt att rusta upp de allmänna anläggningarna inom området.  
 
Utbyggnaden av området pågick mellan sommaren 2009 och våren 2012 och resulterade i 
134 nya bostadsrätter, ombyggnad och nyanläggning av gator och gångvägar samt två 
lekplatser och en bollplan. Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på ca 6 mkr. 
 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9102 Ekudden är nu klart att avslutas. En slutrapport har upprättats, 
se bilaga 2. 
 

Aktiveringar och avskrivningar 
Nettoinvestering om 41 tkr för gata belastar tekniska nämnden genom avskrivningar på 33 
år med 4% ränta. Avskrivningarna börjar löpa år 2013 och avskrivning och ränta för första 
året är ca 3 tkr. 
 
Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 4 400 m2 nyanlagd park samt 80 m och 1 
000 m2 ny lokalgata. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 88 tkr 
för parken och 18 tkr för gatan 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
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Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    Katarina Hamilton 
Mark- och exploateringschef  Projektledare 
Mark- och exploateringsenheten  Mark- och exploateringsenheten 
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