
  1 (2) 
 2014-01-13 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 KFKS 2007/79-251 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

 
 
 
 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen om projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 
Ekdungen.  

Sammanfattning 
Projektet ligger på Sicklaön norr om väg 222 i anslutning till Skuru idrottsplats.  
Syftet med projektet 9134 Ekdungen var att skapa ett antal nya bostäder i form av 
enbostadshus och parhus samt anlägga nya tillfartsvägar och VA. Nya byggrätter består av 
småhusbebyggelse, 6 st parhus (12 lägenheter) samt 11 st friliggande villor. Den befintliga 
villa Ekdungen bevaras och en mindre gårdsbyggnad kan uppföras i dess anslutning. Vidare 
säkras grönområde som allmäntillgängligt naturområde och en gångstig anlades.  
 
För detaljer se bilaga 2, slutrapport 

Aktiveringar och avskrivningar 
Nettoinvesteringar om 123 tkr för planläggning och genomförandekostnader ska 
direktavskrivas i kommunstyrelsen för innevarande år 2013. 

 
Nettoinvesteringar om 201 tkr för gata och park belastar tekniska nämnden genom 
avskrivning på 33år med 3% ränta. Avskrivningarna börjar löpa 2013 och avskrivningar och 
ränta för första året är cirka 12 tkr. Nettoinvesteringar om 1 402 tkr för VA belastar 
tekniska nämnden och skrivs av på 50 år med 4 % ränta. Avskrivningarna börjar löpa år 
2013 och avskrivning och ränta för första året är cirka 85 tkr. Realisationsvinst för mark 
uppgår till 460tkr. 
 
Tillgångar som skapas i anläggningsregistret är 370m (1500 kvm) lokalgata, 280 m parkväg, 
30 meter gångbana och 370 meter VA ledningar. Ungefärliga årliga kostnader för park är 4 
tkr, lokalgata inkl gångbana 39 tkr och 10 tkr för VA-ledningar. 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
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Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
Ulf Crichton    David Arvidsson  
Mark- och exploateringschef  Projektledare 
Mark- och exploateringsenheten  Mark- och Exploateringsenheten 
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