
  1 (1) 
 2014-08-07 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 TN R4560, 2014 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Tekniska Nämnden. 

Projektavslut för investeringsprojekt gatubelysning 
kvicksilverutfasning 2013 (projekt. Nr 98100142) 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Inom ramen för delprojektet har pågående åtgärder avslutats, förutom i Boo, 
där projektet avstannat då entreprenadkostnaderna är för höga i det avtal 
kommunen har med Boo Energi. När avtalet går ut 2014-12-31 kommer 
projektet att återupptas i kommundelen och beräknas kunna slutföras under 
2015. 

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet. 

• Beloppet som aktiveras per 2014-04-30 är 591 124 
kronor. 

• Avskrivningstid är 20 år. 
• Avskrivning år ett: 30 tkr. 
• Ränta 3 % år ett: 18 tkr. 
• Besparing elkostnad bedöms årligen till ca 200 tkr  

 

Bilagor 
1: Projektavslut för investeringsprojekt gatubelysning kvicksilverutfasning 2013 
 
 
 
………………………………….  ………………………………….. 
Gunilla Egnelöv    Mikael Jansson 
Enhetschef Vägenheten   Gatuingenjör Vägenheten  
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