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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt gatubelysning 
kvicksilverutfasning 2013 (proj.nr 98100142) 

Ärendet 
Detta är ett delprojekt inom ramen Belysning [98000024] med en total budget om 33 
Mnkr. 
Utfasning av ljuskällor av kvicksilver utförs i områdena Sickla, Fisksätra, Saltsjöbaden och 
Älta och är en följd av ett EU-direktiv som förbjuder försäljning av kvicksilverljuskällor 
från år 2015. I Älta är kvicksilverutfasningen slutförd 2012. Sickla, Fisksätra och 
Saltsjöbaden slutfördes under 2013. I Boo har projektet avstannat då 
entreprenadkostnaderna är för höga i det avtal kommunen har med Boo Energi. När 
avtalet går ut 2014-12-31 kommer projektet att återupptas i kommundelen och i huvudsak 
slutföras under 2015. 

Projektbeskrivning 
De nya ljuskällorna av metallhalogen och LED är mer energieffektiva vilket leder till lägre 
elkostnader och mindre miljöpåverkan. När samtliga ljuskällor av kvicksilver är utbytta 
kommer elkostnaderna för gatubelysningen att minska med ca 1 mnkr/år, med dagens 
energipris. Under 2011 och 2012 byttes totalt 1861 armaturer som har slutredovisats i 
tidigare projekt. Under 2013 har 469 armaturer bytts ut enligt sammanställning nedan. 

I gångtunnlarna har ljuskällor av LED använts. I övrigt har metallhalogen använts. 
Investeringskostnaden för att byta ut de återstående ca 4 000 armaturerna uppskattas till ca 
10 mnkr och då är ambitionen att använda enbart LED armaturer eftersom tekniken nu är 
mogen och prisbilden har blivit intressant i större skala. 

Armaturtyp Inköpta nya  
armaturer 

Utbytta armaturer 

Gång- och cykelbana 20 20 
Gångtunnel 51 51 
Lokalgata 120 398 (Lager 278) 
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Ansvarig för genomförandet har varit Göran Buss på Vägenheten. 

Beslutsprocessen 
Datum för beslut av budget TN 13 mars 2012 §56 och KFKS 8 november 2010 §246. 

Ekonomi 
Prognos som lämnats för delprojektet var 600 tkr: 

Verksamhet Företag Utgifter 
Tunnlar Infratek 212’220 kr 
GC-väg/lokalgator Infratek /Boo Energi  356’154 kr 
Projektledning Vägenheten  22’750 kr 
Total utgift    591’124 kr  

Entreprenadform: Drift- och underhållsentreprenör 
Garanti gäller från det datum armaturen är uppsatt och två år framåt, enligt garantitid i 
driftavtal. 

Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringen med ca 200 tkr per år p.g.a. 
lägre elkostnader. När detta projekt avslutas återstår ca 4000 kvicksilverljuskällor i 
kommunen. Dessa beräknas vara utbytta 2015. 

Beloppet 591 124 kronor aktiveras per 2014-04-30 och skrivs av på 20 
år. Avskrivning år ett: 30 tkr. 
Ränta 3 % år ett: 18 tkr. 

Kommentarer 
De nya armaturerna medför ett bättre ljus än tidigare i form av en bättre färgåtergivning, 
vilket i sin tur medför en ökad trygghet. 

Överlag har vi fått mycket positiva signaler på den nya belysningen. Gångtrafikanterna 
upplever att de har fått en ökad trygghet att vistas ute under kvällstid, särskilt positiva 
reaktioner har vi fått vid gångtunnlarna. Samtliga gångtunnlar i kommundelarna Älta, 
Sickla, Fisksätra och Saltsjöbaden har nu en modern LED belysning. 

Gunilla Egnelöv Mikael Jansson 
Enhetschef Vägenheten Gatuingenjör Vägenheten 
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