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 Utskicksdatum  
 13 november 2014 
 

 KALLELSE 
  
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Tekniska nämnden kallas till sammanträde  
Dag 18 november 2014 
Tid Kl. 16.00  
Plats Jelgava, plan 0, Nacka stadshus 
Ordförande Gunilla Grudevall-Steen 
Nämndsekreterare Heidi Swahn 
Gruppmöte M, kd, fp, c samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i 

sammanträdeslokalen 

 
S, v, mp samlas sammanträdesdagen klockan 15.00 i Hasseludden, 
plan -1, Stadshuset 

 
 
Föredragningslista 

 Ärende Noteringar 

 Upprop  

 Justering  

 Anmälan av extra ärenden/ övriga frågor  

 Uppläsning av inkomna handling och 
delegationsbeslut 
 

 

 BESLUT  
1 Avfallsföreskrifter 

Katarina Södergren 
 

 

2 Obligatorisk matavfallsinsamling i kommunens 
verksamheter 
Katarina Södergren 
 

 

3 Information – Ökad kapacitet av återvinning 
lägesrapport 
Mikael Andersson 
 

 

4 Utgår 
 

 

5 Utgår 
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 Ärende Noteringar 

 REMISSER  
10 Granskning, Detaljplan Kvarnholmen etapp 5, 

Kvarnholmsplatån 
 

 

 MEDBORGARFÖRSLAG  
12 Medborgarförslag – Bro över Baggenstäket 

Dag Björklund 
 

Ny skrivning 

 PROJEKTAVSLUT/ UPPFÖLJNING  
13 Sune Carlsson Båtvarv, projektavslut 

Susanne Skoglund 
 

 

14 Stadsbyggnadsprojekt 9211 Detaljplan för del av 
Sicklaön 83:32  och 9212 Uddvägens upprustning, 
projektavslut 
Björn Bandman 
 

 

 INFORMATION  
15 Muntlig information – Förstudie röda boxen, 

Fastighetsnära insamling av farligt avfall 
Katarina Södergren 
 

 

16 Information om statlig medfinansiering 
Mikael Ranhagen 
 

 

17 Information om VA-strukturplanen, Västra 
Sicklaön  
Anders Lindh 
 

 

18 Muntlig information – internbudget lägesrapport 
Nina Hammargren 
 

 

19 Övriga frågor 
 

 

20 Delegationsbeslut Utskick 2 

21 Inkomna handlingar till Tekniska nämnden Utskick 2 
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 2014-10-31 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 TN 2014/291-003 
 KFKS 2014/898-003 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Tekniska nämnden 

Avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya avfallsföreskrifter för Nacka 
kommun enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Avfallsföreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen Nackas renhållningsordning. I 
samband med remiss och utställning har tre remissvar lämnats in; från Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, Fastighetsägarna Stockholm och Nacka miljövårdsråd. 
Föreskrifterna har därefter reviderats i vissa delar, ex. för paragrafen som reglerar 
slamtömning. 

Ärendet 
Avfallföreskrifterna är detaljerade regler för avfallshanteringen i Nacka kommun. 
Tillsammans med avfallsplanen utgör de Nackas renhållningsordning. Den 23 september 
beslutade tekniska nämnden att påbörja utställning och remiss av nya avfallsföreskrifter.  
 
Tre remissvar har kommit in, från miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN), 
Fastighetsägarna Stockholm och Nacka miljövårdsråd. 
 
MSN skriver i sitt yttrande, gällande § 31 om slamtömning, att de inte kan bedriva tillsyn 
eller tillståndsgivning enligt arbetsmiljöverkets lagstiftning. De vill därför att texten revideras 
i de aktuella delarna. Som huvudman för slamhämtningen i Nacka kommun är det viktigt att 
det vid nya tillstånd för enskilda avlopp inte skapas arbetsmiljöproblem. I dialog med 
miljöenheten har avfallsgruppen nu reviderat § 31 och hittat en formulering som inte ska 
medföra problem vid handläggning enligt miljöbalken. En revidering av föreskrifterna, 
gällande dessa delar om slamtömning, kan bli aktuell igen när Avfall Sverige, 
branschorganisationen, har reviderat sin mall för avfallsföreskrifter. Tillsvidare önskar VA- 
och avfallsenheten få alla tillståndsärenden för enskilda avlopp på remiss, något som 
miljöenheten medgivit. 
 
Fastighetsägarna Stockholm efterlyser information om Nackas vision för avfallshantering 
och information som visar på samverkan mellan kommun, fastighetsägare, boende, 
entreprenör och arbetsmiljöverket. Den sortens information hör inte hemma i 
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avfallsföreskrifterna utan i ett annat sorts dokument, ex. avfallsplanen och kommunala 
anvisningar. En handbok för avfallshantering i Nacka kommun ska slutföras under 2015. 
Den ska då ersätta Handbok för avfallsutrymmen som idag är vägledande för 
fastighetsägare och byggherrar. 
   Fastighetsägarna Stockholm skriver att det i föreskrifterna saknas redovisning av 
hushållens skyldigheter att hålla sig underrättade om hur sopor ska sorteras och var de ska 
lämnas. Enligt juristen på Avfall Sverige är det inte rimligt eller knappast ens formellt 
möjligt att i avfallsföreskrifterna reglera en skyldighet för boende att informera sig om hur 
de ska sortera och var avfall ska lämnas. Detta är ett informationsansvar som kommunen 
både har intresse av - och behörighet att med stöd av avfallsförskrifterna ålägga 
fastighetsägare. Dock ingår boende i begreppet nyttjanderättshavare och därför träffar t ex 
sorteringskrav boende på eller inom en fastighet.1  
   Önskemålet om precisering av vad producentansvaret omfattar har tillgodosetts; detta har 
nu förtydligats i 33 § som en fotnot. Formuleringen i 41 § står fast, dvs. att kärl inte töms 
om avfallet packats fel eller att löst avfall på golvet inte hämtas. Fastighetsägarna Stockholm 
har önskemål om att istället lösa detta med information och straffavgifter, men det är 
arbetsmiljön för de som hämtar avfallet som har prioriterats. Att köpa sig fri via 
straffavgifter är inte ett lämpligt sätt att lösa problemet med felpackat avfall. 
Fastighetsägarna Stockholm har även synpunkt om formuleringen i 43 §, om anvisning av 
plats för avfallshämtning. Där önskas en formulering som visar att anvisning sker i 
samverkan med berörda parter. Ordet samverkan har nu lagts till i meningen ”I annat fall 
ska fastighetsinnehavaren och kommunen i samverkan komma överens om att avfallet samlas 
in och hämtas vid någon annan plats.” Om parterna inte hittar en lösning, trots samverkan, 
ska kommunen kunna anvisa en plats ändå. Det är detta som paragrafens näst sista stycke 
syftar till. 
 
Nacka miljövårdsråd efterfrågar information som rör hur kommunen ska bli bättre på att 
arbeta med förebyggande av avfall, att platser för insamling av ex. elektroniskt- och farligt 
avfall ska byggas ut i närheten av hemmen (ex. fler ÅVC:er på Sicklaön som kan ersätta 
Skuru ÅVC). Den här sortens planering finns i Avfallsplan 2020, inte i avfallsföreskrifterna.  
   Nacka miljövårdsråd är motståndare till avfallskvarnar men är positiva till kompostering. 
Här har kommunen valt att hittills tillåta avfallskvarnar i vissa områden men är tydliga i 
kommunikationen med fastighetsägare att en separat insamling av matavfall är bättre för 
miljön. Vad gäller kompostering är kommunen positiv till mer lokal kompostering av 
trädgårdsavfall, men reglerar inte detta via avfallsföreskrifterna. Det bör istället ligga i varje 
fastighetsägarens intresse att kompostera trädgårdsavfallet om ytor för detta finns. 
Matavfallet bör istället samlas in för att rötas i en storskalig anläggning där växtnäringen – 
och energin – kan tas tillvara.  
 

                                                 
1 Enligt jurist Sven Lundgren på Avfall Sverige 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till nya avfallsföreskrifter bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn 
Avfallsföreskrifter är regler för hur avfall ska hanteras i Nacka kommun. I praktiken innebär 
det att varje hushåll och verksamhet ska känna till reglerna och agera därefter. För de barn 
som växer upp i Nacka idag är det av största vikt att de både i sin hemmiljö och via 
exempelvis förskola och skola får lära sig en miljöriktig avfallshantering. Det ska vara lika 
naturligt att sortera sitt avfall som att borsta tänderna morgon och kväll. Om vi inte lyckas 
förändra det slit-och slängbeteende som till stort finns i samhället idag, är det barnen, vår 
nästa generation, som drabbas.   

Bilagor 
1. Remissvar, miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
2. Remissvar, Fastighetsägarna Stockholm 
3. Remissvar, Nackas miljövårdsråd 
4. Avfallsföreskrifter i Nacka kommun 

 
 
 
 
Katarina Södergren   Anders Lindh 
Handläggare    Enhetschef 
VA- och avfallsenheten   VA- och avfallsenheten 
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NACKA 
KOM M U N 

YTTRANDE 

2014-09-26 

M 14-1111 

MSN 20 14/ 128-409 

Tekniska Nämnden 
TN 201 4/29 1-003 
VA- och avfallsenheten 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande över förslag 
till avfallsföreskrifter för Nacka kommun 
l\filjö- och stadsbyggnadsnänu1den har tagit del av förslaget till nya avfallsföreshifter och 

har följande synpunkter: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan inte .i något ärende bedriva tillsyn enligt 
arbetsmiljöregler. l'vliljö- och stadsbyggnadsnämnden kan därför inte heller vare sig vid 
tillsyn eller tillståndsgivning av enskilda avloppsanläggningar kräva åtgärder av 
arbetsmiljöskäl för att underlätta slamtömni.ng. Det skulle i så fall gå utanför nänmdens 
befogenheter då det i miljöbalken inte finns några bestämmelser för arbetsmiljö. Tillsyn 

över arbetsmiljö hanteras av Arbetsm.iljöverket. 

I 31 § ståx bland annat att miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid tillståndsprövning av 
slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk ska säkerställa att anläggningen uppfyller 

kraven enligt dessa föreskrifter. Arbetsmiljöskäl kan dock alru:ig läggas till grund för att i 
tillsynen enligt miljöbalken kräva omlokalisering av en befintlig anläggning eller andra 
åtgärder för att underlätta slamtömning. Där stål: även att avstånd mellan 
uppställningsplats/ angöringsplats för slamfordon och slamavskilj are, slutna tankar, 
minireningsverk och fettavskiljare ska uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö 

vid slamtömning. 

Det skulle eventuellt, enligt vägledning från Länsstyrelsen i skrivelse daterad 2013-02-13, 
finnas möjlighet att med stöd av 75 § avfallsförordningen reglera var på tomten som 
hämtning ska ske. Praxis saknas dock på området. För att :Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden i ett tillstånd för en avloppsanläggning eventuellt skulle kunna ställa 

krav på phcering av tömningsanordning, måste detta vara mycket mer konkretiserat än att 
bara hänvisa till arbetsmiljöverkets krav på god arbetsmiljö. Det åligger Tekniska nämnden 
att precisera detta närmare. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Leif Holmberg 
Ordförande 

Anna Green 
miljöchef 

l (l) 

POSTAOI\ESS 

Nacka kommun. 131 8 1 Nacka 
BESÖKSAOR.ESS 

Stadshuset. Granitvägen 15 
TELEFON 

08-718 80 00 
E..roST SMS WEil 

info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 
ORG..NVMMER. 

212000-0167 
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€Sr 
NACKA 
K O M M U N 

§ 270 

15 oktober 2014 

SAMMANT RÄDESPROTOKOLL 
!vfiljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Dn r MSN 2014/128-409 

M 14-1 111 

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun 
Yttrande till Tekniska nämnden 

Beslut 
Miljö o ch ~tadsbyggnacls~:JJ.d~~nn~ yt~andct till~.l\.:kai44.1n~äm~u~MlL.~Jd~enU-l-i ------­

enlighet med miljöenhetens förslag enligt bilaga J till tjänsteskJ:ivelsen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Tekniska nämnden har den 24 september 2014 skickat förslag till nya avfallsförcskriftei· pa 

remiss till bland annat miljö- och stadsbyggnadsnämndcn. t\vfall::;föreskrifterna innehaHer 

dc regler som gälJcr f()r kommunens avfallshantering och är en del aY kommunens 

renhållningsordning. Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska en kommun ha en 

renhallningsordning som består a\· en ~ri:fallsplan samt föreskrifter för avfalJshanteringen. 

Det nu aktuella yttrandcr är miljöcnhcrcns synpunkter p:1. föreskrifterna. 

Handlingar i ärendet 
Miljöenhetens tjänsteskrivelse 2014-09-26. 
Bilagor: 

1. l7örslag till yttrande 

2. Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. 

Beslutsgång 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

Ordförandes s ignatur Justerandes signatur Ut d r agsbestyrka n d e 

!Z1ft/13J1~ 
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Tekniska nämnden 

TN 2014/291-003 

 2014-10-23 

 

 

 

 

REMISSVAR - AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR NACKA KOMMUN 

 

Fastighetsägarna Stockholm har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat 

underlag i remisskedet.  

 

Fastighetsägarna Stockholms har drygt 5 500 medlemmar och dessa äger tillsammans drygt 

10 000 fastigheter.  En betydande del av dessa hus är flerbostadshus, både hyresrätter och 

bostadsrätter.  

 

Nackas kommun har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Nacka kommun. 

Föreskrifterna innehåller detaljerade regler för kommunens avfallshantering och gäller för 

Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen. 

 

SYNPUNKTER: 

Generellt 

Vi saknar information i avfallsföreskrifterna hur Nacka kommun tänker sig att avfall 

hanteras i planarbetet och stadsbyggandet när Nacka bygger stad. T ex  sopsugar eller ej? 

Huvudmannaskap för sopsugar? osv 

 

Vi saknar information kring Nackas vision om hur avfallshanteringen i Nacka är tänkt att 

fungera i framtiden. Långsiktighet är viktigt i avfallssammanhang. 

 

Vi saknar information om hur kommunen ser på möjligheterna till samverkan och dialog 

mellan de olika intressenterna. 

 

Samverkan mellan kommun, fastighetsägare, boende, entreprenör, och arbetsmiljöverk 

krävs på flera olika plan. Nämligen: 

1. När en vision för hur avfallshanteringen i kommunen ska fungera tas fram 

2. Inför varje upphandling av sophämtning 

3. Under entreprenadtiden. När konflikter uppstår 

 

Fastighetsinnehavares, nyttjanderättshavares ansvar för avfall, betalning och information 

Under 9 § saknar vi redovisning av hushållens skyldigheter att hålla sig underrättade om 

hur sopor ska sorteras och var de ska lämnas. 

 

Under 12 § saknar vi tydlighet och anar risk för oenighet vid jämförelse med text på 18 § 

eftersom det i den förstnämnda står att: 
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Fastighetsinnehavare ska se till att det inom eller vid fastigheten finns särskilda 

avfallsbehållare och/eller avfallsutrymmen, åtminstone för a) osorterat restavfall eller b) 

restavfall och matavfall. Vad gäller grovavfall i flerbostadshus ska 

avfallsbehållare/avfallsutrymme finnas tillgängligt vid regelbundna intervall utifrån de 

boendes behov, minst en gång per år. Om särskilda skäl föreligger kan dispens sökas. 

 

Medan det i den sistnämnda står att: 

 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 
hålla det skilt från annat avfall:  
− Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande 
byggverksamhet på fastigheten).  
− Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från 
elektriska och elektroniska hushållsprodukter (elavfall), glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer samt däck och bilar.  
− Kasserade bilbatterier  
− Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas 
ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.  
− Grovavfall  
− Farligt avfall  
− Läkemedel  

− Icke-brännbart hushållsavfall. 

 

I samma paragraf står det att: 

 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bör även sortera ut följande avfallsslag när 
de förekommer:  
– Matavfall  

– Fettavfall 

 
Avfall med producentansvar  
Under 33 § Står att Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i 
respektive förordning om producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av 
producentansvar och lämna avfallet till de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller, enligt bilaga 2.  

Vid fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar sker hämtning av avfall efter 

överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och producenternas entreprenörer.. 

Detta är onödigt otydligt och bör förtydligas med ord som förpackningar  och liknande för 

att undvika onödiga missförstånd. 

 

 Emballering av kärl- och säckavfall, fyllnadsgrad och vikt 

Under 41 § Står det att sopor inte hämtas om de packats fel. Att ha sopor som inte hämtas 

kan orsaka en betydande olägenhet för de boende. Vi tror att information i första hand och 

tillkommande avgift är ett bättre verktyg än att lämna kvar soporna. 

 

 

Sidan 10 av 289           utskick 



 

Avfallsutrymme och hämtställe 
Under 43 § Står det först att Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen 
eller vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska 
fastighetsinnehavaren och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och 
hämtas vid någon annan plats. Men i andra stycket står det att  

Kommunen kan anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för kommunen 

att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att godtagbara 

förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, möjlig plats finns att anvisa inom skäligt 

gångavstånd och att det i övrigt bedöms lämpligt. Anvisning kan även göras för en viss del 

av året. Här saknar vi text om samverkan. Och möjlighet till dialog mellan fastighetsägare, 

renhållningsansvarig nämnd, arbetsmiljöverket samt renhållare. Med bra dialog finns 

möjlighet till ökad förståelse till hushållens, fastighetsägares, renhållares, 

arbetsmiljöverkets och renhållningsansvarig nämnds synpunkter och önskemål. Risken för 

konflikter minskar. Och möjligheterna att nå mål om minskade avfallsmängder ökar. 

 

 

 

 

 

Stockholm 2014-10-23 

FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM 

 

 

 

 

Sara Haasmark, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm 
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Nacka 2014-10-27

Nacka Miljövårdsråd

Tekniska nämnden
TN 2014/291-003
Teknik VA & Avfall
131 81  Nacka
info@nacka.se

Remissvar angående avfallsföreskrifter för
Nacka kommun

Nacka Miljövårdsråd stödjer förslagets övergripande värderingar. Vi ser det
som positivt att avfall sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Vi
förutsätter att kommunen kommer att anta de nya om avfallsföreskrifterna i
de politiska nämnderna och därefter tillskjuter de ekonomiska medel som
krävs för att förslaget skall kunna uppfyllas.

Men vi citerar ut föreskrifterna: Vid planering av verksamheten ska
avfallshierarkin gälla som prioritetsordning: "(förebyggande av avfall,
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, tex
energiåtervinning och bortskaffande)."

Nacka Miljövårdsråd: Remissvar avfallsföreskrifte... http://www.nackamiljo.se/avfall14.html

1 of 3 10/27/2014 02:47 PM
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Vi kan inte se att man inkluderat något om förebyggande av avfall. Det är på
sikt en av de absolut viktigaste punkterna, och projekt för att förebygga
uppkomsten av avfall bör därför inledas.

Exempel på sådana projekt kan vara utfasning av plastpåsar, ökad
kompostering och underlättande av secondhandverksamhet och
loppmarknader.

Sorteringsmöjligheter

Det saknas tillräckligt med sorteringsmöjligheter för elektronikavfall,
ljuskällor, färgburkar etc i närheten av hemmen. De uppsamlingsplatser för
sortering är i nuvarande förslag för få, och problemet kan bli värre om det
under lång tid helt kommer att saknas återvinningscentral på Sicklaön när
den i Skuru stängs. Det är önskvärt att, förutom Östervik och planerad
mini-ÅVC i Älta, antalet uppsamlingsplatser utökas så det finns
permanenta ÅVC på Sicklaön, Orminge och Kvarnholmen/Finnboda.

Kommentar:

I Nacka samlas bara 7,66 kg per invånare och år. Enligt DN 2012-02-21
samlades det in 16,27 kg i Sverige och 11,41 kg i Stockholm per år Detta visar
på ett behov av bl a fler uppsamlingsplatser för att stödja en ökad grad av
sortering av elektronik i Nacka. Vi föreslår att Nacka Kommun skapar ett
projekt för insamling av elektronikavfall.

Vi anser inte att köksavfallskvarn ska vara tillåtet.

Användningen innebär att avfall som kan användas för bl a
biogasframställning blandas med annat avfall som kommer till reningsverken.
Detta bidrar till att mängden rötslam, som används som näringstillförsel till
jordbruksmark, ökar och därmed spridningen av kemiska ämnen såsom
kadmium, hormonstörande ämnen etc till åkermark och grödor.

Projekt för att uppmuntra kompostering bör införas:

Avfall ska inte i första hand betraktas som sopor utan som en potentiell
resurs. Med väl fungerande kompostering av icke animaliskt matavfall och
trädgårdsavfall kan uppkomsten av avfallstransporter förebyggas då detta
avfall i stället kan omvandlas till matjord.

Inom varje villaområde bör lokala möjligheter till kompostering
underlättas, liksom inom andra bostadsområden och stadsdelar, så
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onödiga transporter och förbränning av dessa material undviks. Självklart bör
villaföreningar, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar åläggas ansvar för att
detta ska fungera.

Att kommunen har tillsynsansvar innebär ju samtidigt att uppkomsten av
avfall ska hejdas.

Att öka graden av lokal kompostering är ett sätt att nedbringa
avfallsmängderna, minska transporterna och skapa ökade resurser.

Återanvändning är också ett sätt att nedbringa avfallsmängderna.

Vi anser att marknader och plats för återanvändning bör upprättas i
anslutning till existerande stormarknader liksom lokalt inom bostadsområden.
Även återvinningscentralerna bör skapa rutiner och kontakter för att öka
återanvändningen genom mottagning och sortering av återanvändbart
material i samarbete med företag och föreningar, exempelvis "second hand",
"loppmarknader" mm. Kanske genom brukaravtal med lokala föreningar!

Nacka kommun har egentligen förutsättningar att bli en ledande
miljökommun om ambitionen finns. Vi har en högutbildad, ekonomiskt
välbeställd och relativt miljömedveten befolkning intresserad av att bevara
och vårda dem lokala miljön. Vad som fattas är visioner och fungerande
rutiner.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

ordförande

Detta remissvar är utlagt på webben som http://www.nackamiljo.se/avfall14.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta

Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743

E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se
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1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Tillämpliga föreskrifter 
1 § För kommunens avfallshantering gäller, utöver renhållningsordningens 
föreskrifter och bilagor, 

- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 
- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken, 
- andra författningar som berör avfallshantering. 

Avfallsavgift 
2 § Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken, 
föreskrifter om vilken avgift som ska betalas för insamling, transport, återvinning och 
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgiften ska tas ut 
på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning och annan miljö- och 
arbetsmiljöanpassad avfallshantering främjas.  

Termer och begrepp 
3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med 
de betydelser som anges i bilaga 1. För andra definitioner hänvisas till miljöbalken 
och till föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken. 

Kommunens ansvar för avfall, information och tillsyn 
4 § Kommunen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall. Vid 
planering av verksamheten ska avfallshierarkin gälla som prioritetsordning 
(förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning, t.ex. 
energiåtervinning och bortskaffande). 
 
Från kommunens ansvar undantas avfall som enligt förordningen om 
producentansvar samlas in och omhändertas av producent, se 33 § och bilaga 2. 
 
5 § Avfall som omfattas av kommunens ansvar får inte transporteras, tas om hand 
eller behandlas av någon annan än kommunen eller den kommunen anlitat för 
ändamålet (entreprenören), om inte annat anges i dessa föreskrifter.  
 
När avfall ska transporteras genom kommunens försorg, får det inte komposteras 
eller grävas ned, eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 
 
6 § Kommunen informerar hushållen om insamlingssystem för avfall som omfattas 
av kommunens ansvar.  
 
7 § Tekniska nämnden ansvarar för den skyldighet som kommunen har enligt 4-5 §§. 
Tekniska nämnden har rätt att meddela tillämpningsanvisningar i frågor som berörs i 
dessa föreskrifter. 
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8 § Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utövar den lokala tillsynen över 
avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med 
stöd av miljöbalken. 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för 
avfall, betalning och information 

Ansvar för avfall  
9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare har ansvar för att hantera sitt avfall 
dels så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer, dels så att återvinning och miljösäker behandling underlättas. 
 
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är ansvarig för det avfall som 
uppkommer eller av andra skäl förekommer på fastigheten, om inte annat särskilt 
anges i dessa föreskrifter. 
 
11 § Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillhandahållas på sådant sätt 
att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
 
12 § Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som kommunen eller 
producenterna tillhandahåller, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter.  
 
Fastighetsinnehavare ska se till att det inom eller vid fastigheten finns särskilda 
avfallsbehållare och/eller avfallsutrymmen, åtminstone för a) osorterat restavfall eller 
b) restavfall och matavfall. Vad gäller grovavfall i flerbostadshus ska 
avfallsbehållare/avfallsutrymme finnas tillgängligt vid regelbundna intervall utifrån de 
boendes behov, minst en gång per år. Om särskilda skäl föreligger kan dispens sökas. 
 
13 § Ändring av innehavarförhållanden eller annan förändring som berör hanteringen 
av hushållsavfall från fastighet ska utan dröjsmål anmälas till kommunen. 

Ansvar för betalning och information  
14 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig 
omfattning informera den eller de som bor eller är verksamma i fastigheten om 
gällande regler för avfallshanteringen inom fastigheten. 
 
15 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att betala avgift enligt 
gällande avfallstaxa fastställd av kommunfullmäktige. Fastighetsinnehavare är 
betalningsansvarig, men fakturering kan efter överenskommelse med kommunen ske 
direkt till nyttjanderättshavare. 

Producenternas ansvar 
16 § För avfall som omfattas av producentansvar ansvarar respektive producent i 
enlighet med respektive förordning om producentansvar. 
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2 HUSHÅLLSAVFALL 

Sortering av hushållsavfall 
17 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda 
de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för 
borttransport. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer. 
 
18 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag 
och hålla det skilt från annat avfall: 
 
− Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande 
byggverksamhet på fastigheten). 
− Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från 
elektriska och elektroniska hushållsprodukter (elavfall), glödlampor och vissa 
belysningsarmaturer samt däck och bilar. 
− Kasserade bilbatterier 
− Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa 
plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall. 
− Grovavfall 
− Farligt avfall 
− Läkemedel 
− Icke-brännbart hushållsavfall. 
 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande 
avfallsslag när de förekommer: 
 
− Trädgårdsavfall 
− Latrin 
− Slam 
– Övrigt biologiskt behandlingsbart hushållsavfall 
− Stickande och skärande avfall. 
− Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt. 
 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bör även sortera ut följande 
avfallsslag när de förekommer: 
 
– Matavfall 
– Fettavfall 
 
Närmare anvisningar om sortering och överlämnande anges nedan samt i bilaga 2. 
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Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall 

Restavfall 
19 § Restavfall ska hämtas vid fastighetsgräns eller på av kommunen anvisad plats, se 
43 §. 

Matavfall 
20 § Matavfall ska hämtas vid fastighetsgräns eller på av kommunen anvisad plats, se 
43 §. 
 
Matavfallsinsamling införs efter anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare i de områden där förutsättningar finns.  
 
Vid ny- och ombyggnation ska förutsättningar skapas för utsortering av matavfall.  
 
Matavfall läggs i säck eller påse av papper enligt kommunens anvisningar.  
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare har ansvar för hanteringen av 
matavfall, så att god kvalitet på det sorterade avfallet uppnås. Kommunen har rätt att 
ändra abonnemanget om utsorterat matavfall vid upprepade tillfällen inte uppfyller 
kriterier för separat biologisk behandling. 
 
Efter ansökan till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen kan 
fastighetsinnehavare beviljas tillstånd att installera köksavfallskvarn i av kommunen 
meddelade områden. 

Fettavfall 
21 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansvarar för att tömning av 
fettavskiljare sker regelbundet med ett intervall som bestäms av behovet, dock minst 
en gång per kvartal. Hämtning ska ske så ofta att det inte medför tekniska problem i 
ledningsnätet. 
 
Spillfett, såsom frityrolja, får inte hällas direkt i avloppet utan ska lämnas till 
återvinningscentral eller miljöstation. Mindre mängder spillfett som uppstår i kök 
eller vid annan livsmedelshantering kan samlas upp i en tät plastflaska eller liknande 
och läggas i soppåsen. Verksamheter som inte har fettavskiljare eller uppsamling i fat, 
ska samla upp spillfett i behållare om max 5 liter och lämna till återvinningscentral.  

Grovavfall  
22 § Grovavfall ska lämnas till av fastighetsinnehavare anvisad plats inom eller i 
närheten av fastigheten. Hämtning sker mot avgift efter beställning till kommunen, 
enligt abonnemang eller efter särskild beställning. Vid hämtning av grovavfall från 
enbostadshus hämtas maximalt 3 kubikmeter per beställning.  
 
Före borttransport av grovavfall ska farligt avfall, elavfall och batterier sorteras ut 
och hållas skilt. 
 
Hushåll kan även lämna grovavfall på återvinningscentral. Vid lämning av avfall på 
återvinningscentral ska avfallet sorteras i för avfallsslaget avsedd behållare.  
 
Hushåll på öar utan broförbindelse ska lämna grovavfall till återvinningscentral eller, 
där så erbjuds, vid av kommunen angivna bryggor under angivna tider. 
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Farligt avfall 
23 § Hushållens farliga avfall ska hållas skilt från övrigt avfall och lämnas till 
kommunens insamlingssystem för farligt avfall, enligt tabell 2 i bilaga 2. Det farliga 
avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll och får ej blandas.  

Elavfall (EEA-elektriskt och elektroniskt avfall) 
24 § Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall ska lämnas till 
de insamlingssystem som anges i tabell 2 i bilaga 2. 
 
Hämtning av elavfall från flerbostadshus kan ske mot avgift efter beställning eller 
enligt abonnemang. Hämtning av elavfall från enbostadshus kan ske mot avgift efter 
beställning. Hushåll på öar utan broförbindelse kan lämna elavfall till 
återvinningscentral eller, där så erbjuds, vid av kommunen angivna bryggor under 
angivna tider. 

Trädgårdsavfall 
25 § Trädgårdsavfall från enbostadshus och flerbostadshus som uppkommer vid 
normal skötsel och underhåll av en trädgård kan hämtas mot avgift efter beställning 
eller enligt abonnemang, se kommunens anvisningar. Trädgårdsavfall kan även 
lämnas till återvinningscentral. 

Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt 
26 § För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar ska döda djur och 
avfall från husbehovsjakt hanteras på ett säkert sätt. Avfallet ska normalt lämnas till 
en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare för kremering. Små mängder 
(under 1 kg) kan förpackas väl och lämnas i kärl för restavfall om ingen misstanke 
om smitta föreligger. Döda mindre sällskapsdjur får grävas ner på den egna 
fastigheten om det kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön. Graven ska 
vara så djup att djur inte kan gräva upp kroppen.  

Stickande och skärande avfall 
27 § Smått stickande och skärande avfall ska, innan det läggs i restavfallskärlet, läggas 
i behållare eller förpackning som skyddar mot skär- och stickskador.  

Läkemedelsavfall 
28 § Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från hushåll ska sorteras ut och hållas 
skilt från annat avfall. Läkemedelsavfall ska lämnas till apotek. Förbrukade kanyler 
ska läggas i för ändamålet avsedd behållare som tillhandahålls på apotek. Fylld 
kanylbehållare ska lämnas på apotek.  

Cytostatika 
29 § Cytostatika är farligt avfall som ska hållas emballerat och skilt från övrigt avfall 
samt lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall, enligt tabell 2 i bilaga 
2. 

Latrin 
30 § Latrinkärl tillhandahålls av kommunen mot avgift efter beställning. Latrinkärl 
ska förslutas och märkas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 
Latrinkärl ska vara så förslutna att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och så att 

7 (25) 

 

Sidan 21 av 289           utskick 



 

olägenhet för omgivningen ej uppstår. Märkning ska ange fastighetsbeteckning på 
tydligt och väderbeständigt vis. 
 
Hämtning av latrin sker efter beställning och mot avgift. Latrinkärl ska ställas vid 
fastighetsgräns eller annan av kommunen anvisad plats så nära uppställningsplats för 
hämtfordon som möjligt. Behållaren ska vara utställd senast kl. 07.00. Vid hämtning 
med båt gäller kraven i 49 §. 

Slam och fett 
31 § Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare sköts och 
underhålls av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren som även har ansvar 
för dessa.  
 
Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare ska vara lätt 
tillgängliga för tömning. Slamavskiljare och slutna tankar ska vara märkta. Lock eller 
manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. 
Buskar och vegetation ska hållas borta så att tömning kan ske. Fastighetsinnehavaren 
är skyldig att lämna anvisningar så att skada undviks vid tömningen. 
 
Vid försvårad tömning debiteras fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren en 
tilläggsavgift enligt gällande avfallstaxa.  
 
Vid slamtömning med båt ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
säkerställa att tillräckligt vattendjup och farledsbredd för entreprenörens båt/färja 
uppfylls. Enskild brygga som utnyttjas vid tömning ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för 
skada. Bryggor för landtagning av renhållningsfordon ska vara försedda med 
godtagbara förtöjningsanordningar. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att tömning av slam från slamavskiljare, slutna 
tankar och minireningsverk sker minst i nedan angivna omfattning. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att entreprenören har rätt uppgifter om 
tömningsfrekvens. 
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Tabell 1: Tömning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och 
minireningsverk 
 
Avloppsanläggning Permanentbostäder Fritidsbostäder 
Slamavskiljare med 
anslutet wc 

Minst 2 gånger/år eller enligt 
tillstånd från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Minst 1 gång/år eller enligt 
tillstånd från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Slamavskiljare med 
anslutet BDT-vatten 

Minst 1 gång/år eller enligt 
tillstånd från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Minst 1 gång vartannat år eller 
enligt tillstånd från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 

Minireningsverk Enligt tillstånd från miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden 
eller tillverkarens anvisning. 
Sker på beställning. 

Enligt tillstånd från miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden eller 
tillverkarens anvisning.  
Sker på beställning. 

Slutna tankar Töms vid behov.  
Sker på beställning. 

Töms vid behov.  
Sker på beställning. 

 

Filtermaterial från fosforfällor med mera 
32 § Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet 
med det tillstånd som getts av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och ska följa 
leverantörens anvisningar. Hämtningsintervall minst en gång per år eller enligt 
tillverkarens anvisningar, såvida inte annat har medgivits av kommunen. 
 
Filtermaterialet ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan 
utföras enligt renhållarens anvisningar. Eventuella instruktioner som behövs i 
samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsägaren. 
 
Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras 
avloppsanläggningen enligt leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens 
försorg. 

Avfall med producentansvar 
33 § Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive 
förordning om producentansvar1, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar 
och lämna avfallet till de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller, enligt 
bilaga 2.  
 
Vid fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar sker hämtning av avfall 
efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och producenternas 
entreprenörer. 

Bygg- och rivningsavfall 
34 § Bygg- och rivningsavfall räknas inte som hushållsavfall och ingår inte i 
kommunens renhållningsansvar. Små mängder från hushåll kan få lämnas på 
kommunens återvinningscentraler. 

1 Producentansvar finns för: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska 
hushållsprodukter (elavfall), glödlampor och vissa belysningsarmaturer samt däck och bilar. 
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Kvalitetskontroll 
35 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra stickprovskontroll av 
hushållsavfallet för att kontrollera att sorteringsanvisningarna och övriga 
bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet upprätthålls. Med 
stickprovskontroll avses även plockanalyser som utförs på slumpmässigt utvalt 
hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort. 

Behållare, utrymme och hämtning 
36 § Kärl och säckar för insamling av restavfall och matavfall ägs och tillhandahålls 
av kommunen.  
 
Behållare kan förses med särskild märkning av kommunen, vilken inte får tas bort 
eller göras oläslig.  
 
Andra behållare, såsom bottentömmande, sopsugsystem, latrinkärl, slamavskiljare, 
slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare anskaffas och underhålls av 
fastighetsinnehavaren. 
 
37 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, utformning, anordnande, 
installation och underhåll av inom fastigheten installerad utrustning för 
avfallshanteringen, både för manuella och maskinella insamlingssystem t.ex. sopskåp, 
säckställ, sopsugsystem, bottentömmande behållare och avfallsutrymme. 
 
38 § Fastighetsinnehavaren ska se till att behållare, inom fastigheten förekommande 
utrustning och utrymmen för avfallshantering är tillgängliga, underhålls och rengörs, 
så att kraven på god arbetsmiljö för entreprenören uppfylls och risken för 
driftavbrott, olägenhet och olycksfall minimeras.  
 
39 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan vid enstaka tillfällen, då 
behållaren inte räcker till, använda speciella betalsäckar. Betalsäck är en förbetald 
säck som beställs via kommunen och levereras av entreprenören. Säcken ställs ut och 
hämtas vid valfritt ordinarie hämtningstillfälle. 

Emballering av kärl- och säckavfall, fyllnadsgrad och vikt 
40 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som behållaren 
och utrymmet är avsett för. Avfall ska vara väl emballerat så att avfallet inte kan 
spridas och så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet inte uppkommer. 
 
41 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållarens vikt och 
dragmotstånd ska uppfylla krav på god arbetsmiljö. För maxvikter och dragmotstånd 
gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 
Behållare som är för tung för att kunna hanteras eller innehåller otillräckligt 
emballerat avfall töms inte. Avfall utanför behållare tas ej med. Fastighetsinnehavaren 
eller nyttjanderättshavaren ska ompaketera avfallet i exempelvis extra säckar före 
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle så att behållaren uppfyller kraven för 
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hämtning. Extra säckar från ompackning hämtas vid nästkommande 
hämtningstillfälle och debiteras enligt gällande taxa. Extra hämtning utöver ordinarie 
hämtning kan göras efter beställning. 
 
42 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare 
eller förekomst av extra säckar, har kommunen rätt att besluta om justering av 
abonnemanget. 

Avfallsutrymme och hämtställe 
43 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av 
kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska 
fastighetsinnehavaren och kommunen i samverkan komma överens om att avfallet 
samlas in och hämtas vid någon annan plats.  
 
Kommunen kan anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. Detta under förutsättning att 
godtagbara förhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, möjlig plats finns att 
anvisa inom skäligt gångavstånd och att det i övrigt bedöms lämpligt. Anvisning kan 
även göras för en viss del av året. 
 
Innehavare av flera närbelägna fastigheter med enbostadshus kan efter samråd med 
kommunen använda en gemensam uppsamlingsplats med behållare. Förutsättningen 
är att bestämmelserna i 40-41 §§ om fyllnadsgrad och vikt beaktas. 
 
44 § Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för 
hämtningsfordon som möjligt, såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det 
är fråga om tömning av särskilda behållare såsom slamtankar och fettavskiljare. 
 
45 § Fastighetsinnehavare har ansvar för utformning, anordnande och underhåll av 
hämtställe, inom den fastighet där avfallet uppkommer, samt i skälig omfattning för 
annat hämtställe som kommunen anvisat enligt 43 §. 
 
46 § Placering av behållare, sophus eller liknande fastställs efter samråd mellan 
fastighetsinnehavaren och kommunen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att inhämta 
de eventuella tillstånd som krävs för åtgärden.  
 
47 § Entreprenören ska ha tillträde till avfallsutrymme och hämtställe. Nycklar, 
portkoder och dylikt ska vid begäran lämnas till entreprenören. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas entreprenören.  
 
48 § I områden där behovsanpassad tömning tillämpas ska kärl ställas ut enligt 
kommunens anvisningar om tid och placering. Kärlet ska placeras så att det inte 
förhindrar framkomligheten för trafikanter, vägunderhåll, postutbärning eller annan 
service. Kärlet ska placeras så att parkerade bilar inte utgör något hinder vid 
hämtning. 
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49 § I områden med enskild säckhämtning hos enbostadshus på öar utan 
broförbindelse ska avfallet placeras på anvisad plats vid meddelad tidpunkt. Vid 
hämtning med båt ska säckställ placeras vid eller på för ändamålet tillräckligt 
dimensionerad brygga med tillräckligt vattendjup, minst 1 m och utfallande botten. 
Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för skada. 
Platsen för angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar, och bojar på 
hämtdagen. 
 
50 § Säckhämtning på fastlandet och öar med broförbindelse kommer att upphöra 
enligt kommunens anvisningar. Nya abonnemang för säckhämtning på fastlandet och 
öar med broförbindelse tillåts inte, med undantag för ägarbyte på fastighet där 
säckhämtning tidigare tillämpats.  

Hämtnings- och transportväg  
51 § Gång- och transportväg ska vara utformad så att krav på god arbetsmiljö 
uppfylls, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Samma krav gäller även enskild väg 
och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall. Backning är inget körsätt 
utan får endast göras vid vändning. Vändmöjlighet ska finnas. Fastighetsinnehavare 
och nyttjanderättshavare är ansvarig för att gång- och transportväg hålls i 
framkomligt skick. Gång- och transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö 
och hållas halkfri. För gångväg debiteras avgift enligt gällande taxa. Om farbar väg 
inte kan upprättas ska avfallet avlämnas på annan plats, enligt 43 §. 
 
52 § I områden med säckhämtning ska väg mellan hämtningsfordonets stoppställe 
och behållarplatsen medge hämtning med behållarkärra.   

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
53 § Kommunen utgör ett hämtningsområde. Hushållsavfall som ska transporteras 
till behandlingsanläggning genom kommunens försorg hämtas enligt följande 
ordinarie intervall: 
 
a) Enbostadshus på fastland och öar med broförbindelse 

- Restavfall töms efter behov, men högst en gång per vecka.  
- Matavfall töms enligt kommunens anvisningar. 
- Restavfall kan, med beviljad dispens för T-taxa enligt 65 §, tömmas varje eller 

varannan vecka.  
- Säck hämtas en gång per vecka. Vid hemkompostering (anmäld enligt 60 §) 

kan hämtning ske varannan vecka. 
 
b) Enbostadshus på öar utan broförbindelse 

- Säck hämtas en gång per vecka under perioden juni-augusti och varannan 
vecka under maj och september. Vid hemkompostering (anmäld enligt 60 §) 
sker hämtning varannan vecka under juni-augusti och en gång per månad 
under maj och september. För permanentboende tillhandahålls gemensam 
uppsamlingsplats vintertid. 
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c) Flerbostadshus, samfälligheter och grupphusområden med gemensam 
sophämtning 

- Restavfall i kärl töms minst en gång per vecka.  
- Restavfall i bottentömmande behållare eller komprimator töms två gånger 

per vecka, varje eller varannan vecka. 
- Matavfall i kärl och bottentömmande behållare töms minst en gång per 

vecka. 
 
d) Verksamheter (företag, storkök, restauranger, hotell, livsmedelsbutiker och 
liknande) 

- Restavfall töms minst en gång per vecka. För verksamheter finns möjlighet 
till säsongshämtning sommartid. 

- Restavfall i bottentömmande behållare eller komprimator töms två gånger 
per vecka, varje eller varannan vecka. 

- Matavfall i kärl, bottentömmande behållare och kvarn till tank samt förpackat 
matavfall töms minst en gång per vecka. För verksamheter finns möjlighet till 
säsongshämtning sommartid. 

Avvikelser från ordinarie hämtning 
54 § Om hämtning inte kan utföras på grund av omständigheter som 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren råder över kan hämtning utföras så 
snart hindret undanröjts mot ersättning för extra hämtning. I annat fall utförs 
hämtningen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. 
 
55 § Utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd 
händelse utförs så snart det är möjligt av entreprenören. 
 
56 § I de fall avfall blir kvar i kärl efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt 
packat avfall, är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda.  
 
57 § Spill vid hämtning ska åtgärdas av entreprenören, om spillet inte orsakats av 
överfullt kärl eller annat som fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
ansvarar för. 
 
58 § Utebliven hämtning anmäls enligt kommunens anvisningar.  

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter  
59 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall 
(verksamhetsavfall). För hushållsavfall från verksamheter gäller 18-58 §§ om ej annat 
anges i dessa föreskrifter. Närmare anvisningar om sortering och överlämnande 
anges i bilaga 2, tabell 3. 
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3 UNDANTAG 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
60 § Frågor om undantag från dessa föreskrifter prövas av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden alternativt tekniska nämnden. Anmälan ska vara skriftlig och 
göras till respektive nämnd på av nämnden utformad blankett. Anmälan ska lämnas i 
god tid innan åtgärden påbörjas. Anmälan ska innehålla uppgifter om fastighet, 
fastighetsinnehavare, i förekommande fall nyttjanderättshavare, vilka avfallsslag som 
avses, den tidsperiod som avses och andra uppgifter som behövs för handläggning av 
ärendet. Undantag kan endast medges om det kan ske utan risk för människors hälsa 
eller miljön. Givna undantag är personliga, knutna till fastighet och i vissa fall 
tidsbegränsade. De ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. 
Fastighetsinnehavaren och i förekommande fall nyttjanderättshavaren har skyldighet 
att meddela sådan förändring. 

Eget omhändertagande av avfall 
61 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som anges 
nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön. 
 
Kompostering av trädgårdsavfall får göras utan särskild anmälan. Matavfall, latrin 
och slam från slamavskiljare får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan 
till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, under förutsättning att det kan ske utan risk 
för olägenhet för människors hälsa och miljön.  
 
Det är normalt förbjudet att elda trädgårdsavfall. Undantag från förbudet att elda 
trädgårdsavfall gäller för torrt, vedartat trädgårdsavfall under högst två veckor på 
våren och två veckor på hösten om inte allmänna brandskyddsregler anger 
annorlunda. Veckorna fastställs årligen av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
Eldning ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Delade kärl  
62 § För områden med enskild sophämtning från enbostadshus kan följande beviljas: 
 
Innehavare av två till fyra närbelägna fastigheter kan efter anmälan till tekniska 
nämnden använda delade kärl. Förutsättningen är att bestämmelserna i dessa 
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter 
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheterna ska vara gränsgrannar 
eller grannar med mellanliggande väg. 

Undantag från hämtning 
63 § Undantag från fastställda hämtningsintervall enligt dessa föreskrifter kan 
medges efter ansökan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
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Uppehåll 
64 § För att beviljas uppehåll i hämtningen av restavfall och matavfall ska 
fastighetsinnehavaren i ansökan skriftligt intyga att fastigheten inte kommer att 
nyttjas under nedan angivna uppehållsperiod (ingen övernattning får ske). Ansökan 
ska ha kommit in till tekniska nämnden senast en månad före avsedd 
uppehållsperiod. Uppehåll medges för max ett år i taget. Vid längre uppehållsperiod 
ska ny ansökan lämnas in årligen. Den som beviljas uppehåll i sophämtningen ska 
betala grundavgift. 

Enbostadshus 
Uppehåll i sophämtning för enbostadshus kan beviljas för en period av minst sex 
månader. Om hämtning sker med kärl så hämtas det hem av entreprenören under 
uppehållsperioden och körs ut mot avgift när abonnemanget tas upp igen.  

Flerbostadshus 
Uppehåll i sophämtning för flerbostadshus kan beviljas för en period av minst sex 
månader i samband med ombyggnation. 

Verksamheter 
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan beviljas om verksamheten inte kommer att 
bedrivas under en sammanhängande tid om minst tre veckor. 
 
Övrigt 
65 § Fastighetsinnehavare i enbostadshus i område med behovsanpassad hämtning 
kan efter ansökan till tekniska nämnden erhålla dispens och få kärlet hämtat inne på 
tomten. Kärlet ska vara placerat så att kraven i 51 § uppfylls. Skäl för dispens kan 
vara att fastighetsinnehavaren av medicinska skäl inte själv kan hantera sitt sopkärl 
och heller inte kan få hjälp med detta. Vid beviljad dispens debiteras avgift för så 
kallad T-taxa enligt gällande avfallstaxa. 
 
66 § Undantag från kravet på tömning av fettavskiljare minst en gång per kvartal kan 
beviljas efter ansökan till tekniska nämnden. 
 
67 § Övriga undantag från renhållningsordningens föreskrifter kan medges av miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden efter särskild prövning under förutsättning att det sker 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen 
68 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan 
efter ansökan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, om det finns särskilda skäl, 
befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande 
och återvinning. 
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Utveckling inom avfallshantering 
69 § Kommunen får bedriva försöksverksamhet där avsteg från 
renhållningsordningen kan göras genom projekt. 

4 UPPGIFTSSKYLDIGHET 
70 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning 
eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av 
kommunen, lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 
 
71 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets 
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning.  

5 IKRAFTTRÄDANDE OCH 
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 

72 § Dessa föreskrifter träder ikraft när beslutet i kommunfullmäktige vunnit laga 
kraft. Då upphör avfallsföreskrifter för Nacka kommun beslutad 2007-09-10 att gälla. 
 
73 § Undantag som meddelats med stöd av tidigare avfallsföreskrifter ska gälla tills 
kommunen beslutar om annat. 
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BILAGA 1. Definitioner och ordförklaringar 
 
Avfall Med avfall avses varje föremål eller ämne 

som innehavaren gör sig av med, avser 
eller är skyldig att göra sig av med. 
 

Avfallstaxa 
 

Avfallstaxa beslutas av 
kommunfullmäktige och innehåller de 
avgifter som ska betalas för hantering av 
hushållsavfall. 
 

Behovsanpassad hämtning  Behovsanpassad hämtning är ett 
insamlingssystem som används i områden 
med enbostadshus. Avfallskärlen är 
märkta och körs vid behov fram till 
hämtstället inför tömning. Varje tömning 
registreras. 
 

Behållare Med behållare avses säck, kärl, 
bottentömmande behållare, 
latrinbehållare eller annan utrustning för 
uppsamling av hushållsavfall.  
 

Bottentömmande behållare Med bottentömmande behållare avses 
nedgrävda behållare eller markbehållare 
som töms med kranbil. 
 

Bygg- och rivningsavfall Bygg- och rivningsavfall är avfall från 
husbyggnad, ombyggnad, reparationer, 
anläggningsarbeten och rivning, inklusive 
schaktmassor med inblandning av andra 
material. Som bygg- och rivningsavfall 
räknas även avfall från privatpersoners 
renoveringar. 
 

Delade kärl  Med delade kärl avses när två till fyra 
hushåll i enbostadshus delar på ett kärl 
som normalt avses för ett hushåll.  
 

Elavfall Med elavfall (elektriskt och elektroniskt 
avfall) avses produkter som drivs med 
sladd eller batteri, till exempel 
mikrovågsugnar, datorer, dammsugare, 
brödrostar, rakapparater, hårtorkar och 
elgräsklippare. Hit räknas även 
glödlampor, lågenergilampor, lysrör och 
batterier. 
 
 

Enbostadshus Med enbostadshus avses en- och 
tvåbostadshus (inkl. parhus och radhus) 
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med enskild sophämtning, även 
fritidshus. 
 

Farligt avfall Farligt avfall är allting som kan skada 
människors hälsa eller miljön. Till farligt 
avfall hör t.ex. oljeavfall, färg- och 
lackavfall, lösningsmedelsavfall, PCB-
haltigt avfall, cyanidrester, ljuskällor 
(lysrör, lågenergilampor och glödlampor) 
och elavfall. Utförligare precisering av 
vad som räknas till farligt avfall finns i 
bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927). 
 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den 
som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 
 

Flerbostadshus Med flerbostadshus avses bostadshus 
med fler än två lägenheter och 
samfälligheter med gemensam 
sophämtning. 
 

Gemensam uppsamlingsplats Med gemensam uppsamlingsplats 
avses ett hämtställe för kärl som delas av 
närbelägna fastigheter. 
 

Grovavfall 
 
 
 
 
 

Med grovavfall avses sådant löst avfall 
från hushållen som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper 
som gör att det inte är lämpligt att lägga i 
soppåsen. Till grovavfall hör inte bygg- 
och rivningsavfall.  
 

Hantering av avfall Med hantering av avfall avses  
1) insamling, transport, återvinning, 
bortskaffande eller annan fysisk 
befattning med avfall, eller  
2) åtgärder som inte innebär fysisk 
befattning med avfall men som syftar till 
att avfall samlas in, transporteras, 
återvinns, bortskaffas eller byter ägare 
eller innehavare 
 

Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som 
kommer från hushåll, och därmed 
jämförligt avfall från verksamhet, som 
uppkommer som en direkt följd av att 
människor uppehåller sig i en bostad, 
lokal eller anläggning oavsett verksamhet. 
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Som exempel kan nämnas köksavfall och 
städsopor som uppkommer i hushåll, 
industrier, kontor, handel och hantverk, 
restauranger och storkök, skolor och 
förskolor, järnvägs- och busstationer, 
sjukhus och andra vårdinrättningar, 
samlingslokaler, fritidsanläggningar och 
byggarbetsplatser.  
 

Hämtställe Med hämtställe avses utrymme eller 
plats där en eller flera avfallsbehållare är 
uppställda för tömning. 
 

Insamlingssystem Med insamlingssystem avses det sätt 
som olika slags avfall samlas in på. 
 

Kompostering Med kompostering avses biologisk 
behandling där organiskt avfall bryts ner 
aerobt (under förbrukning av syre). 
 

Kärl- och säckavfall Med kärl- och säckavfall avses sådant 
hushållsavfall som läggs i kärl eller säck, 
exklusive avfall till materialåtervinning, 
grovavfall och farligt avfall. Delas in i 
restavfall och matavfall. 
 

Matavfall Med matavfall avses särskilt utsorterat, 
organiskt avfall som samlas in separat för 
biologisk behandling med 
energiutvinning och återföring av 
näringsämnen till produktiv mark. 
 

Miljöstation Med miljöstation avses plats där 
hushållen ska lämna farligt avfall. 
Miljöstationer finns bl.a. på 
återvinningscentralerna och som mobilt 
insamlingssystem. 
 

Nyttjanderättshavare Med nyttjanderättshavare avses den 
som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt 
att bruka eller nyttja fastighet. 
 

Osorterat restavfall Med osorterat restavfall avses restavfall 
där matavfall inte har sorterats ut. 
 

Producent Med producent avses den som 
yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige 
eller säljer en vara eller en förpackning 
eller den som i sin yrkesmässiga 
verksamhet frambringar avfall som kräver 
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särskilda åtgärder av renhållnings- och 
miljöskäl. 
 

Producentansvar Med producentansvar avses att 
producenterna har ansvar för att en vara 
eller produkt samlas in och omhändertas 
genom återvinning, återanvändning eller 
bortskaffning på ett sådant sätt som krävs 
för en hälso- och miljömässigt godtagbar 
avfallshantering (gäller förpackningar, 
tidningar, läkemedel, däck, bilar och 
elavfall). 
 

Renhållningsordning 
 

Den kommunala 
renhållningsordningen består av 
avfallsföreskrifter och en avfallsplan. 
 

Restavfall Med restavfall avses det avfall som blir 
kvar när farligt avfall, elavfall, grovavfall, 
förpackningar och eventuellt matavfall 
har sorterats ut. Delas in i sorterat och 
osorterat restavfall.  
 

Rimligt gångavstånd Rimligt gångavstånd beror bl.a. på 
typen av bebyggelse och borde vid 
permanentboende inte överstiga några 
hundra meter. Längre avstånd anses dock 
inte orimliga. En bedömning om rimligt 
gångavstånd görs vid varje enskilt fall. 
 

Sorterat restavfall Med sorterat restavfall avses restavfall 
där matavfall har sorterats ut för separat 
insamling. 

  
T-taxa Vid T-taxa har fastighetsägare i 

enbostadshus med behovsanpassad 
hämtning beviljats dispens från kravet att 
själv rulla fram sitt kärl för tömning. 
 

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses avfall som 
uppstår vid normal skötsel och underhåll 
av trädgård. 
 

Utrustning Med utrustning avses alla typer av 
behållare, stativ/hållare för behållare, 
karusell, kärl- och säckväxlare, 
sopnedkast, sopsug eller annat som 
används vid uppsamling av avfall. 
 

Återvinningscentral (ÅVC) Med återvinningscentral avses en 
bemannad insamlingsplats där hushållen 
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kan lämna avfall i sorterade fraktioner, 
t.ex. grovavfall, farligt avfall och elavfall. 
 

Återvinningsstation (ÅVS) Med återvinningsstation avses de 
platser där hushållen kan lämna 
returpapper/tidningar och förpackningar 
som ingår i producenternas 
insamlingssystem enligt 
producentansvaret. 
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BILAGA 2.  Anvisningar om sortering och 
överlämnande av avfall 
 
Anvisningarna ges i två steg, dels att avfallet ska sorteras och dels hur det ska 
avlämnas. Det kan finnas flera möjligheter att avlämna avfall. Med ÅVS avses 
återvinningsstation och med ÅVC avses återvinningscentral. Tabell 2 redovisar avfall 
från hushåll, tabell 3 redovisar avfall från verksamheter. 
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Sortering av avfall från hushåll  
 
Tabell 2: Sorteringsanvisning för avfall från hushåll 
 

Typ av avfall som 
ska sorteras  

Måste hämtas i 
anslutning till 
bostad 

Kan komposteras 
om egen kompost 
finns 

Kan hämtas mot 
beställning i 
anslutning till bostad  

Kan lämnas på ÅVS  Kan lämnas på ÅVC Kan lämnas på 
annat ställe 

AVFALL MED KOMMUNALT ANSVAR - KOMMUNENS INSAMLINGSSYSTEM 
Matavfall  Ja1  Ja1  - Nej  Nej  Nej  
Sorterat eller 
osorterat restavfall  

Ja Nej - Nej  Nej  Nej  

Farligt avfall exkl. 
elavfall 

Nej  Nej Ja  Nej  Ja  Ja2  

Grovavfall  Nej Nej Ja  Nej  Ja  Nej  
Trädgårdsavfall  Nej Ja Ja3  Nej  Ja  Nej  
Fettavfall Nej Ja1 Nej Nej Ja Nej 
Förbrukade kanyler  Nej Nej Nej  Nej  Nej  Ja4  
Latrin  Ja1 Ja1  - Nej  Nej  Nej  
Slam m.m. från 
enskild avlopps-
anläggning  

Ja1  Ja1 -  Nej  Nej  Nej  

AVFALL MED PRODUCENTANSVAR 
Tidningar/ 
returpapper  

Nej Nej  Ja5  Ja  Ja  Ja6  

Förpackningar  Nej  Nej Ja5  Ja  Ja  Ja6 
Elavfall  Nej Nej Ja7  Nej  Ja  Ja7, 12  
Bärbara batterier  Nej Nej Ja8  Ja  Ja  Ja2, 9, 12 
Bilbatterier  Nej Nej Nej  Nej  Ja  Ja2, 9  
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Typ av avfall som 
ska sorteras  

Måste hämtas i 
anslutning till 
bostad 

Kan komposteras 
om egen kompost 
finns 

Kan hämtas mot 
beställning i 
anslutning till bostad  

Kan lämnas på ÅVS  Kan lämnas på ÅVC Kan lämnas på 
annat ställe 

Ljuskällor Nej Nej Ja8 Nej Ja Ja2, 12 
Läkemedelsavfall  Nej Nej Nej  Nej  Nej  Ja4  
Cytostatika Nej Nej Nej Nej Ja Nej 
Däck Nej Nej Nej Nej Ja Ja9, 11 

Bilar Nej Nej Nej Nej Nej Ja11 

ÖVRIGT AVFALL 
Bygg- och 
rivningsavfall  

Nej  Nej  Ja5  Nej  Nej10 Ja5, 11  

Jord- och 
schaktmassor 

Nej Nej Ja5 Nej Nej Ja5, 11 

 
1  Matavfall ska i första hand sorteras ut för separat hämtning. Matavfall får 

även komposteras efter anmälan om det görs på ett sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Slam och latrin 
från enskild avloppsanläggning får komposteras först efter prövning av 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

2    Kan lämnas till återvinningscentral, stationär miljöstation eller mobil 
miljöstation. Asbestinnehållande avfall tas inte emot av kommunen utan 
lämnas till annan avfallsanläggning. 

3  Avfallet ska emballeras enligt kommunens anvisningar. 
4  Lämnas till apotek. Förbrukade kanyler lämnas i för ändamålet avsedd 

behållare.  
5  Fastighetsinnehavaren kan själv anlita och bekosta en entreprenör för 

hämtning.  

6  Singelbehållare för tidningar eller glasförpackningar. 
7  Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av kommunen. Boende på 

öar lämnar elavfall till återvinningscentral eller vid av kommunen angivna 
bryggor under angivna tider. 

8  Vid abonnemang för hämtning av elavfall i flerbostadshus. 
9  Kan lämnas till försäljningsställe.  
10  Små mängder från hushåll kan lämnas, enligt kommunens anvisningar. 

Större mängder tas inte emot av kommunen utan lämnas till annan 
avfallsanläggning.  

11  Lämnas till annan avfallsanläggning. Bilar lämnas till auktoriserad 
bilskrotning. 

12 Kan lämnas till insamlingsskåp för mindre elavfall, ljuskällor och batterier, 
t.ex. Samlaren. 
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Sortering av avfall från verksamheter  
 
Tabell 3: Sorteringsanvisning för avfall från verksamheter 
 

Typ av avfall  Måste hämtas av 
kommunen 

Kan komposteras om 
egen kompost finns 

Matavfall jämförligt med avfall från 
hushåll 

Ja2 Ja1  

Förpackat livsmedelsavfall Ja3 Nej 

Sorterat eller osorterat restavfall 
jämförligt med avfall från hushåll  

Ja Nej 

Fettavfall från fettavskiljare Ja Nej 

Latrin  Ja1 Ja1  
Slam m.m. från enskilda 
avloppsanläggningar  

Ja1 Ja1  

 
1  Matavfall ska i första hand sorteras ut för separat hämtning. Matavfall får även 

komposteras efter anmälan om det görs på ett sådant sätt att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Slam och latrin från enskild avloppsanläggning får 
komposteras först efter prövning av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

2  Avfallet hämtas antingen separat eller som osorterat restavfall.  
3  Livsmedelsavfall förpackat i papper, metall eller plast – ej glas. 
 
Allt övrigt avfall, verksamhetsavfall, ansvarar verksamhetsutövaren själv för. 
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Tekniska nämnden 

Obligatorisk sortering av matavfall 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett obligatoriskt införande av 
matavfallsinsamling i kommunens egna verksamheter, med start 2015. 

Sammanfattning 
För att öka anslutningen av verksamheter till matavfallsinsamlingen föreslås att Nacka 
kommun går i bräschen och gör detta obligatoriskt i sina egna verksamheter. Ökad sortering 
av matavfall från verksamheter är ett krav om vi ska lyckas uppfylla det nationella målet om 
ökad resurshushållning i livsmedelskedjan, som även återfinns i Avfallsplan 2020. Detta 
stämmer även överens med de lokala miljömålen. 

Ärendet 
I Avfallsplan 2020 återfinns det nationella målet om ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan ”Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas 
tillvara.”  
 
För att öka anslutningen av verksamheter är det nödvändigt att Nacka kommun föregår 
med gott exempel och visar vägen. Därför föreslås att utsortering av matavfall i 
kommunens egna verksamheter blir obligatoriskt med start år 2015. Det här stämmer även 
väl överens med de lokala miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Minskade 
avfallsmängder och ökad resurshållning.  
 
Anslutningen av verksamheter behöver göras etappvis: 
 
Etapp 1: förskolor och Nacka stadshus under 2015 
Etapp 2: skolor under 2016 
Etapp 3: övriga verksamheter under 2017-2018 
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Idag sorterar 1161 verksamheter sitt matavfall, varav 76 stycken är Nacka kommuns 
verksamheter. 78 stycken kommunala verksamheter sorterar inte sitt matavfall.  
 
Parallellt med detta behöver ytterligare insatser göras för att öka anslutningen av 
verksamheter rent generellt bland annat via informationskampanjer och en miljöstyrande 
avfallstaxa. 
 
En utsortering av matavfall är ett första viktigt steg för att synliggöra de mängder mat som 
kastas i onödan, så kallat matsvinn. Vid en separat sortering kan verksamheterna påbörja ett 
aktivt arbete för att minska matsvinnet, genom regelbunden vägning i kombination med 
åtgärder. 

Ekonomiska konsekvenser 
En ökad sortering av matavfall innebär högre kostnader för insamling och behandling. Men 
med ett etappvis införande kan avfallstaxans intäkter samt budgeten anpassas till detta. För 
år 2015 har en ökad anslutning av verksamheter redan budgeterats. 
 
För verksamheterna innebär sorteringen en minskad kostnad genom att kärl med matavfall 
töms kostnadsfritt och de får en lägre tömningsavgift för det restavfall som kvarstår, än om 
de inte sorterar ut matavfall. Detta genom miljöstyrningen i den föreslagna avfallstaxan. Om 
verksamheter dessutom påbörjar ett arbete för att minska matsvinnet kan dessutom pengar 
sparas genom lägre inköpskostnader. Enligt Naturvårdsverket slängs i genomsnitt 18 kg per 
invånare i rent matsvinn, just från storkök och restauranger.2  

Konsekvenser för barn 
I en insändare i NackaVärmdö Posten kunde man nyligen läsa om att maten ofta tar slut på 
en av Nackas större kommunala skolor, innan alla elever hunnit äta. Samma skola slänger 
samtidigt väldigt stora mängder mat som avfall. Det här är varken hållbart eller 
resurseffektivt. Och om man översätter det här till ett världsperspektiv så är det just den 
obalans vi ser; de rika länderna kastar enorma mängder mat medan de fattiga länderna lider 
av brist på både rent vatten och mat. Att börja sortera matavfall och minska matsvinnet är 
en god början till den förändring som är nödvändig för att på sikt kunna fördela jordens 
resurser på ett rättvisare och miljömässigt smartare sätt.  
 
 
 
Katarina Södergren   Anders Lindh 
Handläggare    Enhetschef 
VA- och avfallsenheten   VA- och avfallsenheten 
 

                                                 
1 Siffrorna är hämtade från EDP Future 
2 Läs mer om matsvinn på www.naturvardsverket.se 
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Tekniska nämnden 

Lägesinformation utökad kapacitet av återvinning 

Förslag till beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
För Östervik återvinningscentral har tillkommande åtgärder/arbeten medfört att tidsplanen 
har förskjutits något, och att kostnaderna ökat. Kostnaderna ligger inom vad som 
identifierats i riskanalysen och tidsförskjutningen påverkar hittills inte reviderad tidpunkt för 
invigning. För Älta återvinningscentral är alla anmälningar, beslut och tillstånd klara. Två 
direktupphandlingar av byggentreprenör är genomförda, båda med anbud mycket över 
beslutad investeringsram. Ny upphandling genom öppet förfarande förbereds. 
För tillfällig återvinningscentral (Boo ÅVC) är bygglov beslutat. Risk för överklaganden 
bedöms som stor.  

Ärendet 
Projekten som ingår i utökad kapacitet av återvinning är tillbyggnad av Östervik ÅVC, 
nybyggnad av Älta ÅVC och etablering av tillfällig ÅVC som ersättare för Skuru ÅVC och i 
avvaktan på etablering av kretsloppspark.  
 
Vid de nya anläggningarna ska flera saker förbättras och införas. Infrastrukturen blir 
betydligt förbättrad för att minimera risken för köbildning av besöksfordon, fler platser att 
stanna på för att lasta av och en bra arbetsmiljö för personal och besökare.  
 
Avfallet som tas till anläggningarna kommer att kunna sorteras i fler fraktioner än idag, t ex 
tillkommer gips, textil och hårdplast. Ordnade platser där man kan lämna saker som är för 
bra för att kastas, så kallat återbruk.  
 
Till återbruket kommer vi att upphandla ett antal aktörer som ska hantera de saker som 
lämnas in. Upphandlingen genomförs under vintern 2014/2015. 
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Östervik ÅVC 
På grund av mycket avvikande anbud från beslutad investeringsram flyttades projektet fram 
i tid. Under utbyggnaden har tillkommande åtgärder/arbeten medfört att tidsplanen 
ytterligare har förskjutits och att kostnaderna ökat. Kostnadsökningen ligger inom vad som 
identifierats i riskanalysen till investeringsärendet och tidsförskjutningen påverkar hittills 
inte reviderad tidpunkt för invigning.  
 
Älta ÅVC 
Alla anmälningar och beslut och tillstånd är klara. Två upphandlingar av byggentreprenör är 
genomförda, båda med anbud mycket över beslutad investeringsram. Ny upphandling, nu 
genom öppet förfarande, förbereds. Vid behov kommer ett underlag till nytt 
investeringsbeslut att läggas fram till T1 2015. Förseningen bedöms ytterligare därmed bli 3-
6 månader. Enligt ursprungsplanen skulle Älta ÅVC öppna hösten 2014. 
 
Tillfällig ÅVC (Boo ÅVC) 
Bygglov är beviljat i oktober. Anmälan om miljöfarlig verksamhet behandlas i miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden den 12 november. Förslag till beslut är ett föreläggande med ett 
antal villkor varav framförallt bullerkrav som kan ge begränsningar för öppettider och 
rationell hantering i verksamheten. Risken för överklaganden bedöms som stor.  
 
Avfallsplanen 
De tidsmässiga målen i gällande avfallsplan beträffande utökning av kapaciteten för återvinning 
har på grund av olika faktorer inte uppnåtts. Enligt avfallsplanen skulle utbyggnaden av 
Östervik ÅVC stå klar dec 2013, nybyggnationen av Älta ÅVC okt 2014 och etableringen av 
den tidsbegränsade ersättaren för Skuru stått klar i juli 2014.  
 
Exempel på andra mål i planen som också kommer att bli förskjutna i tid är att: 

- produkter och avfall som hushåll vill lämna på återvinningscentraler 
ska styras till återanvändning eller förberedelse för återanvändning, 

- mängden insamlade kläder/textilier för återanvändning ska öka, 
- kapaciteten för mottagning av vedartat trädgårdsavfall på ÅVC/KLC ska öka, 
- andelen avfall till materialåtervinning ska öka, 
- tillgänglighet (kvällar, helger) för lämning av avfall på ÅVC inom regionen ska öka, 
- påbörja utsortering av textilavfall år 2014 för att möjliggöra framtida 

materialåtervinning, 
- möjliggöra för verksamheter att lämna sitt avfall på ÅVC/KLC. 

 
Konsekvenser för allmänintresset 
Östervik ÅVC beräknas invigas i april 2015. Ansökan om förlängt bygglov för Skuru ÅVC 
prövas den 12 november. Förslag till beslut är att bygglovet förlängs till 2017-01-01 då 
verksamheten ska vara avvecklad och marken återställd. Bygglovet för Boo ÅVC är beslutat 
men kan överklagas. Det kan innebära upp till ett års handläggning vid Länsstyrelsen och en 
stor försening av projektet. Byggnationen av Älta ÅVC var planerad att påbörjas vid 
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årsskiftet för att stå färdig till sommaren 2015 men förskjuts p.g.a. för höga prisnivåer vid 
upphandlingar.  
 
Beroende på eventuella överklaganden och behov av nya beslut om investeringar riskerar 
Nacka att ha endast en återvinningscentral i kommunen under perioden december 2014 till 
vintern 2015/2016.  

Ekonomiska konsekvenser 
Vid förseningar i tidplaner, som gör att idrifttaganden senareläggs, kommer dels 
driftskostnader och kapitaltjänstkostnader att bli högre på grund av kortare 
avskrivningstider. Det är svårt att kvantifiera dessa kostnader då det fortfarande är stora 
osäkerheter kring vilka och hur stora förseningarna skulle kunna bli, t.ex. för ett 
överklagande av Boo ÅVC. 
 
 
 
Mikael Andersson   Anders Lindh 
Handläggare    Enhetschef 
VA och avfallsenheten   VA och avfallsenheten 
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Tekniska nämnden 

Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för del av 
Kvarnholmen - Etapp 5, Kvarnholmsplatån  
Remiss Granskning 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar förslag till yttrande enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att planlägga Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en 
förskola. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö, kust och skärgård samt farled. 
Ny bostadsbebyggelse möjliggörs delvis på tidigare ianspråktagen mark.  
Detaljplanen utgör etapp 5 av utbyggnaden på Kvarnholmen och följer huvudsakligen 
godkänt planprograms riktlinjer. Största avvikelserna jämfört med planprogrammet är att 
bebyggelsen utmed nordvästra kajen får ytterligare en huskropp jämfört med programmet.  
 
Se alla handlingar som är ute på granskning klicka här 

Ärendet  
Planens syfte är att planlägga Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en 
förskola. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö, kust och skärgård samt farled. 
Ny bostadsbebyggelse möjliggörs delvis på tidigare ianspråktagen mark.  
 
Till detaljplanen hör gestaltningsprogram som förtydligar detaljplanens intentioner och 
utgör underlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser. Plankartans 
bestämmelser avseende utformning och utförande hänvisar till gestaltningsprogrammet.  
 
Detaljplanen utgör etapp 5 av utbyggnaden på Kvarnholmen och följer huvudsakligen 
godkänt planprograms riktlinjer. Största avvikelserna jämfört med planprogrammet är att 
bebyggelsen utmed nordvästra kajen får ytterligare en huskropp jämfört med programmet.  
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Bebyggelsen på platån och husen i väster har fått en annan utformning och gestaltning än 
illustrationen i planprogrammet. Ett i dagsläget rimligt antagande är att planförslaget skulle 
ge cirka 550 lägenheter och cirka 960 kvm lokaler.  
 
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget innebär en betydande miljöpåverkan. De 
frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan är enligt 
behovsbedömningen påverkan på riksintresset kulturmiljö, samt påverkan på 
landskapsbilden. 

Miljökonsekvenser 
Kommunen gör bedömningen att detaljplanens genomförande innebär en betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken har upprättats för de 
frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Enligt 
behovsbedömningen är dessa frågor påverkan på riksintresset kulturmiljö samt påverkan på 
landskapsbilden.  
 
Natur 
En för kommunen tidigare ej känd lokal med den rödlistade (NT) arten grön kavelhirs 
påverkas i sin helhet av exploateringen. Då kavelhirsen är en ettårig ruderatväxt, ska den 
enligt de experter (Ekologigruppen) som har kontaktats, vara möjlig att flytta. Det finns ytor 
strax söder om den befintliga växtlokalen, som bedöms vara en möjlig ny lokal för 
kavelhirsen. Största delen av tillkommande bebyggelse planeras på redan ianspråktagen 
mark. Vissa delar av naturmarken sparas och skyddas i detaljplanen. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten, dagvatten 
Samtliga miljökvalitetsnormer för luft bedöms klaras inom planområdet. 
Omhändertas dagvattnet enligt dagvattenutredningens förslag skapas förutsättningar för att 
mindre mängder föroreningar förs till recipienten än i dagsläget. Planförslaget medför 
därmed positiva konsekvenser för att miljökvalitetsnormen för Strömmen ska kunna 
uppnås. Dagvattenfrågan ska utredas vidare i projekteringsfasen. 
 
Hushållning med naturresurser och klimatpåverkan 
Större delen av exploateringen sker inom mark som redan är ianspråktagen. 
All form av bebyggelse genererar mer transporter, som kan påverka växthuseffekten, men 
bebyggelsen kommer att ha god kollektivtrafikförsörjning. Som uppvärmning av området 
föreslås i huvudsak fjärrvärme, ev. med kompletterande solpaneler i gynnsamma lägen samt 
att en del tak förses med gröna tak, vilket är bra ur klimathänsyn. 
 
Bebyggelsen på norra kajen kommer att ligga i ett område med risk för översvämningar på 
grund av klimatförändringar där en situation med höga vattennivåer måste beaktas. 
Byggnader på kajplanet ska inte placeras lägre än +2,5 över nollplanet (RH2000) om detta 
inte är möjligt måste tekniska lösningar vidtas för att kompensera att lägre nivåer kan 
accepteras. Detta kommer att anges som planbestämmelse. 
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Tekniska frågor 
Trafikanläggningar 
Vägar som ska betjäna planområdet är de befintliga vägarna Mjölnarvägen och 
Finnbergstunneln samt den delvis nya Kvarnholmsvägen, som kommer att förlängas ner till 
Svindersviksbron. Detta ingår delvis i en annan detaljplan. Både huvudgator och lokalgator 
ska utformas i enlighet med gestaltningsprogram och Nacka kommuns tekniska handbok. 
Avsteg från teknisk handbok kommer att behöva göras för gatorna inom det 
kulturminnesmärkta området för radhusbebyggelsen. Slutgiltig utformning av gator och 
vägar regleras i exploateringsavtalet. 
 
Vatten och avlopp 
Befintliga vatten- och avloppsledningar avses att bytas ut till nya ledningar, vilka ansluts till 
kommunala ledningar utanför planområdet. Allmänna ledningar förläggs inom allmän 
platsmark. 
Allmänna brandposter kommer att upprättas inom allmän platsmark i samråd med 
Södertörns brandförsvarsförbund. 
 
Dagvatten 
Större delen av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor och berg i dagen varför 
möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att vara begränsade. Den 
planerade markanvändningen omfattar flerbostadshus med mellanliggande gårdar och 
terrasser och helt nya markprofiler kommer att byggas upp. 
 
Platån 
Större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och berg. Möjlighet till infiltration är 
begränsad och bör inte utföras med hänsyn till underliggande delvis rivna och med 
bergkross fyllda oljecisterner. Hela platån kommer att sektioneras med terrasser mellan 
husen. Täta fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom kvartersmark för tillförsel av 
dagvatten till växtbäddar och planteringar. Överskottsvatten från kvarters- och allmän 
platsmark kommer att efter rening och oljeavskiljning ledas österut i tät ledning, över 
Kvarnholmsvägen, för översilning och ytterligare rening i natur- och parkmark innan 
recipienten Strömmen nås. Garage torrsopas men förses med anläggning för 
omhändertagande av släck- och spolvatten. 
 
Västhusen 
Husen uppförs på berg och lokala täta fördröjningsmagasin byggs för omhändertagande av 
tak- och dagvatten inom området. Infiltrationsmöjligheter är små och dagvatten från 
magasin tillförs växtbäddar. Visst överskottsvatten kan översilas och ledas utmed gångväg i 
skärvdike ner mot recipienten Strömmen. Trafikdagvatten från angöring samt 
parkeringsplatser oljeavskiljs innan dagvattnet leds i tät ledning ner mot recipienten 
Svindersviken. Garage torrsopas men förses med anläggning för omhändertagande av släck- 
och spolvatten. 
 
Norrhusen, Mjölnarvägen 
Sedumtak utförs på samtliga byggnader. Vatten tillförs växtbäddar mellan husen på 
terassbjälklag. Överskottsvatten leds till tät ledning i Mjölnarvägen och till recipienten 
Strömmen. Garage torrsopas men förses med anläggning för omhändertagande av släck- 
och spolvatten. 
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Avfall 
Hushållssopor hanteras i nedgrävda kassuner som placeras på kvartersmark, lätt åtkomligt 
intill gatorna, inom respektive bostadsområde. Grovsoprum för avfallsfraktioner ska finnas 
i bebyggelsens bottenvåningar. Vid hämtning angör sopbil husen från allmän gatumark med 
vändmöjlighet. 
En provisorisk återvinningsstation föreslås att placeras intill Södra vägen och 
Hästholmsbron, söder om planområdet, tills slutgiltigt läge fastställs i kommande etapp. 
 
Park- & naturmark 
Befintlig kallmur, vid parkmark i planens nordvästra, udde ska rustas och bevaras. Gång- 
och cykelvägar, trappor och lekplats ska anläggas enligt detaljplanen och tillhörande 
gestaltningsprogram. Strandskoning nedanför Mjölnarvägen på nordvästra udden ska rustas 
och anpassas till Mjölnarvägens nya utformning. Tillfart till nätstation norr om lekplatsen 
ska säkerställas. 

Bilaga 
1 Förslag till yttrande 
2 Granskningshandlingar 
 
 
Heidi Swahn 
Nämndsekreterare 
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 2014-11-05 
 
 Förslag Granskningsyttrande 
  
 TN 2013/486-214 
 KFKS 2012/218-214 
 
 
 
 

 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Tekniska nämnden 

Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för del av 
Kvarnholmen - Etapp 5, Kvarnholmsplatån  
 
Tekniska nämnden lämnar följande yttrande 
 
Tekniska nämndens bedömning är att tillgängligheten för avfallshantering i flera delar inom 
planområdet är bristfällig, alternativt inte uppfylls. 
 

1. För boende i Hus Ö2 uppfylls inte möjligheten att lämna sitt avfall. 
Utgångspunkten ska vara att avfallsutrymmet ska ligga så nära bostäderna som 
möjligt och det ska vara enkelt för boende att bli av med sitt avfall. Placering för 
avfallsutrymmet för hus Ö2 är planerad att ligga vid hus R2. 
 
Konsekvens: För de boende innebär detta en promenad över en gårdsyta och 
sedan längs en gångväg vilket, enligt vår uppfattning, inte är en strategisk eller 
godtagbar placering med hänsyn taget till bekvämlighet och tillgänglighet, särskilt 
för personer med funktionshinder. 
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2. Hus N1: vår bedömning är att tillgängligheten för boende i hus N1 brister när det 
gäller avståndet till avfallsbehållarna.  

Konsekvens: Bedömningen är att detta inte är en strategisk eller godtagbar 
placering med hänsyn taget till bekvämlighet och tillgänglighet, särskilt för personer 
med funktionshinder. 
 

 
 
 

3. Separata lastplatser: Planenheten bedömer att separata lastplatser för sopbil inte 
bedöms vara nödvändiga, då utrymmen för detta inte finns att tillgå när vi bygger 
stad.  

Konsekvens: Genom att inte ha lastplatser kommer sopfordonen behöva stå i 
vägbanan vid lastning. Lyft över parkerade bilar får ej göras. Lösningen innebär en 
risk för gång och cykeltrafik. Vidare vill Tekniska nämnden belysa risken med 
uppkommande arbetsmiljöproblem kopplade till avsaknaden av lastplatser, som kan 
medföra att hämtning ej får utföras. 
 

4. I samrådsredogörelsen står vidare att en redovisning av soprummen inte är en 
planfråga utan en bygglovsfråga. I och med att detta inte finns beskrivet kan vi inte 
göra en bedömning av om grovsopshämtning kan utföras i detta område.  
 
Konsekvens: Detta kan medföra att grovsopshämtning kan komma att utebli för 
delar av området. Service och tillgänglighetskrav för de boende kan därmed inte 
uppnås.  
 
Förslag: Att en eller flera så kallade mini-ÅVC etableras gemensamt för området. 
VA och avfallsenhetens bedömning är att en lokal för detta ändamål behöver vara 
ca 100 m2. Förslagsvis ansvarar kommunen för bemanning och skötsel men att 
fastighetsägare upplåter lokal(er).  
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Generella synpunkter: 
1. Tekniska nämnden vill understryka vikten av att avfallsfrågorna finns med i tidiga 
planeringsskeden. Detta för att kunna säkerställa en väl fungerande framtida 
avfallshantering.  
 
2. I de fall det är tänkt att bostäder med olika fastighetsägare ska dela avfallskärl behöver 
fastighetsägare genom förrättning skapa gemensamhetsanläggningar med ansvar för 
avfallsbehållarna.  
 
 
 
Tekniska nämnden 

 
 
 
 
Gunilla Grudevall-Steen  Dag Björklund 
Ordförande   Teknisk direktör  
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 GRANSKNINGSHANDLING 
 
 KFKS 2012/218 - 214 
 Projekt 9157 
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P L A N B E S K R I V N I N G 

Detaljplan för del av Kvarnholmen - Etapp 5, Kvarnholmsplatån,  

i Nacka kommun 

Upprättad på planenheten i september 2014 
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Detaljplaneförslaget omfattar: 

 Detaljplanekarta med planbestämmelser 

 Denna planbeskrivning 

 Miljökonsekvensbeskrivning och Miljöredovisning 

 Gestaltningsprogram 

 Illustrationsplan 

 Fastighetsförteckning 

 Samrådsredogörelse 
 

Detaljplaneförslaget grundas på följande underlag: 

 Dagvattenutredning (Ramböll, 2014-09-19) 

 Trafikbullerutredning (Åkerlöf Hallin Akustik, 2014-09-19) 

 Trafikalstring (Ramböll, 2014-09-19) 

 Riskbedömning avseende påsegling (WSP, 2014-09-19) 

 Bedömning av vindmiljön (SMHI, sep 2014) 

 Solstudier (Brunnberg&Forshed, sep 2014 och ÅWL, 2014-09-16) 
 
 

PLANENS SYFTE 
 
Syftet med planeringen av Kvarnholmen är att omvandla en idag sluten och delvis sliten 
industrimiljö till en levande och attraktiv stadsdel. Planens syfte är att planlägga 
Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en förskola. Området omfattas 
av riksintresse för kulturmiljö, kust och skärgård samt farled och ny bostadsbebyggelse 
möjliggörs delvis på tidigare ianspråktagen mark. Genom planläggningen säkerställs 
allmänhetens möjligheter till att röra sig utmed vattenlinjen samt mellan kajnivån och de 
centrala delarna på Kvarnholmens platå.    
  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sammanfattning 3 

Förutsättningar 5          

Planförslaget  11 
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Konsekvenser 19 

Genomförandefrågor 22 
 

SAMMANFATTNING 
Syftet med planeringen av Kvarnholmen är att omvandla en idag sluten och delvis sliten 
industrimiljö till en levande och attraktiv stadsdel. Planens syfte är att planlägga 
Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en förskola. Området omfattas 
av riksintresse för kulturmiljö, kust och skärgård samt farled. Ny bostadsbebyggelse 
möjliggörs delvis på tidigare ianspråktagen mark.  
 
Till detaljplanen hör gestaltningsprogram som förtydligar detaljplanens intentioner och 
utgör underlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser. Plankartans 
bestämmelser avseende utformning och utförande hänvisar till gestaltningsprogrammet. 
 
Detaljplanen utgör etapp 5 av utbyggnaden på Kvarnholmen och följer huvudsakligen 
godkänt planprograms riktlinjer. Största avvikelserna jämfört med planprogrammet är att 
bebyggelsen utmed nordvästra kajen får ytterligare en huskropp jämfört med programmet. 
Bebyggelsen på platån och husen i väster har fått en annan utformning och gestaltning än 
illustrationen i planprogrammet. 

 

Totalt innehåller detaljplanen cirka 57 500 kvm tillkommande ljus bruttoarea. Ett i dagsläget 

rimligt antagande är att planförslaget skulle ge cirka 550 lägenheter och cirka 960 kvm 

lokaler. 

  

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget innebär en betydande miljöpåverkan. De 

frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan är enligt 

behovsbedömningen påverkan på riksintresset kulturmiljö, samt påverkan på 

landskapsbilden. 

 

Planförslaget är upprättat enligt nya plan- och bygglagen (2010:900).  

  

Målområden för hållbart byggande 

Nacka kommun har tagit fram riktlinjer för hållbart byggande som beslutades av miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden i november 2012. Syftet med riktlinjerna är att öka hållbarheten i 

stadsbyggandet och underlätta uppföljningen av prioriterade hållbarhetsområden. 

Denna detaljplan utgör en viktig grund för att prioriterade frågor beaktas, eftersom 

detaljplanen utgör ett delprojekt av ett större stadsbyggnadsprojekt som även innehåller 

utbyggnadsfasen. För detta stadsbyggnadsprojekt har följande målområden valts ut som 

prioriterade: 

 Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser 

 Dagvatten som renas och infiltreras 

 En levande kulturmiljö 

 Nära till grön- och vattenområden av god kvalitet 
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Stadsbyggnadsprojektet uppfyller även flera indikatorer i målområdena ”Hållbart resande 

och ”Anpassning till framtida klimat” och ”Nära till skola idrott, fritid och kultur”, men det 

är i de fyra prioriterade målområdena som den största möjligheten till påverkan finns såväl 

under planeringsskedet som under utbyggnadsskedet. Därför är dessa målområden de 

viktigaste att bevaka under processen. Utvärdering av målområdenas olika indikatorer 

kommer att göras successivt under projektets gång. Riktlinjernas förslag till indikatorer 

redovisas nedan. 
 
Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser 

 Projektet bidrar med fler funktioner i närområdet som t.ex. handel, bostäder, 
arbetsplatser, service, skolor/förskolor och kulturella verksamheter.  

 Tillgången till attraktiva mötesplatser och varierade utomhusmiljöer är god i 
närområdet.  

 Projektet bidrar till en ökad mångfald i närområdet när det gäller byggnadernas 
utformning och storlek. 

 Projektet bidrar med flexibla byggnader som innehåller flera funktioner och som har 
möjlighet till verksamhet under dygnets alla timmar.  

 Utemiljön och verksamheterna i projektet leder till en ökad säkerhet och trygghet i 
området genom t ex. bra belysning och etablering av verksamheter.  

 
Dagvatten som renas och infiltreras  

 I området omhändertas dagvattnet lokalt (LOD).  

 Förorenat dagvatten renas innan det rinner vidare till recipient eller infiltreras. 
Reningskraven för dagvattnet har utgått från recipientens känslighet.  

 
En levande kulturmiljö  

 Inför planläggning har det gjorts en bedömning av behovet av en närmare 

antikvarisk utredning/förundersökning för att klargöra vilka kulturhistoriska värden 

som finns i områdets bebyggelse, landskap, maritima miljöer och fornlämningar.  

 Värdefulla kulturvärden i bebyggelse, landskap, maritima miljöer och fornlämningar 
har beaktats och skyddats i exploateringen.  

 Vid åtgärder rörande t.ex. buller och energieffektivisering har man tagit hänsyn till 
kulturhistoriska och arkitektoniska värden och åtgärderna har skett med antikvarisk 
medverkan.  

 Åtgärder som påverkar landskapsbild har gestaltas med stor omsorg och med 
hänsyn till natur- och kulturvärden.  

    
 Nära till grön- och vattenområden av god kvalitet  

 Bostäder har max 300 meters gångavstånd till park eller grönområde.  

 Hänsyn till områdets grönstruktur har tagits, vilket innebär att gröna samband, 
rekreativa värden m.m. har förstärkts och mindre värdefulla grönområden har 
avsatts för exploatering.  

 Allmänhetens tillgång till grönområden, stränder och rekreativa värdekärnor har inte 
försämrats av exploateringen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Läge, areal & markägoförhållanden  

Planområdet är beläget på Kvarnholmen i nordvästra delen av Nacka. Detaljplanen för 

Kvarnholmsplatån, etapp 5, omfattar Kvarnholmens platå och befintlig bebyggelse inom 

Funkisområdet med angränsning till bebyggelsen på Södra kajen i öster och söder. 

Nordvästra delen av området utgörs av norra kajen mot Saltsjön, som angränsar till 

bebyggelsen i Kvarnområdet i öster och Hästholmssundet i väster. 

 
Planområdet omfattar cirka 20,3 hektar, varav cirka 11,2 hektar är vattenområde.   

 

All mark inom området ägs av Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB) genom de helägda 

dotterbolagen Holmenkvarnen 5 AB, Holmenkvarnen 6 AB och Holmenkvarnen 7 AB.  

Översiktlig planering  

I översiktsplan 2012 är planprogrammet för Kvarnholmen inarbetat och området är 

identifierat som ett större exploateringsområde och översiktsplanen rekommenderar 

området för tät stadsbebyggelse. Vidare finns ny förbindelse mellan Kvarnholmen och 

Nacka centrum med som en viktig strategisk förbättring av vägtrafiksystemet. 

Kvalitetsprogram för Nackas norra kust 

Kvalitetsprogram för Nackas norra kust utgör ett kommunalt dokument, antaget av 

kommunfullmäktige 1999, i syfte att ange riktlinjer för hur riksintresset för 

kulturminnesvården kan tillgodoses. För det aktuella planområdet har kvalitetsprogrammet 

gett följande rekommendationer:  

 

 De klara gränserna mellan industriområde, bostadsområde och naturmark bör bevaras. Utblickar 

mot Svindersviken skall eftersträvas. 

 Bebyggelsen bör ha en till funkishusen anpassad utformning. Den får heller inte inkräkta på de 

väl avgränsade enklaver som funkishusen utgör. 

 Kvarteren bör vara öppna, så att möjligheter till utblickar finns. 

 Ny bebyggelse skall inordnas i den befintliga strukturen och anpassas genom att ges en enkel, 

värdig men individuell gestaltning av hög arkitektonisk kvalitet. 

 Stor omsorg skall läggas på utformningen av kajen så att dess karaktär bevaras. 

Detaljplaneprogram 

Planprogram som omfattar hela Kvarnholmen, Hästholmssundet och östra Gäddviken 

godkändes av kommunstyrelsen den 18 september 2006, § 153.  

 

Planprogrammet syftar till att ange de övergripande förutsättningarna för att utveckla 

Kvarnholmen genom flera detaljplaner. Programmet förtydligar och utvecklar 

förutsättningarna i Översiktsplanen och Kvalitetsprogrammet. Visionen är att området 
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ska omvandlas till en attraktiv stadsdel med stark egen identitet, präglad av sitt 

industriella arv och unika bebyggelse. En blandning av bostäder och 

arbetsplatser/verksamheter eftersträvas. Denna detaljplan utgör den femte etappen i 

planläggningen av området. 

Detaljplaner 

Planområdet saknar detaljplan. I pågående detaljplaneplanläggning av Kvarnholmen har tre 

detaljplaner vunnit laga kraft. Detaljplan för etapp 1 – Norra Kajområdet (vann laga kraft 

den 27 mars 2009), detaljplan för etapp 2 – Centrala kvarnområdet (vann laga kraft den 12 

juli 2010), detaljplan för etapp 3 – Östra kvarnområdet (vann laga kraft den 17 juni 2011).  

Detaljplan för etapp 4 - Södra Kvarnholmen inväntar en miljörapport innan den kan antas. 

Detaljplanen för förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum (vann laga kraft 10 

april 2013). 

Strandskydd  

Strandskydd råder 100 meter från strandlinjen in på land och ut i vattnet. 

Riksintressen 

Kvarnholmen berörs av tre riksintressen: riksintresse för kulturmiljövården, riksintresse för 

kust och skärgård samt riksintresse för farled.  

 

Planområdet ingår i ett större område som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 

kap 6 § miljöbalken. Områden av riksintressen skall enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada kulturmiljön. 

 

Motivering till riksintresset är: ”Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som 

speglar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och 

rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning alltsedan 

medeltiden och som speglar Stockholms utbyggnad mot öster. Här kan levnadsförhållanden 

för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom transportteknik och arkitektur.” 

 

Uttryck för riksintresset är bl a: ”Skärgårdskaraktären som går ända fram till Stockholms 

centrala vattenrum. De i huvudsak obebyggda bergssluttningarna och den otillgängliga 

karaktären på farledens södra sida i kontrast till de mer låglänta 

landskapspartierna på farledens norra sida, dit bebyggelsen huvudsakligen lokaliserats, och 

den varierade landskapsbild detta skapat.” 

 

Planområdets bostadshus från omkring 1930 är funktionalistiska pionjärverk med höga 

kulturhistoriska värden med en central roll i riksintresset. 

 

Området ska med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i sin helhet skyddas. 

Turismens och friluftslivets intressen, särskilt det rörliga friluftslivets intressen, ska beaktas 

vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
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Intressena ska inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 

näringslivet. 

 

Riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken - farled för sjöfart till 

Stockholm ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av riksintresset. Större delen av det aktuella planområdet berörs inte av detta 

riksintresse. 

 

Hela Nackas kust och skärgård ingår i riksintresse enligt 4 kap miljöbalken – kustområdet 

och skärgården. Värdet ligger i ”växelverkan mellan land och vatten samt det omväxlande 

kulturlandskapet”. 

 

Planförslaget innebär inte att någon nu gällande MKN för luft, enligt 5 kap miljöbalken,  

överskrids. Planförslaget är förenligt med MKN för berörd vattenförekomst, Strömmen. 

Mellankommunala intressen 

Planförslaget bedöms inte vara av mellankommunalt intresse. 

Historik  

Kvarnholmen, som ursprungligen hette Hästholmen, var med undantag av krogbebyggelse i 

stort obebyggd fram till slutet på 1700-talet då välbärgade Stockholmare lät anlägga 

sommarnöjesbebyggelse på öns östra udde (Fredriksberg). 

 

Nackas norra kust och Svindersviken har tack vare läget intill inseglingsleden och närheten 

till Stockholm under århundraden varit ett attraktivt område för etablering av en rad olika 

verksamheter. År 1897 förvärvade Qvarnaktiebolaget Tre Kronor ett markområde på 

Kvarnholmens norra sida och redan året därpå var den stora kvarnbyggnaden färdig att tas i 

bruk. Den här delen av kajen rymde även tidigare en foderfabrik med silos, som nu är riven. 

 

Med Kooperativa Förbundets förvärv av Kvarnholmen 1922 inleddes en omfattande 

modernisering och utbyggnad av hela verksamheten, vilket skulle fortsätta i stort sett ända 

till 1992 då driften lades ner. KF:s arkitektkontor fick 1924 i uppdrag att under ledning av 

arkitekten Eskil Sundahl utarbeta en utbyggnadsplan som några år senare skulle resultera i 

ett för sin tid mycket modernt utformat industriområde - såväl innehållsmässigt som 

planmässigt och arkitektoniskt. För Kooperativa Förbundet handlade det inte enbart om att 

bygga upp en modern och rationell industrianläggning utan även om att skapa en god 

livsmiljö för sina anställda. 

 

KF startade med att bygga en bro över Hästholmssundet 1924 och några år senare - 1932 - 

tillkom även en övre brobana som anslöt till det nya bostadsområde som KF hade uppfört i 

slutet av 1920-talet. Detta, nationellt sett, mycket tidiga funktionalistiska bostadsområde har 

en central plats i svensk arkitekturhistoria och ingår i aktuellt planområde. Den övre 

brobanan revs 1985, kvar återstår inom planområdet ett omsorgsfullt murat brofäste. 
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Områdets nuvarande användning 

På den södra sidan om Tre Kronors väg är området obebyggt och här finns idag en stor 
parkeringsyta. Området utgörs till största delen av befintliga uppfyllda massor. Vägen 
fortsätter ner genom bostadsområdet med lamellhusen på den norra sidan och radhusen på 
den södra. 
 
I södra delen av området finns lämningar av industrianläggningar som oljepipelines. 
 
Inom Kvarnholmen finns ett antal bergrum som använts för olje- och bensinförvaring. På 
Kvarnholmen finns sex äldre ”torra” bergrum, med idag tomma plåtcisterner för olja som 
är fyllda med sprängsten, belägna ovan grundvattenytan. Härutöver finns oinklädda 
bergrum belägna under havsnivån inom Kvarnholmen. I dag är bergrummen till 
övervägande del vattenfyllda. 

Kulturmiljö och befintlig bebyggelse  

Förutom att Kvarnholmen ingår i ett större riksintresseområde för kulturmiljövården är ön 

även av lokalt intresse för kulturmiljövården, vilket uttrycks i kommunens 

kulturmiljöprogram från 2011 (sid 156ff). Kvarnholmen kan berätta om ett välplanerat 

industrisamhälle av nästan traditionell bruksortstyp där funktionerna redovisas tydligt i 

bebyggelsens utformning och placering. Urskiljbara är t ex det forna produktionsområdet 

mot farleden och bostadsområdet i ett skyddat läge mot Svindersviken. Ur ett 

Nackaperspektiv är denna typ av välordnat industrisamhälle med så lång kontinuitet 

ovanligt. I bebyggelsen är även utbyggnadsfaserna lättförståeliga, allt från 1890-talets 

ångkvarnsepok – vars tegelkvarnslott ännu präglar Stockholms inlopp – till KF-erans olika 

tillägg i modernistiskt formspråk. Området får också sin prägel av hur bebyggelsen förhåller 

sig till det dramatiska naturlandskapet och skärgårdsvegetationen. 

 
Planområdet hanterar en mycket viktig del av denna kulturmiljö, KF-epokens 
uppmärksammade bostadsområde från omkring 1930. KF:s övertagande 1922 innebar 
startskottet för en utbyggnad av kvarnen till en modern och bred livsmedelsindustri. 
Satsningen krävde inte bara fler bostäder, för att kunna konkurrera med 
huvudstadsområdets industrier var det också viktigt att kunna erbjuda högkvalitativa 
bostäder. KF-arkitekten Olof Thunström fick här tillfälle att realisera de nya bostadssociala 
idéer som inhämtats från kontinentens modernistiska arkitektur. Thunströms radhus och 
lamellhus från 1928-30 räknas till Sveriges första hus i avskalad funktionalistisk stil, med för 
sin tid ovanligt rymliga och välplanerade lägenheter. Området är förlagt till en sydsluttning, 
med lamellhuset (egentligen ett smalhus) överst samt 30 radhus i fyra parallella rader i 
sluttningen nedanför. Låga tak, smala huskroppar och luftig stadsplan möjliggjorde goda 
ljus- och siktförhållanden för de boende. Varje bostad fick uteplats eller balkong, likaså fullt 
utrustade badrum och kök.  
 
Området väckte stor uppmärksamhet på Stockholmsutställningen 1930 då den 
funktionalistiska stilen introducerades i Sverige för en större allmänhet. Det omsorgsfullt 
planerade området blev stilbildande för den modernistiska arkitekturen under 1900-talet. 
Till miljön hör ytterligare ett lamellhus och en konsumbutik från 1934 ritade av KF-
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arkitekten Artur von Schmalensee samt ett par äldre arbetarbostäder från 1910-talet. De 
sistnämnda är en äldre årsring som kan berätta om hur bostadsbebyggelsen såg ut på 
Kvarnholmen innan KF:s övertagande på 1920-talet. 
 
Kulturmiljöprogrammet anger i sina förhållningssätt för Kvarnholmen betydelsen av 
möjligheten att kunna avläsa områdets tidigare funktion och successiva utbyggnad, även att 
karaktäristiska platsbildningar och gatu/gårdsrum behålls och förstärks. Vidare sägs, 
förutom att befintlig bebyggelse ska bevaras, att ny bebyggelse ska placeras och utformas så 
att den bildar nya tydliga årsringar i miljön, inom aktuellt planområde. 

Stads- och landskapsbild 

Kvarnholmen är starkt präglad av det dramatiska naturlandskapet med sin förkastningsbrant 
och sina sprickdalar. Berget, vattnet och den karaktärsfulla skärgårdsvegetationen är 
tillsammans med holmens kraftfulla industribebyggelse de grundläggande 
landskapselementen. Dessa bildar tillsammans en variationsrik och särpräglad helhet, som 
påverkar stora delar av Stockholms inlopp och som även kan upplevas från norra Sicklaön. 
Kvarnholmens norra och södra sida har helt skilda karaktärer. Den norra sidan är storskalig, 
karg och starkt påverkad av den tunga industribebyggelsen. Utblickarna är långa, 
vattenrummet stort och präglat av den omfattande båttrafiken. Den södra sidan vetter mot 
ett mycket trängre vattenrum - Svindersviken. 
 
Planområdet erbjuder kvalitéer för bostadsbebyggelse i form av ett bra solläge, 
vattenkontakt och vackra utblickar över vattnet. I den varierande topografin finns flera 
punkter med magnifik utsikt mot i stort sett alla väderstreck. Här öppnar sig vyer med långa 
siktlinjer utmed framförallt Stockholms inlopp och mot Djurgården men även utblickar mot 
Svindersvikens branter och vattenspegel. 
 
Bebyggelsen ligger främst på den övre centrala platån och längs den norra 
förkastningsbranten. Bergssluttningarna är på vissa ställen så branta, att det knappt går att 
ta sig fram mellan höjdplatån och strandnivån. 
 

Mark- och terrängförhållanden  

Berggrunden i området består i stort av gnejsgranit med inslag av ett smalt stråk av yngre 
granit. Som på många andra platser i Nacka är inslaget av i det närmaste kalt berg stort och 
de lösa jordlagren starkt begränsade. På Kvarnholmen utgörs de lösa jordlagren av morän 
med inslag av block samt av svallgrus i ett mindre område i nordväst. Utöver detta 
förekommer större partier med fyllnadsmassor samt inslag av trädgårdsjord, som finns inom 
de anlagda delarna av holmen. Planområdet präglas av den mycket kraftiga förkastnings- 
branten, som idag utgör Stockholms inlopp samt av det lokala sprickdalssystemet. 
 
Vegetation 

Planområdet omfattas delvis av redan ianspråktagen mark. Sydöstra och nordvästra delen 

av området utgörs av hällmark och naturmark med stort inslag av berg i dagen. I 

planområdets sydliga delar finns lövträd som är mindre påverkade av industri- 

verksamheten. I sluttningszoner och i skrevor finns en typisk skärgårdsvegetation. Den 

mest intressanta floran finns på sydbranten nedanför platån. 
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Lokalklimat 

Hela planområdet är ett starkvindsområde, d.v.s. vindhastigheten förväntas överstiga 
vindhastigheten i regionen i helhet. Området är särskilt exponerat för nordliga och 
nordostliga vindar. Lokalt förekommer vindskyddade lägen.  
 
Den branta sluttningszonen på norra Kvarnholmen ligger i ett uttalat skuggläge. 

Radon 

Området är klassat som normalriskområde för radon. 

Fornlämningar 

Planområdet saknar registrerade fornlämningar. Stockholms läns museum hittade dock 

2012 på insidan av Kvarnholmsvägens kurva på nordvästra udden en husgrund med 

terrasser som bedömdes vara från slutet av medeltiden eller tidigmodern tid 15/1600-tal. 

Länsmuseet avser att anmäla lämningen som bevakningsobjekt i FMIS 

(Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister). Kommunikation krävs därför med 

länsmuseet och länsstyrelsen när siktsprängningar ska genomföras för att utröna om det 

behövs en arkeologisk förundersökning. 

Rekreation 

På Kvarnholmen finns lekmöjligheter och en liten grusplan i anslutning till bostadshusen 
samt inbjudande berg att klättra i. På holmen finns också smala och bitvis mycket branta 
stigar, som gör det möjligt att röra sig i stora delar av terrängen. 
 
Andra målpunkter för utevistelse är utsiktsplatserna, varifrån man kan se både solens 
uppgång i öster och dess nedgång i väster. 

Vattenområden 

Norra delen av planområdet omfattas av vattenområde i Saltsjön.  
 
Service  

Det finns en förskola på Kvarnholmen, men i övrigt saknas skolor, kommersiell och 
offentlig service. Ny förskola, skola och service finns dock planlagda i tidigare etapper. 

 
Gator och trafik 

Gatunät 

Kvarnholmen nås idag från Henriksdals trafikplats via Kvarnholmsvägen. Därifrån har 

området två alternativa tillfartsvägar, dels via bron över Hästholmssundet, dels via 

Finnbergstunneln under Finnberget. Planområdet nås idag från båda alternativen, där bron 

över Hästholmssundet är den mest direkta angöringen. Ny angöring kommer via Nacka i 

och med Kvarnholmsförbindelsen, som för närvarande byggs. När Kvarnholms-

förbindelsen öppnar kommer även busstrafik mot Nacka centrum att finnas. 

 

Kollektivtrafik 

Kvarnholmens kollektivtrafik försörjs idag via buss till/från Slussen (linje 402). Hållplatser 
finns både i korsningen Finnbergsvägen/Kvarnholmsvägen och uppe på platån. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Inom planområdet finns ett privatägt VA-nät, som är utbyggt på 1940-talet samt till viss 

del på 1970-talet. Ledningsnätet bedöms inte ha sådan kapacitet eller kvalitet att det kan 

användas vid en framtida utbyggnad. 

 

Dagvatten 

Dagvatten från planområdet avrinner dels mot Svindersviken, som är en del av 

vattenförekomsten Strömmen och dels mot Strömmen. Större delen av planområdet 

utgörs av hårdgjorda ytor och berg i dagen varför möjligheterna till lokalt 

omhändertagande av dagvatten kommer att vara begränsade.  

 

El 

Inom planområdet finns ett privatägt nät för elförsörjning av befintlig bebyggelse. 

 

PLANFÖRSLAG 

Övergripande gestaltningsidéer 

 
De övergripande gestaltningsidéerna är att ta tillvara delområdenas unika potential och att 
skapa attraktiva boende- och livsmiljöer genom att:  

 Den nya bebyggelsens utformning tar hänsyn till den dramatiska topografin, den 
befintliga bebyggelsen, de kulturhistoriska värdena och naturmarken. 

 Bebyggelsens utformning ska ta till vara på utblickar och siktlinjer. Utsikten tas 
tillvara både i lägenheterna, på bostadsgårdarna mellan husen och på de nya 
offentliga platserna. 

 Stråk och platser ska vara sammanhang och vara en del i en större struktur. Det ska 
vara lätt att orientera sig och ta sig fram på Kvarnholmen. De allmänna stråken och 
platserna som skapas inom området ska utformas så att det tydligt framgår att de är 
offentliga.  

 

Totalt innehåller detaljplanen cirka 57 500 kvm tillkommande ljus bruttoarea. Ett i dagsläget 

rimligt antagande är att planförslaget skulle ge cirka 550 lägenheter och cirka 960 kvm 

lokaler. 

 

Tillkommande bebyggelse 

 

Planområdet omfattar tre huvudsakliga delområden. De går under benämningen platån, 
västra området och nordvästra kajen. Delområdena har skilda förutsättningar 
i väderstreck, topografi och omgivande befintliga byggda strukturer. Bebyggelsen ska 
utformas enligt gestaltningsprogram, där mer detaljerade riktlinjer för husens och den yttre 
miljöns gestaltning redovisas. 
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Platån och östhusen avser den obebyggda parkeringsytan mitt emot bageritornet och 
spisbrödsfabriken. Landmärket bageritornet ligger i direkt anslutning till området.  
Platsen för västhusen ligger i fonden av Tre Kronors väg intill konsumbutiken och ”nya 
stenhuset”. Den befintliga bostadsbebyggelsen; radhus och smalhus, konsumbutiken, 
trävillorna i södersluttningen med förskola och tidigare tillbyggnad ingår inom planområdet. 
Nordvästra kajen utgör ett område mellan Kvarnholmens västra förkastningsbrant och det 
tänkta kulturhuset ”Magasin 5”. 
 

 
Illustrationsplan  

 

Platån  
Bebyggelsen bildar en solfjädersform som öppnar upp vyer mot naturmarken, vattnet och 
södersolen. Byggnaderna är på strategiska platser lätt förskjutna sinsemellan för att medge 
utblickar mellan husen. Marken terrasseras ner från norr till söder och byggnaderna följer 
markens nedtrappning. Långa siktlinjer mellan husen medger utblickar även för de 
bakomliggande lägenheterna. 
Lamellhusen varierar mellan tre till sju våningar i höjd och definierar gatorna, platserna och 
parkstråket. Punkthusen varierar mellan tre till fyra våningar och definierar branterna och 
pekar ut mot vattnet. Låghusen i tre våningar ramar in lokalgatan och ger den liv i 
fotgängarnas nivå. Östhusen utgör den östra entrén till platån och Kvarnholmens centrala 
delar.  
 
Byggnadsvolymerna består av ett antal hustyper och blandningen av dessa ger en variation 
inom platån. Den nya bebyggelsens höjder anpassas till de omgivande befintliga husen och 
ansluter till topografin. Mot Bagerisilon ökar våningshöjden och mot de låga radhusen sänks 
våningshöjden. Materialen knyter an till omgivande byggnaders tegelfasader och industri-
karaktär. 
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Fasaderna mot den befintliga bebyggelsen är offentliga i sin karaktär med platsmurat tegel i 
varierande toner. Fasaderna mot gårdarna är informella i sin karaktär med ljusa putstoner.  
 
Bostadsgårdarna på platån vänder sig mot söder och väster och utblickar över vattnet och 
naturmarken. Gårdarna terrasseras så att gården närmast spisbrödsfabriken ligger högst och 
gården närmast naturmarken ligger lägst. Parkeringsgarage i två plan, byggs under gårdarna 
och bebyggelsen. Infarten till platåns garage sker genom lamellhusen på tre olika ställen. 
 
Lamellerna (L1-5)  
Lamellerna ligger längs platåns yttre kanter som en ram för gårdar och de inre husen. 
Lamellernas högsta delar vetter mot Spisbrödsfabriken och det offentliga Vertikalstråket. 
Dessa delar innehåller delvis lokalytor i bottenvåningen. Mot bagerisilon är lamellerna sju 
våningar och mot de lägre radhusen trappar höjden ner till tre våningar. 
 

Punkthusen (P1-4) 
Punkthusen saknar den yttre offentliga sidan då de mer liknar hus i park i sin placering i det 
inre av kvarteren mot branten i söder. Hushöjden varierar från tre till fyra våningar. 
 
Låghusen (R1-2) 
Låghusen i tre våningar innanför kvarterets inramande högre delar artikulerar Thunströms 
väg och ger ett småskaligt intryck.  
 
Östhusen (Ö1-2) 
Det södra huset som varierar mellan fyra till sex våningar ansluter till lamellhusen på platån 
medan det norra, i fem samt två indragna våningar, har en solitär placering och utformning. 
Det södra huset flankerar Kvarnholmsvägen och Vertikalstråket och definierar platsen vid 
början av Thunströms väg. Det norra huset kan ha en specifik utformning som särskiljer sig 
från övrig bebyggelse samt innehåller lokalyta i bottenvåningen. 
 
Spisbrödsplatsen och Diagonalstråket 
Närmast bageritornet skapas en offentlig yta: Spisbrödsplatsen. Ytan utgör nod för Tre 
kronors väg, passagen genom bageriet och Diagonalstråket. Den är direkt kopplad till 
Kvarnholmstorget intill de kommersiella ytorna vid Spisbrödsfabriken. Solförhållandena är 
goda och vid bottenplanet, som lämpar sig väl för butikslokaler, finns utrymme för t.ex. en 
uteservering. 
 
Diagonalstråket är huvudpassagen för fotgängare genom platån i nordsydlig riktning. 
Stråket utformas så att det bjuder in allmänheten. Planteringar ordnas som rumsbildare för 
mindre aktiviteter och sittplatser. Stråket avslutas i söder med en trappa i trä som ansluter 
till naturlekplatsen ”Lilla Kvarnholmen”. Angöringstrafik är underordnad fotgängare och 
ytor för vändzoner och parkering integreras i utformningen av stråket. Vid övergången vid 
Tre kronors väg är trafiken överordnad Diagonalstråket. Vid övergången vid Thunströms 
väg är stråket/fotgängare överordnade trafiken.  
 
Vertikalplatsen 
Vertikalplatsen är en del av stråket mellan Kvarnholmstorget och Vertikalhuset. 
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Byggnaderna kring platsen förstärker riktningen mot Vertikalhuset. Angörande trafik är 
underordnad fotgängare. 
 

Västra området 
Det västra området präglas av den befintliga bostadsbebyggelsen och placeringen överst på 
Kvarnholmen med utblickar mot både söder och väster. Bebyggelsen kännetecknas av 
anpassningen till landskapet och de befintliga byggnaderna. De två nya punkthusen har sju 
våningar med två respektive tre suterrängvåningar. De ansluter till de intilliggande 
smalhusen genom sina smala gavlar och utgör en kontrast genom sina vertikala former, 
kulörer och detaljer.  
Bostadsgårdarna ligger ovanpå ett garage i två plan i sluttningen mellan de två punkthusen, 
med in- och utfart i södra delen. Mitt emellan Västhusen löper ett offentligt stråk som 
binder samman Tre Kronors väg och busshållplatsen nedanför. 
 

Västhusen (V1-2) 
Västhusens punkthus har sitt ursprung i en skiss av Olle Thunström från 1940-talet där sex 
punkthus ligger längst ut på klippan. Av dessa återstår nu två, men de är placerade i ungefär 
samma läge som Thunströms ursprungliga. Placeringen av punkthusen skapar ett kringbyggt 
gårdsrum i attraktivt solläge utan att skugga eller skymma befintlig bebyggelse. 

 

Förskolan (F1) 
Den nya förskolan planeras för 8 avdelningar i två plan och kommer att bestå av äldre 
befintlig bebyggelse som kompletteras med en ny halvcirkelformad byggnad som 
binder samman förskolans lokaler. Bebyggelsens disposition är orienterad utifrån en 
angöring från Tre Kronors väg. Varje byggnad planeras innehålla två avdelningar samt 
matsal. Ett tillagningskök förläggs i f.d. butikshuset. 
De befintliga husen har bedömts vara betydelsefulla ur stadsbildsynpunkt och av 
kulturhistoriska skäl varför det är viktigt att karaktären bibehålls vid renovering och 
återuppförande. Planen möjliggör att den södra villan, bl. a. p.g.a. vattenskada rivs och 
återuppförs med samma stil och uttryck som befintlig. 
Förskoletomten är belägen högst upp på Kvarnberget med vidsträckta utblickar mot 
Stockholms inlopp. Terrängen med sin variationsrika natur och relativt begränsade plana 
ytor ger ett ur leksynpunkt spännande gårdsrum. 
 

Nordvästra kajen 
Området har två olika karaktärer: den branta gröna förkastningsbranten ligger intill den 
hårdgjorda och bebyggda kajmiljön. Nordvästra kajen är en väl synlig del av riksintresset för 
Farled. Vyerna mot vattnet är en av områdets största tillgångar. 
Husen utgör en del av bebyggelsefronten mot vattnet, tillsammans med bland annat det nya 
kulturhuset och den gamla kvarnbyggnaden. Förkastningsbranten hålls intakt och de delar 
som tidigare sprängts skyls av byggnader. På den gamla vägbanken anläggs en utsiktsplats 
som från håll läses ihop med klippan men som för besökare kommer att utgöra en attraktiv 
plats att sitta i på kvällen och blicka ut över Stockholm. 
 
Norrhusen (N1-5) 
Fronten mot sjön och Djurgården får en sammanhållen karaktär där den nya bebyggelsen 
samspelar med de äldre industribyggnaderna längs kajen. I detta stora stadsrum är det viktigt 
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att volymerna hålls enkla och tydliga. De kan med fördel vara som högst och ståtligast mot 
sjön och med tydligt urskiljningsbara volymer som står stadigt på kajen. Husen är vertikalt 
tudelade och varierar i olika höjder för att ansluta sig till omkringliggande bebyggelse. 
Bebyggelsen varierar mellan åtta och tolv våningar mot kajen och mellan tre och sju mot 
Kvarnholmsvägen. Längs kajen landar husen i en arkad i två våningars höjd, varifrån man 
når en skyddad entré till bostadshusen. Sockelvåningen utmed kajen innehåller lokaler och 
”studios” (enkelsidiga bostäder i två plan), med egna entréer från kajen. Lokalen i det västra 
huset (N1), längs Kvarnholmsvägen, får en möjlig plats för servering i anslutning till parken. 
Gårdarna terrasseras för att ta upp höjdskillnaden utmed bergsbranten och bostäderna nås 
via entréer både från kajen och från Kvarnholmsvägen. Huskropparnas volymer får en svagt 
vinklad fasad mot gården som formar gårdsrummen fint och ger möjlighet till sjöutsikt för 
alla bostäder. Under husen och gårdarna finns garage i två plan med in- och utfart från 
kajen. 
 

Befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skyddas genom införande av rivningsskydd – 
med krav om att brandskadad byggnad ska återställas – och skydd mot förvanskning enligt 
PBL 8:13. En särskild skyddsbestämmelse anger förbud mot att vidta vissa åtgärder och 
tillägg, som t.ex. nya balkonger, inglasningar och takkupor. Därtill införs 
varsamhetsbestämmelser som preciserar vilka karaktärsdrag och värden hos byggnaderna 
som kräver särskild hänsyn, vilka beskrivs närmare i en särskild antikvarisk karaktärisering 
som ingår i gestaltningsprogrammet. Denna fördjupade beskrivning av värdebärande 
karaktärsdrag syftar till att vara en vägledning vid tolkningen av plankartans skydds- och 
planbestämmelser. Planen möjliggör ändringar i syfte att återskapa ursprungliga utföranden. 
 
Utökad lovplikt införs för omfärgning och underhåll av fasader, tak, fönster- och 
entrésnickerier samt för ändringar som berör stomme och rumsindelning. Planen anger att 
bygglov krävs för uppförande av friggebod och Attefallshus. 
 

Bergrum och cisterner  

Bensinbergrummen planeras att avvecklas och förseglas samt att grundvattennivån ska 

tillåtas stiga till normal grundvattennivå. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har 

inlämnats till mark- och miljödomstolen under 2012 för avveckling av bensinbergrummen. 

Kommunen har överklagat mark- och miljödomstolens beslut och prövningstillstånd hos 

mark- och miljööverdomstolen har medgivits. Beslut från mark- och miljööverdomstolen 

har inkommit och innebär ingen förändring av detaljplanen. 

Vid de vertikala cisternerna kommer utsprängningar att göras för placering av väg och 

huskropp. 

Stads- och landskapsbild  

Kvarnholmens norra och södra sjöfront med sitt sprickdalslandskap bestående av hällmark 

och bergsbranter och vissa äldre bebyggelseinslag omvandlas till en modern stadsdel med 

nya bostadshus. Användningen för främst bostadsändamål gör att den glesbebyggda västra 

delen av ön ersätts av samlade bebyggelsekvarter.   
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Kvarnholmens silhuett påverkas såväl från farleden i norr och som från Svindersviken i 

söder. Utbyggnaden kommer att synas från centrala delar av riksintresset, främst från 

farleden och Djurgården/Nationalstadsparken.  

 

Det riksbekanta funktionalistiska radhusområdet säkerställs i detaljplanen och ny bebyggelse 

har placerats med respekt för de kulturhistoriskt intressanta och karaktärsskapande rad- och 

smalhusen. 

 

Övervägande del av naturmarken sparas, så smalhusen kommer även fortsättningsvis att 

”växa upp” ur klippan och radhusen gränsar även i fortsättningen till en obebyggd sydslänt. 

 

Förskolan har placerats bakom en bergskant och kommer inte att synas från väster.  

Mark och vegetation  

Vårdträdet, som står vid vändplanen vid västhusen sparas och skyddas i planen. På 

förskoletomtens södra del kommer även flertalet träd att sparas då de skyddas i planen. 

 

Delar av planområdet, bostadsgårdarna, kommer att utgöras av olika konstbyggnader och 

mark och vegetation kommer att vara uppbyggda på dessa. 

 

Övervägande del av befintlig naturmark sparas som allmän plats – natur i planförslaget. De 

naturmarkspartier som bevaras i planförslaget utgörs till största delen av hällmark med 

sparsam vegetation.  

 

Lokalklimat  

En vindstudie (SMHI 2014) av planförslaget visar att de södra delarna av Kvarnholmen är 
ganska väl skyddade på grund av terrängen och den täta bebyggelsen, som hjälper till att 
bryta upp vinden. 
Norra sidan av ön är betydligt mer vindexponerad. Nordlig vind tar fart över öppet vatten 
och hävs sedan uppåt av strandlinjens branta stigning, vilket skapar förstärkning. 
Enligt vindstatistiken dominerar västliga vindar. 
Lekplatsen ”Lilla Kvarnholmen”, Diagonalstråket och Vertikalplatsen har för de flesta 
vindriktningar god vindmiljö. 
Det går inte att utesluta att det blir blåsigt vid Västra punkthusen och Norrhusen vid vissa 
vindriktningar, främst vid nordliga och västliga vindriktningar. Även platsen nedanför 
bagerisilon kan komma att upplevas som blåsig vid flera vindriktningar. Om man planerar 
att använda dessa områden för långvarig vistelse kan vindklimatet behöva studeras mer i 
detalj. 

 

Solförhållanden för västhusen och bebyggelsen på platån är goda, då husen vänder sig mot 

söder och sydväst. Däremot är solförhållandena för norrhusen sämre, då de vänder sig mot 

norr. Detta har kompenserats med bostadsgårdar, som är upphöjda två våningar mellan 

husen samt takterrasser på samtliga hus. 
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Lek och rekreation 

I sluttningen nedanför Diagonalstråket skapas en plats för lek och samvaro. Naturlekplatsen 
”Lilla Kvarnholmen” placeras i naturmarken på platsen för den befintliga parkeringen 
som är plan och därför möjlig att vistas på. I ryggen skyddar den södervända naturslänten. 
Lekplatsen utformas så att det är tydligt att den är en offentlig stadsdelslekplats som är till 
för alla.  
Den södra delen av ”Diagonalstråket” utformas som en park med sittmöjligheter och en 
mindre lekyta. 
På den avsats som bildas mellan den befintliga och nya vägdragningen på nordvästra udden, 
anläggs en park. Platsen utgör en av Kvarnholmens bästa utsiktsplatser med en storslagen 
vy över Stockholms inlopp och in mot Gamla Stan och slottet. Närmast hus N1 finns 
utrymme för uteservering. För närliggande bostäder behövs parken även som ett 
komplement till den egna bostadsgården som en kvarterspark. 
På den gamla vägbanken nedanför västhusen, vid det gamla brofästet, skapas en ny park 
med utsikt mot väster och sittmöjligheter. 
På den gröna ytan söder om radhuslängorna skapas en parkyta med en smal gångväg för 
allmänheten samt sittmöjligheter. 

Gator och trafik  

Gatunät 
Platån, östhusen och västhusen angörs ifrån norr via Kvarnholmsvägen och Tre kronors 
väg. Angöringen ansluts till parkeringsgarage och utformas med en plats för vändmöjlighet, 
vid västhusen.  
 
Nordvästra kajen trafikförsörjs från Mjölnarvägen via Finnbergstunneln och 
Hästholmssundet, väster om planområdet. Planerat parkeringsgarage kommer att kunna 
angöras från Mjölnarvägen. Planerade gatusektioner framgår i gestaltningsprogrammet. 
 
Parkering 
Parkering ska huvudsakligen ske i garage. Med hänsyn till Kvarnholmens läge och framtida 
transportinfrastruktur ska enligt godkänt planprogram följande parkeringsnorm uppnås: 
 
Bostäder: 0,9 pl/100 kvm BTA (inklusive besöksplatser).  
Kontor: 18 pl/1000 kvm BTA 
Små butiker: 20 pl/1000 kvm BTA 
Vårdlokaler: 15 pl/1000 kvm BTA 
 
Då flera stora byggnader har en flexibel användning måste parkeringsbehovet beräknas vid 
bygglovgivningen. Parkeringsbehovet för många verksamheter beräknas utifrån 
verksamhetens faktiska innehåll med antal anställda, besökare m.m. Parkeringsbehovet är en 
komplex fråga, som kommer att påverka bedömningen av vilka verksamheter som är 
lämpliga att kombinera.  
 
Besöksparkering för lokaler och förskola samt för vissa bostäder, kan ske utmed gatan. 
Boendeparkering (inkl. viss besöksparkering) och personalparkering sker i garage. Garagen 
kommer att kunna försörja respektive närområde inklusive befintlig bebyggelse.  
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Yta för cykelparkering bör finnas med 2 platser/lägenhet à 100 kvm BTA, varav en i nära 
anslutning till bostadens entré och en i förrådsutrymme i anslutning till bostaden. Yta för 
cykelparkering bör även finnas för kontor med 15 platser/1000 kvm BTA och för handel 
med 25 platser/1000 kvm BTA. 

 
Kollektivtrafik 
Kvarnholmen kommer även i fortsättningen försörjas med buss som trafikerar 
Kvarnholmsvägen. Busstrafiken kommer att bli tätare och Nacka centrum kommer att 
kunna nås från Kvarnholmen via Kvarnholmsförbindelsen/bron över Svindersviken. 
Busshållplats planeras på platån, vid Östhusen samt även nedanför Västhusen. Avståndet 
fågelvägen mellan husentré och busshållplats är som mest cirka 200 meter inom 
planområdet. 
 
Gång- och cykeltrafik 

Ett allmänt gång- och cykelstråk löper längs strandlinjen vid nordvästra kajen. Stråket ingår i 

den övergripande strandpromenaden längs kustlinjen. 

Utmed Kvarnholmsvägen, som utgör infartsgata till Kvarnholmen, löper en cykelbana på 

ena sidan och gångbana på en eller två sidor. 

Mitt emellan Västhusen finns en gångväg, avsedd för allmän gångtrafik, som binder 

samman Tre kronors väg och busshållplatsen nedanför. 

”Diagonalstråket” och naturlekplatsen ”Lilla Kvarnholmen” sammanbinds med en trappa, 

som anpassas efter bergets sluttning. Naturlekplatsen nås av bebyggelsen på södra kajen 

med en gångbana med trappsystem. En gångväg tillgängliggör naturlekplatsen även från 

bebyggelsen på västra platån.  

En gång- och cykelväg placeras i naturmark, som löper från Kvarnholmsvägen och ansluter 

till Mjölnarvägen, vid Nordvästra kajen. 

En gångväg med trappsystem sammanbinder husen vid nordvästra kajen, mot 

Kvarnholmsvägen, med bebyggelsen uppe på platån.  
I områdets södra del anordnas en pipelinepromenad som löper mellan Hästholmsbron i 
väster till Bergsbebyggelsens terrassgård i öster, för att skapa ett spännande gångstråk i den 
branta terrängen. Dragningen följer så långt det är möjligt sträckningen hos befintlig 
pipeline. Med detta kopplas bebyggelsen till varandra på en mellannivå samtidigt som 
otillgänglig naturmark görs mer åtkomlig. Utmed pipelinepromenaden ordnas ett flertal 
”sittorg” för möten och uppehåll. 

Upphävande av strandskydd  

Strandskyddet föreslås upphävas inom kvartersmark, parkmark som utgör en plats för lek 
och rekreation och allmän platsmark för trafikfunktioner samt för vissa delar av naturmark. 
De delar som upphävs inom naturmark anges på plankartan med en skraffering. Skälet att 
upphäva strandskyddet på delar av naturmarken är att möjliggöra och underhålla vissa 
anläggningar för lek och rekreation. Exempel på anläggningar är lekplats, trappor och 
gångvägar. Dessa anläggningar behövs för såväl nya och befintliga boende som för besökare 
till området. 
 
Skälet för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark är att områdena redan idag till 
största delen är ianspråktagna och nu planeras för bostadsändamål. Strandskyddet bibehålls 
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på större delen av naturmarken samt på vattenområdet. Det särskilda skälet att upphäva 
strandskyddet är att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften, enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken pkt 1. 
  
Planförslaget innebär att en tidigare delvis inhägnad industrimiljö nu görs tillgängligt för 
allmänheten. I detta detaljplaneförslag gäller det främst den norra delen av området. 
 

 
Upphävande av strandskydd i sin helhet.  

Tillgänglighet 

Inom planområdet förekommer stora nivåskillnader. Detta ställer stora krav på 
tillgänglighetsanpassning. På grund av topografin uppnås tyvärr inte full tillgänglighet utan 
vissa delar av utemiljön utestänger t ex. rörelsehindrade. Andra delar är mycket tillgängliga 
som inom respektive bostadsområde. 
 
Handikapparkeringar placeras också på strategiska platser. Majoriteten av bostäderna 
kommer att kunna ha direktkoppling mellan lägenhet och parkering genom trapphus som 
når parkeringsgarage. 
 

KONSEKVENSER  

Behovsbedömning 

Kommunen gör bedömningen att detaljplanens genomförande innebär en betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken har upprättats för de 

frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Enligt 

behovsbedömningen är dessa frågor påverkan på riksintresset kulturmiljö samt påverkan på 

landskapsbilden. 

Handlingen består av två delar. I den första delen ”Miljökonsekvensbeskrivning” 

beskrivs effekterna på riksintresset kulturmiljö samt påverkan på landskapsbilden, d.v.s. de 

frågor som medför betydande miljöpåverkan. I den andra delen ”Miljöredovisning” 
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behandlas övriga aspekter mark, naturmiljö, vatten, buller, luft, rekreation, risk och säkerhet 

samt hållbar utveckling.  

Sociala konsekvenser 

Planförslaget medger bostäder med möjligheten att bygga mindre lägenheter. Denna 
boendekategori är gynnsam för unga och studenter. Planförslaget medger även förskola 
inom området och samt lokaler för verksamheter i bottenplan. Detta kan medföra rörelse 
och liv inom och genom planområdet. Nyskapade torg- och mötesplatser ger möjlighet till 
möten. 

Rekreation  

Tillgången till ytor för lek och vistelse varierar mellan de olika bebyggelseområdena. På 

”Platån” kommer förutsättningarna att vara goda medan ”Norrhusen” kommer att ha 

förhållandevis dålig tillgång till denna typ av ytor. 

Tillgänglighet 

Delar av planområdet är lättillgängliga för rörelsehindrade. Detta gäller främst kajplanet och 

”Platån”. Andra delar av planområdet har dålig tillgänglighet med trappor och branta 

lutningar. 

Hälsa, trygghet och säkerhet 

Planförslaget innebär att området rustas upp och befolkas i mycket högre grad än i 
dagsläget, vilket medför ett positivt tillskott då fler människor rör sig genom området vilket 
skapar trygghet och säkerhet. Befintliga gaturum utvecklas och nya upplysta stråk skapas. 
Naturgivna risker finns i form av närhet till vatten samt höga bergsbranter.  
 
Enligt en framtagen riskbedömning avseende påsegling, framgår att risknivån med avseende 
på fartygskollisioner är i storleksordning lika stor som att träffas av blixten varför de 
planerade bostadshusen bedöms kunna uppföras utan ytterligare skyddsåtgärder för 
påsegling.  
 
En flyghinderanmälan kommer att tas fram i god tid före planerat uppförande. 

Markföroreningar 

Vid genomförande av detaljplanen ska markarbeten inom områden där fyllnadsmassor finns 
ske med uppmärksamhet. 
Ytterligare utredning med eventuell provtagning och sanering ska ske vid den övre södra 
ortentrén till de vertikala cisternerna där olja har lagrats. 
Vatten från bergscisternerna och tunnlar ska även framöver avledas genom oljeavskiljning 
före utsläpp till Svindersviken. 
För att i framtiden minimera risken för att förorenad gas från tidigare verksamhet kan 
tränga in i bostäder, föreslås att bebyggelsen utförs med ventilerat utrymme mellan 
underliggande mark och bostäder. Om bostadsbebyggelsen placeras direkt på mark ska 
bottenplatta och källarmurar utföras som gastäta konstruktioner upp till markytan. Detta 
regleras med särskild planbestämmelse.  
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Figuren visar de kvarter som omfattas av planbestämmelsen b. 

Buller  

Bullerfrågan har utretts grundligt, flera bullerreducerande åtgärder har studerats såsom 

skärmar, tyst asfalt och hastighetsbegränsningar. Bakgrundsbuller och bullerregn från 

Värmdöleden innebär att det är svårt att klara riksdagens riktvärden varför avstegsfall måste 

tillämpas. 

Kulturmiljö och Landskapsbild  

Förslaget påverkar Kvarnholmens silhuett från farleden i norr och från Svindersviken i 

söder. Inom riksintresse för kulturmiljö samt kust och skärgård, är förändringen av störst 

betydelse i norr och på västra udden. Utbyggnaden kommer här synas från centrala delar av 

riksintresset, främst från farleden och Djurgården/Nationalstadsparken. Området kommer 

med sin nya funktion att vara upplyst stora delar av dygnet, vilket också medför 

konsekvenser för riksintressemiljöns landskapsbild. 

Natur   

En för kommunen tidigare ej känd lokal med den rödlistade (NT) arten grön kavelhirs 

påverkas i sin helhet av exploateringen. Då kavelhirsen är en ettårig ruderatväxt, ska den 

enligt de experter (Ekologigruppen) som har kontaktats, vara möjlig att flytta. Det finns ytor 

strax söder om den befintliga växtlokalen, som bedöms vara en möjlig ny lokal för 

kavelhirsen. Största delen av tillkommande bebyggelse planeras på redan ianspråktagen 

mark. Vissa delar av naturmarken sparas och skyddas i detaljplanen.  

 
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten, dagvatten 

Samtliga miljökvalitetsnormer för luft bedöms klaras inom planområdet.  

Omhändertas dagvattnet enligt dagvattenutredningens förslag skapas förutsättningar för att 

mindre mängder föroreningar förs till recipienten än i dagsläget. Planförslaget medför 
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därmed positiva konsekvenser för att miljökvalitetsnormen för Strömmen ska kunna 

uppnås. Dagvattenfrågan ska utredas vidare i projekteringsfasen. 

Hushållning med naturresurser och klimatpåverkan 

Större delen av exploateringen sker inom mark som redan är ianspråktagen. 

All form av bebyggelse genererar mer transporter, som kan påverka växthuseffekten, men 

bebyggelsen kommer att ha god kollektivtrafikförsörjning. Som uppvärmning av området 

föreslås i huvudsak fjärrvärme, ev. med kompletterande solpaneler i gynnsamma lägen samt 

att en del tak förses med gröna tak, vilket är bra ur klimathänsyn.  

 

Bebyggelsen på norra kajen kommer att ligga i ett område med risk för översvämningar på 

grund av klimatförändringar där en situation med höga vattennivåer måste beaktas. 

Byggnader på kajplanet ska inte placeras lägre än +2,5 över nollplanet (RH2000) om detta 

inte är möjligt måste tekniska lösningar vidtas för att kompensera att lägre nivåer kan 

accepteras. Detta kommer att anges som planbestämmelse. 

 

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder 
samt de ekonomiska förutsättningar som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt 
samordnat plangenomförande. Den har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera 
som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör 
fastighetsbildning, VA-anläggningar, vägar m.m. regleras således genom respektive 

speciallag och exploateringsavtal. 

Tidplan 

Plansamråd 4:e kv 2013  

Granskning 4:e kv 2014 

Kommunfullmäktiges antagande 2:a kv 2015 

 

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Byggstart kan 

tidigast ske under 3:e kvartalet 2015 under förutsättning att detaljplanen inte överklagas. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år från den tidpunkt detaljplanen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning 

Nacka kommun ska vara huvudman för allmän platsmark, det vill säga samtlig gatu- och 
park/naturmark inom planområdet. Nacka kommun är även huvudman för det allmänna 
va-nätet och Nacka Energi för det allmänna elnätet. 
 
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen 
antas av kommunfullmäktige. Avtalet ska reglera parternas ansvar för genomförande av 
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detaljplanen och kostnadsansvar. Avtalet reglerar frågor om utbyggnad av allmänna 
anläggningar, marköverföringar, gemensamhetsanläggningar, skydd av mark och 
vegetation m.m. Avtalet ska vidare ge anvisningar om bl. a. tidplan, fastighetsbildning 
och avgifter för va-anslutning. Exploateringsavtalet ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunen och exploatören svarar för drift och underhåll av sina respektive 

anläggningar. 

Genomförandeorganisation  

Mark- och avtalsfrågor 

Mark-, exploaterings-, avtals- och övriga genomförandefrågor handläggs av mark- och 

exploateringsenheten, Nacka kommun. 

Fastighetsbildning m.m. 

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra 

fastighetsrättsliga frågor handläggs av lantmäterimyndigheten i Nacka kommun. 

Bygglov och anmälan 

Exploatör skall ansöka om bygglov och göra anmälan för tekniskt samråd hos 
bygglovenheten, Nacka kommun. 
För att påbörja bygget krävs startbesked. Startbesked ges först efter att bygglov är 
lämnat samt att tekniskt samråd är genomfört. 

Nybyggnadskarta beställs av exploatören hos lantmäterienheten, Nacka kommun.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats 

Detaljplanen berör del av fastigheten Sicklaön 38:1, 38:2 och 38:3 som ägs av Kvarnholmen 
Utveckling AB, genom de helägda dotterbolagen Holmenkvarnen 5 AB, Holmenkvarnen 6 
AB och Holmenkvarnen 7 AB (exploatören). Även Nacka kommuns fastighet Sicklaön 
38:10 omfattas av planen. Delar av Sicklaön 38:1, 38:2 och 38:3 kommer att bli allmän plats 
och ska överföras till en kommunal fastighet. Detta regleras i exploateringsavtal.  

Fastighetsbildning 

3D-fastighetsbildning 

Bensinbergrummen under Kvarnholmen sträcker sig under delar av det föreslagna 

planområdet och ska 3D-fastighetsbildas. Accesstunnel/utloppstunnel till gamla 

cisternanläggningen, ska också 3D-fastighetsbildas. Denna fastighetsbildning ska vara 

genomförd innan denna plan vinner laga kraft. 
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Bensinbergrum och oljecisterner 

 

Gemensamhetsanläggningar 
Garage under bebyggelsen på platån samt på nordvästra kajen och västhusen blir 
gemensamhetsanläggningar för de fastigheter som ska ha parkeringsplatser i respektive 

garage. Även erforderlig del av parkeringsbehovet för nu befintlig bebyggelse, radhusen och 

smalhusen, ska beredas plats i de tillkommande parkeringsgaragen. Vidare inrättas 

gemensamhetsanläggningar för vissa gårdsutrymmen, se plankartan. För förvaltning av 

gemensamhetsanläggningarna bör samfällighetsföreningar bildas. Detta görs i samband med 

Lantmäteriförrättningen för att bilda gemensamhetsanläggningarna. 

Servitut 

Servitut för x-område vid Västhusen ska upprättas. 

Servitut för angöring till handikapplats vid entrén till hus Ö1, ska tecknas med 

fastighetsägaren när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

 
Lantmäteriförrättningar 
Fastighetsreglering för överföring av allmän platsmark ansöks av kommunen och bekostas 
av exploatören. Övriga fastighetsbildningsåtgärder såsom avstyckning, m.m. ansöks och 
bekostas av exploatören. 

Tekniska frågor 

 
Trafikanläggningar 
Vägar som ska betjäna planområdet är de befintliga vägarna Mjölnarvägen och 
Finnbergstunneln samt den delvis nya Kvarnholmsvägen, som kommer att förlängas ner 
till Svindersviksbron. Detta ingår delvis i en annan detaljplan. Både huvudgator och 
lokalgator ska utformas i enlighet med gestaltningsprogram och Nacka kommuns tekniska 
handbok. Avsteg från teknisk handbok kommer att behöva göras för gatorna inom det 
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kulturminnesmärkta området för radhusbebyggelsen. Slutgiltig utformning av gator och 
vägar regleras i exploateringsavtalet. 
 
Vatten och avlopp 
Befintliga vatten- och avloppsledningar avses att bytas ut till nya ledningar, vilka ansluts till 
kommunala ledningar utanför planområdet. Allmänna ledningar förläggs inom allmän 
platsmark. 
Allmänna brandposter kommer att upprättas inom allmän platsmark i samråd med 
Södertörns brandförsvarsförbund. 
 
Dagvatten 
Större delen av planområdet utgörs av hårdgjorda ytor och berg i dagen varför 
möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att vara begränsade. 
Den planerade markanvändningen omfattar flerbostadshus med mellanliggande gårdar 
och terrasser och helt nya markprofiler kommer att byggas upp.  
 

Platån 

Större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och berg. Möjlighet till infiltration är 

begränsad och bör inte utföras med hänsyn till underliggande delvis rivna och med 

bergkross fyllda oljecisterner.  Hela platån kommer att sektioneras med terrasser mellan 

husen. Täta fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom kvartersmark för tillförsel av 

dagvatten till växtbäddar och planteringar. Överskottsvatten från kvarters- och allmän 

platsmark kommer att efter rening och oljeavskiljning ledas österut i tät ledning, över 

Kvarnholmsvägen, för översilning och ytterligare rening i natur- och parkmark innan 

recipienten Strömmen nås. Garage torrsopas men förses med anläggning för 

omhändertagande av släck- och spolvatten. 

 

Västhusen 

Husen uppförs på berg och lokala täta fördröjningsmagasin byggs för omhändertagande av 

tak- och dagvatten inom området. Infiltrationsmöjligheter är små och dagvatten från 

magasin tillförs växtbäddar. Visst överskottsvatten kan översilas och ledas utmed gångväg i 

skärvdike ner mot recipienten Strömmen. Trafikdagvatten från angöring samt 

parkeringsplatser oljeavskiljs innan dagvattnet leds i tät ledning ner mot recipienten 

Svindersviken.  Garage torrsopas men förses med anläggning för omhändertagande av 

släck- och spolvatten. 

 

Norrhusen, Mjölnarvägen 

Sedumtak utförs på samtliga byggnader. Vatten tillförs växtbäddar mellan husen på 

terassbjälklag. Överskottsvatten leds till tät ledning i Mjölnarvägen och till recipienten 

Strömmen. Garage torrsopas men förses med anläggning för omhändertagande av släck- 

och spolvatten.   
 
Uppvärmning 
Uppvärmning av byggnaderna kommer att ske med fjärrvärme.  
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Avfall 
Hushållssopor hanteras i nedgrävda kassuner som placeras på kvartersmark, lätt 
åtkomligt intill gatorna, inom respektive bostadsområde. Grovsoprum för avfalls-
fraktioner ska finnas i bebyggelsens bottenvåningar. Vid hämtning angör sopbil husen 
från allmän gatumark med vändmöjlighet.  
En provisorisk återvinningsstation föreslås att placeras intill Södra vägen och 
Hästholmsbron, söder om planområdet, tills slutgiltigt läge fastställs i kommande etapp. 
 
Park- & naturmark 
Befintlig kallmur, vid parkmark i planens nordvästra, udde ska rustas och bevaras. Gång- 
och cykelvägar, trappor och lekplats ska anläggas enligt detaljplanen och tillhörande 
gestaltningsprogram. Strandskoning nedanför Mjölnarvägen på nordvästra udden ska rustas 
och anpassas till Mjölnarvägens nya utformning. Tillfart till nätstation norr om lekplatsen 
ska säkerställas. 

 
Cisternanläggning 

Bebyggelsens grundläggning och konstruktion, ovan gamla cisterner, ska utföras så att ingen 

förorenad gas från marken riskerar att tränga in i bostäderna. I övrigt måste anläggningar 

som byggs ovan gamla cisterner projekteras, med detta som förutsättning, då de fyllda 

cisternerna inte är att jämställa med fast mark.  

Ekonomiska frågor 

Exploatören projekterar, utför och bekostar utbyggnad av allmänna anläggningar. Det 
ekonomiska ansvaret för utbyggnaden i övrigt, såsom teknisk kontroll och 
fastighetsbildning m.m., kommer att regleras i exploateringsavtalet. Eventuella 
provisoriska åtgärder bekostas av exploatören. 
 
Fastighetsbildningsåtgärder och kommunens administrativa kostnader för genomförandet 
bekostas av exploatören. 
 
Exploatören anlägger och bekostar all nödvändig VA-utbyggnad.  

 

 

 

Planenheten 

 

 

 

Andreas Totschnig           Sven Andersson Kristina Källqvist   

Planchef                           Översiktsplanerare Planarkitekt 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 

Detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning för del av 

Kvarnholmen - Etapp 5, Kvarnholmsplatån, i Nacka kommun 

 

Sammanfattning  
 
Planens syfte är att planlägga Kvarnholmens platå och nordvästra kajen för bostäder och en 
förskola. Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö, kust och skärgård samt farled 
och ny bostadsbebyggelse möjliggörs delvis på tidigare ianspråktagen mark.  
 
Planens genomförande har av kommunen bedömts innebära en betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram och ingått i samrådet. 
Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen redovisas och bemöts i denna 
samrådsredogörelse. 
 
De viktigaste synpunkterna som inkommit under samrådet berör riksintressen, natur, 
markföroreningar, trafik, exploateringsgrad, utredningar, tekniska anläggningar och 
gestaltning av bebyggelse. 
 
Efter samrådstiden har planförslaget med tillhörande handlingar bearbetats avseende bl. a. 
bebyggelsens gestaltning, tillkommande transformatorstation och kompletterande trafik- 
och dagvattenutredning samt riskbedömning avseende påsegling. 
  
 

Bakgrund 
Planchefen beslutade den 20 september 2013 i enlighet med delegationsordningen för 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) punkt S33 att skicka planförslaget på samråd. 
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget innebär en betydande miljöpåverkan 
inom planområdet, avseende påverkan på landskapsbild och riksintresset för kulturmiljö. 
 
Samråd pågick i sex veckor under tiden den 1 oktober till den 11 november 2013. Ett 
samrådsmöte hölls i KUAB’s (Kvarnholmen Utveckling AB) projektkontor på 
Kvarnholmen den 16 oktober 2013. Totalt deltog ca 20 st. privatpersoner och Nacka 
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miljövårdsråd samt representanter från markägaren, konsulter och kommunen. 
Mötesanteckningar från mötet finns upprättade (se bilaga).  
 

 

Inkomna synpunkter 
Följande remissinstanser har inga synpunkter på planförslaget:  

– Naturvårdsverket 

– Fortum Värme 

– Fortum Eldistribution 

– Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
 

Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget: 

– Länsstyrelsen 

– Tekniska nämnden 

– Fritidsnämnden 

– Utbildningsnämnden 

– Kulturnämnden 

– Social- och äldrenämnden 

– Trafikverket 

– Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting 

– Sjöfartsverket 

– Nacka hembygdsförening 

– Naturskyddsföreningen 

– Nacka miljövårdsråd 

– Södertörns brandförsvarsförbund 

– TeliaSonera Skanova 

– Nacka energi 
 

Synpunkter har även inkommit från boende inom och utanför planområdet samt från 
företaget Shore safety. 
 
 

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter 

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och remissinstanser 

1. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott har beslutat att inte ha någon 
erinran mot förslaget till detaljplan utifrån de aspekter som kommunstyrelsen har att 
bevaka under remissen, nämligen bostäder, arbetsplatser, kommunens mark och 
ekonomi.  

 
 

2. Länsstyrelsen bedömer utifrån nu kända förutsättningar att del inte finns skäl att 
anta att Länsstyrelsen kommer att pröva kommunens beslut och upphäva 

detaljplanen med stöd av 11 kap. PBL under förutsättning att nedanstående 
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synpunkter beaktas. Det saknas illustrationer i gestaltningsprogrammet som visar 
den planerande bebyggelsens inverkan på landskapsbild och kulturmiljö på lite 
större avstånd. Även nattbilder som visar vilken effekt de upplysta fasaderna får från 
t.ex. Djurgården är väsentliga för att kunna avgöra vilken effekt den tillkommande 
bebyggelsen får på riksintresset.  

 
Riksintresse kulturmiljö 
Västra området: 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot den nya placeringen men befarar att de 
höga punkthusen, trots sina smala gavlar och "indrag", kommer att ha en negativ 
inverkan på upplevelsen av landskapet från farleden och att de kommer att 
dominera över den befintliga bebyggelsen. 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot de föreslagna skydds- och varsamhets-
bestämmelserna på de befintliga bostadshusen och den f.d. butikslokalen. En 
byggnadsminnesförklaring av delar av Kvarnholmen pågår där radhusen och det 
äldsta lamellbostadshuset ingår. Byggnadsminnets omfattning bör efter fastställelse 
framgå av plankartan. 
 
Nordvästra kajen: 
Enligt länsstyrelsens bedömning kan en femte byggnadskropp accepteras. Det är 
dock angeläget att kommunen arbetar vidare med gestaltningen av den norra kajen. 
"Norrhusens" uppbrutna huskroppar med sina varierande höjder, materialval och 
färgsättningar ger ett mycket oroligt intryck och länsstyrelsen befarar därmed 
negativ påverkan på riksintresset. För att den nya bebyggelsen ska kunna inordnas i 
den befintliga strukturen anser länsstyrelsen att "Norrhusen" bör få ett lugnare 
uttryck i enlighet med intentionerna i "Kvalitetsprogramför Nackas norra kust". 
 
Platån: 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot förändringen av placeringen men 
betonar vikten av att den tillkommande bebyggelsen inte tillåts dominera och 
skymma industriområdet. 
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Förorenad mark: 
Tidigare markundersökningar har klassat åtgärdsområde 5 som rent. Men med 
hänsyn till den långa tidsepoken av industrier runt denna del av Kvarnholmen, bör 
försiktighet vidtas vid grävning och schaktning. Riskerna kan främst associeras 
till de föroreningar som uppkommit på grund av tidigare verksamhet i 
bergrummen. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen inkluderar förslag till 
lösningar för att minimera risken för oförutsedda effekter på grund av tidigare 
verksamheter. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma på att osäkerheten är stor 
för hur föroreningen kommer röra på sig över tiden inne i berget. 
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Klimatförändringar och översvämningsrisk: 
En planbestämmelse föreslår att byggnader inte placeras lägre än +2,0 m (RH00) 
eller utförs på sådant sätt att denna inte skadas eller på annat sätt påverkas negativt 
av högvatten upp till angiven nivå. Översatt till RH2000 betyder det ca +2,5 m. 
Länsstyrelsens förslag till rekommendationer (som varit ute på remiss under 
sommaren) är att ny bebyggelse ska placeras ovanför +2,9 ~ +3,0 meter (RH 2000). 
Länsstyrelsen anser att den föreslagna höjdsättningen innebär risk för 
översvämning och att kommunen i nästa planskede måste förtydliga hur risken för 
översvämningsskador ska hanteras. 
 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten (inklusive dagvattenhantering) 
Planbeskrivning/Dagvattenutredning redovisar endast påverkan från etapp 5 av 
den totala utbyggnaden på Kvarnholmen. Den sammanlagda exploateringen på 
Kvarnholmen är betydande. Länsstyrelsen anser att det vore önskvärt med en 
helhetsredovisning av den påverkan som dagvattenutsläpp innebär för recipienten 
(vattenförekomsten) samt hur kommunen i ett helhetsperspektiv bedömer 
påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Detta för att få en realistisk bild av 
planeringsförutsättningarna inom det aktuella planeringsområdet. 
Länsstyrelsen är positiv till de förslag till dagvattenrening som ges planhandlingarna. 

Det är angeläget att de föreslagna åtgärderna verkligen genomförs och att man i den 

fortsatta planeringen/exploateringen även anstränger sig att ytterligare minska 

dagvattenföroreningarna, t.ex. genom val av material som inte innebär att de 

påverkar dagvattnet negativt. 

MKN redovisas i dagvattenutredningen. Länsstyrelsen anser att eftersom de 
berörda recipienterna är kraftigt förorenade samt att exploateringen ligger i direkt 
anslutning till en förorenad recipient så bör 1M-riktvärden användas för planering 
av dagvattenrening. Om MKN ska kunna uppnås och åtgärdsprogrammet inom 
vattenförvaltningen ha förutsättningar att uppfyllas måste höga krav ställas på 
dagvattenrening från hårt exploaterade områden. Länsstyrelsen bedömer att även 
om riktvärden lM används så finns förutsättningar att klara de föreslagna 
riktvärdena. 
 
Mellankommunala frågor 
Strandskydd: 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver tydliggöra var strandskyddet upphävs 
inom kvartersmark och allmän platsmark, exempelvis genom att på plankartan 
införa en administrativ gränslinje. Länsstyrelsen anser även att de särskilda skälen 
för att upphäva strandskyddet behöver redovisas tydligare i planbeskrivningen. 
 
Övriga synpunkter av betydelse för planens genomförbarhet 
Arkeologi: 
Som påtalas i planbeskrivningen finns en nyligen upptäckt fornlämning och 
kontakt ska därför i god tid tas med länsstyrelsen beträffande behovet av 
arkeologisk förundersökning. 
 
Naturvärden i vatten: 
Länsstyrelsen anser att det är angeläget att man tar stor hänsyn till 
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Svindersvikens potentiella värden som lekplats och uppväxtmiljö för viktiga fiskarter 
i området under såväl byggfas som efter färdigställande av planen. Länsstyrelsen 
anser att del är viktigt att beakta de höga skyddsvärden som fiskevattnen i 
innerskärgården/staden har. 
 
Luftfart: 
Enligt Luftfartsförordningen SFS 2010:770 ska en flyghinderanmälan göras för 
byggnad som blir högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Formalia: 
Kommunens beslut att påbörja planarbetet för etapp 5 togs i samband med att 
kommunstyrelsen år 2006 antog ett planprogram för hela Kvarnholmen enligt 
plan- och bygglagen (1987:10) ÄPBL. Det nu aktuella planförslaget är upprättat 
enligt PBL (2010:900) men hänvisar till planprogrammet från 2006. Kommunen 
bör därför förtydliga sitt ställningstagande att upprätta planförslaget enligt nya 
PBL.  
 

Planenhetens kommentar: Gestaltningsprogrammet har kompletterats med efterfrågade 
illustrationer. Byggnaderna i västra området har bearbetats genom att de har getts en 
variation i höjd för att ge ett mindre dominant intryck. 
Gestaltningen av byggnaderna på Nordvästra kajen har omarbetats, för att ge ett lugnare 
intryck. 
Såväl kommunen som exploatören är väl medvetna om riskerna för oförutsedda 
markföroreningar. Markarbeten kommer därför att ske med stor uppmärksamhet för ev. 
oförutsedda föroreningar. Kommunen känner mycket stort ansvar för bebyggelsen på 
områdena som tidigare använts för olika verksamheten bl. a. lagring av bensin i bergrum. 
Inför granskning av detaljplanen har kommunen därför begärt in en oberoende åsikt från en 
opartisk konsult. Syftet med denna utredning är att kommunen ska kunna förvissa sig om 
att marken är lämplig för bebyggelse.  
I svaret på remissen om förslag till rekommendationer anser Nacka kommun att 
kommunens nuvarande riktlinje, som innebär en lägsta grundläggningsnivå på +2,5 m i 
RH2000, är fullt tillräcklig. I praktiken ligger Norrhusen på en högre nivå då Mjölnarvägen 
ligger på cirka + 2,7 m och högre. 
Planläggning av Kvarnholmen har haft olika förutsättningar både vad avser område och 
tidpunkter för planarbetet.  De första detaljplanerna var i stort sett ändrad användning av 
befintlig bebyggelse och togs fram innan miljökvalitetsnormer och statusklassning fanns för 
angränsande vattenområden. De senaste detaljplanerna som nu tas fram har helt andra 
förutsättningar att förhålla sig till bl. a. MKN för vattenförekomsterna, kommunens egna 
dagvattenstrategi, policy m.m. Kommunen delar länsstyrelsens uppfattning att angränsande 
vattenområden är kraftigt förorenade och att åtgärder ska vidtas i möjligaste mån. Inför 
granskning av planen har därför dagvattenutredningen kompletterats, för att belysa vad det 
innebär att uppnå nivå 1M. 
Strandskyddet förtydligas i planbeskrivningen genom en illustration med en skraffering, som 
visar det sammanhängande upphävda området. Skälet till att det redovisas där är att 
plankartan skulle bli mer svårläst om skrafferingen lades in på plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras med de särskilda skälen, för att upphäva strandskyddet. 
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Det har gått lång tid sedan programmet antogs. Eftersom detaljplanens omfattning med 
nordvästra kajen avviker från programmets ursprungliga etappindelning, har planenheten 
bedömt att planarbetet startade 2012.  
Övriga synpunkter kommer att beaktas i kommande projektering. 
 

3. Tekniska nämnden har följande synpunkter: 

 Placering och utformning av gång- och cykelöverfarten på Kvarnholmsvägen 
intill Norrhus 1 (N1) ska ses över för att förbättra sikten och hastighetssäkra 
överfarten. Angöringen till Östhus1 ska ske på ett trafiksäkert sätt och ska 
redovisas tydligt i handlingarna.  

 Även cykelparkeringstal för verksamheter ska anges i planbeskrivningen. 

 Flyttningen av Kvarnholmsvägen söderut i kurvan vid Norrhusen, innebär 
att värdefull grönyta sprängs bort och att kontakten med grönområdet från 
Kvarnholmsvägen och Norrhusen försämras, då det bildas en hög 
sprängkant. På platsen (i kurvan) för dagens väg förslås en smal anlagd park, 
som kompensation för intrånget i naturmarken. Parken är så smal och har 
ett utsatt läge längs vägen, att värdet som parkmark är ytterst begränsat. 
Flytten av gångvägen från Tre kronors väg västerut, innebär att vägen får 
ännu sämre tillgänglighet – den blir brantare men förses dock med ramper.  

 Innan granskning ska de krantömmande behållarnas placering diskuteras 
främst för husen N1, V1, V2, P2 och Ö2 p.g.a. dålig tillänglighet för de 
boende att lämna sitt avfall. Behållare för ovanstående hus ska också 
anordnas.  

 Lastplatser för sopbilen till samtliga krantömmande behållare samt för 
tömning av grovavfallet från grovsopsrummen ska ordnas och redovisas 
innan granskning, annars uppfylls inte arbetsmiljökraven för en trafiksäker 
hämtning. 

 För den befintliga radhuslängan har krantömmande behållare placerats längs 
Siktvägen, då denna väg är brant är det inte lämplig att placera behållarna 
där. Exempelvis skulle en lämplig placering vara på ytan vid korsningen Tre 
Kronors väg/Siktvägen eller vid korsningen Rågvägen/Valsvägen.  Nya 
möjliga placeringar ska redovisas innan granskning, annars är det risk för att 
hämtning uteblir främst vintertid.  

 Innan granskning ska placering av grovsoprummen redovisas för att tömning 
och tillgänglighet ska säkerställas.  

Planenhetens kommentar: Överfarten på Kvarnholmsvägen har setts över.  
Angöring för större fordon till Ö1 ordnas via en parkeringsficka utmed Kvarnholmsvägen. 
Angöring till handikapplats vid entrén ordnas norr om Ö1, med ett servitut. Text 
kompletteras i planbeskrivningen.  
Planbeskrivningen kompletteras med cykelparkeringstal för verksamheter. 
Flyttningen av Kvarnholmsvägen är utformad för att uppnå tillräckligt bra sikt. Den 
tillkommande parken är en yta som uppkommer pga. det justerade läget av 
Kvarnholmsvägen. Planenheten anser att den bidrar med något positivt till platsen. 
Planenheten anser att förslaget uppfyller en godtagbar standard vad gäller placering av 
krantömmande behållare. Separata lastplatser för sopbilar bedöms inte vara nödvändigt, då 

Sidan 86 av 289           utskick 



    7 (19) 

utrymmen för detta inte finns att tillgå när vi bygger stad. Den krantömmande behållarens 
placering på Siktvägen är justerad till ett sydligare läge på plankartan. 
Redovisning av soprummen är inte någon planfråga utan hänvisas till bygglovskedet. 
 
 

4. Fritidsnämnden har följande synpunkter:  

 Bebyggelsen i väster, de s.k. ”Västhusen” får längre till allmän lek och 
bostäderna i norr, de s.k. ”Norrhusen” har ingen allmän lek i närheten och 
bostadsgårdarna är trånga och vända mot norr.  

 

 Det aktuella detaljplaneförslaget innehåller inga ytor för bollspel eller idrott. 
 

 Sammantaget innebär ett fullt utbyggt Kvarnholmen en befolkning nästan 
motsvarande Fisksätra. En enig fritidsnämnd uttrycker stor oro över att de 
boende på Kvarnholmen inte kommer att erbjudas samma tillgång till det 
fritidsutbud som kan förväntas. Fritidsnämnden framhåller att detta särskilt 
gäller för det fall att den tidigare planerade skoltomten för skola och idrott 
kan komma att förändras. Planeringen måste således kompletteras med ytor 
för barnens och ungas lek och idrott.  

 
Planenhetens kommentar: När vi bygger stad i Nacka kan man inte förvänta sig samma 
ytor för lek- och bolländamål som i en förortsmiljö. En större lekplats planeras i områdets 
södra del. Det antagna programmet har inte redovisat andra efterfrågade ytor för etapp 5. 
Det finns en bollplan att tillgå inom etapp 2, norr om området. 
 

5. Utbildningsnämnden poängterar att den planerade förskolan är den första av flera 
som ska finnas på Kvarnholmen. Det innebär att denna förskolas tillkomst är av 
yttersta vikt då den ska tillhandahålla förskoleplatser till Kvarnholmsborna eftersom 
det idag inte finns någon förskola i området. Inflyttningen på Kvarnholmen har 
börjat och fram till hösten 2015 kan befintliga förskolor ta emot förskolebarn från 
Kvarnholmen men därefter måste det finnas förskola inom området för att 
upprätthålla den lagstadgade förskolegarantin.  

 

6. Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplanen med tillägget att offentlig konst 
ska integreras i gestaltningsprogrammet i enlighet med kommunens arbetsprocess 
för konst i det offentliga rummet, samt att det kulturhistoriska skyltprogrammet och 
behovet av platser för utomhusevenemang ska ingå i det fortsatta planeringsarbetet.  

 
Planenhetens kommentar: Gestaltningsprogrammet kompletteras med beskrivning av 
offentlig konst i det offentliga rummet. Det kulturhistoriska skyltprogrammet och behov av 
platser för utomhusevenemang är ingen planfråga utan bevakas i ett övergripande arbete för 
hela Kvarnholmen. 
 

7. Social- och äldrenämnden poängterar att behovet av fler gruppbostäder enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), är stort och kommer 
sannolikt att kvarstå. I en ny stadsdel som Kvarnholmen är det viktigt att behovet av 
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bostäder för olika målgrupper tillgodoses.  Nämnden hävdar att hänsyn ska tas till 
att behovet av en gruppbostad i området tillgodoses.  

 
Planenhetens kommentar: Behovet av en gruppbostad studeras i etapp 6. 
 

8. Trafikverket anser att en lokaliseringsbedömning, även kallad Flyghinderanmälan, 
med tillhörande flyghinderanalys ska beställas av uppföraren av planerat 
byggnadsverk högre än 20 meter (45 meter inom sammanhållen bebyggelse) i god 
tid före planerat uppförande (Luftfartsförordningen SFS2010:770). Det är lämpligt 
att denna görs i detaljplaneskedet, och att frågan behandlas i planbeskrivningen. 
Trafikverket anser vidare att kommunen inför nästa planskede ska redovisa hur man 
säkerställt att föreliggande plan inte försvårar utnyttjandet av riskintresset för 
kommunikation.  

 
Planenhetens kommentar: En flyghinderanmälan kommer att tas fram i god tid före 
planerat uppförande. Text kompletteras i planbeskrivningen. 
En riskbedömning avseende påsegling har tagits fram. Text kompletteras i 
miljöredovisningen och planbeskrivningen.  
 

9. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting förutsätter att det gatunät som 
nyttjas för busstrafik är dimensionerade utifrån Ribuss och rekommenderar starkt 
att Ribuss högre standard på 7 meters körbana används på hela Kvarnholmsvägen 
utan undantag, särskilt med tanke på de topografiska förhållandena. Lägre standard 
än så försvårar möjligheterna för en attraktiv kollektivtrafik.  
Trafikförvaltningen anser även att kollektivtrafikförsörjningen av området behöver 
belysas ytterligare inför granskning, både vad gäller vägstandard och gångavstånd till 
busshållplatser. Detsamma gäller förutsättningarna för attraktiva gång- och 
cykelvägar, tillgängliga för alla resenärsgrupper, till aktuella busshållplatser.  

 
Planenhetens kommentar: I angränsande detaljplaner för tidigare etapper, har en lägre 
standard på 6.5 meters körbana använts, varför vi väljer att fortsätta på samma standard i 
denna detaljplan. Trafikförvaltningen har inte haft någon erinran om detta i tidigare etapper. 
 

10. Sjöfartsverket vill uppmärksamma vikten vid planering av belysning på 
nordvästra kajen. Belysning får inte anordnas så att den verkar bländande för 
sjötrafiken.  

 
Planenhetens kommentar: Belysning ska ordnas så att den ej påverkar sjöfarten negativt. 
 

11. Nacka hembygdsförening anser att delar av området är tätt exploaterat med liten 
tillgång till näraliggande ytor för utevistelse. Det finns också mycket branter och 
stora höjdskillnader. Därför bör förslaget kompletteras med vind- och solstudier, 
framför allt för de norra husen, men även för platån.  

 
Planenhetens kommentar: Vind- och solstudier har tagits fram under detaljplanarbetet. 
Dessa biläggs till granskningsskedet.  
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12. Naturskyddsföreningen har följande synpunkter: 

 Miljökonsekvensbeskrivningen saknar alternativredovisningar med 
miljöbedömningar och uppfyller därmed inte miljöbalkens krav. 

 Naturvärdena är knapphändigt beskrivna i planhandlingarna. Har 
inventeringar på Kvarnholmen gjorts? 

 Tillgång till ytor för lek och utevistelse är dålig i delar av området. 

 Exploateringsgraden bör sänkas för att spara mer ytor för rekreation. 

 Området bör planeras för spårtrafik. 

 Västhusen bör utgå ur planen och bebyggelsen på Platån bör minska i 
omfattning.  

 
Planenhetens kommentar: Det är inte aktuellt med några alternativredovisningar, då 
prövningen redan är gjord i den aktuella översiktsplanen. Prövningen är dessutom gjord i 
programmet, som har varit på samråd till bl. a. Länsstyrelsen och andra myndigheter och 
organisationer.  
En översiktlig inventering av naturvärden gjordes i samband med att programmet togs 
fram, vilket har lett till att stora områden, främst de östra delarna har bevarats som 
naturmark.  
En inventering av markfloran har genomförts sommaren 2014. Från inventeringen kan 
särskilt nämnas ett fynd av grön kavelhirs - en rödlistad växt som kommit in med ballast 
och etablerat sig i naturlig vegetation. Kavelhirsen finns med ganska goda förekomster på 
hällhyllor öster om radhusen. Lokalen med kavelhirs berörs i sin helhet av exploateringen, 
då marknivån på Platån måste sänkas flera meter, för att kunna anslutas till omgivande 
vägnät. Då kavelhirsen är en ettårig ruderatväxt, ska den enligt de experter 
(Ekologigruppen) som har kontaktats, vara möjlig att flytta. Det finns ytor strax söder om 
den befintliga växtlokalen, som ser ut som de skulle kunna vara en lämplig ny lokal för 
kavelhirsen – under förutsättning att marken/jordmånen är tillräcklig. I det fortsatta arbetet 
undersöks det om det finns fler lämpliga växtplatser för kavelhirsen på Kvarnholmen. 
Se svar till Fritidsnämnden, beträffande frågan om ytor för lek och utevistelse. 
Frågan om spårtrafik har utretts i programmet och bedömts som ej genomförbart. 
 
 

13. Nacka miljövårdsråd har följande synpunkter: 
 
Bostadsmiljö och exploateringsgrad 
Nacka Miljövårdsråds främsta invändning mot detaljplaneförslaget är att 
exploateringsgraden är alldeles för hög. Färre bostadshus bör byggas för att ge plats 
till allmänna nyttigheter som idrottsplaner, vändplan för bussar och övrig mark för 
allmänna kommunikationer, större ytor för skola och förskola samt ett bättre 
bevarande av skärgårdsnaturen. Miljövårdsrådet anser därför att husen vid 
nordvästra kajen, hus i kvarter L4, samt några hus som ger plats för minst två 
idrottsplaner helt skall utgå ur planen. Punkthusen bör ges ett mindre dominant 
påverkan på miljön från bl.a. funkishusen och farleden genom att minska antalet 
våningar till högst fem. 
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Trafikbuller 
Då bullerproblemen från Värmdöleden och den nya bron inte anses gå att åtgärda 
tycker rådet att en lägre exploateringsgrad är motiverad även av denna anledning. 
 
Landskapsbilden 
Miljövårdsrådet anser att landskapsbilden från Nationalstadsparken och farleden 
förfulas än mer än vad som redan gjorts på Nackas norra kust genom att bygga de 
fem punkthusen vid nordvästra kajen. Detta ger ett mycket trist och enahanda 
intryck. De konstaterar att följande påstående i planbeskrivningen inte stämmer: 
"Åtgärder som påverkar landskapsbild har gestaltas med stor omsorg och med 
hänsyn till natur- och kulturvärden."  

 
Vattenytor och dagvatten 
Nacka Miljövårdsråd anser att vattenytorna måste behandlas med största 
varsamhet och dess positiva bidrag till miljön utnyttjas maximalt. 
Ökade hårdgjorda ytor skapar dagvattenflöden och lokala översvämningsrisker 
på vissa punkter, vid häftiga skyfall, samt överflödande dagvatten som kommer 
att forsa ut direkt i Saltsjön, med föroreningar från trafiken. Extra dagvatten-
ledningar och buffrande dagvattendammar kan behöva anläggas för att ta hand om 
överskottet. Dagvatten måste renas och tas om hand på ett miljövänligt sätt. 
 
Trafik 
Nacka Miljövårdsråd anser att man inte planerat tillräcklig kapacitet för den 
kollektiva trafiken. Vi ser det som mycket allvarligt om Kvarnholmen skulle sakna 
vändplats för ledbuss. Lämpligt läge för en sådan är kvarteret kallat L4. Redan i 
programmet för Kvarnholmen finns en vändplan markerad där, och i texten anges: 
"Utrymme med vändmöjlighet för större fordon och bussar skall finnas söder om 
bageriet". Dessutom står: "Här skall också mark reserveras för nedgång till 
eventuellt framtida spårvägsstation under mark." Mot bakgrund av att Nacka Strand 
har sex busslinjer, anser de att endast en busslinje till Kvarnholmen är alldeles för 
lite. Busslinjer kommer att behövas till Slussen, Södermalm, Sickla stormarknad, 
Hammarby sjöstad, Nacka Forum m.fl. 
Vintertid riskerar Kvarnholmens utsatta läge för väder och vind att skapa 
problem med halka i den backiga terrängen. Bussar kan komma att ha svårt att 
ta sig uppför vissa backar och svårt att lämna vissa hållplatser. Svaga punkter 
bör identifieras och motåtgärder vidtas. Adekvata vindskydd bör också planeras in. 
 
Förskolan 
Miljövårdsrådet tycker att förskolan, som planeras för åtta avdelningar, får för små 
ytor för uteaktiviteter. Den nya byggnationen, som placeras dels hopbyggd och dels 
mycket nära ett av de gamla husen får en tråkig miljö, dessutom med mycket 
eftermiddagsskugga från det nya huset. 
Frågorna för tillfartstrafiken samt parkering för lämning och hämtning av barn 
och övriga transporter förefaller inte genomtänkt. Lösningen kommer då tyvärr 
att bli, att inkräkta på det redan alltför lilla grönområdet. 
Nacka Miljövårdsråd anser att förskolan bör flyttas till en plats som kan ge en 
god miljö för barn, personal och transporter. 
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Rekreationsområden 
Miljövårdsrådet konstaterar att det saknas ytor reserverade inom planområdet för 
idrottsutövning som t ex. en fotbollsplan. De anser att minst två ytterligare 
idrottsplaner måste anläggas i området för etapp 5. Några hus kan därmed med 
fördel tas bort ur planen och en bättre boendemiljö skapas. 

 
Ekologiskt byggande 
Nacka Miljövårdsråd anser att kommunen bör ställa krav på ekologiskt byggande för 
dessa exploateringar. Energieffektivitet, grönytefaktor, klimatpåverkan, transport-
behov m.m. bör beaktas, och möjligheterna att utnyttja solenergi, berg- och 
sjövattenvärme undersökas. Ev. möjlig användning av de stora bergrummen till 
energilagring eller annat bör även studeras. 
 
Kommunens risktagande 
Planområdet har varit industriområde under lång tid, vilket fått till följd, att 
många miljörisker och andra risker finns, som ganska snart och även i en 
avlägsnare framtid kan få mycket stora ekonomiska konsekvenser och problem 
att överhuvudtaget kunna åtgärda. 
Miljövårdsrådet förutsätter att Nacka kommun planerar och styr exploateringen på 
ett sådant sätt, och även juridiskt och avtalsmässigt försäkrar sig om, att inga 
ekonomiska eller andra krav kommer att belasta kommunen (och därmed 
skattebetalarna) i dessa avseenden nu och i framtiden.  
 

Planenhetens kommentar: Exploateringen följer programmet. Det är även mycket 
angeläget med ett stort antal nya bostäder i Stockholmsregionen. Översiktsplanen redovisar 
tät stadsbebyggelse på västra Sicklaön.  
Se svar till Länsstyrelsen, beträffande landskapsbilden. 
Dagvattenutredningen redovisar vatten- och dagvattenfrågan. 
Vändplats för buss är inte längre aktuellt då trafikförvaltningen avser att trafikera 
Kvarnholmen med genomgående busstrafik till Nacka centrum. Det är turtätheten och inte 
antalet busslinjer som är avgörande för kollektivtrafikförsörjningen. 
Placeringen av förskolan har bedömts som den mest lämpliga. Det finns en befintlig 
förskola på platsen, som kan utvecklas samt att de kulturhistoriska byggnaderna kan sparas 
och användas på ett nytt sätt. Det har även varit ett behov av en förskola i ett ganska tidigt 
skede d.v.s. när stora delar av Kvarnholmen är en byggarbetsplats. 
Se svar till Fritidsnämnden, beträffande frågan om ytor för idrott. 
Möjligheten att kunna använda bergrummen till energiåtervinning har studerats. Detta är i 
dagsläget inte ekonomiskt genomförbart, men möjligheten för detta ändamål ska finnas på 
längre sikt. 
Nacka kommun tillsammans med exploatören har i hela projektet haft som förutsättning att 
alla miljömässiga risker med hänsyn till tidigare verksamheter ska omhändertas vid 
exploateringen av området. 
 

14. Södertörns brandförsvarsförbund vill poängtera att terrängen kring vissa 
byggnader ställer särskilda krav på hur utrymningssäkerheten ordnas i byggnaderna, 
vilket borde belysas i planbeskrivningen.  
Det finns ett önskemål om att ta hänsyn till framkomligheten och förutsättningar 
för att hitta fram för utryckningsfordon i planeringen av nya områden. 
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Huvudmannaskap för brandvattenförsörjningen inom planområdet bör preciseras i 
planförslaget. Förläggs brandposter på kommunal eller privat mark inom plan-
området.  

 
Planenhetens kommentar: Frågan kring hur utrymningssäkerhet ordnas i byggnaderna är 
ingen planfråga. Allmänna brandposter kommer att upprättas inom allmän platsmark i 
samråd med Södertörns brandförsvarsförbund. Planbeskrivningen har kompletterats. 
 
 

15. TeliaSonera Skanova önskar att behålla befintliga teleanläggningar så långt som 
möjligt i sitt nuvarande läge, för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flytt. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att 
nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av 
planhandlingarna.  

 
Planenhetens kommentar: Krävs undanflyttnings- eller skyddsåtgärder av 
teleanläggningar, bekostas detta av exploatören. 
 

16. Nacka Energi hävdar att elförsörjningen till detta område kräver att de får tillgång 
till mark inom området för uppförande av en transformatorstation. Flyttning eller 
ändring av befintliga anläggningar såsom kablar, transformatorstationer och 
tillfälliga anläggningar som byggström bekostas av exploatören.  
 

Planenhetens kommentar: Detaljplanen har kompletterats med ett område för tekniska 
anläggningar, mellan västhusen och förskolan. Angående utseende av transformator-
station anser planenheten att gestaltningen måste anpassas till en mer ombonad och 
tätbebyggd stadsmiljö. Kostnader för miljöanpassning av nätstationerna kan regleras i 
exploateringsavtalet. 
 

Inkomna synpunkter från boende inom planområdet  
 

17. Boende på Tre Kronors väg 9 hänvisar till Trafikverkets rapport 
”Utryckningstrafikens framkomlighet” och hävdar att den visar att man inte kan öka 
belastningen med cirka 8000 bilar till och från Kvarnholmen utan att ta ansvar för 
att ingen allvarlig olycka kan uteslutas. Finns det någon konsekvensutredning gjord 
för Kvarnholmen?  

 
Planenhetens kommentar: Framkomligheten ökar genom den nya bron vilket gör att 
Kvarnholmen får två infarter. 
 

18. Representanter för boende på Tre kronors väg, Havrevägen, Vetevägen och 
Rågvägen ifrågasätter starkt de två punkthusen ”Västhusen” och ber att Nacka 
kommun tar sitt förnuft till fånga och även tar sitt ansvar och tillser att dessa två hus 
aldrig kommer att byggas. 
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Planenhetens kommentar: Planenheten bedömer att de två punkthusen är anpassade till 
miljön. Byggnaderna har bearbetats genom att de getts en variation i höjd för att få ett 
mindre dominant intryck. 
 

19. Representanter för boende på Tre kronors väg, Havrevägen, Vetevägen och 
Rågvägen ifrågasätter starkt ”Norrhusen” och då främst hur de har vuxit i både 
höjd, bredd och antal och undrar hur detta har kunnat ske. De ber att Nacka 
kommun tar sitt förnuft tillfånga och även tar sitt ansvar och tillser att norrhusen 
kommer att förändras i struktur och antal. 

 
Planenhetens kommentar: I jämförelse med programmet har det tillkommit ett hus i 
väster. En bedömning har gjorts att detta är möjligt med bibehållen god miljö. Norrhusen 
har getts en annan gestaltning med en vertikal uppdelning, där halva huset har blivit lägre i 
förhållande till den andra, för att ge fler utblickar mot vattnet. 
 

20. Representanter för boende på Tre kronors väg och Vetevägen anser att 
uppförandet av nybebyggelsen på platån kommer enligt framlagd plan att innebära 
att de nya husen kommer att uppföras mycket nära befintliga radhus, (ca 10 m) 
byggda på en högre marknivå samt med en väsentligt högre byggnadshöjd. Dessa 
fakta kommer sammantaget att medföra kraftig insyn från de nya husen över 
radhusen och icke oväsentlig skugga över dessa. Detta samtidigt som stor vikt läggs 
vid att förhindra insyn med häckar etc. inom det nya området. 
Det finns en oro att de gamla ekarna m.m. som nu avgränsar radhusen mot platån 
fälls. En dylik naturmiljö kan endast återskapas under flera generationer och bör 
således värnas särskilt.  
Det uttrycks en oro för att perspektivet västerut från platåns högsta nivå längs med 
bageribyggnaden, kommer att totalt förändra bilden av den historiska miljön i stället 
för att anpassas till densamma, till följd av den nya bebyggelsen.  

 
Planenhetens kommentar: Det sparas ett stråk av naturmark mellan radhusen och den 
nya bebyggelsen på platån, vilket minimerar risken för insyn och skuggning. Inom detta 
stråk av naturmark avses alla träd att sparas. De träd som finns inom kvartersmark för den 
tillkommande bebyggelsen på platån, kommer däremot inte att kunna sparas. Denna 
avvägning mellan ny bebyggelse och sparad natur gjordes redan i programmet. 
En stor nyexploatering medför förändringar av miljön men den har anpassats i material och 
gestaltning till den befintliga miljön. 
 

21. Representanter för boende på Tre kronors väg och Vetevägen är kritiska mot 
de ökade antalet fordonsrörelserna och parkeringsplatser som planförslaget 
genererar genom fler bostäder och förskolan. Det finns en oro över ökad gångtrafik 
via Tre kronors väg till den nya busshållplatsen på Kvarnholmsvägen. Det har inte 
redovisats någon omfattning av cykeltrafik via Tre Kronors väg, i planförslaget. 
Ovan redovisade ökning av trafiken på Tre Kronors väg ska enligt planen få dela på 
ett gatuutrymme som i förhållande till idag blir väsentligt mindre genom att 
parkering ska kunna ske på bägge sidorna av gatan. De planerade parkerings-
platserna på Thunströms väg är betydligt färre än på Tre kronors väg. 
De ifrågasätter hur ovan beskrivna trafikökning på ett reducerat vägutrymme kan 
fungera vid akuta situationer för räddningstjänst, brandförsvar och ambulanser. 
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Planenhetens kommentar: En kompletterande utredning av trafikalstringen från 
Kvarnholmen har tagits fram. Enligt den beräknas trafiken till 620 fordon/dygn, vilket 
bedöms som en normal nivå för en sådan här typ av lokalgata. Gång- och cykeltrafiken 
bedöms inte vara större än vad som får tålas i ett sådant centralt läge. 
 

22. Representanter för boende på Tre kronors väg, Havrevägen, Vetevägen och 
Rågvägen har följande synpunkter: 

 De boende är oroliga för att viktiga ekologiska värden skövlas som innebär 
att större delen av naturmarken förstörs vilket naturligtvis inte gynnar den 
biologiska mångfalden. Det fortsatta arbetet med detaljplanen bör föregås av 
en inventering av växtlokalen på Kvarnholmen. 

 MKB:n bör kompletteras med alternativa förslag med konsekvensanalyser 
som beskriver vad en lägre exploateringsgrad skulle ha för miljöpåverkan. 

 Förslaget kräver en konsekvensanalys avseende det trafikbuller som kan 
hänföras till bilburna föräldrar med förskolebarn samt tillkommande 
bostäder i Funkisområdet - i synnerhet morgon- och kvällstid då 
trafikstockning sannolikt skulle uppstå. 

 När lekplatsen tas bort och ger plats för de två västhusen blir det betydande 
konsekvenser för den ursprungliga naturen i Funkisområdet. 

 Planarbetet saknar analyser och alternativa förslag med lägre 
exploateringsgrad med tillhörande miljöbedömningar, avseende hundars 
närvaro, då de skulle orsaka ett högt slitage på de minimala naturområden 
som lämnas kvar. 

 Planhandlingarna bör kompletteras med en utredning av effekterna av en 
infrastrukturell omvänd hierarki. Nuvarande förslag saknar resonemang om 
t. ex. internationella erfarenheter av urbanisering och minskad biltrafik för att 
öka framkomligheten.  

 
Planenhetens kommentar: Se svar till Naturskyddsföreningen, avseende naturvärden och 
alternativa förslag.  
En kompletterande utredning av trafikalstringen från Kvarnholmen har tagits fram. Enligt 
den beräknas trafiken till 620 fordon/dygn, vilket bedöms som en normal nivå för en sådan 
här typ av lokalgata.  
En exploatering medför en ökad befolkning och därmed ett ökat slitage. Planenheten gör 
dock bedömningen att området klarar av den ökning som detta innebär. 
 

23. Boende inom området yrkar på följande: 

 Att det inte byggs någon förskola av de två trävillorna samt konsumbutiken. 

 Att de två västhusen (V1-2) inte byggs. 

 Att de 5 norrhusen (N1-5) inte byggs. 

 Att vägen inte breddas eller utkiksplats byggs på västra udden. Då 
Stockholms läns museum 2012 fann en fornlämning från 1500-1600 talet 
som upptäcktes på Kvarnholmens västra udde, öster om vägkurvan. Den 
behöver undersökas närmare av expertis. 
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 Att nollalternativet följs för de ovan angivna områdena och att den äldre 
bostadsbebyggelsen behåller en tydlig roll i landskapsbilden som det 
riksintresset det utgör.  

 
Planenhetens kommentar: Fornlämningen kommer att undersökas vidare i en arkeologisk 
förundersökning i den kommande projekteringen. 
Det antagna programmet ligger som grund för planarbetet, varför det inte är aktuellt att 
redovisa något nollalternativ i detaljplanen. 
 

24. Boende på Tre kronors väg 5 ifrågasätter de två nya punkthusen. Kan inte fler 
låga hus byggas i stället, på den planerade naturlekplatsen? Det uttrycks en oro för 
den trafiksituation som sannolikt kommer att uppstå runt om förskolan i samband 
med biltransporter av barn. Det finns även en oro för parkeringssituationen, att inte 
alla boende får parkeringsplatser i parkeringsgaragen.  

 
Planenhetens kommentar: Exploateringen följer programmet. Planenheten bedömer att 
de två punkthusen är anpassade till miljön. Byggnaderna har bearbetats genom att de har 
getts en variation i höjd för att få ett mindre dominant intryck. 
En kompletterande utredning av trafikalstringen från Kvarnholmen har tagits fram. Enligt 
den beräknas trafiken till 620 fordon/dygn, vilket bedöms som en normal nivå för en sådan 
här typ av lokalgata.  
De nya parkeringsgaragen har dimensionerats för att även täcka parkeringsbehovet för 
boende i de befintliga husen. 
 

25. Boende på Tre kronors väg 4 ifrågasätter varför inte helt nya lokaler byggs till 
förskolan. Bygg i stället en förskola i ”början” av Kvarnholmen, så att det inte blir 
ett så stort trafikflöde genom området. De två ”Västhusen” kommer att ha stor 
inverkan på grönområdet. Även den nuvarande utsikten från stenhusen vid 
vändplanen kommer att skymmas av dessa. Det blir dålig tillgänglighet för 
rullstolsbundna och cyklister, genom förslaget med trappor på gångvägen ner till 
busshållplatsen. Trafikflödet till och från dessa hus och förskolan, kommer att bli en 
enorm belastning. 

 
Planenhetens kommentar: Se svar Nacka miljövårdsråd, avseende förskolan. 
Byggnaderna i västra området har bearbetats genom att de har getts en variation i höjd för 
att få ett mindre dominant intryck. 
De kraftiga nivåskillnaderna gör att det inte går att åstadkomma en handikappanpassad 
gång- och cykelväg vid västhusen. Alternativa sträckningar av cykelväg har utretts och valts 
bort, då det är mycket kuperat och en alternativ sträckning därför orsakar stora ingrepp i 
naturmiljön p.g.a. omfattande sprängningar. 
En kompletterande utredning av trafikalstringen från Kvarnholmen har tagits fram. Enligt 
den beräknas trafiken till 620 fordon/dygn, vilket bedöms som en normal nivå för en sådan 
här typ av lokalgata.  
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26. Boende på Vetevägen 2 har följande invändningar på 
Miljökonsekvensbeskrivningen: 

 Det saknas analys för hur ljudbilden påverkas för befintliga bostäder i 
funkisområdet när träd tas bort i närområdet. Då befintliga bostäder saknar 
väl dämpade fönster bör detta utredas och gränsvärden definieras.  

 Västhusen påverkar riksintressets landskapsbild mycket. De får en helt 
dominerande roll i den västra delen av funkisområdet, vilket bland annat går 
emot programmet. 

 Med det föreslagna införandet av trappor på cykel/gångvägen, Mjölnarvägen 
– Tre Kronors väg, försvåras cykling samt helt omöjliggör passage med 
rullstol. Alternativ som stödjer möjlighet att cykla hela vägen måste tas fram 
och inkluderas i slutgiltig plan.  

 Inget fokus på att underlätta för cyklister finns i hela MKB:n, en brist som 
bör korrigeras.  

 Saknar utredning och konsekvenser för införandet av nybyggt dagis vid 
befintlig bebyggelse i MKB, med avseende på bland annat buller.  

 
Planenhetens kommentar: Där träd tas bort uppförs nya bostadshus, vilket gör att 
bullersituationen inte försämras. 
Byggnaderna i västra området har bearbetats genom att ha gett dem en variation i höjd för 
att få ett mindre dominant intryck. 
De kraftiga nivåskillnaderna gör att det inte går att åstadkomma en handikappanpassad 
gång- och cykelväg vid västhusen. Alternativa sträckningar av cykelväg har utretts och valts 
bort, då det är mycket kuperat och en alternativ sträckning därför orsakar stora ingrepp i 
naturmiljön p.g.a. omfattande sprängningar. 
Orsaken till varför en MKB är framtagen är att det har gjorts en bedömning att 
detaljplaneförslaget innebär en betydande miljöpåverkan avseende påverkan på riksintresset 
kulturmiljö samt påverkan på landskapsbilden. MKB:n följer gängse praxis. 
 
 

27. Boende på Tre kronors väg 23 har följande synpunkter: 

 En gång i tiden ville man bygga på platsen där ”Västhusen” föreslås men den 
idén ratades redan på 20-30-talet, så vad är argumenten att ta upp en redan ratad 
idé?  

 Genom att konstant bygga i närmiljön av befintlig bebyggelse under hela 
utvecklingsprocessen utsätts de boende på ett alltför påtagligt sätt, d.v.s. det 
byggs utanför husen hela tiden.  

 Hela öns befintliga siluett förändras och därmed dess identitet. Infartssiluetten 
från västra broförbindelsen blir snarare hotfull än inbjudande som idag. Det är 
p.g.a. att de nya västhusen kommer blockera delar och ge ton över den befintliga 
funkismiljön som inte harmoniserar. Funkismiljön är av ett nationellt allmänt 
intresse. 

 Det blir trappor istället för en backe, vilket gör tillgängligheten sämre. 

 Genom att man ökar boendetätheten på ön kommer behovet av rekreations- 
och aktivitetsytor att öka. Många som flyttar in är barnfamiljer, där av kommer 
behovet av en infrastruktur för aktiviteter och miljö byggd för barn att öka och 
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att då ersätta en befintlig park med hus påverkar behovsbilden på ett negativt 
sätt. 

 Med ökat antal boende som Kvarnholmen står inför kommer slitaget på 
befintlig natur och rekreationsområden generellt sett att öka. 

 En aktivitetsplats föreslås i stället för västhusen, för gamla och unga i Nacka 
kommun. Det skulle bli ett bra komplement till den planerade förskolan som 
kommer rymma c:a 200 elever. 

 Från kommunens sida skulle man även kunna sammankoppla aktivitetsstråk och 
aktivitetsytor, där Kvarnholmens parklek skulle kunna vara del i ett sådant 
arbete. En intressant gc-sträcka skulle kunna vara från Nyckelviken, över den 
nya bron, till Kvarnholmens nya delar, övergång till den gamla funkismiljön, till 
aktivitetsplatsen där den befintliga lekparken finns. Då sammankopplar man 
natur-, kultur-, framtid och aktivitet för brukare (nackabor). De befintliga 
förutsättningarna på platsen är väldigt bra för att skapa en intressant och 
komplex parklek. Den skulle kunna rikta sig både på barn och ungdomar, samt 
äldre brukare. Det skulle kunna vara aktivitetsytor av olika slag i en kuperad 
miljö, med växtligheten intakt och bevarad som en integrerad del av 
aktivitetsmiljön. Blandat med vuxenaktiviteter, som t.ex. utomhusgym, 
pensionärsgym etc.  

 
Planenhetens kommentar: Anledningen till att hus inte byggdes på platsen är oklar. 
Eventuellt fanns inget behov då. Det antagna programmet redovisar bebyggelse i form av 
lamellhus på platsen. Planenheten har gjort bedömningen att punkthus är bättre anpassade 
till miljön än lamellhus. Byggnaderna i västra området har bearbetats genom att ha gett dem 
en variation i höjd för att få ett mindre dominant intryck. 
De kraftiga nivåskillnaderna gör att det inte går att åstadkomma en handikappanpassad 
gång- och cykelväg vid västhusen. Alternativa sträckningar av cykelväg har utretts och valts 
bort, då det är mycket kuperat och en alternativ sträckning därför orsakar stora ingrepp i 
naturmiljön p.g.a. omfattande sprängningar. 
En exploatering medför en ökad befolkning och därmed ett ökat slitage. Planenheten gör 
dock bedömningen att området klarar av den ökning som detta innebär. 
Yttrandet innehåller i övrigt flera intressanta förslag, som tas med för vidare diskussion i det 
fortsatta arbetet med Kvarnholmen. 
 

28. Boende inom området är oroliga för att detaljplanen föreslår en alltför kraftig 
förtätning.  För Kvarnholmens del skulle det förstöra de unika förutsättningar som 
finns med det industriella arvet, spegeln mot Djurgården, Stockholms inlopp och 
den kringliggande naturen, som för med sig stora värden.  
Generellt gällande bebyggelsen tycker de att man inte bör bygga för högt (d.v.s. inte 
högre än ca 6 våningar) för att det ska harmoniera med befintlig bebyggelse och inte 
förstöra de unika förutsättningarna som nämns ovan.  
 

Planenhetens kommentar: Exploateringen följer programmet. Byggnaderna i västra 
området har bearbetats genom att de har getts en variation i höjd för att få ett mindre 
dominant intryck. Norrhusen har getts en annan gestaltning med en vertikal uppdelning, där 
halva huset har blivit lägre i förhållande till den andra, för att ge fler utblickar mot vattnet. 
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29. Boende på Tre kronors väg 27 menar att cykelsträckan till och från bostaden 
kommer att öka med upp emot en kilometer enligt föreslagen detaljplan, pga. att  
gc-banan som utgår från änden av Tre kronors väg ersätts med en gångbana och 
trappor. Ett förslag är att gc-banans befintliga sträckning behålls (så att lutningen 
inte blir för brant). Huset V1 kan flyttas mot nord eller nordväst för att inte inkräkta 
på trafiken. Ett annat förslag är att anlägga en cykelbana som går runt huset V1 på 
norrsidan och ansluter till den befintliga gc-banan en bit ner i backen. Oavsett 
lösning så är det viktigt att säkerställa god framkomlighet för cykeltrafiken till och 
från Kvarnholmens centrala delar. Det underlättar arbetspendlingen och gör 
området mer attraktivt.  
 

Planenhetens kommentar: Alternativa sträckningar av cykelväg har utretts och valts bort, 
då det är mycket kuperat och en alternativ sträckning därför orsakar stora ingrepp i 
naturmiljön p.g.a. omfattande sprängningar. 

Inkomna synpunkter från boende utanför planområdet 

 
30. Boende på Tallidsvägen har följande synpunkter: 

 Invändningar mot detaljplaneförslaget då de anser att exploateringsgraden är 
alldeles för hög. Förslaget påverkar även Kvarnholmens silhuett både från 
farleden i norr och från Svindersvik i söder.  

 Att en hög exploatering kan tillåtas anses helt oförsvarligt. Förslaget saknar 
helhetsgrepp. Bebyggelsen får under inga förhållanden störa utsikten från platån.  

 Inga punkthus skall byggas här. Respektera och bevara unika gröna ytor! 

 Befintlig bebyggelse ska bevaras. Ny bebyggelse ska inordnas i den befintliga 
strukturen och anpassas genom att ges en enkel, värdig men individuell 
gestaltning av hög arkitektonisk kvalitet. Ett antal nybyggnader kan tas bort då 
de kommer att skymma utblickar mot vattnet eller har en för området avvikande 
volym eller gestaltning.  

 Den lokala trafiken förutsätts ju även medföra bullerstörningar, speciellt 
trafiken från bron, som har karaktären av genomfartstrafik. Bedömningen från 
miljökonsekvensbeskrivningen är följande: måttlig negativ-stor konsekvens och 
en betydande miljöpåverkan av all trafik med det ständiga bullret från 
Värmdöleden som redan idag stör stora delar av Kvarnholmen/Gäddviken med 
ständigt buller.  

 Buller orsakar negativa hälsoeffekter på sömnen, hjärtat, hörseln, buken, 
binjurarna. Bullret påverkar omedvetet, även för den som inte upplever sig själv 
bullerstörd. Hållbar framtid på Kvarnholmen liksom i hela Nacka måste bli en 
ny trafikstrategi, som vänder på trafikhierarkin: Fotgängare i topp, sedan cyklar, 
kollektivtrafik och allra sist bilar. Historiskt har alla prognoser om 
trafikutveckling slagit fel. Med ökad bosättning blir det mer trafik. 

 Spekulation och kortsiktiga vinstintressen får inte för all framtid förstöra den 
genuina och unika Kvarnholmsmiljön. Låt inte Kvarnholmen bli ett 
miljömässigt haveri.  
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Planenhetens kommentar: Exploateringen följer det antagna programmet, som även 
redovisar bebyggelse på platsen där västhusen föreslås. Planenheten har gjort bedömningen 
att punkthus är lämpligare än lamellhus, som har redovisats i programmet. 
Befintlig bebyggelse avses att bevaras och skyddas i detaljplanen. Ny bebyggelse har 
anpassats i material och gestaltning till den befintliga miljön. 
 

31. Boende utanför området tycker att det skulle vara bra om man planerade 
butikslokaler i bottenvåningen vid huvudleden genom området, d.v.s. östhusen Ö2, 
Ö1 samt L5 och L4. I Ö2 skulle det t.ex. kunna finnas plats för en restaurang/cafe 
med uteservering sommartid på torget. Huvudcentrum på ön ligger ju längre norrut 
men på detta sätt skulle man kunna förlänga det upplevda centrumet ner till 
Vertikalhuset i söder. Många köpstarka människor kommer att bo på ön så det 
kommer nog att finnas intresse hos småföretagare att etablera sig i dessa lokaler.  

Planenhetens kommentar: Planen medger lokaler i bottenvåning för dessa hus. 

Inkomna synpunkter från företag 

 
32. Shore Safety A-Miljö AB vill poängtera vikten av att redovisa risk för fall i vatten 

och att redovisa åtgärder som relaterar till angiven risk. Olika åtgärder att minska 
risk för drunkning är skäliga beroende på plats och nyttjande, vilket förutsätter en 
dokumenterad Risksyn längs hela vattenlinjen.  
 

Planenhetens kommentar: Synpunkten beaktas i den fortsatta projekteringen. 
 
 
 
Planenheten  
 
 
Andreas Totschnig              Sven Andersson Kristina Källqvist 
Planchef                      Översiktsplanerare Planarkitekt 
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik på fotgängarnas villkor

Lokaltrafik

Naturområde

Bostäder

Bostäder. Verksamhet får inrymmas i markplan mot allmän plats.

Centrum

Gångväg

Teknisk anläggning

Trafik mellan områden, får underbyggas med garage till bostäderna
under +10.5m.

HUVUDGATA
Trafik mellan områden

Allmänna platser

Kvartersmark

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Administrativ gräns
Gräns för bergrum/tunnel område, se del 2

Gång- och cykelväg

Bostäder. Verksamhet ska inrymmas i markplan mot allmän plats.

PLANBESTÄMMELSER

Anlagd park

Torg

HUVUDGATA(BP)

LOKALGATA

GÅRDSGATA

NATUR

PARK

TORG

GÅNG

GCVÄG

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

Marken ska byggas över med körbart och planterbart bjälklag, med minst 450 mm tjockt
jordlager.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

VATTENOMRÅDEN

Vattenområde

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.

Bergrum/tunnel

Föreskriven höjd över nollplanet

Skola/förskola

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Träd ska bevaras. Efter lovprövning kan riskträd få fällas med villkor om att återplantering sker.

Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för parkering under mark, se
planbeskrivning sid. 24.

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

Träd ska bevaras. Efter lovprövning kan riskträd få fällas med
villkor om att återplantering sker.

Utforming

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver högsta totalhöjd får mindre
byggnadsdelar som t.ex hisschakt, skorstenar, mindre ventilationsutrymme o dyl.
uppföras.

Marken får endast bebyggas med uthus, skärmtak och murar

v Arkader får uppföras med en minsta frihöjd av 8.7 m.

Högsta antal våningar

Utseende

Taktäckning ska vara sedum eller dylikt (sk. "gröna tak"). Takterrass får inte anordnas.

F d arbetsvilla "Södra villan" har en för kulturmiljön värdefull gestaltning
som ska behållas vid återuppförande i enlighet med gestaltningsprogram sid. 41-42.

Varsamhet

Vård- och underhållsarbeten ska utföras på sådant sätt att fasad- och takmaterial,
kvarvarande äldre fönster- och entrésnickerier, balkong- och altandetaljer, räcken,
färgsättning och arkitektoniskt helhetsintryck respekteras. Vid skada och nödvändigt
underhåll ska material, metoder, utförande, dimensioner och kulörer väljas som
respekterar kulturhistoriska värden och som tillhör husets arkitektur. Ändring i syfte
att återskapa byggnadens ursprungliga utseende är möjlig. På sid. 60-68 i gestaltningsprogram
illustreras kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och äldre utföranden.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

q 1 Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap 13 § PBL som inte får förvanskas, se
gestaltningsprogrammet sid. 60-65 för närmare beskrivning av karaktärsdrag. Byggnaden får
inte rivas. Brandskadad byggnad ska återställas.

q  2 Takkupor, takfönster, entréskärmtak, längre takutsprång, fönsteröppningar och
balkonger utöver befintliga får ej tillkomma, ej heller utbyggnad eller inglasning av
befintliga balkonger, trappor och altaner.

F d butikshus som är särskilt värdefull enligt 8 kap 13 § PBL och som inte får förvanskas,
se sid 66 i gestaltningsprogrammet. Byggnaden får inte rivas. Sammanlänkning med
ny förskolebyggnad får tillkomma på södra fasaden i enlighet med gestaltningsprogram sid. 41-42.

q  4 F d arbetsvilla, "Norra villan", som är särskilt värdefull enligt 8 kap 13 § PBL och som inte får
förvanskas, se sid. 67 i gestaltningsprogrammet. Byggnaden får inte rivas. Tillbyggnad på västra
gaveln inrymmande hiss och trapphus får tillkommma i enlighet med gestaltningsprogram sid. 41.

q  3

Den yttre miljön och all tillkommande bebebyggelse och ändringar ska utformas enligt gestaltningsprogram.

GENERELLA BESTÄMMELSER

Fasadtegel muras på plats. Rörelsefogar på såväl tegelfasader som putsade fasader, placeras
i innerhörn eller i dolda lägen.
Fönster ska ha ett smäckert uttryck och ligga nära fasadliv.
Norrhusens sockelvåningar mot Mjölnarvägen utformas med fasader av rosttrögt stål (corténstål).
Tegelfasaderna ska utformas med tegel i olika tegelkulörer. Inom varje kulör ska teglet skifta och
teglets yta och form ska vara varierande.
Huvudgata och lokalgata ska vara tillgänglig till en fri höjd av minst 3.5 m. Övrig allmän platsmark
ska vara tillgänglig till en fri höjd av minst 3.0 m.
Balkongdjup mot allmän plats ska vara max 1.4 m utanför fasadliv.
Bebyggelsen ska utföras på sådant sätt att denna inte skadas eller på annat sätt påverkas
negativt av högvatten upp till nivån +2,5 (RH 2000).

Byggnadsteknik

Lägsta tillåtna schaktdjup i meter relaterat till nollplanet för schaktning, sprängning,
borrning eller andra ingrepp (RH 2000).

Inom kvartersmark med b betecknat område ska bostadsbyggelsen utföras med ventilerat
utrymme mellan underliggande mark och bostäder, så att ingen förorenad gas från marken
riskerar att tränga in. Om bostadsbebyggelsen placeras direkt på mark ska bottenplatta och
källarmurar utföras som gastäta konstruktioner upp till markytan, se figur i planbeskrivningen sid. 21.

Dagvatten ska i största utsträckning infiltreras och flödesutjämnas inom kvartersmark.

Bostäder och utemiljöer ska utformas så att:
Samtliga boningsrum i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför
minst ett fönster.
Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal ljudnivå.
Den maximala ljudnivån inomhus i boningsrum inom 10 m avstånd i sidled och upp till 10 m före och 20 m
efter busshållplats inte överstiger 37 dB(A) på grund av busstrafik.
Alla lägenheter ska ha tillgång till uteplats med max 70 dB(A) maximal ljudnivå.
Bullerskydd ska anordnas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dB(A) på mer än 45% av
skolans uteytor.

b

STÖRNINGSSKYDD

+ 00.0

Antikvarisk medverkan rekommenderas vid underhåll och åtgärder som berör exteriör och
stomme samt vid ändringar av rumsindelning och kvarvarande ursprunglig inredning.
Radhusen och det närmast belägna lamellhuset är skyddade enligt kulturminneslagen som
byggnadsminnen med länsstyrelsen som tillståndmyndighet.

UPPLYSNING

ILLUSTRATIONER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Inom område betecknat med n 1 och n2 krävs marklov för fällning av träd med en stamdiameter på 0.15 m
och större mätt 1.3 m ovan mark.
Byggnad betecknad med q 1 - q4 omfattas av utökad lovplikt för omfärgning och underhåll av fasader, tak,
fönster- och entrésnickerier samt förändringar som berör stomme och rumsindelning.
Bygglov krävs för uppförande av friggebod, attefallshus, tillbyggnad, takkupor och för att inreda
ytterligare en bostad.

Strandskydd upphävs inom kvartersmark, huvudgata, huvudgata (P), lokalgata
gårdsgata, park, torg, gång och gcväg.

Illustrationstext

Utökad lovplikt

Inom planområdet får tredimensionell fastighetsbildning ske.

trappa

Område där strandskydd upphävs.

Illustrationslinje

a Tredimensionell fastighetsbildning.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik på fotgängarnas villkor

Lokaltrafik

Naturområde

Bostäder

Bostäder. Verksamhet får inrymmas i markplan mot allmän plats.

Centrum

Gångväg

Teknisk anläggning

Trafik mellan områden, får underbyggas med garage till bostäderna
under +10.5m.

HUVUDGATA
Trafik mellan områden

Allmänna platser

Kvartersmark

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

GRÄNSBETECKNINGAR

Administrativ gräns
Gräns för bergrum/tunnel område, se del 2

Gång- och cykelväg

Bostäder. Verksamhet ska inrymmas i markplan mot allmän plats.

PLANBESTÄMMELSER

Anlagd park

Torg

HUVUDGATA(BP)

LOKALGATA

GÅRDSGATA

NATUR

PARK

TORG

GÅNG

GCVÄG

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras

Marken ska byggas över med körbart och planterbart bjälklag, med minst 450 mm tjockt
jordlager.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

VATTENOMRÅDEN

Vattenområde

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.

Bergrum/tunnel

Föreskriven höjd över nollplanet

Skola/förskola

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Träd ska bevaras. Efter lovprövning kan riskträd få fällas med villkor om att återplantering sker.

Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för parkering under mark, se
planbeskrivning sid. 24.

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

Träd ska bevaras. Efter lovprövning kan riskträd få fällas med
villkor om att återplantering sker.

Utforming

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver högsta totalhöjd får mindre
byggnadsdelar som t.ex hisschakt, skorstenar, mindre ventilationsutrymme o dyl.
uppföras.

Marken får endast bebyggas med uthus, skärmtak och murar

v Arkader får uppföras med en minsta frihöjd av 8.7 m.

Högsta antal våningar

Utseende

Taktäckning ska vara sedum eller dylikt (sk. "gröna tak"). Takterrass får inte anordnas.

F d arbetsvilla "Södra villan" har en för kulturmiljön värdefull gestaltning
som ska behållas vid återuppförande i enlighet med gestaltningsprogram sid. 41-42.

Varsamhet

Vård- och underhållsarbeten ska utföras på sådant sätt att fasad- och takmaterial,
kvarvarande äldre fönster- och entrésnickerier, balkong- och altandetaljer, räcken,
färgsättning och arkitektoniskt helhetsintryck respekteras. Vid skada och nödvändigt
underhåll ska material, metoder, utförande, dimensioner och kulörer väljas som
respekterar kulturhistoriska värden och som tillhör husets arkitektur. Ändring i syfte
att återskapa byggnadens ursprungliga utseende är möjlig. På sid. 60-68 i gestaltningsprogram
illustreras kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och äldre utföranden.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader

q 1 Särskilt värdefull byggnad enligt 8 kap 13 § PBL som inte får förvanskas, se
gestaltningsprogrammet sid. 60-65 för närmare beskrivning av karaktärsdrag. Byggnaden får
inte rivas. Brandskadad byggnad ska återställas.

q  2 Takkupor, takfönster, entréskärmtak, längre takutsprång, fönsteröppningar och
balkonger utöver befintliga får ej tillkomma, ej heller utbyggnad eller inglasning av
befintliga balkonger, trappor och altaner.

F d butikshus som är särskilt värdefull enligt 8 kap 13 § PBL och som inte får förvanskas,
se sid 66 i gestaltningsprogrammet. Byggnaden får inte rivas. Sammanlänkning med
ny förskolebyggnad får tillkomma på södra fasaden i enlighet med gestaltningsprogram sid. 41-42.

q  4 F d arbetsvilla, "Norra villan", som är särskilt värdefull enligt 8 kap 13 § PBL och som inte får
förvanskas, se sid. 67 i gestaltningsprogrammet. Byggnaden får inte rivas. Tillbyggnad på västra
gaveln inrymmande hiss och trapphus får tillkommma i enlighet med gestaltningsprogram sid. 41.

q  3

Den yttre miljön och all tillkommande bebebyggelse och ändringar ska utformas enligt gestaltningsprogram.

GENERELLA BESTÄMMELSER

Fasadtegel muras på plats. Rörelsefogar på såväl tegelfasader som putsade fasader, placeras
i innerhörn eller i dolda lägen.
Fönster ska ha ett smäckert uttryck och ligga nära fasadliv.
Norrhusens sockelvåningar mot Mjölnarvägen utformas med fasader av rosttrögt stål (corténstål).
Tegelfasaderna ska utformas med tegel i olika tegelkulörer. Inom varje kulör ska teglet skifta och
teglets yta och form ska vara varierande.
Huvudgata och lokalgata ska vara tillgänglig till en fri höjd av minst 3.5 m. Övrig allmän platsmark
ska vara tillgänglig till en fri höjd av minst 3.0 m.
Balkongdjup mot allmän plats ska vara max 1.4 m utanför fasadliv.
Bebyggelsen ska utföras på sådant sätt att denna inte skadas eller på annat sätt påverkas
negativt av högvatten upp till nivån +2,5 (RH 2000).

Byggnadsteknik

Lägsta tillåtna schaktdjup i meter relaterat till nollplanet för schaktning, sprängning,
borrning eller andra ingrepp (RH 2000).

Inom kvartersmark med b betecknat område ska bostadsbyggelsen utföras med ventilerat
utrymme mellan underliggande mark och bostäder, så att ingen förorenad gas från marken
riskerar att tränga in. Om bostadsbebyggelsen placeras direkt på mark ska bottenplatta och
källarmurar utföras som gastäta konstruktioner upp till markytan, se figur i planbeskrivningen sid. 21.

Dagvatten ska i största utsträckning infiltreras och flödesutjämnas inom kvartersmark.

Bostäder och utemiljöer ska utformas så att:
Samtliga boningsrum i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför
minst ett fönster.
Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) ekvivalent och 45 dB(A) maximal ljudnivå.
Den maximala ljudnivån inomhus i boningsrum inom 10 m avstånd i sidled och upp till 10 m före och 20 m
efter busshållplats inte överstiger 37 dB(A) på grund av busstrafik.
Alla lägenheter ska ha tillgång till uteplats med max 70 dB(A) maximal ljudnivå.
Bullerskydd ska anordnas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 dB(A) på mer än 45% av
skolans uteytor.

b

STÖRNINGSSKYDD

+ 00.0

ILLUSTRATIONER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Inom område betecknat med n 1 och n2 krävs marklov för fällning av träd med en stamdiameter på 0.15 m
och större mätt 1.3 m ovan mark.
Byggnad betecknad med q 1 - q4 omfattas av utökad lovplikt för omfärgning och underhåll av fasader, tak,
fönster- och entrésnickerier samt förändringar som berör stomme och rumsindelning.
Bygglov krävs för uppförande av friggebod, attefallshus, tillbyggnad, takkupor och för att inreda
ytterligare en bostad.

Strandskydd upphävs inom kvartersmark, huvudgata, huvudgata (P), lokalgata
gårdsgata, park, torg, gång och gcväg.

Illustrationstext

Utökad lovplikt

Inom planområdet får tredimensionell fastighetsbildning ske.

trappa

Område där strandskydd upphävs.

Illustrationslinje

a Tredimensionell fastighetsbildning.
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Antikvarisk medverkan rekommenderas vid underhåll och åtgärder som berör exteriör och
stomme samt vid ändringar av rumsindelning och kvarvarande ursprunglig inredning.
Radhusen och det närmast belägna lamellhuset är skyddade enligt kulturminneslagen som
byggnadsminnen med länsstyrelsen som tillståndmyndighet.
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4 INLEDNING

INLEDNING 

SYFTE

Gestaltningsprogrammet tillhör detaljplan 5 (DP5) för 
Kvarnholmen, Nacka kommun. Programmet förtydligar 
detaljplanens intentioner och utgör underlag för kom-
mande projektering och granskning. Plankartan hänvisar 
i bestämmelser till gestaltningsprogrammet avseende 
utformning och utförande.

Gestaltningsprogrammet har upprättats av ÅWL Arki-
tekter i samarbete med planenheten, Nacka kommun 
och Kvarnholmen Utveckling AB, KUAB. Programmet 
redovisar en gemensam, mellan parterna överenskommen 
ambitionsnivå för projektets fortsatta bearbetning och 
genomförande.

Generellt har underlag och illustrationer av byggnader 
och mark tagits fram av ÅWL Arkitekter.

Gestaltning och illustrationer av husen på Nord-
västra kajen har tagits fram av Brunnberg & Forshed                  
Arkitektkontor AB. Mark för Nordvästra kajen och 
utsiktsplatsen av ÅWL Landskap.

Förskolan är framtagen av Carlstedts Arkitekter och för-
skolegården av Topia Landskapsarkitekter. 

Väg- och va-projektering är gjord av Ramböll.

Vidare har analyser och studier tagits fram inom olika 
discipliner; ljud av Åkerlöf Hallin Akustik och klimatstu-
die av SMHI. Underlag från tidigare detaljplane-etapper 
är en antikvarisk förundersökning av Nyréns samt en 
stadsbyggnadsanalys av SpaceScape. Dagvattenuredning 
utförd av Ramböll. Samråd med Brandbyrån för Brand.

De viktigaste underlagen till det här gestaltningsprogram-
met har varit ”Kvarnholmen: Program för detaljplaner” 
från 2005, ”Kvarnholmen: antikvarisk förundersökning” 
från 2004 samt gestaltningsprogrammen för detaljplan 
1-4. Flera textstycken i det här dokumentet är en direkt 
vidareutveckling av texterna från de tidigare underlagen. 
Riskanalys utförd av WSP inför DP2, reviderad 2011. 

OMRÅDETS AVGRÄNSNING

Detaljplanen för del av Kvarnholmen etapp 5 omfattar 
Kvarnholmens centrala del platån, husen vid öns övre 
västra del samt Nordvästra Kajen.

PROCESS

I början av 1990-talet lades produktionen av livsmedel 
ner på Kvarnholmen och sedan dess har olika utveck-
lingsmöjligheter diskuterats och utretts. KF Fastigheter 
AB genomförde som underlag för en planläggning paral-
lella arkitektuppdrag i egen regi under våren och hösten 
2002, där området förutsattes omvandlas till en citynära 
stadsdel med stark egen identitet och en mångfald av 
verksamheter.

Ett programförslag togs sedan fram av planenheten på 
Nacka kommun i samarbete med KF Fastigheter AB med 
olika arkitektkontor för de olika delarna. Programmet 
godkändes av kommunfullmäktige 18 september 2006.

Inför plansamrådsfasen bildade KF Fastigheter AB till-
sammans med JM AB det gemensamma bolaget Kvarn-
holmen Utveckling AB, KUAB, med syftet att fortsätta 
utveckla Kvarnholmen till en stadsdel. Planprogrammet 
ligger till grund för detaljplaneläggning och Kvarnhol-
men delas in i fl era detaljplaneetapper. Detta gestaltnings-
program hör till den femte detaljplanen.

VISION

Genom att tillvarata ett unikt läge i kombination med 
unik historia, ett levande kulturliv, bra närservice, härliga 
naturområden och en ständig närhet till vatten kommer 
Kvarnholmen att utvecklas till en attraktiv och levande 
stadsdel, med en stark unik identitet. Mot denna bakgrund 
är ön indelad i fyra offentliga rum som alla står för något 
unikt.

Kulturella rummet 

Kulturella rummet är Kvarnholmens hjärta och ansikte 
utåt. I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt 
över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats 
i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och 
scenkonst, mässor och utställningar, samt restauranger av 
mästarklass. I nya Magasin 5 kommer framtidens stora 
evenemang att ta plats.

Centrala rummet

Som boende på Kvarnholmen ska man inte behöva lämna 
ön för att handla mat, göra ärenden och gå i skolan; allt är 
nära. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livs-
medelsbutik och annan närservice – från bageri och kafé 
till skomakare och tandläkare. Vid torget byggs även en 
grundskola.

Gröna rummet

Alla stadsdelar kräver sina grönområden för aktiviteter 
och rekreation. På Kvarnholmen skapas en grön oas på 
öns östra spets. Här kommer det att fi nnas lekplatser, 
boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. 
En strandpromenad kommer att sträcka sig runt hela ön, 
med fl era intressanta stopp längs vägen, såsom uteserve-
ringar och fi skeplatser. Genom kajakuthyrningen når du 
skärgården med några paddeltag.

Marina rummet

På Kvarnholmens södra sida, utmed det skyddade läget i 
Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina. 
Här kommer de boende att ha möjlighet att hyra båtplats 
och besökare kan lägga till i gästhamnen.
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Källa: Antikvarisk förundersökning - Kvarnholmen, Nyréns Arkitektkontor

KULTURMILJÖ OCH HISTORIA

KULTURMILJÖ OCH HISTORIA

Kvarnholmen, som tidigare hette ”Hästholmen”, var 
i stort sett obebyggd fram till slutet av 1700-talet, då 
välbärgade stockholmare lät uppföra sommarvillor på ön. 
Så kom det också att vara fram till slutet av 1800-talet då 
delar av ön togs i anspråk för industri- och bostadsbebyg-
gelse. 

År 1897 förvärvade Qvarnaktiebolaget Tre kronor ett 
område på öns norra sida och året därpå var den nya 
kvarnanläggningen redo att tas i bruk. År 1922 köptes 
Kvarnholmen av Kooperativa förbundet (KF) som på-
började en omfattande modernisering och utbyggnad av 
kvarnverksamheten.

Under ledning av Eskil Sundahl kom KF:s progressiva 
arkitektkontor att förverkliga den tidiga modernismens 
visioner i de nya industribyggnaderna och boendemiljöer-
na. KF:s byggnader på Kvarnholmen kom att bli några av 
den tidiga funktionalismens mest välkända verk i Sverige. 
Förutom industrier lät KF uppföra ett fl ertal bostäder på 
öns södra sida, vilka även dessa kom att röna internatio-
nell uppmärksamhet.

KFs verksamhet kom att prägla området fram till 2000 
då oljeverksamheten slutligen lades ned. Kvarnholmen 
förvaltas och ägs idag av KUAB, Kvarnholmen Utveck-
ling AB, som har för avsikt att utveckla området med nya 
bostäder och verksamheter.

De byggnader som klassifi cerats med ”ett högt kultur-
historiskt värde” och/eller är särskilt viktig ur stads-
bildsanalys inom planen (DP 5) är: första smalhuset (stora 
stenhuset) respektive andra smalhuset (nya stenhuset), 
butikshuset (konsumbutiken), två trävillor samt radhu-
sen. En kulturhistorisk värdering av hela Kvarnholmen 
beskrivs i ”Kvarnholmen – Antikvarisk förundersökning” 
framtagen av Nyréns Arkitektkontor.

Tre Kronors Väg passerar industriområdets övre nivå och 
når vid den höga tegelsilon platån med bostadsområdet. 
Silon med sin vidhängande långa tegelfasad på den norra 
sidan av vägen är en viktig rumsbildande volym som 
samtidigt bildar en tydlig gräns mellan det tunga och täta 
industriområdet och det lätta, öppna bostadsområdet.

På Kvarnholmen har tidens bostadssociala och arkitek-
toniska idéer kommit att manifesteras, genom arkitekten 
Olof Thunström.  Husen är placerade parallellt i öst-väst-
lig riktning och radhusens fyra längor är terrasserade ner i 
sydsluttningen. Överst ligger ett lamellhus i tre våningar. 
Radhuset lanserades här som den moderna folkbostaden 
1930. Det ansågs nyskapande och fi ck stor uppmärksam-
het i arkitekturkåren när de byggdes. Radhusen har en 
kubisk form och är försedda med svagt sluttande sadeltak, 
vilka snarare ger intryck av att vara plana. Lägenheterna 
är ljusa och består av två rum och kök med direkt utgång 
till en liten trädgård i södersluttningen. Ett brett fönster 
som går över hörn ger vardagsrummet mot söder ett rik-
ligt ljus. Mot gatan i norr ligger kök, bad och sovrum. 

KULTURHISTORISKT VÄRDE

Byggnader
Ursprungliga alternativt äldre benämningar

AK Antikvarisk förundersökning och kontroll
Inför och under eventuell ombyggnad 
utförs antikvarisk förundersökning och 
kontroll enligt PBL 3:12.

D Dokumentation
I samband med eventuell ombyggnad 
eller annan ändring genomförs 
dokumentation.

01 Kontors- och bostadshus AK
02 Silo 3 AK, D
03 Korngrynskvarn AK, D
05 Silo- och rensverksbyggnad AK
06 Kvarn AK
07 Värmecentral -
08 Magasin 1 AK
09 Magasin 2 AK
10 Mjölpackning -
11 Magasin 3 -
12 Magasin 4 AK
15 Nya kvarnen -
16 Makaronifabrik AK
17 Havrekvarn AK, D
19 Spannmålssilo 4 AK, D
20 Spannmålssilo 5 AK, D
23 Spisbrödsfabrik AK
26 Höglager -
24 Verkstad -
25 Foderfabrik -
27 Nya kontoret AK
29 Magasin 5 -
31 Mjölsilo -
34 Spannmålsmottagning -
50 Disponentvilla AK

Radhus AK
Första smalhuset AK
Andra smalhuset AK
Butikshuset AK
Trävillorna D
Lämningar i mark D
Oceankaj och sillkaj D

Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt 
värde och/eller är särskilt viktig ur 
stadsbildssynpunkt.

Som en del av helheten bidrar 
byggnaden till kunskapen om områdets 
kulturhistoriska värde.

Äldre bebyggelselägen och stenmur

Avgränsning – kulturhistorisk klassi  cering

För den oklassi  cerade bebyggelsen vid 
sillkajen se sid 3 och 36.
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KULTURMILJÖ OCH HISTORIA

Lamellhuset är ett av de första s.k. smalhusen, endast 9,2 
m brett, vilket ger genomgående och ljusa lägenheter. 
1934 tillkom ytterligare ett lamellhus, efter ritningar av 
KF-arkitekten Artur von Schmalensee. Olika nya tekniska 
lösningar såsom t.ex. värmesystem testades i det andra 
smalhuset.

Även konsumbutiken ritades av Arthur von Schmalensee 
och stod klar 1935. Byggnaden förlades i souterräng med 
butik i bottenvåningen och lägenheter ovanpå. Lägenhe-
terna har en egen ingång och trädgårdstäppa på baksidan.

Två trävillor, uppförda ca 1920, ligger i södersluttningen 
mellan konsumbutiken och radhusen. Den södra villan 
fl yttades till sin nuvarande placering i samband med att 
radhusen byggdes. Under 70-talet rustades villorna och 
en tillbyggnad för skolverksamhet tillkom.

Kvarnholmens bostadsområde har kommit att vinna 
internationell uppmärksamhet. Dess värden ligger i 
bostadsbebyggelsens rad- och lamellhus och det öppna 
parallellställda planmönstret med husen varsamt infogade 
i naturen.

De äldre byggnaderna beskrivs utförligare i kapitlet ”Be-
fi ntlig bebyggelse”.

KULTURMILJÖVÅRDENS INTRESSEN

Planområdet ligger inom en miljö som är av lokalt intres-
se för kulturmiljövården (kulturmiljöprogram sid 156ff). 
Miljön ingår även i ett större riksintresseområde för 
kulturmiljövården, Stockholms farled och inlopp. Dess 
kärnvärden närmast Stockholm utgörs av industriläm-
ningar, bostadsbebyggelse och institutioner infogade i ett 
dramatiskt sprickdalslandskap. Planområdets befi ntliga 
bostadsbebyggelse räknas till landets första funktiona-
listiska bostadshus och har en central roll i riksintresset. 
För närvarande genomför länsstyrelsen en byggnadsmin-
nesförklaring av delar av denna bebyggelse, ett lamellhus 
och en grupp radhus från sent 1920-tal. I samband med 
detta upprättas särskilda skyddsföreskrifter enligt kultur-
minneslagen med länsstyrelsen som tillståndsmyndig-
het. Kommunalt skydd kommer upprättas i detaljplanen 
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser som ska 
omfatta samtliga befi ntliga hus. I gestaltningsprogrammet 
(eller planbeskrivningen) beskrivs viktiga karaktärsdrag i 
husens arkitektur.

Fornlämningsregistret (FMIS) angav inga registrerade 
fornlämningar inom planområdet när planprojektet 
inleddes. Uppgifter fanns dock om att en medeltida grav 
hittades 1927 när vägen drogs fram på Kvarnholmen. 
Graven är borttagen men Stockholms läns museum fann 
hösten 2012 förhöjningar i terrängen på öns västra udde 
strax öster om vägkurvan, ovanför den plats där det låg 
en sjökrog på 1600-talet. Förhöjningarna bedömdes efter 
en enklare titthålsundersökning härröra från en hus-
grund från möjligen senmedeltiden eller tidigmodern tid 
(15/1600-tal). Lämningen föranleder kommunikation med 
länsstyrelsen när siktsprängningar ska genomföras.
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Stadsbildsanalys för Kvarnholmen

STADSBILDSANALYS

STADSBILDSANALYS
Kvarnholmen är starkt präglad av det dramatiska natur-
landskapet med sina förkastningsbranter. Berget, vattnet 
och den karaktärsfulla skärgårdsvegetationen är tillsam-
mans med holmens kraftfulla industribebyggelse de 
grundläggande stadsbildselementen. Tillsammans utgör 
de en variationsrik och särpräglad helhet som kan upple-
vas från de omgivande vattnen.

Idag når man endast Kvarnholmen från väster, via 
Hästholmsbron och tunneln under Finnberget. Denna 
förbindelse är främst kopplad till Finnboda, Henriksdal 
och Danvikstull. I planeringen ingår en ny högbro från 
Kvarnholmens östra udde över Svindersviken med kopp-
ling vidare till centrala Nacka.

Kvarnholmens norra och södra sida har helt skilda ka-
raktärer. Den norra sidan är storskalig och starkt formad 
av den tunga industribebyggelsen. Utblickarna är långa, 
vattenrummet stort och präglat av den omfattande båt-
trafi ken. Den södra sidan vetter mot ett mycket trängre 
vattenrum - Svindersviken. Här fi nns ett fåtal större bygg-
nader och atmosfären är ljusare och varmare. Utblickarna 
är mestadels kortare och från sillkajen tornar Ryssberget 
upp som en grön vägg i söder. Den varierande topografi n 
erbjuder fl era punkter med magnifi k utsikt mot väster, 
söder och öster.

I Nacka fi nns några landmärken som blivit identitets-
skapande för kommunen. Kvarnen Tre Kronor med sina 
omgivande industribyggnader är en av dem. För dem som 
färdas på vattnet mot Stockholm markerar kvarnen när-
heten till staden. Här öppnar sig vyer med långa siktlinjer 
utmed framförallt Stockholms inlopp och mot Djurgår-
den. Bebyggelsen ligger främst på den övre centrala 
platån och längs den norra förkastningsbranten. Bergs-
sluttningarna är på vissa ställen så branta, att det knappt 
går att ta sig fram mellan höjdplatån och strandnivån. 
Kvarnholmen är åtskild från Finnberget genom en tydlig 
dalgång, där branta sluttningar och bergväggar utgör 
gränsen mellan ”fastland” och tidigare holme.

I öster och söder gränsar området till naturmark med stort 
inslag av berg i dagen. I sluttningszoner och i skrevor 
fi nns en typisk skärgårdsvegetation. Området präglas 
också av utblickarna mot Svindersvikens branter och vat-
tenspegel.

Utblickar

Område

Front bebyggelse

Landform

Landmärke

Stråk/ befintligt/ planerat
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Kvarnholmen från öster
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10 BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET DP 5

Platsen för västhusen ligger i fonden av Tre Kronors väg 
intill konsumbutiken och ”nya stenhuset” från 1934. Den 
befi ntliga bostadsbebyggelsen; radhus och smalhus är 
en del av västra området, liksom konsumbutiken. Även 
trävillorna i södersluttningen med förskola och tidigare 
tillbyggnad ingår. Intill de nya västhusen fi nns resterna av 
brofästet till det som tidigare var den övre delen av bron. 
En gång- och cykelväg löper ned för slänten till buss-
hållplatsen, i förlängningen av Tre Kronors väg. 

Nordvästra kajen utgör ett område mellan Kvarnholmens 
västra förkastningsbrant och det nya kulturhuset. Den här 
delen av kajen rymde tidigare en stor foderfabrik med 
silos, som nu är riven. 

BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 
DP 5

Planområdet omfattar tre huvudsakliga delområden. 
De går under benämningen platån, västra området samt 
nordvästra kajen. Delområdena har skilda förutsättningar 
i väderstreck, topografi  och omgivande befi ntliga byggda 
strukturer.

Platån och östhusen avser den obebyggda parkeringsy-
tan och bussvändplanen mitt emot bageritornet och 
spisbrödsfabriken. Området utgörs till största delen av 
befi ntliga uppfyllda massor. Vid platåns framkant sluttar 
en vegetationsklädd klippa brant ner mot södra kajen. 
Landmärket bageritornet ligger i direkt anslutning till 
området.

Radhus

Stora stenhuset

Nya stenhuset
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Nordvästra kajenVästhusen Platån

Förskola

Bageritornet

Spisbrödsfabriken Disponentvillan

Munspelet Östhusen
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ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉER

Målet med planen är att ta tillvara delområdenas unika 
potential och att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer. 
Några gemensamma viktiga utgångspunkter vid utform-
ningen av bebyggelsen inom DP5 har varit:

Bebyggelse och sammanhang

Den nya bebyggelsens utformning tar avstamp i Kvarn-
holmens förutsättningar; den dramatiska topografi n, 
naturmarken, den befi ntliga bebyggelsen och de kultur-
historiska värdena. 

Utsikt och siktlinjer

Bebyggelsens utformning tar vara på de vyer som fi nns 
på många platser på Kvarnholmen. Utsikten tas tillvara 
både i lägenheter, på bostadsgårdar  mellan husen och på 
nya offentliga platser. 

Grönstruktur och naturmark

Bebyggelsen medger att de befi ntliga naturbranterna 
bevaras och att grönstrukturen hålls ihop.

Offentliga platser och stråk

Stråk och platser är sammanbundna och är en del i en 
större struktur. Som fotgängare och besökare ska det vara 
lätt att orientera sig och ta sig fram på Kvarnholmen. De 
nya allmänna stråk och platser som skapas inom området 
är utformade så att det framgår tydligt att de är offentliga 
och till för alla. 

Gränsen mellan privat och offentligt förtydligas exempel-
vis med låga murar, fasadgestaltning och genom material-
val och förekomsten av balkonger.

Utblickar
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12 TEKNIK

TEKNIK

Garage

För att hushålla med ytorna förläggs parkeringsplatserna 
i garage under de nya byggnaderna. Under nordvästra 
kajen, västhusen och delar av platån förläggs garage i två 
nivåer. Under östhusen och hus L2 saknas garage.

Sophantering

Hushållssopor hanteras i nedgrävda kassuner som place-
ras lätt åtkomliga intill gatorna. Fraktionerna är mat- och 
restavfall.

En temporär återvinningsstation kommer att skapas på 
Kvarnholmen, under Hästholmsbron, permanent station 
kommer att uppföras inom DP6 i senare skede.

Utbredning garage

Garage i två plan

Sopkassun

Garageinfart

Utbredning garage

Garage i ett plan
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Miljödiagram

Gröna gårdar på 
överbyggda bjälklag

Lämplig läge för 
gröna tak

LODmagasin

Lämpligt läge för
solceller

MILJÖ/ VEGETATION/ LOD

MILJÖ

Den största delen av den nya bebyggelsen kommer att 
förläggas på redan exploaterade ytor för att spara så stor 
andel grön naturmark som möjligt. Platån utgörs idag av 
fyllnadsmassor och på platsen för nordvästra kajen låg 
tidigare industriverksamheter.

VEGETATION

Den sydvända hällmarken på branten nedanför platån 
bedöms vara en skyddsvärd biotop, för att minimera 
slitage är det viktigt med bra och tydliga stråk i detta 
område. 

Karaktären på växtmaterial på off entliga platser får ett 
naturlikt uttryck som ansluter till naturmarken och områ-
dets befi ntliga vegetation. 

Gårdarna får, eft ersom de ligger på bjälklag, en 
planterbar överbyggnad på minst 450 mm för att skapa 
goda förutsättning för etablering av växtlighet. För att 
möjliggöra för större träd ökas överbyggnaden lokalt till 
minst 650mm. 

LOD

Flera lösningar för att fördröja och rena dagvattnet 
planeras inom detaljplaneområdet. Gatuträdens 
växtbäddar fungerar som infi ltrationsmagasin som 
fördröjer och renar dagvattnet. I de större off entliga 
ytorna, Diagonalstråket och Vertikalplatsen, förläggs 
infi ltrationsmagasin i vegetationytorna.

Längs Kvarnholmsvägen, vid foten av naturklippan, 
placeras ett infi ltrationsmagasin för att fördröja och rena 
dagvattnet. 

De gårdar som ligger på bjälklag får en planterbar 
överbyggnad på minst 450 mm för att öka fördröjningen 
av dagvatten. Lokala lösningar uppmuntras för att öka 
fördröjningen och reningen av dagvattnet inom kvarters-
mark ytterligare.

Gröna tak

Sedum används på de tak som utgör vy för många 
boende. Det gröna taket underlättar för LOD och 
reducerar underhåll och användningen av miljöbelastande 
material. Även ljudmiljön, partikelnivåer, lokalt 
mikroklimat och biologisk mångfald påverkas positivt av 
sedumtak.

Solceller

Förslaget rymmer stor potential för takplacerad, lokal 
energiproduktion genom solceller och solfångare.
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14 ILLUSTRATIONSPLAN

ILLUSTRATIONSPLAN
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ILLUSTRATIONSPLAN
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16 PLATÅN

BESKRIVNING AV PLANOMRÅDETS 
OLIKA DELAR

PLATÅN

När man rör sig upp mot bageritornet och platån via 
Kvarnholmens dramatiska terräng och monumentala 
industribyggnader väcks en förväntan på vad man kom-
mer att få se uppifrån platån. Väl uppe är vyn söderut mot 
Svindersviken hisnande och en av områdets stora kvalite-
ter och centrala motiv. Utsikten och uplevelsen av rymd 
har varit viktiga för utformningen av områdets stadsrum, 
platser och stråk. Områdets solfjäderform öppnar upp 
vyer mot naturmarken, vattnet och södersolen. Byggna-
derna är på strategiska platser lätt förskjutna sinsemellan 
för att medge utblickar mellan husen. Långa siktlinjer 
mellan husen medger utblickar även för de bakomlig-
gande lägenheterna. Marken terrasseras ner från norr till 
söder och byggnaderna följer markens nedtrappning. 

Byggnadsvolymerna består av ett antal hustyper och 
blandningen av dessa ger en variation inom platån. Den 
nya bebyggelsens höjder anpassas till de omgivande 
befi ntliga husen och ansluter till topografi n. Mot bage-
risilon höjs våningshöjden och mot de låga radhusen 

Flygperspektiv mot nordost

sänks våningshöjden. Materialen knyter an till omgivande 
byggnaders tegelfasader och industrikaraktär. 

Lamellhusen varierar i tre till sju våningar i höjd och 
defi nierar gatorna, platserna och parkstråket. Punkthusen 
varierar i fyra till fem våningar, de defi nierar branterna 
och pekar ut mot vattnet. Låghusen i tre våningar ramar 
in lokalgatan och ger den liv och en artikulering i fot-
gängarnas nivå. Modelleringen av taklandskapet skapar 
variation och ansluter till skalan av spisbrödsfabriken. 

Naturmarken och branten nedanför platån bevaras och är 
sammankopplad med grönområdet i öster.
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PLATÅN

Karaktär och material

Offentlig och privat sida

Fasaderna som vetter mot de omgivande gatorna känne-
tecknas av en offentlig karaktär. Materialet är sobert och 
nedtonat och anpassat till den äldre industriverksamheten. 
Även låghusen har en offentlig sida mot gatan men är 
lägre i skala och har en ljusare färgsättning. Ett mer in-
formellt, personligt uttryck kännetecknar gårdsfasaderna. 
Balkongerna mot omgivande gata har ett maxdjup av 
1,4 m utanför fasadliv. Inglasning får endast uföras med 
profi llösa system och på gårdsida, förutom i de fall då det 
krävs som bullerdämpande åtgärd. 

Fri höjd över gångbana och på allmän plats är 3,5 meter 
mot Kvarnholmsvägen och Tre Kronors väg. I övrigt 
gäller 3 meter. Inga balkonger placeras över körbanan.

Offentlig sida mot gata
Offentlig sida mot lokalgata
Privat sida mot bostadsgårdar

Färgsättning och material

Strikta fasader i platsmurat tegel som hämtar inspiration från den 
äldre industribebyggelsen. 
Strikta fasader som utgörs av platsmurat tegel i tre kulörer vilket 
ger variation till gaturummet.
Varma putstoner med ev. färgaccenter mot gårdsrummen.
Fasadkulörer i puts eller skivmaterial med 2 kontrasterande ac-
center per hus, i fronten mot utsikten.
Vita eller ljusa kulörer som inte tar ljus från gårdarna eller stör 
intrycken av utsikterna från de övriga byggnaderna.
Solitär med särskiljande gestalt.

Artikulerade hörn och indrag
På strategiska platser i området betonas byggna-
dernas hörn med hjälp av burspråk och indrag som 
samverkar med balkonger. Placeringarna på utpekade 
platser skapar områdets karaktäristiska entrémotiv 
och inramning av vyer.

Indrag tar ner skalan, släpper in ljus på platser, ger 
anpassning till topografi  och anknytning till omgi-
vande bebyggelse.
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18 PLATÅN

DP 5 och DP 4 fl ygperspektiv från sydväst

Flygperspektiv mot söder
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PLATÅN/ BEBYGGELSE/ LAMELLERNA (L1-5)

Artikulerade hörn och indrag skapar entrémotiv

SAMMANFATTNING

- Fasader mot offentliga gator ska vara av platsmu-
rat tegel i varierande toner. Inslag av accentfärger 
kan fi nnas på balkonger och skärmtak etc.

- Fasader mot gårdar ska vara i ljus puts. Inslag av  
accentfärger kan fi nnas på balkonger och skärmtak 
etc.

- Balkongfronter ska vara genomsiktliga och utföras 
i glas, smide eller perforerad metall.

- Balkongundersidor ska målas.

-Balkongdjup mot omgivande gata och offentlig 
plats ska vara max 1,4 m utanför fasadliv.

- Hushörn ska artikuleras på utpekade strategiska 
platser.

-Indrag ska göras på strategiska ställen för att ta ner 
skalan och ge dagsljus på gaturum och platser.

- Fasadmaterialmöten ska ske i innerhörn.

- Fönsterpartier i lokaler ska uföras i stål eller trä.

- Bostadsentréer ska utföras i stål eller trä och mar-
keras tydligt i fasad.

Bebyggelse

Lamellerna (L1-5)
Lamellerna ligger längs platåns yttre kanter som en ram 
för gårdar och de inre husen. Lamellernas högsta delar 
vetter mot spisbrödsfabriken och det offentliga Vertikal-
stråket. Mot bagerisilon är lamellerna sju våningar och 
mot de läge radhusen trapp ar höjden ner till tre våningar.

Färdig golvhöjd i lägenheterna anpassas efter de inre går-
darna. Här ligger golvhöjden i nivå med marken, medan 
marken på gatan ligger lägre för att begränsa insynen i 
lägenheterna. 

Infarten till platåns garage sker genom lamellerna.

Mot den befi ntliga bebyggelsen har de nya husen en 
representativ och offentlig karaktär. Fasaderna är av 
platsmurat tegel i varierande toner som kontrasteras mot 
det befi ntliga och kan ha accentfärger på t.ex. balkonger. 
Bostadsentréer markeras tydligt i fasad och ges ett gedi-
get och tydligt utförande. Materialmöten sker i innerhörn.

Mot gårdarna har husen en mer informell och personlig 
karaktär, med ljusa putsade fasader. Inslag av skivor med 
en ljus färgskala med högglans såsom Steni, Alucobond 
eller motsvarande kan fi nnas. Färgaccenterna kan kombi-
neras och gestaltas ihop med fönster och balkongdörrar. 

Balkongfronter ska vara genomsiktliga och utförs i glas, 
smide eller perforerad metall.

Balkonger placeras i huvudsak mot gårdssidan enligt 
diagram. Även större burspråk placeras mot gårdsidan,  
förutom då bullersituationen kräver avskärmning för 
lägenheterna. Mindre burspråk kan placeras mot gatan.

Vy 2

Vy 1

Vy 3

B

B

A

A

L1

L2

L3

L4

L5
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20 PLATÅN/ BEBYGGELSE/ LAMELLERNA (L1-5)

Fasad A-A vid Vertikalplatsen västerut

Vy 1 från gamla stenhuset mot bagerisilon
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PLATÅN/ BEBYGGELSE/ LAMELLERNA (L1-5)

Referensbilder lamellerna

Sektion B-B nord-syd genom L4 och L5

Vy 2 från Kvarnholmstorget mot Tre Kronors väg

+34,50

+51,60

+48,85

+56,10

+52,10

+46,82

+71,00

+39,34

+42,11

+45,28

+30,5

+27,5

+34,30

+37,07

+39,84

+42,61

+48,55

+30,5

+45,78

+30,5

+33,8

+56,00

+51,32

+36,57

RAMPTRE KRONORS VÄG
THUNSTRÖMS VÄG

ÖSTHUS 1 (Ö1)

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

GARAGEPLAN 1

PLAN 6
PLAN 5

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

PLAN 6

PLAN 7

GARAGEPLAN 2

GARAGEPLAN 1

LAMELLHUS 5 (L5)

LAMELLHUS 4 (L4)

GARAGEPLAN 2
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22 PLATÅN/ BEBYGGELSE/ PUNKTHUSEN (P1-4)

SAMMANFATTNING

- Fasaderna ska vara i ljus puts. Inslag av accent-
färger kan fi nnas på balkonger och skärmtak etc.

- Balkongundersidor ska målas

- Balkongfronter ska vara genomsiktliga och
utföras i glas, smide eller perforerad metall.

- Bostadsentréer ska utföras i stål eller trä och mar-
keras tydligt i fasad.

-Punkthusens fronter ska brytas upp och markeras 
vertikalt med färg eller material för att ge ett balanse-
rat intryck.

Vy 1 mot punkthusen från pipelinepromenaden

Punkthusen (P1-4)
Punkthusen saknar den yttre offentliga sidan då de mer 
liknar hus i park i sin placering i det inre av kvarteren 
mot branten i söder.

Från de intima gårdarna mellan punkthusen och lamellhu-
sen kan man ta del av vyn över Svindersviken. 

Punkthusen skiljer sig från lamellerna genom sin mer ku-
biska gestalt och siluett. Hushöjden varierar från fyra till 
fem våningar. Även i fronten mot branten får punkthus 
och lameller olika uttryck vilket ger en rytm i bebyg-
gelsefronten. Fasaderna är ljusa och lätta med inslag av 
accentfärger. Bostadsentréer markeras tydligt i fasad och 
ges ett gediget och tydligt utförande.

Balkongfronter ska vara genomsiktliga och utförs i glas, 
smide eller perforerad metall.

Punkthusens hörnlägenheter ger bostäder med fönster och 
balkonger i två väderstreck.

Punkthusens fronter mot Svindersviken ska brytas upp 
och markeras vertikalt med färg eller material för att ge 
ett balanserat intryck.

Fasad A-A mot gård, västerut mot P2 

Vy 1

Vy 3

Vy 2A

A

B

P1

P2

P3 P4
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PLATÅN/ BEBYGGELSE/ PUNKTHUSEN (P1-4)

Vy 2 mot punkthusen

Vy 3 mot P3 fågelperspektiv mot söder
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24 PLATÅN/ BEBYGGELSE/ LÅGHUSEN (R1-2)

SAMMANFATTNING

- Fasader ska vara av platsmurat tegel i tre olika ku-
lörer av ljust tegel. Inslag av accentfärger kan fi nnas 
på balkonger och skärmtak etc.

 
- Balkongfronter ska vara genomsiktliga och utföras 

i glas, smide eller perforerad metall.

- Balkongundersidor ska målas

- Bostadsentréer ska utföras i stål eller trä och mar-
keras tydligt i fasad.

Låghusen (R1-2)
Låghusen i tre våningar innanför kvarterets inramande 
högre delar artikulerar Thunströms väg och ger ett små-
skaligt intryck utan att skugga och skymma. Förskjutning 
i plan av lägenheterna skapar en entréplats och ger en 
mindre och mer intim skala.

Tre olika kulörer av ljusare tegel på de förskjutna delarna 
förstärker småskaligheten.

Bostadsentréer markeras tydligt i fasad och ges ett gedi-
get och tydligt uttryck.

Balkonger på gavlar och förskjutning av fönsterpartier 
kan ytterligare detaljera och förstärka småskaligheten. 
Balkonger ska vara genomsiktliga och utförs i glas, smide 
eller perforerad metall.

Flygvy 1 över låghus

Vy 1
Vy 2

A
A

B B

R1

R2
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PLATÅN/ BEBYGGELSE/ LÅGHUSEN (R1-2)

Vy 2 längs med Thunströms väg

Volymstudie A-A, låghus sett från Thunströms väg mot söder

Volymstudie B-B, låghus sett från gård mot norr
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26 PLATÅN/ BEBYGGELSE/ ÖSTHUSEN (Ö1-2)

Östhusen (Ö1-2)
Östhusen utgör den östra entrén till platån och Kvarn-
holmens centrala delar.

Det södra huset (Ö2), varierar i fyra till sex våningar och 
har en form som ansluter till lamellhusen på platån medan 
det norra, i fem plus två indragna våningar, har en solitär 
placering och utformning.

Det södra huset fl ankerar Kvarnholmsvägen och Vertikal-
stråket och defi nierar platsen vid början av Thunströms 
väg. Det utgör också en gräns mot naturmarken som löper 
från den nordöstra delen över Kvarnholmsvägen och 
vidare ner mot söder och branten framför platån.

Det norra huset (Ö1) kan ha en mer specifi k och uttrycks-
full gestalt som särskiljer sig från övrig ny bebyggelse på 
platån.

Bostadsentréer markeras tydligt i fasad och ges ett gedi-
get och välkomnande utförande. 

Balkongfronter ska vara genomsiktliga och utförs i glas, 
smide eller perforerad metall.

SAMMANFATTNING

- Balkongfronter ska vara genomsiktliga och utföras 
i glas, smide eller perforerad metall.

- Balkongundersidor ska målas

- Bostadsentréer ska utföras i stål eller trä och mar-
keras tydligt i fasad.

Ö1
- Fasader ska vara i ljus puts. Inslag av accentfär-

ger kan fi nnas på balkonger och skärmtak etc.

Ö2
- Fasader mot offentliga gator ska vara av platsmu-

rat tegel i varierande toner. Inslag av accentfärger 
kan fi nnas på balkonger och skärmtak etc.

- Fasader mot gårdar ska vara i ljus puts. Inslag av 
accentfärger kan fi nnas på balkonger och skärmtak 
etc.

Vy 1 östra entrén till platån

Vy 1

Vy 2

Vy 3

Ö1

Ö2
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PLATÅN/ BEBYGGELSE/ ÖSTHUSEN (Ö1-2)

Vy 2 från skolans bollplan

Flygvy 3 över östhus 1 och östhus 2
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28 PLATÅN/ BOSTADSGÅRDAR PLATÅN

SAMMANFATTNING

- Gårdarnas karaktär ska vara trädgårdslik i kontrast 
till naturmarken.

- Det ska fi nnas en mur mellan gata och gård vilken 
får vara max 110 cm hög.

- Mellan naturmark och gård ska det fi nnas ett 
räcke eller en låg mur för att markera gränsen mellan 
offentligt och privat. 

- Andelen hårdgjord yta ska minimeras och tjocklek 
på planterbart bjälklag ska vara minst 450 mm.

Gårdar

Bostadsgårdar platån
Bostadsgårdarna på platån vänder sig mot söder och 
väster och har fi na solförhållanden och härifrån ges 
utblickar över vattnet och naturmarken. Gårdarna 
terrasseras så att gården närmast spisbrödsfabriken ligger 
högst och gården närmast naturmarken ligger lägst. 

Gårdarna avgränsas av mur mot gatan och mot natur-
marken för att skapa en tydlig gräns mellan den privata 
gården och de offentliga ytorna.

På gårdarna ska det fi nnas utrymme för att sitta i solen, 
för grillning, lek, blomprakt och för cykelparkering.  

Under gårdarna ligger garagen. Det är viktigt att 
jorddjupen är tillräckliga för att säkerställa att grönska 
och mindre träd kan etablera sig. Den planterbara 
överbyggnaden ska vara minst 450 mm. För att 
möjliggöra för större träd ökas överbyggnaden till minst 
650mm på utvalda platser. 

Karaktären på gårdarna är grön och trädgårdslik - i 
kontrast till det offentliga Diagonalstråket och naturmar-
ken. Gårdarna ska vara så gröna som möjligt och andelen 
hårdgjord yta minimeras.

Uteplatser i marknivå avgränsas med täta häckar 
för att minimera insynen. Uteplatser som vetter mot 
naturmarken anpassas till terrängen i karaktär.

Koncept: gårdarna är gröna och trädgårdslika och har en tydlig gräns mot naturmarken 
och gatan. Det offentliga Diagonalstråket övergår utan mur i naturmakren.

Vy gård mellan punkthusen mot norr

Princip vid garage/gård i nivå med naturmarken

Princip vid garage/gård med nivåskillnad mot 
naturmarken

Princip vid garage/gård och gata
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PLATÅN/ BOSTADSGÅRDAR PLATÅN

Vy gård mellan punkthusen mot vattnet

Illustrationsplan 
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30 PLATÅN/ BOSTADSGÅRDAR ÖSTHUSEN

SAMMANFATTNING

- Gårdarna ska anpassas till intilliggande befi ntlig 
naturmark.

- Andelen hårdgjord yta ska minimeras.

Bostadsgårdar östhusen 

Östhusens bostadsgårdar ligger intill befi ntlig naturmark 
och karaktären anpassas till denna. På gårdarna ska det 
fi nnas utrymme för att sitta i solen, för grillning, lek och 
blomprakt. 

Strävan är att gårdarna ska vara så gröna som möjligt och 
andelen hårdgjord yta minimeras.

Uteplatser i marknivå avgränsas med täta häckar för att 
minimera insynen. Uteplatser som vetter mot naturmar-
ken anpassas till den omgivande naturmarken i karaktär.
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PLATÅN/ OFFENTLIGA YTOR/ SPISBRÖDSPLATSEN OCH DIAGONALSTRÅKET

SAMMANFATTNING

- Ett genomgående markmaterial ska läggas på 
hela ytan för Spisbrödsplatsen och Diagonalstråket.

- Trafi ken ska vara underordnad fotgängare vid 
övergången på Thunströms väg.

- Trappan till lekplatsen ska anpassas omsorgsfullt 
till naturmarkens topografi  och vegetation.
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Illustrationsplan

Offentliga ytor

Sprisbrödsplatsen och Diagonalstråket
Närmast bageritornet skapas en offentlig yta: Spisbröds-
platsen. Ytan utgör nod för Tre kronors väg, diagonal-
stråket och passagen genom spisbrödsfabriken. Den 
är kopplad till Kvarnholmstorget och de kommersiella 
ytorna vid Spisbrödsfabriken. Solförhållandena är goda 
och vid bottenplanet, som lämpar sig väl för butiksloka-
ler, fi nns utrymme för t.ex. en uteservering. 

Diagonalstråket är huvudpassagen för fotgängare genom 
platån i nordsydlig riktning.

Stråket utformas så att det bjuder in allmänheten. 
Hela stråket lutas – ca 2% - från den övre delen vid 
Spisbrödsplatsen till den nedre vid naturmarken.
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32 PLATÅN/ OFFENTLIGA YTOR/ SPISBRÖDSPLATSEN OCH DIAGONALSTRÅKET

Vy stråk Vy stråk mot Svindersviken

1m 4m 7m

12mSektion A-A

2m 5m 7,5m

14,5mSektion B-B

En genomgående markbeläggning håller samman ytan 
för Spisbrödsplatsen och Diagonalstråket och fungerar 
också som ett identitetsskapande drag. Markmönstrets 
föreslagna triangelform tar avstamp i den övre 
torgbildningens trekantsform. Mönstret består av tex 
trianglar i minst fyra olika kulörer i t.ex. betong eller 
granit. Dessa kombineras så att marken blir ljusare när 
man närmar sig naturmarken. Utrymme för träd kan 
skapas genom att ta bort en triangel. Likaså kan mönstret 
mjukas upp genom tillägg av ytterligare kulör på utvalda 
ställen. Mönstret på markbeläggningen är underordnat 
vikten av ett platsspecifi kt stråk och identitetsskapande 
material.

Karaktären i den övre delen är mer formell; närmast 
bageritornet fi nns utrymme för en uteservering på stråkets 
östra sida. De publika sittplatserna är förlagda till möb-
leringszonen längs stråkets västra sida liksom utrymme 
för aktiviteter och att sitta i solen och beskåda utsikten. 
Den nedre delen av stråket som ligger närmast naturmar-
ken kan med fördel inrymma aktiviteter som ansluter 
till naturlekplatsen nedanför som tillexempel en mindre 
informell lekyta.

Stråket avslutas i söder med en trappa i trä som löper ner 
längs bergets kant till naturlekplatsen ”Lilla Kvarnhol-
men”. Trappan följer bergets sluttning och läggs utanpå 
berget. Dragningen tar hänsyn till befi ntliga träd samt 
formerna i berget. Diagonalstråket ligger i nivå med över-
kanten av den befi ntliga naturmarken och det fi nns ingen 
gräns mellan de båda ytorna.

Angöringstrafi k är underordnad fotgängare och ytor för 
tillexempel vändzoner och parkering integreras i utform-
ningen av stråket. Vid övergången vid Tre Kronors väg 
är trafi ken överordnad Diagonalstråket. Vid övergången 
vid Thunströms väg är stråket/fotgängare överordnade 
trafi ken. 

Planteringarna fungerar som rumsbildare och dekoration 
i stråket. Vegetationen är låg och sammanhållen och växt-
materialets karaktär ansluter till naturmarken nedanför. 
Planteringarna kan liknas vid en stiliserad hällmark. 

9,5 6m

15,5m

Sektion C-C
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PLATÅN/ OFFENTLIGA YTOR/ DIAGONALSTRÅKET OCH LILLA KVARNHOLMEN

1.0
%

1.0
%

L3
+

34.44

+
34.59

.02

Detalj av triangelformad markbeläggning och informella sittplatser 
mellan planteringsytor och trädgrupper.

Perspektiv trappa

+34.22

Detalj av den terränganpassade trappan som förbinder naturlekplatsen 
”Lilla Kvarnholmen” och Diagonalstråket. 

Princip för övergång mellan stråk och naturmark.
Offentligt stråk övergår i nivå med allmän naturmark utan mur.
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GESTALTNINGSPROGRAM, KVARNHOLMEN ETAPP 5, GRANSKNINGSHANDLING
34 PLATÅN/ OFFENTLIGA YTOR/ VERTIKALPLATSEN

5.0%

HKP

KVARNHOLMS
33.25

D

D

VER
TIKALSTR

ÅKET

L5

Ö2

VERTIKALHUSET

FG 34.32

FG 34.32

+

+
33.92

+
34.32

+ 33.68 +33.60

+33.60+ 33.42

+33.46

+33.40

+33.00

VERTIKAL
PLATSEN

SAMMANFATTNING

- Platsens karaktär, form och material ska ansluta till  
Kvarnholmstorgets.

- Ytan ska fungera både som platsbildning och för 
angöring. Ev. trafi kfunktioner ska vara underordnade 
fotgängare.

- Närmast Ö2 ska en HKP rymmas, denna inlemmas 
i utformningen av platsen.

- Markmaterialet ska vara granit lika Kvarnholms-
torget. 

Sektion D-D

IllustrationsplanVy mot Vertikalhuset

Flygperspektiv mot Vertikalplatsen

7,5m 7,5m

15m
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Vertikalplatsen
Vertikalplatsen är en del av stråket mellan Kvarnholms-
torget och Vertikalhuset. Byggnaderna kring platsen 
förstärker riktningen mot Vertikalhuset. 

I material och karaktär är Vertikalplatsen en enklare 
version av Kvarnholmstorget. Det fi nns möjlighet att 
stanna upp och sitta ner: de sittpuffar i granit som fi nns 
på Kvarnholmstorget återkommer här. Markmaterialet 
är smågatsten. Där det krävs tillgänglighet ska hällar av 
granit läggas.

Angörande trafi k är underordnad fotgängare. Framför 
Ö2 fi nns en HKP anvisad vilken inlemmas i platsens ut-
formning. 

Höjdskillnad mellan gata och stråk tas upp med en trappa 
närmast byggnad Ö2. 
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PLATÅN/ OFFENTLIGA YTOR/ NATURLEKPLATSEN ”LILLA KVARNHOLMEN”

SAMMANFATTNING

- Naturlekplatsen ”Lilla Kvarnholmen” ska utformas 
som en offentlig stadsdelslekplats som är till för alla.

- Lekhus och lekredskap ska specialbyggas och 
anpassas till platsen. Stilmanér och form ska anknyta 
till Kvarnholmens historia.

- Det ska fi nnas skyltning till lekplatsen från centrala 
Kvarnholmen. 

LEKHUS/
KLÄTTERLEK

FIKAPLATS,
GRILL

KLÄTTERLEK

GUNGOR

BALANSLEK

LILLA KVARNHOLMEN
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FG 35.08+34.22

Illustrationsplan

Sektion E-E

Naturlekplatsen, ”Lilla Kvarnholmen”
I sluttningen nedanför Diagonalstråket skapas en plats för 
lek och samvaro. Naturlekplatsen ”Lilla Kvarnholmen” 
skjuts in i naturmarken på platsen för den befi ntliga par-
keringen. Denna yta är horisontell och därför möjlig att 
vistas på. I ryggen skyddar den södervända naturslänten.

”Lilla Kvarnholmen” är en plats som ska fungera både 
för barn och vuxna. Mot den södervända sluttningen fi nns 
sittplatser för picknick och grillning. 

Parkens element och lekredskap har en koppling till 
Kvarnholmens historia och arkitektur. Lekhus och red-
skap är specialbyggda, platsanpassade och har ett genom-
gående unikt stilmanér.

Parken förses med räcken för att skydda från fall i den 
branta terrängen. 

Lekplatsen utformas så att det är tydligt att den är en 
offentlig stadsdelslekplats som är till för alla. Eftersom 
parken ligger lite dold på en mindre central plats är det 
lämpligt att det skyltas till ”lilla Kvarnholmen” från 
stråk och platser där många rör sig. Väl på plats kan en 
informationstavla berätta om Kvarnholmens historia och 
byggnader. 

Referensbilder från lekplatsen ”Bryggartäppan” på Södermalm
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36 PLATÅN/ GATOR/ TRE KRONORS VÄG

Gator

Tre Kronors väg vid platån
Gatan, som är en lokalgata i området, löper från Spis-
brödsfabriken fram till västhusen. Här beskrivs gestalt-
ningen av sträckan fram till radhusen.

Den norra sidans trottoar och körbana framför Spisbröds-
fabriken är en förlängning av Kvarnholmstorget och 
genomförs i samma utförande, dvs i smågatsten och med 
kantsten av granit. 

Gatan utförs med dubbelsidig kantstensparkering. 

15,2 m

2,7 m

2 m

5,5 m

2 m

3 m

6m

SAMMANFATTNING

- Norra sidans gångbana ska fram till och med por-
tiken vid övergångsstället i spisbrödsfabriken utföras i 
smågatsten och med en extra bred kantsten i granit - 
likt Kvarnholmstorget. Där det krävs tillgänglighet ska 
hällar av granit läggas. Bortanför spisbrödsfabriken 
ska trottoaren utformas lika södra sidan.

- Södra sidans gångbana ska utföras i asfalt med 
kantsten av granit.

- Parkeringsfi ckor ska markeras med nedsänkt 
kantsten.
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SektionIllustrationsplan

Vy mot Tre Kronors väg vid spisbrödsfabriken Vy från Tre Kronors väg mot Diagonalstråket och spisbrödsfabriken
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PLATÅN/ GATOR/ THUNSTRÖMS VÄG

SAMMANFATTNING

- Vägbana och trottoar ska utföras av asfalt och 
kantsten av granit

- Parkeringsfi ckor ska markeras med nedsäkt 
kansten.

- Murarna mellan gårdar och gata ska vara max 
110cm höga.

- Möbleringszonen ska förläggas på gatans södra 
sida. 

Thunströms väg
Gatan som är en kvartersgata löper genom platåområdet i 
öst-västlig riktning och utformas med en mjuk rundning 
för att ge spänst till gaturummet. 
Möbleringszonen med parkering, angöring, belysnings-
armaturer och träd förläggs längsmed gatans södra sida. 
Gatan fungerar även för angöringar, nedfarter till garage 
och plats för sophämtning.

Den mur som avgränsar gatan från gårdsrummen är en 
viktig gräns mellan den offentliga gatan och de privata 
gårdarna. Muren ska inte vara högre än max 110 cm över 
trottoaren.

11,5 m

2 m2 m5,5 m2 m

5m

Perspektiv längsmed Thunströms väg
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SektionIllustrationsplan  
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38 VÄSTRA OMRÅDET

VÄSTRA OMRÅDET

Det västra området i DP5 präglas av den befi ntliga 
bostadsbebyggelsen och placeringen överst på Kvarnhol-
men. Härifrån erbjuds utblickar vida kring: både åt söder 
och väster. Den äldre bebyggelsen är olika sinsemellan 
i sin karaktär och utformning men är fi nt anpassad till 
platsen och har stora kulturhistoriska värden.

Den nya bebyggelsen kännetecknas av anpassningen 
till landskapet och de befi ntliga byggnaderna. De två 
nya punkthusen har sju våningar, varav den översta är 
indragen, samt två respektive tre suterrängvåningar. 
De sluter an till de intilliggande smalhusen genom sina 
smala gavlar men utgör en kontrast genom sina vertikala 
former, indrag, kulörer och byggnadsdetaljer. Förskolans 
lågmälda byggnad vid de röda villorna omfamnar med sin 
rundade form klippan bakom.

Brofästet från den rivna vägen till Kvarnholmen utgör 
alltjämt ett entrémotiv för besökare som kommer till 
Kvarnholmen söderifrån. En park för utsikt och sitta i 
solen tillskapas på brofästet.

 

Sektion A-A västhus, förskola, radhus och Stora stenhuset

Vy 1 västhus från Finnboda kaj
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VÄSTRA OMRÅDET/ BEBYGGELSE/ VÄSTHUSEN (V1-V2)

Vy västhus

Bebyggelse

Västhusen (V1-2)
Västhusens punkthus utgör ett tydligt nytt tillägg som 
kontrasterar till befi ntlig horisontell bebyggelse genom 
sin vertikala gestalt. De har sitt ursprung i en skiss av 
Olof Thunström från 1940-talet där sex punkthus ligger 
längst ut på klippan. Av dessa återstår nu två, men de 
är placerade i ungefär samma läge som Thunströms ur-
sprungliga.

Placeringen av punkthusen skapar med befi ntlig bebyg-
gelse ett kringbyggt gaturum utan att skymma befi ntliga 
hus.

Inslag av kontrasterande material förstärker vertikaliteten 
och knyter samman hus och gårdsmur. Förskjutningar i 
plan och ett indrag ger byggnaderna en slank gestalt.

Västhusens punkthusform medger milsvid utsikt mot 
Stockholms inlopp för de boende.

Balkonger ska vara genomsiktliga och utförs i glas, smide 
eller perforerad metall.

Bostadsentréer markeras tydligt i fasad och ges ett gedi-
get och välkomnande utförande.

SAMMANFATTNING

- Fasaderna ska vara i ljus puts. Inslag av kontras-
terande material och accentfärger som förstärker 
vertikaliteten kan fi nnas.

- Balkongundersidor ska målas

- Balkongfronter ska vara genomsiktliga och
utföras i glas, smide eller perforerad metall.

- Bostadsentréer ska utföras i stål eller trä och mar-
keras tydligt i fasad.

Vy 2

Vy 1 Vy 3

A

A

V1

V2
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40 VÄSTRA OMRÅDET/ BEBYGGELSE/ VÄSTHUSEN (V1-V2)

Sektion genom hus V1, gård och garage

Flygvy 3 västhus och vattnet

Vy 2 västhus
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VÄSTRA OMRÅDET/ FÖRSKOLEBEBYGGELSE/ KVARNHOLMEN FÖRSKOLA (F1)

SAMMANFATTNING

- Platsens unika kvalitéer med sitt högt placerade 
läge i en starkt kuperad terräng ska tas tillvara.

- De antikvariskt värdefulla byggnaderna ska tas 
tillvara.

- Bebyggelsen ska vara koncentrerad till tomtens 
norra del, delvis skyddat bakom berget och med 
angöring från Tre Kronors väg.

Förskolebebyggelse

Kvarnholmens förskola (F1)
Den nya förskolan planeras för 8 avdelningar i två plan 
och kommer att bestå av äldre befi ntlig bebyggelse som 
kompletteras med en ny halvcirkelformad byggnad som 
binder samman förskolans lokaler. 

Bebyggelsens disposition är orienterad utifrån en angö-
ring från Tre Kronors väg. 

Varje byggnad planeras innehålla två avdelningar samt en 
matsal. Ett tillagningskök förläggs i butikshuset. 

Den nya tillbyggnaden ges en rund form med en stark 
egen identitet. Från gaturummet kommer den att utgöra 
bakgrund till de befi ntliga byggnaderna. Taket utfor-
mas med låg profi l för att minimera skuggning. På den 
fl ackare takdelen föreslås sedumbeläggning. Fasaden 
utförs med en slät putsad yta och fönster med låg bröst-
ning anpassad till barnen. Färgsättningen anpassas till 
butikshusets. Terrassen i övre planets innerradie får en 
skyddad uteplats.

Flygvy 1 förskola mot sydväst

Vy 1
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42 VÄSTRA OMRÅDET/ FÖRSKOLEBEBYGGELSE/ KVARNHOLMEN FÖRSKOLA (F1)

Sektion B-B

De befi ntliga byggnaderna kommer att anpassas för att 
uppfylla dagen krav på klimat, teknisk försörjning, kon-
struktion mm.

De två trävillorna uppfördes ursprungligen som bostä-
der ca 1920. Villorna har bedömts vara betydelsefulla 
ur stadsbildsynpunkt varför det är viktigt att karaktären 
bibehålls vid renovering och återuppförande. Materialen 
ska vara rödmålad panel, vita snickerier och lertegel. 
Se vidare kap. bef. bebyggelse. Detaljplanen möjliggör 
återuppförande av den södra villan med samma stil och 
uttryck som befi ntlig, den kopplas ihop med den nya 
tillbyggnaden väster om villorna. Norra villan integreras 
med förskoleverksamheten utan sammankoppling med 
det nya huset men tillåts byggas ut på västra gaveln med 
hiss- och trapphus. Denna tillbyggnad ges ett modernare 
uttryck men anpassas till befi ntlig bebyggelse genom en 
faluröd fasadpanel, men med en avvikande typ utan vita 
knutar.

Butikshuset är från 1934. Butikshuset utseende med de 
stora skyltfönstren behålls. De spritputsade fasaderna er-
sätts med en slät puts som målas i ursprunglig ljus kulör.

Fasad A-A
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VÄSTRA OMRÅDET/ GÅRDAR/ BOSTADSGÅRDAR VÄSTHUSEN

SAMMANFATTNING

- Gårdarnas karaktär ska vara trädgårdslik i kontrast 
till naturmarken.

- Det genomgående gångstråket ska utformas med 
en tydlig offentlig karaktär.

- Andelen hårdgjord yta ska minimeras och tjocklek 
planterbart bjälklag ska vara minst 450 mm.

Gårdar

Bostadsgårdar västhus
Bostadsgårdarna ligger ovanpå garaget i sluttningen mel-
lan de två punkthusen (V1 och V2). Mitt emellan Väst-
husens gårdar löper ett offentligt stråk som förbinder Tre 
kronors väg och busshållplatsen på Kvarnholmsvägen. 

Gårdarna terrasseras för att ansluta till befi ntliga höjder. 
På gårdarna ska det fi nnas utrymme för att sitta i solen, 
för grillning, lek, blomprakt och för cykelparkering.  

Gårdarna får, eftersom de ligger på bjälklag, en 
planterbar överbyggnad på minst 450 mm för att öka 
fördröjningen av dagvatten. För att möjliggöra för större 
träd ökas överbyggnaden till minst 650mm på utvalda 
platser. Gårdarna ska vara så gröna som möjligt och 
andelen hårdgjord yta minimeras.
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Vy mellan västhusen
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44 VÄSTRA OMRÅDET/ GÅRDAR/ FÖRSKOLEGÅRDEN

Förskolegård

Gårdsrummet
Förskoletomten är belägen högst upp på Kvarnberget med 
vidsträckta utblickar mot Stockholms inlopp. I den södra 
och västra delen består tomten till stor del av berg i dagen 
med bergsklackar och svackor, karaktärsfulla tallar och 
ekar i marktäckande risvegetation. I den östra delen ned-
anför bergskammen förekommer fl era större träd främst 
ek, lönn och tall. Ett fl ertal av dessa kommer att behöva 
fällas för att kunna uppföra den nya byggnaden. Det är 
därför extra viktigt att bevara större träd där det är möjligt 
och även plantera nya träd. 

Terrängen med variationsrika naturgivna rumsligheter 
och relativt begränsade plana ytor ger ur leksynpunkt ett 
spännande gårdsrum. Planeringen av lekmiljön kommer 
ur säkerhet- och tillgänglighetssynpunkt att bli mer kom-
plex än vid planare markförhållanden.

Utformning
Huvudentrén som är vänd mot Tre Kronors väg får par-
kering längs med vägen för att lämna och hämta barn. En 
handikapparkering anordnas på tomten i anslutning till 
huvudentrén. Parkering för personal kommer i mån av ut-
rymme att tillgodoses i samverkan med övrig bebyggelse.

Varumottagningen och sophantering är placerad i Butiks-
husets västra gavel med angöring för transporter längs 
med gatan. En anpassning mellan gatunivå och Butiks-
husets norra fasad kommer att behöva göras. Förskolans 
entréer i övre och nedre plan är sammanbundna med 
gångförbindelser och trappor för att kunna röra sig runt 
bebyggelsen.

 Förskolans gård uppdelas i lekzoner för mindre barn och 
större barn, som ska vara inspirerande och ge motoriska 
utmaningar. Här ska fi nnas lekutrustning på anlagda ytor 
och i naturlig terräng, skyddade sittplatser för olika utom-
husaktiviteter och plats för odling.

Träspänger och ramper kommer att byggas till utsikts-
punkter och för att skapa tillgänglighet för rörelsehind-
rade. Med tanke på omgivande branter kommer gårds-
rummet att inhägnas med höga säkerhetsstaket.

Nybyggnaden

Butikshuset Norra villan

Södra villan

Illustrationsplan 

SAMMANFATTNING

- Terrängen ska formas/bearbetas så att variations-
rika och naturgivna rumsligheter tas till vara.

- Befi ntliga träd som är möjliga att spara ska tas 
tillvara. Nya träd ska planteras för att förstärka gårds-
ytornas form och innehåll.

- Förskolans gårdar ska gestaltas på ett sätt som 
skapar en platsspecifi k och inspirerande miljö för 
barnen och förskolans personal. Utformningen ska 
stämmas av med pedagogiskt ansvarig för förskole-
verksamheten.

- Gården/gårdarna ska innehålla zoner anpassade 
för både mindre och större barn.

- Lekutrustning ska till stor del vara platsbyggd och/
eller anpassas till befi ntlig terräng.

- Material som används ska vara miljögodkända 
och ska väljas med tanke på långsiktig hållbarhet och 
tilltalande patina vid slitage/åldrande. 
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VÄSTRA OMRÅDET/ OFFENTLIGA PLATSER/ RADHUSGRÖNINGEN

Offentliga platser

Radhusgröningen
På den lilla plana grönytan nedanför Olof Thunströms 
låga radhuslängor skapas en liten offentlig parkyta. För 
att förbättra åtkomsten av platsen, och för att signalera 
att den är allmän, dras en smal gångväg i grus mellan 
gräsytan och radhustomterna. 

Ett par bänkbord placeras på gräsytan för att möjliggöra 
för pincknick och att sitta i solen.  

SAMMANFATTNING

- En gångväg ska ställas iordning mellan radhus-
längan och gräsytan framför.

- Det ska fi nnas plats för att sitta i solen.

Illustrationsplan
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Brofästet
På den gamla vägbanken nedanför västhusen skapas en 
ny park med vacker utsikt åt väster. I öster ramas platsen 
in av naturklippor. Ett par bänkbord gör det möjlig att 
sitta i solen och ha picknick. 

SAMMANFATTNING

- En gångväg ska ställas iordning mellan vänd-
planen och parken.

- Det ska fi nnas plats för att sitta i solen.
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VÄSTRA OMRÅDET/ OFFENTLIGA PLATSER/ PIPELINEPROMENADEN

Pipelinepromenaden
Längs Kvarnholmens södra bergsslänt löper en pipeline, 
som använts för pumpning av olja till och från bergrum-
men. Pipelinen förelås ges ett nytt liv som promenad-
stråk. Det är ett sätt att återanvända en industrihistorisk 
anläggning och samtidigt skapa en unik möjlighet att röra 
sig utmed branten utan att göra ingrepp i naturmarken.

Promenaden kommer att löpa från Hästholmsbron i väster 
till Bergbebyggelsens terrassgård i öster. Dragningen 
följer så långt det är möjligt sträckningen hos befi ntlig 
pipeline.

Utmed pipelinepromenaden ordnas ett fl ertal ”sittorg”, 
breddningar av gångytan, företrädesvis vid kopplingar till 
andra stråk, där ordnas sittplatser med möjlighet till vila 
och möten. Promenaden kan med fördel också planeras 
som ett stråk med konstnärlig utsmyckning. Promenaden 
förses med räcken som medger god visuell kontakt med 
omgivningen, t.ex med stolpar och överliggare av stål och 
en fyllning av genomsiktliga nät.

SAMMANFATTNING

- Promenaden ska följa befi ntlig pipeline så långt 
det är möjligt.

- Det ska fi nnas plats för att sitta och se på utsikten.

- Promenaden ska förses med räcken som medger 
god visuell kontakt med omgivningen.

Befi ntlig pipeline

Vy mot öst längs pipelinepromenaden
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48 VÄSTRA OMRÅDET/ GATOR/ TRE KRONORS VÄG VÄSTRA OMRÅDET

Gator

Tre Kronors väg västra området
Tre Kronors väg vid västhusen utgör en lokalgata i områ-
det. 

Mellan radhusen och Stora stenhuset kompletteras den 
tidigare breda gatan med dubbelsidig kanstensparkering 
för att få en kontinuerlig gatusektion från bageriet fram 
till vändplanen vid västhusen. 

Där stödmurar krävs - till exempel kring eken vid vänd-
planen och mellan butikshuset och trottoaren utförs dessa 
mot brädform i platsgjuten betong.  

14,2 m

2,5m 2m 5,5m 2m 2,2m

5 m

SAMMANFATTNING

- Vägbana och trottoar av asfalt och kansten av 
granit.

- Parkeringsfi ckor markeras med nedsäkt kantsten.
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Illustrationsplan

Vy från Tre Kronors väg vid radhusen
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NORDVÄSTRA KAJEN

NORDVÄSTRA KAJEN

Området är tudelat i sin karaktär: den branta gröna för-
kastningsbranten ligger intill den hårdgjorda och bebygg-
da kajmiljön. Nordvästra Kajen är en väl synlig del av 
riksintresset Stockholms inlopp. Vyerna mot vattnet är en 
av områdets största tillgångar. Från Kajen kan man blicka 
ut över Djurgården och de centrala delarna av Stockholm. 

De nya husen utgör en del av bebyggelsefronten mot 
vattnet, tillsammans med bland annat det nya kulturhuset 
och den gamla kvarnbyggnaden.

Förkastningsbranten hålls intakt och de delar som tidigare 
sprängts skyls av byggnader. På den gamla vägbanken 
anläggs en utsiktsplats som på avstånd läses ihop med 
klippan. För besökare och boende i området kommer 
parken att utgöra en attraktiv plats att sitta på om kvällen 
och blicka ut över Stockholm. 

+33,9

+39,79

+20,99

+3,40

+6,65

+10,29

+13,06

+15,83

+18,60

+21,37

+24,14
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+29,68
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+35,57

KVARNHOLMSVÄGEN

KAJ MOT DJURGÅRDEN
PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PLAN 7

PLAN 8

PLAN 9

PLAN 10

PLAN 11

PLAN 12

GARAGEPLAN 1

GARAGEPLAN 2

N4

Sektion A-A genom hus N4

Flygvy 1, Kvarnholmsvägen mot Kvarnhomen C
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Under husen och gårdarna fi nns garage i två plan med in- 
och utfart från kajen.
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50 NORDVÄSTRA KAJEN/ BEBYGGELSE (N1-5)

Bebyggelse

Nordvästra kajen (N1-N5)
Fronten mot sjön och Djurgården får en sammanhållen 
karaktär där den nya bebyggelsen samspelar med de äldre 
industribyggnaderna längs kajen. I detta stora stadsrum 
är det viktigt att volymerna hålls enkla och tydliga. De 
kan med fördel vara som högst och ståtligast mot sjön 
och med tydligt utskiljningsbara volymer som står stadigt 
på kajen. Husen är vertikalt tudelade och varierar i olika 
höjder för att ansluta sig till omkringliggande bebyggelse. 

Gårdarna terrasseras för att ta upp höjdskillnaden utmed 
bergsbranten och bostäderna nås via entréer både från 
kajen och från Kvarnholmsvägen. Huskropparnas voly-
mer får en svagt vinklad fasad mot gården som formar 
gårdsrummen fi nt och ger möjlighet till sjöutsikt för 
alla bostäder. Bebyggelsen varierar mellan åtta och tolv 
våningar mot kajen och mellan tre och sju mot Kvarnhol-
msvägen.

Längs kajen landar husen i en arkad i två våningars höjd, 
varifrån man når en skyddad entré till bostadshusen. I 
sockelvåningen placeras ”studios” (enkelsidiga bostäder 
i två plan) med egna entréer från kajen. Bostäderna utfor-
mas med särskild omsorg och får stora ateljéfönster för 
att ta in så mycket ljus som möjligt. 

Bebyggelsen får robusta fasadmaterial så som tegel och 
rosttrögt stål, cortenstål för att stå emot klimatet mot 
sjön och för att ansluta sig till den befi ntliga industriella 
miljön. Fasaderna mot gårdarna byter delvis material, 
från tegel till puts för att föra in ljuset på gårdarna. Hu-
sens tudelning återkommer mot Kvarnholmsvägen där 
teglet och den ljusa kulören delar upp volymerna. 

Flygvy 2, över nordvästra kajen mot sydost.

Husens vertikalitet förstärks med olika tegelkulörer. De 
högre volymerna får ett något brunare tegel och de lägre 
ett något rödare. Inom varje kulör ska teglet skifta för att 
ge ett livligare uttryck, yta och form ska också vara vari-
erad. De enkla huskropparna kräver en hög detaljerings-
grad och omsorg gällande val av tegel, fönster, balkong-
inglasningar och entrépartier.

Alla balkonger ska vara inglasade med vikbara
fönsterelement och indragna i husets volym för att få 
vindskydd. Fasadernas fönster, balkonginglasningar,
entrépartier och andra partier ska ha samma industriella 
karaktär och utföras i metall samt målas i en mörk kulör.

Sockelvåningen mot kajen får en beklädnad av rost-
trögt stål, cortenstål, som ger en industriell karaktär men 
samtidigt har en textur och färgskiftning som är vacker på 
nära håll.
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NORDVÄSTRA KAJEN/ BEBYGGELSE (N1-5)

SAMMANFATTNING

- Huskropparna ska vara vertikalt tudelade och 
variera i höjd. Husens vertikalitet ska förstärkas med 
olika tegelkulörer eller materialitet. 

- Inom varje kulör ska teglet skifta för att ge ett 
livligare uttryck, teglets yta och form ska också vara 
varierad. 

- Gårdarnas fasader ska delvis putsas eller målas i 
en ljus kulör, likaså delvis fasaderna mot Kvarnholm-
svägen.

- På kajsidan ska bebyggelsekropp med 
studiobostäder (hus N3 och N4) landa i en arkad i två 
våningars höjdfrån vilken man når bostadsentrén.

- Alla balkonger ska vara inglasade och indragna i 
husets volym.

- Fasadernas fönster, balkonginglasningar, 
entrépartier och andra partier ska ha samma 
industriella karaktär och utföras i metall samt målas i 
en mörk kulör.

- Sockelvåningen utmed kajen kläs i rosttrögt 
stål, cortenstål likaså stödmurarna på gårdarna 
som terrasseras och inspireras av den industriella 
karaktären.

- Bostäderna med egna entréer från kajen ska ha 
stora ateljéfönster. 

- Fasaderna vid lokalerna ska ha en särskild marke-
ring och vara putsade eller målade. 

- Tak utförs av sedum utöver terrassytor.

- Varje byggnadskropp ska ha en gemensam ter-
rass, storlekarna kan variera.

Vy från vattnet mot sydost

Lokalerna längs kajen får en särskild markering i fasad 
med avvikande material som putsas eller målas i en ljus 
kulör.

Gårdarnas stödmurar som terrasseras mot Kvarnholms-
vägen kläs också med cortenstål för att ge bebyggelsen en 
sammanhållen karaktär.

Fasaderna mot Kvarnholmsvägen får även här en upp-
delning av volym och materialitet som bidrar till varia-
tion. Entréerna vänder sig mot gatan med en entréplats 
framför som ger möjlighet till cykelparkering och sop-
avlämning.

Lokalen i det västra huset (N1) längs Kvarnholmsvägen 
får en möjlig plats för servering i anslutning till parken.

Entrépartier, fönster och balkonginglasningar är av metall 
och målas i en mörk nyans.

Taken på de högre delarna utförs av sedum och på de 
lägre delarna placeras både privata och gemensamma 
terrasser.

Ill
us

tr
at

io
n:

 B
ru

nn
be

rg
 &

 F
or

sh
ed

 A
rk

ite
kt

ko
nt

or
 A

B

Sidan 152 av 289           utskick 



GESTALTNINGSPROGRAM, KVARNHOLMEN ETAPP 5, GRANSKNINGSHANDLING
52

SAMMANFATTNING

-  Gårdarna ska terrasseras i två nivåer.

- Gårdarnas hårdgjorda yta ska utformas för lek och 
samvaro och i övrigt ska gårdarna vara så gröna som 
möjligt. 

MJÖLNAR
VÄGEN

KVARNHOLMSVÄGEN

15,6

LEK

LEK

LEK

LEK

16.03

3.27

74

19.99

2.92

15.81

10
.2
7

13.04

10.27

15.81

15.81

10.27

10.27

N1
N2

N3
N4

N5

+

+

+

+

Gårdar

Bostadsgårdar nordvästra kajen
Bostadsgårdarna vänder sig mot norr och härifrån ges 
vackra utblickar över vattnet och Djurgården. Gårdarna 
terrasseras i två nivåer där en nivå utgör bostadsgård och 
en utgör privata uteplatser.

På gårdarna ska det fi nnas utrymme för att sitta ute och 
för lek. 

Under gårdarna fi nns garage. På de gemensamma 
gårdarna är det viktigt att jorddjupen är tillräckliga 
för säkerställa att buskar och mindre träd kan etablera 
sig. Gårdarnas hårdgjorda yta ska utformas för lek och 
samvaro och i övrigt ska gårdarna vara så gröna som 
möjligt. 

Gårdarnas utformning ska inspireras av den industriella 
karaktären i området. T.ex kan murar och pergolor utföras 
av rosttrögt stål, cortenstål, som ger en varm och varierad 
yta. Räcken av stål målas i mörk kulör. Markbelägg-
ningen kan utgöras av en trätrall som ligger i nivå med 
grönska och färdig golvhöjd. Växterna ska vara skuggtå-
liga och klara det utsatta läget.

Tekniska öppningar, såsom brandgasventilation, inordnas 
i stödmurens utformning.

NORDVÄSTRA KAJEN/ BOSTADSGÅRDAR

Illustrationsplan
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Flygvy 4,  Bostäderna mot kajen utformas omsorgsfullt och får en förgårdsmark likt en lastkaj.

NORDVÄSTRA KAJEN/ FÖRGÅRDSMARK

SAMMANFATTNING

FÖRGÅRDSMARK MJÖLNARVÄGEN: 
- Materialen ska vara gedigna och inspireras av den 

industriella karaktären i området.

- Förgårdsmarken till bostäderna mot kajen utformas 
med stor omsorg om detaljer.

-Förgårdsmarken mot kajen ska markeras och får 
karaktären av en lastkaj.

Förgårdsmark

Kvarnholmsvägen 
I förgårdsmarken längs Kvarnholmsvägen skapas platser 
för cyklar, träd och sopkassuner. Höjderna till entréerna 
tas upp i gatan för att undvika utvändiga ramper till 
bostäderna.

Mjölnarvägen
Förgårdsmarken till bostäderna mot kajen utformas med 
stor omsorg om detaljer.

Materialen är gedigna och inspireras av den industriella 
karaktären i området. Avgränsningar mellan bostäderna 
utformas med planteringskärl i rosttrögt stål - cortenstål.

Förgårdsmarken mot kajen markeras och ges karaktären 
av en lastkaj, i platsgjuten betong med inslag av corten-
stål.

2,5m 2,15m

Sektion förgårdsmark Mjölnarvägen
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54 NORDVÄSTRA KAJEN/ BEBYGGELSE (N1-5)

Vy från Djurgården mot söder

Vy 5 från vattnet mot söder, i skymming

Vy 5 från vattnet mot söder
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NORDVÄSTRA KAJEN/ BOSTADSGÅRDAR (N1-5)

Vy 6 Kvarnholmsvägen mot Kvarnholmen C
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Flygvy över takterrasser vid Kvarnholmsvägen
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SAMMANFATTNING

- På den befi ntliga vägbanken ska en park anläggs. 

- Växtmaterialet ska ansluta till den omgivande 
naturmarkens.

- Muren till den befi ntliga vägbanken ska bevaras. 

- Murarna mellan den nya vägbanken och parken 
ska lutas ut mot vägen för att skapa en mjuk över-
gång mellan park och väg samt för att undvika att 
det skapas ett schakt mellan berg och den gamla 
vägbanan. 

Offentliga platser

Utsiktsplatsen på udden
När Kvarnholmsvägens kurva blir snävare skapas en fri 
yta på den gamla vägbanken. På den avsats som bildas 
mellan den befi ntliga och nya vägdragningen anläggs en 
ny park

Platsen utgör en av Kvarnholmens bästa utsiktsplatser 
med en vy över Stockholms inlopp och in mot Gamla 
Stan och slottet. 

Parken utgör också en vegetationsskärm framför bergs-
skärningen som kravet på ökad trafi ksäkerhet medför. 

För närliggande bostäder behövs parken som en kvarters-
park och som ett komplement till den egna bostads-
gården.

Höjdskillnaden mellan den gamla och nya vägbanan tas 
upp med murar och trappor. Murarna mot vägen sluttas 
för skapa ett mindre slutet rum mellan berget och parken. 
Murens lutning leder också blicken mot utsikten och 
upp mot platsen. Besökare når utsiktsplatsen tillgängligt 
via gångbana i parkens östra del. Närmast hus N1 fi nns 
utrymme för uteservering. 

Närmast vattnet skapas ett band av gröna rum med bänkar 
där man kan sitta och titta på utsiken.  

Växtmaterialets karaktär ansluter till den kringliggande 
naturmarken. Tallar placeras gruppvis mellan 
sittplatserna.  

Den äldre karaktärsfulla stenmuren nedanför vägbanken 
bevaras. 

NORDVÄSTRA KAJEN/ OFFENTLIGA PLATSER/ UTSIKTSPLATSEN PÅ UDDEN

Utsiktsplats på västra udden
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NORDVÄSTRA KAJEN/ OFFENTLIGA PLATSER/ UTSIKTSPLATSEN PÅ UDDEN

2,5m

3m

15,6

14,3

14
,9
0

14
,0
2

12,7

3%

5%

4%

14,30
15,5

16.03

12
.5
4

3.74

21 23

27

24

25

8

26

22

3

F

F

N1

+

+

+

Illustrationsplan 

Sektion F-F 
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Gator

Kvarnholmsvägen
Kvarnholmsvägen utgör infartsgata till Kvarnholmen och 
binder samman Kvarnholmens centrala delar med Finn-
berget och Henriksdals trafi kplats. Gatan är dimensione-
rad för busstrafi k och har gångbana på en eller två sidor. 
Cykelbanan är placerad i nivå med körbanan. 

NORDVÄSTRA KAJEN/ GATOR/ KVARNHOLMSVÄGEN

1,25 m

6,5 m

1,25 m

11,5 m

2,5m

8m

SAMMANFATTNING

- Vägbana och trottoar ska vara asfalt med kantsten 
av granit 

- Cykelbanan ska avgränsas mot körbanan av en 
målad linje.

- I kurvan och södertut mot Hästholmsbron ska det 
fi nnas en separat GC-väg.

Sektion 
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Illustrationsplan

Vy 7 Kvarnholmsvägen, Munspelet mot väster
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Mjölnarvägen
Mjölnarvägen är en del av kajmiljön i norr. Gatan är 
dubbelriktad och utgör en lokalgata i området. Gatan är 
också en del av gång- och cykelstråket utmed vattnet från 
Finnboda mot Kvarnholmen och vidare längs kajen. På 
den södra sidan av gatan löper en trottoar som övergår i 
byggnadernas förgårdsmark. Trottoarens bredd varierar 
från två och en halv meter upp till fyra och en halv meter 
på det bredaste stället. Normalbredden ligger dock på ca 
två och en halv meter.

Mjölnarvägen vid Nordvästra kajen ansluter i sin 
utformning till resten av Mjölnarvägen öster om sträckan. 

Gatan asfalteras och avgränsas med kansten i granit. 
Gång- och cykelbanan avgränsas mot vattnet av en låg 
mur och räcke. På ett ställe fi nns en utsiktsplats av trä.

3,5m 6m 2,5m

12m

SAMMANFATTNING

- Vägbana och trottoar ska vara av asfalt, kantsten 
av granit.

Sektion gata
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Illustrationsplan
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NORDVÄSTRA KAJEN/ GATOR/ MJÖLNARVÄGEN

Gatuvy 3, Mjölnarvägen med lokaler och studios
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Bilder från byggnadstiden visar ljusputsade fasader, inte som idag gula. Sockeln är något mörkare, troligen grå. Fönstersnickerier är vitmålade, 
möjligen svagt brutna. Spår av en ljus avfärgning på fasaderna anas ännu på Gunnar Silléns gatubild från 1970 (nedan). Vit fasadkulör hörde till den 
tidiga modernismen. Gatumiljön har en enkel, okomplicerad karaktär utan planteringar.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Detaljplanen anger förvanskningsförbud för de äldre 
bostadshusen. För att kunna uppnå detta krävs insikter 
i vilka arkitektoniska drag som är betydelsefulla för ka-
raktären. Nedanstående beskrivning av karaktärsdrag och 
materialtyper syftar till att fungera som en vägledning vid 
tolkningen av planbestämmelserna.

Lamellhus (smalhus) 1929, ”Stora stenhuset”, arki-
tekt Olof Thunström

Huset är uppfört med bärande yttermurar av massivt 
tegel som är slätputsade. Grund och källarbjälklag är av 
betong. Alla övriga bjälklag är av trä, likaså de lätta in-
nerväggarna. 

Husets samtliga fönster, balkongräcken och entrédörrar 
är utbytta. Inte heller den gula fasadfärgen är ursprung-
lig, men sammantaget har husets huvuddrag bevarats. 
Det som är viktigast att återställa i framtiden är fönstren 
som betyder mycket för den funktionalistiska karaktären. 
Nuvarande entrédörrar, balkongfronter och fasadkulör 
kan vara kvar, men planen ger möjlighet att återställa till 
ett mer ursprungligt utförande. Viktiga egenskaper att 
bevara är fönstrens förhållande till fasadliv, det plåt-
täckta sadeltaket utan påbyggnader, takfotens utseende, 
entrétrapporna utan skärmtak, trappräcken samt balkong-
ernas konstruktion, läge och storlek. Fler balkonger och 
inglasningar kan inte tillkomma då detta skulle förvanska 
arkitekturen. Informationen nedan ger mer detaljerad 
information och vägledning till vad man bör tänka på vid 
ett eventuellt återställande.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ LAMELLHUS (SMALHUS) 
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Bilden ovan från 1970 och de två äldre bilderna visar fönsteröppningar i form av s k fönsterband med lika stora fönsterlufter som upprepar sig med 
smäckra poster och bågar, inte som idag kopplade tvåluftsfönster med grövre dimensioner. Fönsterband hör till den tidiga funktionalismen. Arkitek-
terna hade inspirerats av fönsterraderna på ångfartygens överbyggnader. Men förutom dessa estetiska kvaliteter gav fönstertypen rikligt med ljus till 
lägenheterna.

Bilden till höger visar hur fönstersektionerna såg ut på 1930-talet med jämn rytm i indelningen. Fönstren har stor betydelse för utseendet och karak-
tären. Under funktionalismen skulle fönstren inte markeras utan se ut som utskurna hål och ligga så nära fasadlivet som möjligt.

Det funktionalistiska idealet var välplanerade lägenheter som skulle erbjuda ljus och luft. Stora fönsterpartier och balkonger var därför något man 
eftersträvade. Stora stenhuset kunde erbjuda detta till alla lägenheter. Balkongerna som går runt hörn är ytterligare en kvalitet, som samtidigt påmin-
ner om den maritima estetik man sneglade på – atlantångarnas kommandobryggor. Den snabba utvecklingen i dåtidens fartygsbyggande där funktion 
och form ofta hängde ihop ansågs som eftersträvansvärt. Här har balkongernas lägen bestämts av att man inte vill skugga nedanförliggande balkong-
er, vilket ger en effektfull diagonalitet åt fasaden. Fler eller större balkonger skulle skada fasadrytmen, vilket även gäller den stramare nordfasaden.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ LAMELLHUS (SMALHUS) 
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Ursprungligen var balkongernas räcke av galler/nättyp påminnande om de som fanns på ångbåtar, ytterligare en koppling till den maritima formvärl-
den. Samtidigt ger fl ätverksstängslet med sina rörformade stolpar och överliggare maximalt med ljus och sikt för lägenhetsinnehavaren. Ganska snart 
började man dock klä in de luftiga räckena med tyger för att förhindra insyn, för att till slut ersättas av dagens heltäckande balkongfronter av korru-
gerad plåt. Mittersta bilden visar radhusens altanräcken som fortfarande har kvar järntrådsfl ätverket, vilket också gäller för vädringsbalkongerna på 
det andra lamellhuset. Lamellhusets balkongsmiden är på tidiga fotografi er mörka, på fotot från 1970 närmast gröna men inte så ljusgröna som idag. 
Längst till höger detalj av S/S Storskärs fartygsräcke.

Detalj av balkongernas utseende idag med trapetskorrugerad frontplåt. Plattans kantbalkar av järn är ursprungliga. Undersidan är avfärgad i 
samma kulör som fasaden. Räckesstommen av rör är detaljer som ska bevaras eller vid behov ersättas likt originalet. Detaljplanen möjliggör att 
frontplåten ersätts av ursprungligt näträcke, förutsatt att detta genomförs på husets samtliga balkonger för att kunna behålla enhetligheten.

Entré med portomfattning, trappa och räcke. Avsaknaden av skärmtak är ett viktigt karaktärsdrag. Dörrsnickerierna är sentida men är anpassade. 
Från början var det en dubbeldörr med lika stora fönster – se det första äldre fotografi et.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ LAMELLHUS (SMALHUS) 

Sidan 163 av 289           utskick 



63
GESTALTNINGSPROGRAM, KVARNHOLMEN ETAPP 5, GRANSKNINGSHANDLING

Lamellhus (smalhus) 1934, ”Nya stenhuset”, arkitekt 
Artur von Schmalensee

Byggnaden har en armerad betongkonstruktion med slät-
putsade ytterväggar av 1-stens tegel. Det platta taket var 
ursprungligen klätt med skifferpapp och hade en nättare 
takfot än dagens plåtavtäckning ner på fasad. 

Den helt balkonglösa nordfasaden mot farleden. För att husets strikta uttryck ska kunna kvarstå är det viktigt att fasaden inte kompletteras med bal-
konger och att fönstrens storlek och läge inte ändras. Ett återställande av snickeriernas och takfotens tunnare utförande är önskvärt.

Ett viktigt karaktärsdrag att behålla är de okomplicerade fasaderna utan lägenhetsbalkonger, vilket ger huskroppen en stramare uppsyn än det äldre 
lamellhuset. Detta är särskilt tydligt på sjöfasaden som saknar entrésidans vädringsbalkonger. Trapphusens vädringsbalkonger med näträcken är 
ursprungliga, om än förändrade vad gäller nätets infästning.  Även balkongernas fönster- och dörrsnickerier av trä är bevarandevärda, vilket även 
gäller deras läge i liv med fasaden. I likhet med det äldre lamellhuset har även detta hus haft fönsterband, inte som idag kopplade tvåluftsfönster. 
Fasaderna har haft en ljusare färgsättning. Det är önskvärt att man återgår till ett mer ursprungligt utförande i framtiden. 

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ LAMELLHUS (SMALHUS) 
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Radhus 1928-30, arkitekt Olof Thunström

Radhusens byggnadssätt skiljer sig från lamellhusens 
genom att det rör sig om reveterade trähus, med inslag av 
betong. Beskrivning enligt följande:

• Grund av cementsten, s k X-sten

• Bottenbjälklag av betong mellan järnbalkar

• Utvändiga trappor av ”stålslipad” cement

• Väggarna är av 6,2 cm spåntad plank med spräck-
panel och puts och puts på bägge sidorna av brand-
skyddssynpunkt

• Avskiljande brandmurar mellan varje radhus av 17 
cm gasbetong

• Tak av galvaniserad plåt, idag papp

• Träfönster kopplade och utåtgående

År 1962 byggdes varje radhuslänga ut på varje gavel med 
27,1 kvm. Garage tillkom då under bostaden.

Radhusen hade ursprungligen en ljusare och slätare fasadputs än idag. Fönstersnickerier var vitmålade, möjligen med en svag grå ton. Dagens bruna 
fönsterkulör har tillkommit efter 1960-talet. Husen har ett mycket fl ackt sadeltak, idag klätt med takpapp. Från början hade taken falsad plåt. Den 
låga takarkitekturen utan större påbyggnader är ett viktigt karaktärsdrag. Flacka tak hade också en praktisk funktion genom att den låga profi len 
minimerade påverkan på ovanliggande längors sikt- och ljusförhållanden.

  Nummerskylt ovanför entrédörr.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ RADHUS
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Altanerna framför de indragna uteplatserna betyder mycket för karak-
tären. De tillhör de få element i arkitekturen som har ett lättare uttryck. 
Till detta bidrar den öppna undersidan och räckenas genomsiktliga 
nät. Från början saknades altantak, vilket är något man bör återgå till 
i framtiden.

Trädgårdstäpporna har sedan byggnadstiden omgärdats av nätstaket, ibland kompletterade med häckplanteringar. De små trädgårdsytorna är 
känsliga för tillägg som kan påverka upplevelsen av tomtbilden och de låga och enkla radhusfasaderna. Komplementbyggnader och altaner är därför 
inte lämpliga. Bilden visar också husens medvetna asymmetriska fönstersättning och de framträdande putsytor som uppstår i de släta fasadpartierna. 
Detta samspel mellan sluten vägg och fönsterhål är karaktäristiskt för arkitekturen. Nya fönsteröppningar är därför inte tänkbara

På bl a gavlarna fi nns tvåluftsfönster, till höger syns en öppnad kopplad 
båge. Att det rör sig om reveterade trähus märks av fönstrens läge nära 
fasadlivet. Väggarna får därför ett skivliknande uttryck.

Radhusen har kvar äldre, kopplade träbågar. Mot söder och i norr är de kopplade i fönsterband. Vardagsrummets fönster går över hörn, ett modernis-
tiskt stilgrepp. Takfoten har inte utskjutande taksprång, utan hängrännan ligger dikt an takfotsbrädan. Husen får på så sätt en skarp profi l. Ett tillägg 
som t ex skärmtak ovanför entréerna skulle förändra karaktären markant och kan därför inte anses vara lämpliga. Till karaktären hör också att de 
långa fasaderna har en enhetlig och upprepande fasadkomposition.  

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ RADHUS
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F d konsumbutik 1934, arkitekt Arthur von 
Schmalensee

Butikshuset har en tegelstomme med ljusa slätputsade fa-
sader och ett ganska fl ackt, plåtklätt sadeltak. Till skillnad 
från Olof Thunströms hus är takfoten utskjutande med 
blottade taksparrar. En trappa upp inreddes fyra lägenhe-
ter, varav en för butiksföreståndaren. De övriga tre var 
avsedda för kvarnarbetare. Lägenheterna fi ck uteplatser 
mot baksidan. Bostadsvåningens fönster var från början 
vita, idag är de bruna, de stora butiksfönstren är av brun 
teak eller mer troligt målad ek. 

1955 skedde en ombyggnad, 1977 lades butiken ner och 
1984 blev butikslokalen kontor. Exteriören har behållit 
ett modernistiskt uttryck, interiören uppvisar vissa äldre 
detaljer och ytskikt. Vid ombyggnad bör dessa värden 
identifi eras och så långt det är möjligt sparas. 

 

 

 

 

Butikshusets ursprungliga användningsområden kan avläsas med bu-
tiksfönster på bottenvåningen och bostadsfönster på övervåningen. 

Detalj av fasad med utskjutande taksprång. Synliga taksparrar och 
tunna plåtavtäckningarna ger taket ett lätt uttryck. Nedanför ett tvålufts-
fönster som ligger i liv med fasadytan. Från början var fönstren vita och 
fasaderna slätputsade i en ljusare kulör.

Butiksfönster med bågar av teak. Entrédörrarna är till skillnad från 
fönstren indragna från fasadliv. Sockeln är putsgrå.

Detalj av butiksfönster i teak, till höger entrédörr och butiksfönster som 
går över hörn.

Butikshusets baksida med indragna uteplatser och burspråksliknande 
fönsterpartier för lägenheterna. Utformningen påminner om radhu-
sens söderfasader med indragna uteplatser. Delar av denna fasad ska 
kopplas ihop med en ny byggnadsvolym inrymmande förskola. Det är då 
viktigt att återstående delar behåller sin karaktär.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ KONSUMBUTIKEN
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Äldre arbetarbostäder 1919-20, f d 
förmansbostäder för Gäddvikens superfosfatfabrik, 
arkitekt W Nygård och G Götherström

Kvarnholmens äldsta bostadsbebyggelse utgörs av två 
röda villaliknande arbetarbostäder. De uppfördes ur-
sprungligen av konstgödselfabriken i Gäddviken som 
förmansbostäder, men blev arbetarbostäder under kvarn-
epoken. Den södra byggnaden låg tidigare på radhusens 
plats. Att den är fl yttad kan ses i sockelns betongmaterial 
medan den andra villan har kvar stensockeln. Husen är 
uppförda med en panelad plankstomme och träbjälklag. 
De rustades upp av KF i början av 1970-talet i samband 
med upprustningen av hela bostadsbeståndet. 1974 
om- och tillbyggdes södra bostadshuset till förskola av 
arkitekt Olov Blomkvist.

Detaljplanen möjliggör återuppförande av den fl yttade 
och vattenskadade södra villan med samma stil och 
uttryck som befi ntlig. Villan kopplas ihop med en ny 
förskolebyggnad som placeras väster om villorna. Norra 
villan integreras med förskoleverksamheten utan sam-
mankoppling men tillåts byggas ut på västra gaveln med 
hiss- och trapphus. Denna tillbyggnad ges ett modernare 
uttryck men anpassas till befi ntlig byggnad genom en 
faluröd fasadpanel, men av en avvikande typ och utan 
vita knutar.

Husen har en för 1910-talet typisk, herrgårdsliknande utformning med brutet tak och markerat mittparti (frontespis). Under denna nationalroman-
tiska era såg man tillbaka på äldre tiders byggnadskonst, t ex herrgårdsarkitektur och allmogens byggnadskonst, gärna i kombination med utländsk 
villaarkitektur. Takpannor av tegel hör också till den nationalromantiska arkitekturen samt den röda färgsättningen. .

Panelarkitekturen med listverk och omväxlande stående och liggande fasspontpanel hör 
till stilen, även den lådliknande takfoten. Till höger äldre fönstertyper som karaktäri-
seras av tunna dimensioner på båge och karm. Raka fönsterfoder hör till arkitekturen. 
Fönster- och dörrsnickerier är idag vita. Men en vanlig fönsterkulör vid denna tid var den 
kromgröna, en mustig färg som idag fi nns på en entrédörr.

Verandaräcke med utsågningar.

Till nationalromantiken hörde en strävan att komma ifrån industrialis-
mens perfektionism i hanteringen av material som kännetecknade det 
sena 1800-talets arkitektur med t ex fi nt huggna och jämnt murade sock-
lar. Norra arbetarvillans oregelbundet huggna stensockel som inte har 
övermålats följer detta ”äkta-material-ideal” och är ett bevarandevärt 
karaktärsdrag. En fotbräda markerar bottenbjälklaget och fasadens 
möte med den grova sockeln. Källarfönstret är gammalt och har en 
grå kulör. Livförhållandet mellan sockel och fasad, men även takfot 
och fasad, är viktigt att behålla för att inte förändra det arkitektoniska 
uttrycket.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ ÄLDRE ARBETARBOSTÄDER
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Exempel på bevarandevärda interiöra kvaliteter

Av arbetarvillorna från 1910-talet är det främst den norra 
som har vissa invändiga detaljer i behåll, i huvudsak dörr-
blad och snickerier som t ex foder. I de funktionalistiska 
husen – lamellhus, radhus och butikshus – har också en 
del äldre detaljer bevarats. Detaljplanen rekommenderar 
därför antikvarisk medverkan vid ändringar för att kultur-
historiska kvaliteter ska kunna identifi eras och hanteras. 
Följande bilder visar några viktiga interiöra kvaliteter 
som kan återfi nnas i husen, men är inte en fullständig re-
dovisning av äldre detaljer. Detta måste göras inför varje 
enskild projektering.

Varsamhetskravet vid invändig ändring
Med tanke på plan- och bygglagens allmänna varsam-
hetskrav är det nödvändigt att kommunen tydliggör i 
bygglovsprocessen vilka kontrollfrågor som kan komma i 
fråga vid invändig ändring. Ett enkelt sätt för kommunen 
att ta reda på om interiöra kulturvärden berörs av änd-
ringen är att begära in fotografi er, för att utifrån dessa ta 
ställning till om antikvarisk kompetens behöver anlitas.

 

 

 

 

 

Trapphus i det äldre lamellhuset med svängda hörn. Även handledaren 
följer hörnets form. Till höger detalj av handledaren med mjuk avslut-
ning och elegant väggfäste med profi lerad plåtrosett.

Trapploppets avslutning med böjt rörräcke och murkrön beklätt med 
samma material som trappstegen. Planstegen har karaktären av röd-
brun kalksten. 

I det äldre lamellhuset hittas denna typ av spegeldörr med tre lika stora 
speglar som förekom omkring 1930. Dörrtypen fi nns även i radhusen 

och bör så långt det är möjligt bevaras. Funktionalismens helsläta dörr-
blad hade ännu inte kommit i bruk. Dörrfodren har slanka dimensioner. 

Om lägenhetsdörrar mot trapphus måste bytas ut bör man utgå från 
befi ntlig utformning.

Mjukt formade profi ler på dörrkarm och dörrspegel.

Dörrfoder, trycke och nyckelskylt av 1930-talstyp. Det nätta fodret 
har en liten profi lering utmed ytterkanterna. I snickeridetaljerna har 

funktionalismen ännu inte blommat ut, vilket kan berätta om att huset 
befi nner sig i ett arkitektoniskt brytningsskede.

BEFINTLIG BEBYGGELSE/ INTERIÖRA KVALITETER
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BELYSNING

Målet med belysningsprogrammet är att säkerställa 
en trygg och karaktärsfull miljö under dygnets mörka 
timmar. Belysningen ska vara i samklang med områdets 
specifi ka arkitektur och med hänsyn till Kvarnholmens 
helhet och med de boendes och besökares upplevelse i 
fokus. 

Hänsyn ska tas till befi ntliga kvaliteer som öns drama-
tiska topografi , fi na utblickar och historisk bebyggelse.

Ljuskällor

Armaturerna ska bestyckas med en energieffektiva ljus-
källor av typ keramisk metallhalogen 35-100W,  kom-
paktlysrör 18-42W eller motsvarande LED. Ljuskällorna 
ska ha god färgåtergivning (Ra större 80) och bör ha en 
varm färgtemperatur som motsvarar 3000 Kelvin.

Föreslagen gatubelysning följer samma belysnings-
principer som för hela Kvarnholmen för att skapa en 
enhetlig miljö. 

Som generell princip för belysningen av gatunätet är 
en planglasad gatuarmatur, försedd med en anpassad 
gaturefl ektor, på stolpe föreslagen.

I förslaget delas gatunätet in i en hierarki av tre olika ty-
per av gaturum; tillfartsgata, lokalgata, och kvartersgata.

1.Huvudgata; Kvarnholmsvägen

Kvarnholmsvägen fungerar som tillfartled in i området 
och belysningen ska främst tillgodose kraven på en 
säker och god vägmiljö. Här föreslås en ensidig gatu-
armatur på arm. Ljuspunkthöjder och avstånd mellan 
stolparna anpassas i första hand mot tidigare planerade 
gator på Kvarnholmen med ljuspunkthöjd på 8 meter 
och avstånd mellan stolparna mellan ca 25-28 meter. 

Vid behov kompletteras belysningen med sidoordnad 
parkbelysning, till exempel vid utsiktsplatsen på udden.

Placeringen av gatuarmaturen bör ske med stor hänsyn 
till att undvika bländning i närliggande bostäder. Använd-
ning av avbländningsraster, vinkling av armaturen och 
noggrann placering kan minimera bländning.

2. Lokalgata; Tre Kronors väg och Mjölnarvägen

Belysningen ska inte dominera över den arkitektur- och 
kulturhistoriskt värdefulla miljön men ändå bilda en 
kontinuitet i gaturum och stråk. För lokalgata föreslås 
användningen av samma lägre gatuarmatur på arm på ena 
sidan av vägen som i övrigt planerade lokalgator med 
ljuspunkthöjd sex meter. 

I placeringen av armaturen bör gaturummets utforming 
och relation till kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
prioriteras före ett jämnt avstånd mellan stolparna. Stråk 
och korsande gator bör vara belysta för god orienterbar-
het och säkerhet för korsande gångtrafi kanter.

Vid behov kan stolpen förses med en ytterligare en  
armatur med ljuspunkthöjd 5 meter på motsatt sida. Det 
kan vara situationer där gångväg, parkering eller förgård 
ligger invid gata.

Gaturummen kan kompletteras med försiktig effektbelys-
ning av betydelsebärande element, som till exempel den 
ek som fungerar som vårdträd vid Tre Kronors väg.

3. Kvartersgator, gång- och cykelstråk

I de smalare gaturummen föreslås en mer småskalig 
belysning. I likhet med övriga gator ska val och placering 
av armaturer till kvartersgatorna anpassas till eventuella  
befi ntliga anslutande och tidigare planerande vägar. 

För mindre kvartersgator, gång- och cykelstråk, och för 
gårdsmark föreslås en gatuarmatur utan arm på rak stolpe 
med en ljuspunkthöjd på 5 meter där ljuskällan vinklas.  

I detaljprojektering bör all armatur placeras med hänsyn 
till för området viktiga vyer och siktlinjer. 
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2. Lokalgata: enkelsidig armatur vid Mjölnarvägen

Förbindelsen mellan Västhusen och Kvarnholmsvägen 
ska förses med god trygghetsbelysning. Omkringliggan-
de vegetation, slänter och byggnader får del av ströljuset 
och miljön upplevs mer lättöverskådad i mörker.

4.Byggda element, socklar och murar

Murverk och socklar mot Mjölnarvägen vid nordvästra 
kajen föreslås få en dekorativ men nedtonad effektbe-
lysning. Ljussättningen ska utformas så platsen blir ett 
tryggt och intressant inslag i gatubilden. Murens materi-
alitet föreslås lyftas fram i användning av ljuskällor med 
varma ljustemperaturer och med god färgåtergivning.

Sett ur ett större perspektiv är nordvästra kajen en del av 
stadens siluett från Stockholms inlopp. Det är då viktigt 
att murverket ljusmässigt underordnar sig Kvarnholmens 
signaturbyggnader. 

1.Huvudgata; Kvarnholmsvägen

2. Lokalgata; Tre Kronors väg

3.Kvartersgator, gång- och cykelstråk 

BELYSNING

6. Vertikalplatsen; accentbelysning
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4.Byggda element, socklar och murar

BELYSNING

ljus och mörker. 

8. Bostadsgårdar

Gårdsmiljöerna ska fungera hela dygnet och bör därför 
ha en god allmänbelysning. Trappor, ramper och entréer 
bör vara tillräckligt upplysta för att klara gällande krav på 
tillgänglighet. Gårdsmiljöerna behöver däremot inte över-
belysas utan ska kommunicera en privat miljö kvällstid.

9.Entréer

Kvarnholmens entréer ska ljusgestaltas med omsorg men 
med hänsyn till områdets helhet. 

Utvalda hus ljussätts med lågmäld fasadbelysning. Till 
exempel kan takfötter belysas med en ljusstyrka som 
avtar och försvinner någon meter ner på fasaden. 

Besökarens eller de boendes blick ska främst orientera sig 
mot bagerisilon och fasadbelysningen ska därför under-
ordna sig viktiga landmärken i ljusstyrka.

5.Diagonalstråket

Belysningsstolparna placeras i anvisad möbleringzon 
och med ett avstånd mellan stolparna som tar hänsyn till 
platsens rumsliga kvaliteer. 

Trygghetsbelysningen föreslås kompletteras med accent-
belysning som lyfter fram Diagonalstråkets rumsbild-
ningar och platsspecifi ka objekt. Det kan ske i form av 
att stolpbelysningen kompletteras med spotlight eller att 
ljuskällor integrerade vid sittplatser eller växtlighet. 

Mindre platsbildningar i anslutning till Diagonalstråket 
föreslås använda samma typ av stolparmatur.

6. Vertikalplatsen

Vertikalplatsen ljussätts som en del i stråket mellan 
Kvarnholmstorget och Vertikalhuset.  

Vertikalplatsen bör ljusmässigt ses som en version av 
Kvarnholmstorget med liknande belysning av karaktärs-
fulla element, till exempel sittpuffarna i granit. 

7. Lilla Kvarnholmen

Planområdets naturlekplats ”Lilla Kvarnholmen” ska 
ljussättas så den upplevs som en trygg och inbjudande 
plats. ”Lilla Kvarnholmen” bör hållas lågmält belyst, som 
en skimrande glänta i skogen med ett sublimt spel mellan 
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KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING

Kvarnholmens förändring från sluten industrimiljö till 
öppen stadsdel ger utrymme för spännande konstnärliga 
uttryck. Det är viktigt att se konstnärliga inslag som 
en helhet för hela Kvarnholmen, inte enbart för varje 
planetapp för sig. Den konstnärliga utsmyckningen bör 
initieras i ett tidgt skede för att ge goda förutsättningar 
för konsten att bli en integrerad del av Kvarnholmens 
utveckling. Utsmyckningen ska också tydligt relatera 
till platsen och miljön. Platser som besöks av många ska 
prioriteras när man väljer placering av konsten.

Möjliga utgångspunkter kan vara skulpturer, skulpturala 
ljusarmaturer, utformning av sittmöbler, utformning av 
lekutrustning, instalationer av ljud och ljus etc. Konsten 
kan gärna kombineras med funktion.

Typ av platser som lämpar sig bra för konst:

• Vid entréer till området.

• Vid vatten, kajer och bryggor.

• I samband med Kvarnholmens dramatiska topografi .

• Längs med promenadstråk och trappor.

• På centrala rum såsom torg och platser.

• Där barn och unga vistas, lekplatser, skolor, 
idrottsplatser.

• I samband med historiskt minnesvärda platser och 
byggnader.

• Vid bostäder, på gårdar och förgårdsmark.

Möjliga platser för placering av konstnärlig utsmyckning 
inom detaljplaneområde 5 är exempelvis:

• Diagonalstråket

• Utsiktsplatsen på udden 

• Stråket vid västhusen

• Lekplatsen Lilla Kvarnholmen

SKYLTNING

För att bygglov ska beviljas för skyltning ska 
skyltprogram framtaget för Kvarnholmen följas. 
Skyltprogrammet innehåller gestaltningsmässiga 
principer för skyltarnas art, placering och utförande och 
kan kategoriseras i tre grupper:

• Adresskyltar - avser skyltar för orientering; t.ex. 
husnummer, byggnaders historiska namn och 
gatunamn.

• Kommersiella skyltar - avser skyltar med namn på 
företag eller verksamheter i byggnader samt annan 
tillfällig exponering av reklam.

• Upplysningsskyltar - avser skyltar för upplysning 
om platsers eller byggnaders historia. Även övriga 
upplysningsskyltar återfi nns i denna kategori.

Skyltningen ska även utföras samordnat med 
belysningsprogrammet.

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING OCH SKYLTNING

Vy diagonalstråket mot Svindersviken
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Kvarnholmen DP5 

1. Inledning 

Kvarnholmen är en halvö i västra Nacka med anslutning till Henriksdal, se Figur 1. 
På den norra- och mittersta delen av Kvarnholmen har det under cirka 100 år, 
från slutet av 1800-talet till slutet av 1900-talet, bedrivits kvarnverksamhet. På 
den södra sidan har det funnits en oljehamn. Under 2000-talet har planering 
pågått med att omvandla Kvarnholmen till en stadsdel med stark egen identitet 
präglad av sitt industriella arv och unika bebyggelse. För att förbättra 
förbindelserna till Kvarnholmen är planen att en bro ska anläggas från 
Kvarnholmens östra udde till Vikdalen och vidare till Nacka centrum, den så 
kallade Kvarnholmsförbindelsen.  
 
Området kommer att utvecklas etappvis med flera detaljplaner, hittills har 
detaljplanerna 1-3, som berör områdena öster om detaljplaneområde 5, DP5, 
vunnit laga kraft, och detaljplan 4 söder och öster om DP5 är i granskningsskede. 
Nu pågår detaljplanearbetet för DP5 som i Figur 1 är markerat med rött. I 
detaljplanearbetet ingår att ta fram en dagvattenutredning för aktuellt 
detaljplaneområde.  
 

 
Figur 1. Översiktsbild över Kvarnholmen med DP5 markerat.  
www.metria.se DinKarta 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Dagvattenutredningen beskriver den nuvarande och planerade markanvändningen 
och verksamheten. Föroreningarna i dagvattnet har beräknats för nuvarande 
markanvändning och för planerad framtida markanvändning. Förslag på rening av 
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dagvattnet beskrivs utifrån områdets karaktär och möjlighet till infiltration samt 
recipientens miljökvalitetsnorm. 

2. Förutsättningar 

2.1 Detaljplan 
Ett program för detaljplaner för Kvarnholmen godkändes av kommunstyrelsen 
2006-09-18. Arbetet med detaljplaneringen sker i etapper och nu pågår arbetet 
med DP5 som omfattar de centrala och västra delarna av Kvarnholmen.  

2.2 Dagvattenpolicy Nacka kommun 
Nacka kommun har en dagvattenpolicy antagen 2010-05-03. I dagvattenpolicyn 
beskrivs bland annat att: ”Dagvattnet bör så tidigt som möjligt återföras till det 
naturliga kretsloppet och i första hand omhändertas lokalt inom fastigheten.”  
och att: ”Behovet av dagvattenrening skall avgöras utifrån föroreningarnas mängd 
och karaktär, förutsättningarna i varje område och utifrån recipientens 
känslighet.” Nacka kommun har även en dagvattenstrategi från januari 2008 som 
ligger till grund för dagvattenpolicyn. 

2.3 Miljökvalitetsnorm för vatten 
Till grund för arbetet med samtliga vattenresurser ligger EU:s ramdirektiv för 
vatten (vattendirektivet). Alla sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 
omfattas av direktivet. Vattendirektivet trädde i kraft år 2000 och infördes 2004 i 
svensk lagstiftning. Målet med direktivet är att samtliga vatten ska uppnå god 
ekologisk och kemisk status till 2015, eller senast till år 2027. Avgränsningen i 
vattenområden sker efter vattnens naturliga avrinningsområden och inte efter 
administrativa gränser. Under åren 2007-2009 genomfördes en kartläggning och 
analys av Sveriges vattenförekomster där vattenkvaliteten klassificerades från 
dålig till hög på en femgradig skala. Kartläggningen har gett en grund för 
fastställande av miljökvalitetsnormer som är ett styrinstrument för att en viss 
kvalitet ska uppnås. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska 
uppnå minst miljökvalitetsnormen god status till 2015. 

2.3.1 Vattenförekomsten Strömmen 
Dagvattnet från detaljplaneområdet avrinner till Saltsjön och Svindersviken som 
båda ingår i avrinningsområdet Strömmen (EU-ID SE 591920-180800). 
Vattenförekomsten är klassad som ett kraftigt modifierat vatten med måttlig 
ekologisk potential med hänsyn till den påverkan som följer av 
hamnverksamheten. Den ekologiska potentialen bedömdes 2009 som måttlig med 
kvalitetskravet att god ekologisk potential ska uppnås till 2021. Tidsfristen har 
förlängts från 2015 till 2021 p.g.a. svår övergödningsproblematik och 
morfologiska förändringar. Gällande kemisk vattenstatus var bedömningen år 
2009 att god ytvattenstatus ej uppnåddes men att detta skulle ske till år 2015 
med undantaget tributyltenn (TBT) för vilka tidsfristen 2021 satts då det bedöms 
omöjligt att genomföra åtgärder som minskar föroreningsmängden tillräckligt till 
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2015. Baserat på ekologisk potential och kemisk status i Strömmen är kväve, 
fosfor, kvicksilver och TBT prioriterade ämnen för att Strömmen ska uppnå god 
ekologisk potential och god kemisk status. 
 
I Nacka kommuns dagvattenstrategi har kommunens recipienter bedömts 
beroende på dess känslighet för påverkan av dagvatten i klasserna mycket 
känsliga, känsliga och mindre känsliga. I strategin har både Saltsjön och 
Svindersviken bedömts som recipienter Mindre känsliga för påverkan av dagvatten 
vilket innebär att något högre utsläpp kan tillåtas utan att detta innebär en 
försämring av recipienternas status. 

2.4 Riktvärden för dagvatten 
För dagvatten finns det inga nationellt fastslagna riktvärden. I Stockholms län togs 
förslag till riktvärden fram under februari 2009. Vilket riktvärde som ska användas 
är beroende på var i ett avrinningsområde utsläppet sker samt recipientens 
storlek. Beroende på var i avrinningsområdet utsläppet sker är riktvärdessystemet 
indelat i nivåer från 1-3 där nivå 1 gäller utsläpp direkt till recipient vilket är fallet 
för dagvatten från DP5. Beroende på recipientens storlek finns en uppdelning där 
kraven är hårdare för nivå M som innefattar mindre sjöar, vattendrag och 
havsvikar jämfört med nivå S som innefattar större sjöar och hav. Avrinningen 
från DP5 sker till Strömmen som placeras i nivå S. De riktvärden som är mest 
aktuella för bedömning av föroreningsbelastning är således de som kallas 1S, 
direktutsläpp till större sjö eller hav. En jämförelse görs även mot riktvärdena 1M, 
direktutsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar, för att kontrollera om 
utsläppen även klarar hårdare krav. Riktvärden visas som jämförvärde 
tillsammans med beräknade föroreningar i tabellerna 4 och 5 i kapitel 4.  

3. Beskrivning av området 

3.1 Avgränsning 
Avgränsningen för beräkning av föroreningsbelastning följer i stort vattnets 
avrinning, både naturligt och via dagvattennät. 
 
DP5 täcker en landareal på drygt 90 000 m2 eller 9 hektar. Planområdets gräns 
samt planerade lägen för nya byggnader visas i situationsplan daterad 2013-02-
08, Bilaga 1.  

3.2 Nuvarande markanvändning 
I nuläget består planområde 5 till stor del av naturmark, cirka 73 %, resterande 
markanvändning är bostäder 16 %, vägar 9 % och parkering 2 %.  
 
Naturmarken består av hällmark där lövskog dominerar. De lösa jordlagren är 
tunna och består av morän med inslag av block. Området är ställvis mycket brant. 
 

Sidan 181 av 289           utskick 



 
 

 

4 av 21

Dagvattenutredning 

Kvarnholmen DP5 

Unr 61190723501  

o:
\s

to
2\

sv
g\

20
07

\6
11

90
72

35
01

\p
ro

j\
r\

do
k\

da
gv

at
te

n 
dp

5\
da

gv
at

te
nu

tr
ed

ni
ng

 d
p5

.d
oc

 

 
Figur 2. Utsikt från Platån österut. Bilden ger en uppfattning om områdets branta 
karaktär och tunna jordmån. Foto Linnéa Sörenby 2012-11-13. 
  
I dagsläget finns ett bostadsområde från 1930-talet inom DP5 omnämnt 
funkisområdet vilket består av två trävillor, en gammal konsumbutik samt 
flerbostadshus och radhus. Flerbostadshusen är lamellhus/smalhus med tre 
våningar och radhusen består av 30 lägenheter i fyra parallella rader. Till 
respektive radhus hör en mindre trädgård. 
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Figur 3. Del av Funkisområdet med det äldsta smalhuset till höger i bild och 
radhusen till vänster. I bakgrunden skymtar de två trävillorna. Foto Linnéa 
Sörenby 2012-11-13. 
 
Inom DP5 ingår delar av Kvarnholmsvägen, Mjölnarvägen och Brovägen som är de 
vägar som leder in till området. På platån på Kvarnholmens centrala delar finns i 
nuläget en grusad parkeringsyta som täcker en yta på cirka 0,2 ha.  
 

 
Figur 4. Del av Platån som idag används som grusad parkeringsyta, foto Linnéa 
Sörenby 2012-11-13. 
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På Kvarnholmen har det bedrivits industri- och hamnverksamhet som gett upphov 
till markföroreningar. Inom DP5 finns bergrum där olja och bensin lagrats. I 
samband med exploateringen saneras bergrummen. Uppströms DP5 i DP2 längs 
Kvarnholmsvägen har marken varit förorenad av PAH, olja och bly. I samband 
med exploateringen har området sanerats.  

3.3 Framtida markanvändning 
För beskrivning av framtida markanvändning har situationsplanen, som visas i 
bilaga 1, daterad 2013-02-08, använts. 
 
Den framtida markanvändningen inom DP5 kommer att innebära nya 
bostadsområden, ändrade vägdragningar och minskad areal naturmark. 
Kvarnholmsvägen kommer att breddas och sänks delvis. Den väg som idag går 
mellan Brovägen och ned till Mjölnarvägen kommer att tas bort. Den framtida 
markanvändningen kommer att innebära högre trafikbelastning. Enligt Program 
för detaljplaner har årsdygnstrafik, ÅDT, för Kvarnholmsvägen beräknas till 6900 
fordon, för Brovägen 4800 fordon och för Mjölnarvägen 2400 fordon. 
Uppskattningen av dessa värden gjordes 2005 och det finns idag indikationer som 
tyder på att belastningen kan komma att bli högre.  
 
Bostadsområdena kommer att bestå av det gamla funkisområdet som kommer att 
byggas ut något samt två nya bostadsområden omnämnda Platån och Nordvästra 
kajen.  

3.3.1 Funkisområdet 
Det äldre bostadsområdet, omnämnt funkisområdet Figur 3, kommer att bevaras 
och utökas något med två flerbostadshus av typen punkthus, omnämnda 
Västhusen, samt en förskola. I västhusen ska det anläggas garage.  

3.3.2 Platån 
På platån som tidigare delvis använts som parkeringsyta kommer ett nytt 
bostadsområde omnämnt Platån att anläggas. Enligt situationsplanen kommer 13 
huskroppar att uppföras. Husen kommer att bestå av punkthus och lamellhus. 
Materialval för hustak och fasader är inte bestämt i detta läge. Mellan husen 
planeras gårdar och lokalgator. I området kommer tre separata underjordiska 
garage att anläggas med nedfart från Tre Kronors väg samt Lokagatan. 

3.3.3 Nordvästra kajen 
På nordvästra kajen är planen att 5 flerbostadshus i punktform ska uppföras. 
Husen kommer att anläggas i sluttningen mellan Kvarnholmsvägen och 
Mjölnarvägen. 
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4. Beräkningar av föroreningar och närsalter 

Beräkningar av föroreningar och närsalter, kväve och fosfor, har gjorts i 
programmet Storm Tac, version 2010-12. I programmet finns de senaste 
uppdaterade uppgifterna om föroreningar i dagvatten. I bilaga 4 visas de 
schablonhalter som använts i beräkningarna. 
 
För att utföra beräkningar krävs uppgifter om markanvändningen inom området 
samt information om hur dagvattenet avrinner, antingen via ledningsnät eller 
naturligt. Beräkningar utförs för att kontrollera föroreningsinnehåll vid en viss 
utsläppspunkt. I samband med exploatering kommer dagvattennätet att byggas ut 
vilket gör att dagvattnets avrinningsområden blir olika för nuvarande och framtida 
markanvändning varför en direkt jämförelse på avrinningsnivå mellan nuvarande 
och framtida markanvändning ej kan göras. 
 
Utöver det vatten som landar på ytor inom detaljplaneområde 5 kommer även 
vatten från delar av ovanliggande detaljplaneområde, DP2, att avrinna till DP5. 
Vid föroreningsberäkningar har således även detta vatten medtagits då detta inte 
har någon utsläppspunkt uppströms DP5. De ytor som avrinner mot DP5 är 
Kvarnholmsvägen samt området väster om denna. 
 
För respektive markanvändning finns olika avrinningskoefficienter samt 
schablonhalter för föroreningsbelastning. För naturmark har en högre 
avrinningskoefficient 0,3 än den normala på 0,05 antagits på grund av att 
området sluttar brant. Övriga avrinningskoefficienter kommer från Storm Tac och 
visas i tabell 1 där även nuvarande och framtida markanvändningen för hela DP5 
visas. 
 

Tabell 1. Nuvarande och framtida markanvändning för DP5 samt använda 
avrinningskoefficienter. 

Markanvändning Avrinnings- 
koefficient 

Nuvarande  
[ha] 

Framtida  
[ha] 

Lägenheter 0,45 1,4 4,4 
Naturmark 0,3 6,7 4,1 
Vägar 0,85 0,8 0,6 
Parkering 0,85 0,2 - 
Summa - 9,1 9,1 
 

4.1 Nuvarande markanvändning 
I beräkningar för nuvarande föroreningsbelastning från dagvatten har 
planområdet delats in i 4 avrinningsområden inom vilka markanvändningen delats 
in i naturmark, lägenheter, vägar och parkering vilket visas i Tabell 2. I bilaga 2 
visas en planritning över markanvändningen samt en grov avgränsning för 
dagvattnets avrinning i fyra områden. In till området kommer även dagvatten från 
området uppe på platån, del av DP2, varför arealen för dessa även inräknats. 
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I tabell 2 visas även de värden för ÅDT som använts i beräkningarna, då exakta 
värden på ÅDT för nuvarande markanvändning saknas är dessa endast en grov 
uppskattning.  
 

Tabell 2. Nuvarande markanvändning för respektive avrinningsområde. 
φ=avrinningskoefficient 
*indikerar areal utanför aktuellt detaljplaneområde men från vilket vatten avleds 
till DP5. (ovanliggande areal tillhör DP2) 
Avrinningsområde 1 φ ÅDT Areal DP5 

(m2) 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

Naturmark 0,3 - 8505 - 0,85 
Brovägen 0,85 1000 859 - 0,08 
Mjölnarvägen 0,85 1000 2629 - 0,26 
Avrinningsområde 2 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

lägenheter 0,45 - 832 7687 0,85 
naturmark 0,3 - 25014 8651 3,36 
Kvarnholmsvägen 0,85 2000 3660 2526 0,61 
Brovägen 0,85 1000 401 - 0,04 
Avrinningsområde 3 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

naturmark 0,3 - 16802 4799 2,16 
lägenheter 0,45 - 13423 - 1,34 
parkering 0,85 - 2094 - 0,21 
Tre Kronors väg 0,85 1000 1128 -  
Avrinningsområde 4 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

naturmark 0,3 - 17147 - 1,71 
Tre Kronors väg 0,85 1000  668 0,07 

4.2 Framtida markanvändning 
I beräkningarna för framtida föroreningsbelastning från dagvatten har 
planområdet delats in i fem avrinningsområden inom vilka markanvändningen 
delats in i naturmark, lägenheter och vägar. I tabell 3 visas markanvändningen för 
respektive avrinningsområde. I bilaga 3 visas en ritning över markanvändningen 
samt en grov avgränsning för dagvattnets avrinning i fem områden. In till 
området kommer även dagvatten från området uppe på platån varför arealen för 
dessa även inräknats. 
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Tabell 3. Framtida markanvändning för respektive avrinningsområde. 
φ=avrinningskoefficient 
*indikerar areal utanför aktuellt detaljplaneområde men från vilket vatten avleds 
till DP5. (ovanliggande areal tillhör DP2)  
Avrinningsområde 1 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

Naturmark 0,3 - 6884 - 0,69 
mjölnarvägen 0,85 2400 2629 - 0,26 
lägenheter 0,45 - 5225 - 0,52 
Avrinningsområde 2 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

lägenheter 0,45 - 2887 11944 1,48 
naturmark 0,3 - 14984 8713 2,37 
Kvarnholmsvägen 0,85 6900 3287 2698 0,59 
Brovägen 0,85 4800 366  0,04 
Avrinningsområde 3 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

naturmark 0,3 - 6125 2127 0,82 
lägenheter 0,45 - 18718 5228 2,39 
Avrinningsområde 4 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

lägenheter 0,45 - 12264 - 1,23 
Avrinningsområde 5 φ ÅDT Areal DP5 

m2 
Areal DP2* 
(m2) 

Summa ha 

lägenheter 0,45 - 4758 - 0,48 
naturmark 0,3 - 12908 - 1,29 

5. Resultat av föroreningsberäkningar 

Resultaten för beräkningarna visas för nuvarande respektive framtida 
markanvändning. Generellt är föroreningsinnehållet i dagvattnet lågt och endast i 
enstaka fall överstigs riktvärdena och då marginellt. Beräknade värden för 
nuvarande markanvändning visar endast föroreningar som kommer från 
verksamheter och ej den föroreningspåverkan som kommer från 
markföroreningar. Vid Kvarnholmsvägen inom DP2 var maken förorenad av 
framförallt PAH:er, olja och bly. Uppmätta halter av PAH-H var över gränsen för 
farligt avfall och halterna av alifater C16-C35 och bly var över KM. Området har 
sanerats i samband med exploateringen.  

5.1 Nuvarande markanvändning 
I tabell 4 visas resultaten för beräkningar av föroreningar i dagvatten gjorda i 
StormTac. Resultaten visas för respektive avrinningsområde samt i förhållande till 
riktvärden, där halter som överstiger riktvärde 1S är markerade med fetstil. 
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Tabell 4. Föroreningar i dagvatten för respektive avrinningsområde vid nuvarande 
markanvändning.  

Avrinningsområde 1 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.1 1.7 5 15 40 0.23 4.4 3 0.04 50 0.5 0.10 0.01 

Avrinningsområde 2* 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.1 1.5 8 18 52 0.30 5.6 4 0.04 55 0.5 0.25 0.01 

Avrinningsområde 3 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.2 1.3 11 20 63 0.39 6.8 5 0.02 59 0.4 0.40 0.02 

Avrinningsområde 4** 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.1 0.9 6 8 20 0.21 1.3 1 0.01 37 0.2 0.02 0.00 

Medelvärde, nuvarande markanvändning 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.1 1.4 8 15 44 0.28 4.5 3 0.03 50 0.4 0.2 0.01 

Riktvärde 1S 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0,2 2,5 10 30 90 0,45 15 20 0,05 50 0,5 - 0,05 

Riktvärde 1M 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0,16 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 0,4 - 0,03 

Fetstil=Över riktvärde 1M 
Markering=Över riktvärde 1S 

* Vid beräkningarna har endast föroreningsbelastning från verksamheter tagits 
med och ej de föroreningar som kommer från markföroreningar. 
** Föroreningsbelastning från oljebergrummen har ej tagits med i beräkningarna. 
 
Vid nuvarande markanvändning överskrids riktvärdet 1S för suspenderad 
substans, SS, för avrinningsområde 1, 2 och 3. I avrinningsområde 1 och 2 
överskrids även riktvärdet för olja och i avrinningsområde 3 överskrids också 
riktvärdet för bly. Vid jämförelse med det hårdare riktvärdet 1M överstigs även 
halterna för koppar i avrinningsområde 3 och för kvicksilver i avrinningsområde 1 
och 2. 
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5.1.1 Kommentarer till resultat av föroreningsberäkningar för nuvarande 
markanvändning 
De huvudsakliga föroreningskällorna för bly och SS är trafik. I nuläget täcker 
vägar en stor del av arealen i avrinningsområde 1 och 2 vilket således genererar 
föroreningar. I avrinningsområde 3 är en stor del av markanvändningen klassad 
som lägenheter inom vilket det ingår lokalgator och således en viss mängd trafik. 
Att övriga beräknade utsläpp ligger under riktvärdena var väntat med tanke på att 
stor del av arealen består av naturmark.  
 
I nuläget finns inga dagvattenanläggningar för rening inom DP5 och detta innebär 
att halterna presenterade i tabell 4 är de som bedöms nå recipienten. 

5.2 Framtida markanvändning 
I tabell 5 visas resultaten för beräkningar av föroreningar i dagvatten gjorda i 
StormTac. Resultaten visas för respektive avrinningsområde samt i förhållande till 
riktvärden, där halter som överstiger riktvärde 1S är markerade med fetstil. 
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Tabell 5. Föroreningar i dagvatten för respektive avrinningsområde vid framtida 
markanvändning. 

Avrinningsområde 1 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.16 1.6 8 20 62 0.37 11 5 0.03 55 0.5 0.27 0.02 
Avrinningsområde 2 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.15 1.5 9 21 72 0.37 12 5 0.03 56 0.4 0.29 0.02 
Avrinningsområde 3 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.2 1.4 11 23 76 0.52 9 7 0.02 56 0.5 0.42 0.04 

Avrinningsområde 4 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.2 1.6 12 26 87 0.58 10 8 0.02 60 0.6 0.49 0.04 

Avrinningsområde 5 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.14 1.1 7 15 48 0.30 5 4 0.01 30 0.3 0.25 0.02 
Medelvärde framtida markanvändning 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.17 1.4 9 21 69 0.43 9 6 0.02 51 0.5 0.34 0.03 
Riktvärde 1S 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0,2 2,5 10 30 90 0,45 15 20 0,05 50 0,5 - 0,05 

Riktvärde 1M 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0,16 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 0,4 - 0,03 
Fetstil=Över riktvärde 1M 
Gråmarkering=Över riktvärde 1S 

 
Vid den framtida markanvändningen kommer några av riktvärdena att överskridas 
för avrinningsområdena 1,2, 3 och 4. I område 1 och 2 överstigs riktvärdet för SS, 
i avrinningsområde 3 och 4 överskrids halterna för bly, kadmium och SS. I 
avrinningsområde 4 överskrids även halten för olja. Övriga beräknade halter ligger 
under riktvärde 1S. Samtliga halter som överstiger riktvärdena ligger endast 
något över vilket innebär att de ligger inom felmarginalen för 
beräkningsverktyget. Vid jämförelse med det hårdare riktvärdet 1M överskrids 
även halterna för koppar, zink, krom och BaP för några av avrinningsområdena, 
enligt tabell 5. 
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5.2.1 Kommentarer till resultat av föroreningsberäkningar för nuvarande 
markanvändning 
Huvudföroreningskällorna för bly, SS och olja i dagvatten är trafik. Kadmium kan 
också härledas till trafik men är även beroende av byggnadsmaterial och långväga 
atmosfäriskt nedfall. I de tre avrinningsområdena där riktvärdena för 1S 
överskrids är andelen bebyggd areal stor. Inom markanvändningen lägenheter 
ingår bland annat lokalgator och således en viss andel trafik. Halterna i tabell 5 är 
inte de halter som bedöms nå recipienten då förslag på rening genom LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) planeras. Beräkningar för LOD-lösningarnas 
reningsgrad och således den föroreningsmängd som bedöms nå recipienten visas i 
kapitel 6.1. 

6. Förslag till omhändertagande av dagvatten 

Möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten inom DP5 är begränsade 
då jordmånen är tunn och området är mycket brant, dock innebär exploatering av 
DP5 en något ökad föroreningsbelastning då naturmark till viss del ersätts med 
bebyggelse. Detta föranleder ett behov av rening av dagvattnet för att säkerställa 
att recipientens ekologiska potential och kemiska status ej försämras. 
 
Från avrinningsområde 1 är planen att dagvatten ska ledas direkt, via ledningar, 
till recipienten Strömmen. I beräkningarna är det endast SS som överstiger 
riktvärdet från avrinningsområde 1 och detta marginellt. De ämnen som är kritiska 
för recipienten är närsalter och kvicksilver och dessa är låga från området vilket 
gör att direktutsläpp till recipienten inte bedöms medföra någon negativ påverkan 
på recipienten då denna är klassad som mindre känslig. Inom avrinningsområde 1 
planeras att gröna gårdar ska uppföras mellan husen. Dessa gårdar kommer att 
fungera som flödesutjämnare samt ge en rening av kadmium som delvis kommer 
från långväga atmosfäriskt nedfall. 
 
Den största vägen på Kvarnholmen kommer att vara Kvarnholmsvägen med en 
uppskattad ÅDT på 9700 fordon. I Nacka kommuns dagvattenstrategi är det 
angivet att dagvatten från lokalgator med 8-15 000 fordon per dygn inte kräver 
rening för utsläpp till mindre känsliga recipienter. Inom avrinningsområde 2 är det 
endast SS som överstiger riktvärdet, och detta marginellt, och rening anses inte 
nödvändig men i samband med att vägen breddas finns en möjlighet att anlägga 
en gräsyta på insidan av kurvan. Gräsytan kommer att fungera som 
fördröjningsmagasin samt ge en god rening av näringsämnen, metaller, SS och 
PAH. 
 
Dagvatten från avrinningsområde 3 kommer att ledas i dagvattenledning till 
Svindersviken via DP4. Enligt beräkningarna för avrinningsområde 3 överstiger 
bly, kadmium och SS marginellt aktuella riktvärden. De beräknade halterna ligger 
dock inom felmarginalerna för beräkningsprogrammet och bedöms inte utgöra 
något problem för påverkan på recipient. Då området är mycket brant och 
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jordmånen tunn är infiltrationsmöjligheterna och därmed möjligheten till rening 
genom fastläggning mycket begränsade. Enligt Nacka kommun1 gäller dock att 
oljeavskiljare måste installeras om antalet utomhusparkeringsplatser överstiger 20 
st. På Tre Kronors väg inom funkisområdet är det enligt situationsplanen planerat 
för cirka 60 parkeringsplatser vilket således innebär att oljeavskiljare krävs. 
Installation av oljeavskiljare med slamavskiljare innebär att mängden olja och 
partikelbundna föroreningar som når recipienten reduceras. 
 
Inom avrinningsområde 4 finns förslag på LOD-stråk, se Figur 5, med infiltration i 
växtbäddar. Enligt gestaltningsprogrammet ska träd planteras på LOD-stråken och 
för att detta ska vara möjligt i gatumiljö bör dessa byggas upp som skelettjordar. 
Skelettjordarna kommer att fungera som fördröjningsmagasin samt minska halten 
näringsämnen och föroreningar som når recipienten. I gestaltningsprogrammet 
finns det även förslag på att några av husen skall ha gröna tak, vilket kommer 
innebära en flödesutjämning samt en rening av kadmium som delvis tillförs 
området genom atmosfäriskt nedfall. 
 

 
Figur 5. Gestaltningsprogram med förslag på placering av LODmagasin och gröna 
tak.  

6.1 Reningskapacitet för föreslagna dagvattenreningslösningar 
För att få en uppskattning av föroreningsmängden i dagvattnet från DP5 efter 
rening genom diken, oljeavskiljare, sedumtak och skelettjordar har reningsgrader 

                                               
1http://www.nacka.se/web/naringsliv_arbete/foretagande/tillstand_tillsyn/Sidor/oljeavskiljar
e.aspx 
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för de olika metoderna studerats. Reningsgraderna är ungefärliga men ger en mer 
realistisk bild över den mängd föroreningar som i slutändan når recipienten. 

6.1.1 Avrinningsområde 2 
Inom avrinningsområde planeras ett dike/gräsyta i innerkurvan vid 
Kvarnholmsvägen. Ytan beräknas ta emot vägdagvatten från Kvarnholmsvägen 
och bedöms ha följande reningsgrader2: 
Näringsämnen 30 %  
Cd, Ni, Hg 50 % 
Pb, Cu, Zn, Cr 70 % 
SS 70 % 
PAH, BaP 50 % 

6.1.2 Avrinningsområde 3 
Inom avrinningsområde 3 planeras installation av oljeavskiljare med 
slamavskiljare då antalet utomhusparkeringsplatser längs Tre Kronors överstiger 
20 st vilket kräver rening enligt Nacka kommun. Oljeavskiljaren bedöms rena det 
dagvatten som kommer från gatan och tar således upp det vatten inom 
avrinningsområdet som är mest förorenat. Reningsgrad för oljeavskiljare:  
Olja 70 % 
Metaller 40 % 
SS 50 % 
PAH, BaP 50 % 

6.1.3 Avrinningsområde 4 
Inom avrinningsområde 4 planeras sedumtak på 2 hus samt gröna gårdar samt 
inom kvartersmark. Sedumtak och gröna gårdar används främst för 
flödesutjämning men ger en viss rening av luftburna föroreningar som kadmium. 
Inom avrinningsområde 4 planeras även trädplantering enligt de LOD-stråk som 
visas i figur 5. För trädplantering i gatumiljö bör jordarna byggas upp som 
skelettjordar vilka bedöms ha följande reningseffekter: 
Näringsämnen 30 %  
Cd, Ni, Hg 50 % 
Pb, Cu, Zn, Cr 70 % 
SS 70 % 
PAH, BaP 50 % 

 
 
 
 
 

                                               
2 Axelsson C, Dagvattenrening i Eskilstuna –En jämförelse mellan två 
reningsmetoder, Mälardalenshögskola 2007 

Sidan 193 av 289           utskick 



 
 

 

16 av 21

Dagvattenutredning 

Kvarnholmen DP5 

Unr 61190723501  

o:
\s

to
2\

sv
g\

20
07

\6
11

90
72

35
01

\p
ro

j\
r\

do
k\

da
gv

at
te

n 
dp

5\
da

gv
at

te
nu

tr
ed

ni
ng

 d
p5

.d
oc

 

Tabell 6. Föroreningsbelastning från DP5 efter rening enligt ovan nämnda 
reningstekniker och reningsgrader. 

Avrinningsområde 1 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.16 1.6 8 20 62 0.37 11 5 0.03 55 0.50 0.27 0.02 
Avrinningsområde 2 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.1 1 3 6 22 0.19 4 3 0.015 17 0.4 0.14 0.01 

Avrinningsområde 3 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.2 1.4 7 14 46 0,3 5 4 0.01 28 0.15 0.21 0.02 

Avrinningsområde 4 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.1 1.1 4 8 26 0.3 3 4 0.01 18 0.6 0.25 0.02 

Avrinningsområde 5 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 

mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.14 1.1 7 15 48 0.30 5 4 0.01 30 0.3 0.25 0.02 
Medelvärde efter rening 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 
0.15 1.3 5,6 13 41 0.29 6 4 0.02 30 0.4 0.22 0.02 

7. Flöden 

Vid flödesberäkningar har ett 10 års regn med 10 minuters varaktighet använts. 
Enligt bilaga 1.2 Dahlström 2010 Svenskt Vatten P 104 Nederbördsdata vid 
dimensionering och analys av avloppssystem motsvarar det en regnintensitet på 
228 l/s, ha. 
 
Vid beräkningarna har avrinningskoefficienterna presenterade i Tabell 7 använts. 
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Tabell 7. Avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vatten P90. 

Markanvändning φ  
Regnintensitet 

l/s, ha 

hustak 0,9 228 

sedumtak 0,6 228 

hårdgjord yta 0,8 228 

naturmark 0,3 228 

gröna gårdar 0,1 228 

Träd i gatumiljö 0,3 228 

Diagonalstråket 0,3 228 

7.1 Avrinningsområde 1 
I avrinningsområde 1 har flödesberäkningar utförts för en framtida situation utan 
och med planerade LOD-åtgärder. De åtgärder som planeras är gröna gårdar. 
Beräkningarna visar att flödet för området utan de gröna gårdarna blir 193 l/s och 
med dessa 168 l/s. 
 

Tabell 8. Flöden avrinningsområde 1, utan och med LOD 

 Utan LOD Med LOD 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

Area  
ha 

Flöde  
l/s 

hustak 0,24 50 0,24 49 

sedumtak 0 0 0 0 

hårdgjord yta 0,52 94 0,36 66 

naturmark 0,72 49 0,72 49 

gröna gårdar 0 0 0,15 4 

träd i gatumiljö 0 0 0 0 

Summa 1,47 193 1,47 168 

7.2 Avrinningsområde 2 
I avrinningsområde 2 har flödesberäkningar utförts för en framtida situation utan 
och med planerade LOD-åtgärder. De åtgärder som planeras är gröna gårdar. 
Beräkningarna visar att flödet för området utan de gröna gårdarna blir 269 l/s och 
med dessa 250 l/s. I innerkurvan på Kvarnholmsvägen planeras även ett 
dike/översilningsyta för rening av dagvatten men, detta kommer även att fungera 
som fördröjningsmagasin. Beräknad volym för magasinet är 150 m3 och 
porositeten bedöms till 40 % av vilka 30 % bedöms vara tillgängliga för 
vatten vilket ger en magasineringsvolym på 18 m3. Vid ett 10 års regn 
med 10 min varaktighet innebär det en reduktion på 30 l/s vilket ger ett 
utgående flöde på 220 l/s. 
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Tabell 9. Flöden avrinningsområde 2, utan och med LOD 

 Utan LOD Med LOD* 

Markanvändning 
Area  
ha 

Flöde 
l/s 

Area 
ha 

Flöde  
l/s 

hustak 0,12 25 0,12 25 

sedumtak 0 0 0 0 

hårdgjord yta 0,92 168 0,80 146 

naturmark 1,11 76 1,11 76 

gröna gårdar 0 0 0,12 3 

träd i gatumiljö 0 0 0 0 

Summa 2,15 269 2,15 250 
* utan utjämningsmagasin 

7.3 Avrinningsområde 3 
I avrinningsområde 3 har flödesberäkningar utförts för en framtida situation utan 
och med planerade LOD-åtgärder. De åtgärder som planeras är gröna gårdar samt 
sedumtak på en byggnad. Beräkningarna visar att flödet för området utan LOD blir 
323 l/s och med LOD 267 l/s.  
 
Tabell 10. Flöden för avrinningsområde 3, utan och med LOD 

 Utan LOD Med LOD 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

hustak 0,55 113 0,51 104 

sedumtak 0 0 0,04 6 

hårdgjord yta 0,65 119 0,32 59 

naturmark 1,32 91 1,32 91 

gröna gårdar 0 0 0,33 8 

träd i gatumiljö 0 0 0 0 

Summa 2,53 323 2,53 267 

7.4 Avrinningsområde 4 
I avrinningsområde 4 har flödesberäkningar utförts för en framtida situation utan 
och med planerade LOD-åtgärder. De åtgärder som planeras är gröna gårdar, 
sedumtak, träd i gatumiljö med skelettjordar samt vegetation på Diagonalstråket. 
Beräkningarna visar att flödet för området utan LOD blir 278 l/s och efter utförda 
åtgärder 209 l/s. Dessa flöden visar dock inte magasinering och utjämning i 
skelettjordar. Enligt gestaltningsprogrammet ska 33 träd planteras inom 
avrinningsområde 4. Varje träd behöver uppskattningsvis 12-15 m3 skelettjord. 
Skelettjord med växtjord har en ungefärlig porositet på 30 % och för att 
säkerställa att träden ej ska bli stående i vatten krävs en breddningspunkt på 
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cirka halva skelettgropens djup. Detta innebär att skelettjordarnas 
vattenmagasineringvolym i avrinningsområde 4 är 75 m3, och beroende på hur 
vatten leds till trädgroparna bedöms 75 % infiltrera i dessa och 25 % rinna av 
direkt vilket innebär att skelettjordarna kan utjämna 56 m3 vatten. Vid 10 års 
regn med varaktighet 10 minuter innebär det en reduktion på 90 l/s detta innebär 
att det utgående flödet från avrinningsområde 4 med utförda LOD-åtgärder och 
skelettjordar blir 115 l/s. 
 
Tabell 11. Flöden för avrinningsområde 4, utan och med LOD 

 Utan LOD Med LOD* 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

hustak 0,43 89 0,38 78 

sedumtak 0,00 0 0,05 7 

hårdgjord yta 1,04 190 0,59 107 

naturmark 0,00 0 0,00 0 

gröna gårdar 0,00 0 0,32 7 

diagonalstråket 0,00 0 0,11 8 

träd i gatumiljö 0,00 0 0,02 1 

Summa 1,47 278 1,47 209 
* Visar situationen utan magasinering i skelettjordar 

7.5 Avrinningsområde 5 
I avrinningsområde 5 har flödesberäkningar utförts för en framtida situation utan 
och med planerade LOD-åtgärder. De åtgärder som planeras är gröna gårdar. 
Beräkningarna visar att flödet för området utan LOD blir 156 l/s och efter utförda 
åtgärder 136 l/s.  
 

Tabell 12. Flöden från avrinningsområde 5, med och utan LOD. 

 Utan LOD Med LOD 

Markanvändning 
Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

Area 
(ha) 

Flöde 
l/s 

hustak 0,15 31 0,15 31 

sedumtak 0 0 0 0 

hårdgjord yta 0,13 23 0 0 

naturmark 1,49 102 1,49 102 

gröna gårdar 0 0 0,13 3 

träd i gatumiljö 0 0 0 0 

Summa 1,77 156 1,77 136 
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8. Diskussion och slutsats 

8.1 Föroreningsbelastning 
Exploatering av DP5 kommer att ge en minskad föroreningsbelastning på 
recipienten då stora mängder av dagvattnet kommer att renas lokalt genom 
växtbäddar, gröna gårdar, sedumtak, skelettjordar och dagvattendike. I tabell 13 
visas en sammanställning över medelföroreningsbelastningarna för nuvarande 
markanvändning, framtida markanvändning och en framtida markanvändning där 
dagvatten renas. 
 

Tabell 13. Sammanställning över föroreningsbelastning från DP5 med nuvarande 
markanvändning, framtida markanvändning och framtida markanvändning efter 
utförda dagvattenreningstekniker. 

 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS oil PAH BaP 
 mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l µg/l µg/l 

nuvarande 0.1 1.4 8 15 44 0.28 5 3 0.03 50 0.4 0.2 0.01 
framtida 0.2 1.4 9 21 69 0.43 9 6 0.02 51 0.5 0.3 0.03 
framtida renat 0.1 1.3 6 13 41 0.29 6 4 0.02 30 0.4 0.2 0.02 
Riktvärde 1S 0,2 2,5 10 30 90 0,45 15 20 0,05 50 0,5 - 0,05 
Riktvärde 1M 0,16 2 8 18 75 0,4 10 15 0,03 40 0,4 - 0,03 
 
Beräkningarna visar att medelvärdet för samtliga ämnen ligger under aktuellt 
riktvärde 1S, halterna ligger även under det hårdare riktvärdet 1M. Beräkningarna 
visar även att halterna av de för recipienten prioriterade ämnena fosfor, kväve och 
kvicksilver minskar i jämförelse med nuvarande markanvändning. Detta innebär 
att exploatering av området inte kommer innebära en försämring av recipientens 
status utan snarare kommer att förbättra både ekologisk potential och kemisk 
status. 

8.2 Flöden 
Beräkningar visar att de planerade LOD-åtgärderna innebär en minskning av 
flödet som lämnar detaljplaneområdet. Från avrinningsområde 4 bedöms ett flöde 
på 115 l/s nå kommunens ledningsnät och från avrinningsområde 2 bedöms 220 
l/s nå kommunens ledningsnät. 
 
Enligt Nacka kommuns dagvattenpolicy bör dagvattnet så snart som möjligt 
återföras till det naturliga kretsloppet och om möjligt omhändertas lokalt inom 
fastigheten. Inom DP5 är möjligheterna till lokalt omhändertagande begränsade 
varför viss avledning till andra detaljplaneområden måste ske även efter utförda 
LOD-åtgärder. 
 
Dagvatten från avrinningsområde 4, 209 l/s, kommer att behöva omhändertas 
inom DP4, hur detta sker bör dock utredas vidare för att säkerställa att de 
mängder vatten som kan komma vid kraftiga regn kan dräneras ut till 
Svindersviken eller infiltreras i skelettjordarna för de planerade växtbäddarna. 
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Trafikalstring Kvarnholmen 

1. Förutsättningar 

 

Trafikalstringen från Kvarnholmen baseras på en skiss över området gjord av ÅWL 

Arkitekter 2014-01-16 

Området är indelat i 5 detaljplaner och 30 kvarter. Innehållet i kvarteren beskrivs 

i tabell 1 och garagens placering i figur 2. 

 

 

Figur 1 Skiss över området 2014-01-16 

 

 

Figur 2 Garagens placering 2014-01 16 
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Underlag för uppdaterad trafikutreding Kvarnholmen 
140116 

/IN 

  Benämning Antal lgh 
Antal LOA 

(kommersiellt) Verksamhet Parkerar 

DP1           
1 Kajhusen 54 150 Kontor/café/butik A 
2 Kontoret 7 100 Kontor/café/butik B 
3 Silo 3 41 500 Kontor/café/butik B 
4 Qvarnen 3 kronor 122 50 Kontor/café/butik B 
5 Hus 11 70 750 Kontor/café/butik D 
            

DP2           
6 Restaurang   150 Restaurang   
7 Magasin 5   1600 Kultur/kontor C 
8 Munspelet   2600 Kultur/kontor F 
9 Hus 12 62 250 Kontor/café/butik D 

10 Nya kvarnen 1 57 800 Kontor/café/butik D 
11 Nya kvarnen 2 87     D 
12 Havrekvarn   2100 Kultur/kontor F 
13 O-husen 65 1200 Kontor/café/butik F 
14 Makaroni   4400 Skola 250 elever F 
15 Bageritornet 60 5500 Handel / kontor F 
16 Bagerilängan 15     F 
            

DP3           
17 Stockholm Lighthouse 225 200 Kontor/café/butik E 
18 Skola   6200 Skola 450 elever F 
            

DP4           
19 Övre bergsbebyggelsen 120     G 

20 
Nedre 
bergsbebyggelsen 150     G 

21 Sillkajen 200     G 
22 Södra kajen 230 500 Restaurang/café H 
            

DP5           
23 Solfjädern 230 300 Kontor/café/butik I-K 
24 Östhusen 60     I-J 
25 Västhusen 50     L 
26 Förskola   8 avdelningar Ca 150 barn F 
27 Nya sten 35     L 
28 Gamla sten 54     K 
29 Radhusen 30     K 
30 Norrhusen 209 640 Kontor/café/butik M 

Tabell 1 Kvartersinnehåll. 
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2. Trafikalstring 

 

 

Tabell 2 Trafikalstring 

 

 

Tabell3 Trafikalstring från förskola. 

 

Trafikalstringen från området baseras på samma nyckeltal som tidigare 

beräkningar är gjorda utifrån. Dock har trafiken till och från förskolan i Dp5 

kvarter 26 hanteras speciellt då många av föräldrarna hämtar och lämnar sina 

barn som en del i en annan resa. 

 

I förskolan går 150 barn varav 60 % har bedömts hämta och lämna sina barn med 

bil. Eftersom detta sker två gånger om dagen så generarar det 4 resor med bil på 

lokalvägen. Eftersom vi har bedömt att lämna och hämta med bil ingår i 

föräldrarna övriga resmönster till och från arbetet så generars ”förskoleresan” 

bara på lokalvägen då föräldrarna kör in och ut på lokalgatan (Tre Kronors väg) 

men i övrigt ingår i trafikgenereraingen från lägenheterna. 

Trafikbelastningen på lokalgatan på grund av hämta och lämna på förskolan blir 

då 150 * 0,6 * 4 = 360 fordon per vardagsmedeldygn.  

Eftersom man i dagens läge även kan anta att det inte bara är föräldrar på 

Kvarnholmen som hämtar och lämnar sina barn på förskolan har antagits att 20% 

av föräldrarna kommer utifrån. Denna del är således 72 fordon per 

vardagsmedeldygn och har adderats till trafikalstringen för övrig verksamhet på 

Kvarnholmen. Därtill kommer 24 rörelser för anställda och 4 för leveranser. 

 

Totalt är trafikalstringen från Kvarnholmen 8 020 fordon per vardagsmedeldygn. 

Då är inte trafikalstringen från Gäddviken och Hästholmssundet med i 

beräkningarna. Trafiken som genereras från Gäddviken och Hästholmssundet finns 

med i de trafikmängder som alstras totalt från hela Nordvästra Sicklaön men 

redovisas inte specifikt för Kvarnholmen. 

Trafikalstring Enhet Alstring/enhet Alstring Parkering Anm Alstring/p-pl
lgh 1 3 3 0,9 pl/lgh Nacka 3,3

kontor 1000 m2 0,067 30 m2/arbetspl 30 218 pl/1000 m2 Nacka 3,7
lokaler 1000 m2 0,033 60 m2 /arbetspl 60 2

Gymnasieskola 1000 m2 0,01 1 anst/100 m2 10 10,5 per arbetande Bedömt 2
Mellanstadieskola 1000 m2 0,01 1 anst/100 m2 10 10,5 per arbetande Bedömt 2

Förskola 1000 m2 0,03 2 ant/100 m2 20 1,50,5 per arbetande Bedömt 3
Detaljhandel 1000 m2 0,12 p-pl/1000 30 4 30 pl/1000 Bedömt 4
Restaurang 1000 m2 0,16 200/1000 m2 200 0,8 0,2 per plats Bedömt 4

Förskola Bil % Rörelser Trafikalst f/d Bel väg bel enbart gatan
Barn 150 0,6 4 360 Bel gatan 360 Antag att 20% kommer utanför Kvarnholmen 72 288
Anst 24 0,5 2 24 F 24

Transp 2 1 2 4 Bel gatan 4 4
Summa 76 288
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3. Trafikmängder  

Trafikmängderna har fördelats ut med utgångspunkt från vara parkeringarna är 

belägna. Trafik som bara belastar gatunätet som distributionstrafik, besökstrafik 

och annan söktrafik har bedömts som liten och har i denna beräkning hanterats 

som om även de ingår i trafik som skall till och från garagen. 

 

Trafikmängderna redovisar ett fullt utbyggt Kvarnholmen med en broförbindelse. 

 

Trafikmängder 

I samband med ”uppdatering av trafikalstringen från NV Sicklaön” Ramböll 2013-

04-25 studeradades trafikmängderan från hela NV Sicklaön inklusive 

Kvarnholmen. 

I den utredningen konstaterades att dagens uppmätta trafikmängder vid 

Henriksdal är 9 300 fordon per dygn vilket är lägre än den teoretiska 

trafikalstringen från dagens befintliga bebyggelse som motsvarar 15 000 fordon 

per dygn. Det troliga är att differensen beror på att det i dag är lokaler och kontor 

som inte utnyttjas fullt ut. 

Som utgångspunkt i utredningen antogs att kontorisringen kommer att öka i 

framtiden med uppskattningsvis 20%. 

Detta leder till en total trafikalstring från NV Sicklaön på 23 960 

fordon/vardagsmedeldygn. 

Av dessa alstras 8 060 på Kvarnholmen enligt ovan. 

 

Fördelning av trafik 

I förutsättningarna antas att bron över Svindersviken är byggd liksom en 

trafikplats vid Nacka Gymnasium som ansluter till väg 222 

Från Kvarnholmen har antagits att 50% rör sig mot Nacka Centrum och väg 222, 

och 50% mot Henriksdal 

För övriga delar av Nordvästra Sicklaön har antagits att 20% rör sig mot Nacka 

Centrum och väg 222, och 80% mot Henriksdal. Trafiken som genereras från 

Gäddviken och Hästholmssundet finns med i de trafikmängder som alstras totalt 

från hela NV Sicklaön och har därmed samma fördelning som denna 80% mot 

Henriksdal och 20% mot Nacka Centrum. 

 

Område Trafikalstring Bron över 

Svindersviken  

Henriksdal 

Kvarnholmen   8 060 f/d 4 030 f/d  4 030 f/d 

NV Sicklaön exkl 

Kvarnholmen 

15 900 f/d 3 180 f/d 12 720 f/d 

Summa 23 960 f/d 7 210 f/d 16 750 f/d 
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Figur 3 Trafikmängder med bro över Svindersviken. 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 Trafikmängder med bro 2014-09-08 

Bilaga 2 Tabell med trafikalstring 2014-09-08 

Sidan 207 av 289           utskick 



 
 

GRANSKNINGSHANDLING 

 Dnr 2012/218 214  
Projekt 9157  

 
 

 
 

 1(31) 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING OCH 
MILJÖREDOVISNING 

Detaljplan för del av Kvarnholmen - Etapp 5, 
Kvarnholmsplatån, i Nacka kommun  
 
Upprättad på miljöenheten i september 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrhusen, nordvästra kajen, vy mot sydost 

Sidan 208 av 289           utskick 



NACKA 
KOMMUN 

Kvarnholmen etapp 5, 
Kvarnholmsplatån  

GRANSKNINGSHANDLING 

Miljöenheten           
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING         Projekt 9157 
 
 

 2 (31) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
SAMMANFATTNING 

 

INLEDNING 

Bakgrund och syfte 

Rapportens uppbyggnad  

Avgränsning av MKBn 

Lokaliseringsprövning 

Områdesbeskrivning 

Del 1: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
ALTERNATIVBESKRIVNING 

 
MILJÖKONSEKVENSER  
Kulturmiljö och landskapsbild 

Nuläge, Nollalternativ, Planförslaget 

 

SAMLAD BEDÖMNING 

Planens grad av måluppfyllelse 

 
UPPFÖLJNING 

Del 2: MILJÖREDOVISNING 
 
SAMMANFATTNING 

 

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN 

Markföroreningar  

Vatten 

Naturmiljö 

Klimat och klimateffekter 

 
KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN 

Buller  

Luftkvalitet 

Rekreation och tillgänglighet 

Risk och säkerhet 

 
BYGGSKEDET 

HÅLLBAR UTVECKLING 

 

Sidan 209 av 289           utskick 



NACKA 
KOMMUN 

Kvarnholmen etapp 5, 
Kvarnholmsplatån  

GRANSKNINGSHANDLING 

Miljöenheten           
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING         Projekt 9157 
 
 

 3 (31) 

SAMMANFATTNING 

 

Miljökonsekvensbeskrivning redovisar nuläget, nollalternativet samt 

planförslaget. 

 

Nollalternativet är en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling om planen inte genomförs. Som bedömningsgrunder har vi valt att 

beskriva hur planen har tagit hänsyn och beaktat riksintressena samt relevanta 

miljökvalitetsmål. 

 

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget innebär en betydande 

miljöpåverkan. De frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära 

betydande miljöpåverkan är enligt behovsbedömningen påverkan på 

riksintresset kulturmiljö samt påverkan på landskapsbilden. 

 

Handlingen består av två delar. I den första delen 

”Miljökonsekvensbeskrivning” beskrivs effekterna på riksintresset kulturmiljö 

samt påverkan på landskapsbilden d.v.s. de aspekter som medför betydande 

miljöpåverkan. I den andra delen ”Miljöredovisning” behandlas övriga aspekter 

markföroreningar, naturmiljö, vatten, buller, luft, rekreation, risk och säkerhet 

samt hållbar utveckling.  

 

 

INLEDNING 

Bakgrund och syfte 

 

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) 

och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar 

av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på 

miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om 

en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet 

för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i 

PBL 5 kap.18 §. Kommunen har bedömt att planens genomförande kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Samråd har skett med länsstyrelsen som 

delar kommunens uppfattning om att planen i vissa delar kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan.  

 

I de fall en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. 

 

MKB-arbetet följer detaljplaneprocessen. Syftet med MKB-processen är att 

integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. MKB-

dokumentet ska beskriva och bedöma de effekter och konsekvenser för miljö, 

hälsa och hållbar utveckling som planens genomförande kan medföra samt vid 

behov föreslå åtgärder. Dokumentet ska fungera som en del av beslutsunderlaget i 

planprocessen.  

Sidan 210 av 289           utskick 



NACKA 
KOMMUN 

Kvarnholmen etapp 5, 
Kvarnholmsplatån  

GRANSKNINGSHANDLING 

Miljöenheten           
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING         Projekt 9157 
 
 

 4 (31) 

 

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och 

planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och 

riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen 

utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2012, kommunens övergripande mål som är 

relevanta i sammanhanget vilka är – ”god livsmiljö och långsiktigt hållbar 

utveckling”samt de nationella miljömålen. 

Rapportens uppbyggnad  

Rapporten är indelad i två delar: ”Miljökonsekvensbeskrivning” respektive 

”Miljöredovisning”. De frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära 

betydande miljöpåverkan redovisas i del 1: ”Miljökonsekvensbeskrivning”. 

Övriga frågor redovisas i del 2: ”Miljöredovisning”. Nedan redovisas vilka frågor 

som hanteras i respektive del av rapporten. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet 

av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning 

är att detaljplaneförslaget innebär en betydande miljöpåverkan. 

 

De frågor som medför att detaljplanen bedöms innebära en betydande 

miljöpåverkan är påverkan på Riksintresset kulturmiljö samt påverkan på 

landskapsbilden. Dessa frågor redovisas i rapportens första del, 

”Miljökonsekvensbeskrivning”. 

Miljökonsekvensbeskrivning redovisar nuläget, nollalternativet samt 

planförslaget. Nollalternativet är en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns 

sannolika utveckling om detaljplanen inte genomförs. Som bedömningsgrunder 

har vi valt att beskriva hur planen har tagit hänsyn till och beaktat riksintressen,  

miljökvalitetsnormer, riktvärden och nationella miljömål samt mål som anges i 

Nacka kommuns översiktsplan 2012.  

 

Av beskrivningen framgår de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller 

motverka betydande negativ miljöpåverkan.   

 
Miljöredovisning 

Utöver de frågor som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen har vi bedömt att 

det är relevant att redovisa konsekvenser för mark, vatten, klimat, buller, luft, 

rekreation och tillgänglighet, risk och säkerhet samt hållbar utveckling. Dessa 

frågor redovisas i rapportens andra del, ”Miljöredovisning”. 

 

Miljöredovisningen syftar till att beskriva konsekvenserna av ett 

utbyggnadsförslag under ämnesindelningen: miljö, hälsa och hållbar utveckling.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen och miljöredovisningen har tagits fram av 

Elisabeth Rosell, Johan Aspfors, Maria Legars, Per Johnsson och Birgitta Held-

Paulie, Nacka kommun. 
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Avgränsning av MKBn 

  
Geografisk avgränsning 

MKB:ns geografiska avgränsning sammanfaller i stort med gränsen för 

detaljplanen. För några miljöaspekter beskriver MKB:n  

förändringar inom planområdet men vissa åtgärder påverkar även områden 

utanför plangränsen, såsom påverkan på landskapsbild i riksintresseområde för 

kulturmiljövården, Stockholms farled. 

 
Tidsmässig avgränsning 

Konsekvenserna beskrivs för situationen när detaljplanen är genomförd enligt 

planförslaget, trolig tidpunkt cirka 2020.  

 

Lokaliseringsprövning 

Någon lokaliseringsprövning görs inte i denna miljökonsekvensbeskrivning. Vi 

anser att lokaliseringsprövning redan genomförts i kommunens ”Översiktsplan 

2012”. I översiktsplan 2012 är planprogrammet för Kvarnholmen inarbetat och 

området är identifierat som ett större exploateringsområde och översiktsplanen 

rekommenderar området för tät stadsbebyggelse. Vidare finns ny förbindelse 

mellan Kvarnholmen och Nacka centrum med som en viktig strategisk förbättring 

av vägtrafiksystemet. 

 
Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget på Kvarnholmen i nordvästra delen av Nacka. 

Detaljplanen för Kvarnholmsplatån, etapp 5, omfattar Kvarnholmens platå och 

befintlig radhusbebyggelse inom Funkisområdet med angränsning till 

bebyggelsen på Södra kajen i öster och söder. Nordvästra delen av området utgörs 

av norra kajen mot Saltsjön, som angränsar till bebyggelsen i Kvarnområdet i 

öster och Hästholmssundet i väster. 

 

Del 1: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

ALTERNATIVBESKRIVNING 

Planförslaget jämförs dels med en beskrivning av förhållandena inom planområdet 

idag – nuläge, dels med ett nollalternativ. Nollalternativet är en beskrivning av 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs.  

Detta ur samma tidsperspektiv som gäller för detaljplanen – d.v.s. när detaljplanen 

är genomförd cirka 2020. 
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MILJÖKONSEKVENSER 

 
Kulturmiljö och landskapsbild  

 
Bedömningsgrunder 

 
Riksintresse kulturmiljö 

Riksintresseområdet "Norra Boo - Vaxholm - Oxdjupet – Lindalssundet" 

Farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som speglar skärgårdens 

betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som 

speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning alltsedan 

medeltiden och som speglar Stockholms utbyggnad mot öster. Här kan 

levnadsförhållanden för olika sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom 

transportteknik och arkitektur. 

 
Riksintresse kust och skärgård 

Hela Nackas kust och skärgård ingår i riksintresse enligt 4 kap miljöbalken – 

kustområdet och skärgården. Avgränsning på fastlandet har i översiktsplanen 

normalt bedömts till 300 meter. Värdet ligger i ”växelverkan mellan land och 

vatten samt det omväxlande kulturlandskapet”. Området ska med hänsyn till de 

natur- och kulturvärden som finns i sin helhet skyddas. Turismen och friluftslivets 

intressen, särskilt det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas vid bedömningen 

av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Intressena 

ska inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala 

näringslivet. 

 
Riksintresse farled 

Riksintresse för kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken – farled för sjöfart 

till Stockholm ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av riksintresset. 

 

 
Nationella miljömålen 

 

God bebyggd miljö 

Definition 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärdena ska tas till vara och utvecklas. 

 
Kommunala mål – Översiktsplanen 2012 

 De samlade kulturvärdena ska bevaras, förvaltas och utvecklas. 

 Förändringar i den bebyggda miljön bör innebära förbättringar estetiskt, 

funktionellt och socialt samt leda till mer hälsosamma och trygga miljöer. 
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 En attraktiv och hållbar byggd miljö. 

 
Kvalitetsprogram för Nackas norra kust 

Kvalitetsprogram för Nackas norra kust utgör ett kommunalt dokument, antaget 

av fullmäktige 1999, i syfte att ange riktlinjer för hur riksintresset för 

kulturmiljövården kan tillgodoses. För det aktuella planområdet har 

kvalitetsprogrammet gett följande rekommendationer: 

• Viktiga platsbildningar och siktlinjer ska tas till vara. 

• Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar ska restaureras och 

återanvändas. 

• Befintlig bebyggelse ska bevaras i största möjliga utsträckning. 

• Ny bebyggelse ska inordnas i den befintliga strukturen och anpassas genom att ges 

en enkel, värdig men individuell gestaltning av hög arkitektonisk kvalitet. 

• Ett antal till- och nybyggnader kan tas bort då de kommit att skymma utblickar mot 

vattnet eller har en för området avvikande volym eller gestaltning. 

• Stor omsorg ska läggas på utformningen av kajen så att dess karaktär bevaras. 
 

Nuläge 

Kvarnholmen är en del av Nackas norra kust och utgör ett viktigt landmärke vid 

inseglingen till centrala Stockholm. Den branta och starkt exponerade terrängen 

mot farleden och Svindersviken gör att hela området är känsligt från 

landskapsbildssynpunkt.  

 

Vid foten av bergsryggen sträcker sig en industrikaj, anslutande till en bergsbrant 

eller sprängkant. Historiskt sett har den västra delen av ön saknat den tunga 

bebyggelsebild som präglat industridelen längre österut. Västra Kvarnholmen 

karaktäriseras av ett kuperat skärgårdslandskap med försiktigt inplacerad 

bostadsbebyggelse. Kvarnholmsvägen har sedan 1929 rundat västra udden med 

vissa murar och bergsskärningar, dock i begränsad omfattning.  

 

Flertalet av befintliga byggnader i planområdet ligger på södra sidan mot 

Svindersviken. Det är Kvarnholmens bostadsområde från kvarnepoken, de 

kulturhistoriskt mycket värdefulla lamell- och radhusen i tidig funkisstil från 

omkring 1930. I bebyggelseområdet finns även två trävillor från 1910-talet – 

varav en är flyttad till sitt nuvarande läge – och en f d butiksbyggnad samtida med 

funkisbebyggelsen. De två lamellhusen har ett krönläge på bergsryggen och är 

synliga även från farleden i norr, detta gäller i synnerhet det västra lamellhuset 

vars gavel har ett välexponerat läge på västra udden. Lamellhusens norra fasader 

har en sluten och kärv karaktär utan balkonger. 

 

Byggnaderna inramas till viss del av naturmark. Landskapets bergsbranter med 

tallskogsvegetation, med inslag av lövträd, gör att Kvarnholmens ursprung som 

skärgårdsö ännu kan avläsas på den södra sidan och på den västra udden.  

 

Inga fornlämningar är kända, men 1927 hittades en medeltida grav när vägen 

drogs fram på Kvarnholmen. Fynden gjordes på Kvarnholmens södra sida och det 

rörde sig om skelettrester, nit- och spikfynd, keramik och en senmedeltida 

fingerborg av brons. Fyndplatsen är inte registrerad. Stockholms läns museum 
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fann 2012 förhöjningar i terrängen strax öster om vägkurvan på öns västra udde. 

Dessa bedömdes efter en enklare titthålsundersökning härröra från en husgrund, 

möjligen från senmedeltiden eller tidigmodern tid (15/1600-tal). Känt är att det 

under 1600-talet låg en sjökrog på västra udden, men om den har något med 

grunden att göra är osäkert. Lämningen kommer beröras av de siktsprängningar 

som planeras för vägen på Kvarnholmens västra udde, och föranleder 

kommunikation med länsstyrelsen. 

  
Nollalternativ 

Teoretiskt innebär nollalternativet att nuvarande markanvändning bibehålls. 

Byggnader och kajer står kvar i befintligt skick. Den äldre bostadsbebyggelsen 

behåller en tydlig roll i landskapsbilden, dock kommer den sakna juridiskt skydd i 

detaljplan. Osäkerhet uppstår vid ett nollalternativ gällande planområdets fortsatta 

hantering i relation till omvandlingen av övriga Kvarnholmen. Naturmarken 

skulle sannolikt bestå, västra uddens fornlämning skulle troligen komma att 

påverkas av siktsprängningar i framtiden. 

 
Planförslaget 

Detaljplaneförslaget medför att Kvarnholmens norra och södra sjöfront med sitt 

sprickdalslandskap bestående av hällmark och bergsbranter och vissa äldre 

bebyggelseinslag omvandlas till en modern stadsdel med nya bostadshus. 

Användningen för främst bostadsändamål gör att den glesbebyggda västra delen 

av ön ersätts av samlade bebyggelsekvarter.   

 

Förslaget påverkar Kvarnholmens silhuett från farleden i norr och från 

Svindersviken i söder. Från riksintressesynpunkt är förändringen av störst 

betydelse i norr och på västra udden. Utbyggnaden kommer här synas från 

centrala delar av riksintresset, främst från farleden och 

Djurgården/Nationalstadsparken. Området kommer med sin nya funktion att vara 

upplyst stora delar av dygnet, vilket också medför konsekvenser för 

riksintressemiljöns landskapsbild. 

 
Södra planområdet, Platån 

Områdets södra del, mot Svindersviken, kommer genom bebyggelsen på den s.k. 

Platån att få ett annat uttryck. Upplevelsen av landskapsbilden och den 

kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen förändras sett från Svindersviken. 

Bostadsområdet och bagerisilotornet får i och med förtätningen en svagare roll i 

landskapet men kommer att kunna uppfattas. Den ”solfjäderformade” stadsplanen 

för platåns nya bebyggelse kontrasterar mot 1930-talets strama stadsplan med 

parallellt ställda lamell- och radhus, vilket är till fördel för den historiska 

avläsbarheten. Byggnaderna närmast den äldre bebyggelsen har en lägre höjd för 

att skapa ett hänsynsfullare möte, men lokalt får gatan en sammanhängande 

stadsmässig struktur ända ut till östra udden vilket inte är fallet idag. 

Tegelfasaderna mot gatan låter den äldre putsade bostadsdelen i väst ha kvar en 

tydlig roll, samtidigt som tegelfasaderna följer upp industriområdets tegelkaraktär 

som också tillhör gatumiljön. Mot söder har den nya bebyggelsen på platån en 

öppnare och ljusare karaktär med putsade fasader, i likhet med den äldre 

radhusbebyggelsen.  

Sidan 215 av 289           utskick 



NACKA 
KOMMUN 

Kvarnholmen etapp 5, 
Kvarnholmsplatån  

GRANSKNINGSHANDLING 

Miljöenheten           
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING         Projekt 9157 
 
 

 9 (31) 

 

I västra utkanten av den äldre bostadsbebyggelsen byggs en förskola som kopplas 

ihop med butikshuset från 1934 och den södra villan. Den nya förskolan ersätter 

en befintlig 1970-talspaviljong vid södra villan. Den flyttade och skadade södra 

villan från omkring 1920 ersätts med en liknande volym på samma plats och den 

norra villan tillåts byggas ut på västra gaveln med hiss/trapphus. Närmiljön kring 

villorna kommer att förändras, den nya volymen täcker för bergsryggen väster om 

villorna som därmed förlorar sin koppling till denna naturmark. Gårdarna mellan 

husen kommer däremot kvarstå och den nya volymen blir inte högre än villorna. 

Arkitektoniska och materiella kulturvärden påverkas vid ombyggnaden av 

villamiljön, bl. a. interiöra värden i och med invändig tilläggsisolering av den 

norra villan. Den invändigt ombyggda södra villan, som är ditflyttad, rivs och 

ersätts med en ny byggnad med modern stomme men med bibehållen utvändig 

arkitektur. Kulturvärden påverkas också genom att funkisbutikens södra fasad 

länkas ihop med den nya förskolebyggnaden varmed delar av denna burspråks-

fasad försvinner. Byggnadens gatufasad med entré och f.d. butiksfönster byggs 

om till ett utförande mer likt 1930-talets butiksfasad. Det nuvarande 1950-tals-

utförandet kommer därmed i stort sett försvinna, även planlösningen förändras.  

 
Västhusen 

Västra uddens punkthus får ett högre uttryck än befintliga hus vilket kommer få 

konsekvenser för lamellhus- och gatumiljön, men inkräktar i liten grad på 

gårdarnas ytor och lägenheternas ljusinsläpp, som är en viktig kvalitet för den 

tidiga modernismen. Upplevelsen av västra uddens landskapsbild kommer 

förändras genom föreslagna två punkthus. De får en framträdande placering och 

kommer ge udden en annan siluett än idag, det befintliga lamellhuset (”Nya 

stenhuset”) kommer inte längre ha en ensam roll. Den nedanförliggande 

Kvarnholmsvägen breddas, vilket innebär minskning av naturmark med nya höga 

sprängkanter och att en nyfunnen fornlämning troligen tas bort helt eller delvis. 

En eventuell arkeologisk utredning/undersökning kan dock ge mer kunskap om 

Kvarnholmens äldsta historia.  

 

Det övergivna brofästet, strax söder om planerade punkthus, med omsorgsfullt 

kallmurade sidor bevaras som utsiktspunkt. Den höga konstruktionen är en 

historisk lämning med stor betydelse för entrén till ön. Förutom miljöskapande 

värden kan den minna om att Kvarnholmsbron har haft en övre vägbana från 

1932, riven 1985. 

 

Sidan 216 av 289           utskick 



NACKA 
KOMMUN 

Kvarnholmen etapp 5, 
Kvarnholmsplatån  

GRANSKNINGSHANDLING 

Miljöenheten           
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING         Projekt 9157 
 
 

 10 (31) 

  
Dubbelbron invigdes 1932. Den övre delen som trafikförsörjde bostadsområdet 

revs dock 1985. Kvar finns ett kallmurat brofäste, beläget inom planområdet.  
 

Nordvästra kajen 

De fem lamellhusen på norra stranden, mot farleden, påverkar upplevelsen av 

udden och kommer att leda till att den norra stranden får ett tätbebyggt uttryck 

med hus som förändrar öns siluett mot udden. Husen skymmer delar av 

bakomliggande höjdrygg och något av befintligt lamellhus, men luckor kommer 

finnas mellan huskropparna. Kontorshuset ”Munspelet” får en mer inbyggd 

situation än idag, men genom att tilläggen ges en annan färgsättning, arkitektur, 

och med begränsad höjd på huset närmast ”Munspelet”, kommer det ljusputsade 

1960-talshuset ännu ha en urskiljbar roll. Dagens fristående position mot väster är 

dock inte ursprunglig, kontorshuset omgavs tidigare av fodersilos. 

 

Den industrihistoriska strukturen med tydligt urskiljbara industri- och 

bostadsområden försvagas genom att de i stort sett växer ihop på grund av 

tillkommande bebyggelse. Arkitektoniskt uttryck, materialval, färgsättning och 

höjder på den nya bebyggelsen har stor betydelse för hur de kulturhistoriska 

inslagen kommer att förstås. Det farledsnära läget kräver också god kvalitet på 

detaljutförande och gestaltning. Gestaltningsprogrammet anger bl. a. att 

huskropparna ska vara vertikalt tudelade och variera i höjd. Husens vertikalitet 

ska förstärkas med olika tegelkulörer eller materialitet. Alla balkonger ska vara 

inglasade och indragna i husets volym. Detta tillsammans med den medvetet 

nutida gestaltningen kommer tydliggöra att det rör sig om nytillskott. En dovare 

färgskala anpassar huskropparna till skärgårdslandskapet, bergsbranter kommer i 

viss utsträckning att synas mellan huskropparna. 
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Kvarnholmsvägen 

Breddningen av Kvarnholmsvägen innebär att delar av hällmarksterrängen tas i 

anspråk. Nya sprängkanter skapas som kommer att sätta stark prägel på den lokala 

gatumiljön och även hur landskapets topografi uppfattas från farleden. En 

anordnad utsiktsplats med vissa planteringar mjukar upp intrycket något. De norra 

husen kommer också att skymma en del av sprängkanten från inloppet. Men norra 

kajens bebyggelse kommer också leda till att utsikten från vägen begränsas mot 

inloppet och Djurgården, en kvalitet som beskrevs redan vid vägens tillblivelse 

1929. Vyn mot väster och Stockholms stadslandskap kvarstår och glimtar mellan 

huskropparna kommer att finnas. Fornlämningen på udden kan komma att 

påverkas av siktsprängningen, men en eventuell undersökning kan ge mer 

kunskap om öns äldsta bebyggelsehistoria. 

 

 
SAMLAD BEDÖMNING  

Planens grad av måluppfyllelse  

Den samlade bedömningen beskriver nollalternativets och planförslagets positiva 

och negativa konsekvenser. Konsekvensbeskrivningen beskrivs för en fullt 

genomförd detaljplan år 2020.  

 

De största förändringarna inom riksintressena kulturmiljö samt kust och skärgård 

bedöms bestå av att landskapsbilden inom riksintressena kommer att förändras vid 
ett genomförande av planen, detta genom ändrade ändamål och tillkommande 

bebyggelse.  

 

Befintlig äldre bebyggelse och vissa delar av naturmarken sparas och skyddas 

aktivt i planen. Butikshuset och 1910-talsvillorna ändras dock p.g.a. ny funktion 

som förskola. Men sammantaget kommer de byggda kulturvärdena, och då i 

synnerhet de mycket värdefulla lamell- och radhusen, få bättre möjligheter att 

vidmakthållas i framtiden genom planens skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

De får dock en mer underordnad roll i landskapsbilden genom omkringliggande 

förtätning som också påverkar den kulturhistoriska strukturen med idag 

urskiljbara produktions- och bostadsområden. Gestaltningsmässiga principer för 

den nya bebyggelsen ska ändå borga för en historisk avläsbarhet. Farledsmiljön 

vid Stockholms inlopp kommer att få en mer tätbebyggd kustlinje i söder än vad 

som är fallet idag. Topografiska förhållanden blir inte längre lika tydliga. En stor 

del av den nytillkomna bebyggelsen, på platån, kommer inte synas från farleden. 

De nordvästra husen och uddens två punkthus skapar däremot en ny farledsnära 

bebyggelsefront som inte längre låter det gamla industriområdet i öster vara öns 

enda strandnära bebyggelse på denna sida. Föreslagna fasadmaterial, färgsättning 

och uttryck på den nya bebyggelsen avser tona ner påverkan på den historiska 

avläsbarheten.   
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Tabellen redovisar den samlade bedömningen. För bedömningen har 

följande indelning använts:  
  

 Positiv konsekvens 

 Ingen konsekvens 

 Liten negativ konsekvens 

 Måttlig negativ konsekvens 

 Stor negativ konsekvens 

 
Med positiv konsekvens menas att miljön förbättras. Ingen konsekvens innebär att 

ingen förändring sker. Med negativa konsekvenser menas att miljön försämras.  
 
Konsekvensens största storlek är beroende av vilket lagskydd ett miljöintresse har: 

påverkan på riksintresse medför som mest stora konsekvenser, påverkan på 

regionala intressen medför måttliga konsekvenser och påverkan på kommunala 

intressen medför liten konsekvens.  

 
Påverkan   Nollalternativ Planförslaget 

Riksintresse 

kulturmiljö 

 

Ingen konsekvens - Liten negativ 

konsekvens 

Liten negativ konsekvens - Måttlig negativ 

konsekvens 

Landskapsbild Ingen konsekvens Måttlig negativ konsekvens 

 
 
UPPFÖLJNING 

 

Väsentliga miljöaspekter som bör följas upp är påverkan på kulturmiljön och 

landskapsbilden. En uppföljning kommer att genomföras för att se så att 

utbyggnaden överrensstämmer med planen. 

 

Uppföljning av de föreslagna åtgärderna samt löpande tillsyn av förekommande 

miljöpåverkan kommer att utföras av kommunens tillsynsmyndighet. Exploatören 

förväntas samarbeta med och bistå tillsynsmyndigheten i alla miljörelaterade 

frågor under utbyggnadsskedet. 

Sidan 219 av 289           utskick 



NACKA 
KOMMUN 

Kvarnholmen etapp 5, 
Kvarnholmsplatån  

GRANSKNINGSHANDLING 

Miljöenheten           
 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING         Projekt 9157 
 
 

 13 (31) 

 

Del 2: MILJÖREDOVISNING 

 
SAMMANFATTNING 

 

Vid genomförande av detaljplanen ska markarbeten inom områden där 

fyllnadsmassor finns ske med uppmärksamhet. Ev ytterligare provtagning och 

sanering ska ske vid den övre entrén till de vertikala cisternerna där olja har 

lagrats.  Vatten från bergcisternerna och tunnlar ska även framöver avledas genom 

oljeavskiljning före utsläpp till Svindersviken. För att i framtiden minimera risken 

för att förorenad gas från tidigare verksamheter kan tränga in i bostäder, så 

föreslås att bebyggelsen utförs med ventilerat utrymme mellan underliggande 

mark och bostäder. Om bostadsbebyggelsen placeras direkt på mark ska 

bottenplatta och källarmurar utföras som gastäta konstruktioner upp till markytan. 

Detta regleras med särskild planbestämmelse.   

 

Omhändertas dagvattnet enligt dagvattenutredningsförslag skapas förutsättningar 

för att mindre mängder föroreningar förs till recipienten än i dagsläget. 

Planförslaget medför därmed positiva konsekvenser för att miljökvalitetsnormen 

för Strömmen ska kunna uppnås. Dagvattenfrågan ska utredas vidare i 

projekteringsfasen. 

 

En för kommunen tidigare ej känd lokal med den rödlistade (NT) arten grön 

kavelhirs påverkas i sin helhet av exploateringen. Då kavelhirsen är en ettårig 

ruderatväxt, ska den enligt de experter (Ekologigruppen) som vi varit i kontakt 

med, vara möjlig att flytta. Det finns ytor strax söder om den befintliga 

växtlokalen, som bedöms vara en möjlig ny lokal för kavelhirsen. 

Största delen av tillkommande bebyggelse planeras på redan ianspråktagen mark. 

 

Bebyggelsen på norra kajen kommer att ligga i ett område med risk för 

översvämningar på grund av klimatförändringar där en situation med höga 

vattennivåer måste beaktas. Byggnader på kajplanet ska inte placeras lägre än 

+2,5 ovan nollplan (RH 2000), om detta inte är möjligt måste tekniska lösningar 

vidtas för att kompensera att lägre nivåer kan accepteras. Detta anges som 

planbestämmelse. 
 

Bullerfrågan har utretts grundligt, flera bullerreducerande åtgärder har studerats 

såsom skärmar, speciallösningar, tyst asfalt och hastighetsbegränsningar. 

Bakgrundsbuller från Värmdöleden, medför att en god ljudmiljö inte kan uppnås 

och att avstegsfall från riksdagens riktvärden för buller måste tillämpas. Tillåten 

ljudnivå regleras i planbestämmelse. 

 

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka 

kommun bedöms samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras 

inom planområdet. 
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Tillgången till ytor för lek och vistelse varierar mellan de olika 

bebyggelseområdena. På ”Platån” kommer förutsättningarna att vara goda medan 

”Norrhusen” kommer att ha förhållandevis dålig tillgång till denna typ av ytor. 

Delar av planområdet är lättillgängliga för rörelsehindrade. Detta gäller främst 

kajplanet och ”Platån”.  Andra delar av planområdet har dålig tillgänglighet med 

trappor och branta lutningar. 

 

Enligt en framtagen riskbedömning framgår att risknivån med avseende på 

fartygskollisioner är i storleksordning lika stor som att träffas av blixten varför de 

planerade bostadshusen bedöms kunna uppföras utan ytterligare skyddsåtgärder 

för påsegling. 

 

Förslaget innebär att området rustas upp och befolkas i mycket högre grad än i 

dagsläget. Befintliga gaturum utvecklas och nya upplysta stråk skapas. Naturgivna 

risker finns i form av närhet till vatten samt höga bergsbranter. 

 

Större delen av exploateringen sker på mark som redan är ianspråktagen. En del 

tak förses med gröna tak. Förutsättning finns även att förse vissa tak med solceller 

vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Planområdet får god kollektivtrafik-

försörjning. 

 
KONSEKVENSER PÅ MILJÖN 

 
Markföroreningar 

 
Bedömningsgrunder 

Naturvårdsverkets generella riktvärden 

Riktvärdena gäller för hela Sverige och indelning har gjorts i kvalitetsklasser med 

hänsyn till markanvändning. Mark för bland annat bostadsändamål, odling, 

parkmark och grönområden ska uppfylla kriterierna för känslig 

markanvändning (KM) eller platsspecifika riktvärden.  
 
Bakgrund 

Inom planområdet finns bergrum som har använts för olje- och bensinförvaring.  
 

De sex vertikala bergcisternerna för lagring av olja är belägna ovan 

grundvattenytan.  Dessa vertikala cisterner är tömda på produkt. Toppen av 

cisternerna är bortsprängda och cisternerna är nu fyllda med sprängsten. Två 

gångorter finns kvar, en övre gångort går mot norr och en mot söder. Grundvatten 

rinner in i de igenfyllda vertikalcisternerna och ned i de undre orterna. Dagvatten 

som rinner in i vertikalcisternerna avleds med ett befintligt system med 

golvbrunnar till en oljeavskiljare.  

 

Enligt uppgift ska det vid ett tillfälle under 1960-talet, ha skett en överfyllning av 

cistern nr 2. Överfyllningen bör ha lett till att olja pressats upp genom 

avluftningen, hål för nivåmätning eller annan genomföring. Det gjutna golvet i de 

övre bergtunnlarna lutar svagt mot entrén. Överfyllningen kan ha lett till att olja 

rann ut genom den övre södra ortentrén.  
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Bensinbergrummen ligger under de befintliga radhusen och cisterner för lagring 

av olja (totalt sex vertikala bergrum med plåtcisterner) ligger i anslutning till den 

planerade bebyggelsen på platån, se bild nedan.  Dessa två bergrum är oinklädda 

och belägna under havsnivån där bensin förvarades på så kallad rörlig vattenbädd.  
 

Bensinbergrummen byggdes 1968 och består av två parallella oinklädda bergrum 

på total volym 60 000 m
3
, balansvattenmagasin och tillhörande ortssystem. 

Bergrummens botten ligger på -22,5 meter över havet. Den sista utlastningen från 

bergrummen skedde 2001 i samband med att depån avslutades. Sluttömning och 

sanering har pågått sedan 2004. Bergrummen har tömts på all pumpbar produkt. 

Bäddvattnets yta har sanerats genom skimring.  

 

En ansökan om avveckling av bensinbergrummen och föresegling av 

anläggningen har inlämnats till mark- och miljödomstolen under 2012. Ansökan 

innebär att bortledningen av grundvatten från bergrummen upphör och 

grundvattennivån tillåts återgå till en naturlig grundvattennivå. När bensin 

förvarades i bergrummet skedde en kontinuerlig pumpning av vatten för att hålla 

produkten på viss nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration över Kvarnholmen med delar av den äldre bebyggelse samt bensinbergrum och  

bergoljecisterner samt tunnlar till bensinbergrum och oljecisterner inlagda. 

 

 
Planförslaget 

Förutom bergrummen och oljecisterner finns inom planområdet idag inga kända 

markföroreningar. Inom vissa områden förekommer utfyllnader exempelvis 

parkeringsplatsen på platån. Stickprover har tagits på fyllnadsmassorna och inga 

föroreningar påträffades (PM – Miljö, Oljecistener Kvarnholmen, Ramböll, 2007-

11-01). Vid genomförande av detaljplanen ska dock markarbeten inom dessa 

områden ske med uppmärksamhet. 
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Utredning och eventuell sanering ska ske vid den södra övre entrén till de 

vertikala cisternerna. Ovanpå de vertikala cisternerna kommer utsprängningar att 

göras för placering av väg och huskroppar. Vid sprängningar kan nya 

spricksystem öppnas upp, dessutom kommer bergsskärningar, som tidigare legat 

på flera meters djup, att blottas. 

 

Det kan finnas risk för att olja, som p.g.a. tidigare överfyllnad fastnat i sprickor, 

kan värmas upp varma dagar och börja röra på sig. Troligen kommer orterna till 

bergcisternerna fungera som dränering. Vatten från bergcisterner och orter ska 

därför även framöver avledas genom oljeavskiljning före utsläpp till 

Svindersviken. Om det i framtiden visar sig att det inte finns behov av 

oljeavskiljaren kan den tas bort. 

 

Av tillståndsansökan för avveckling av bensinbergrummen framgår bl.a. att det 

finns cirka 13-26 ton föroreningar (bl.a. alifater, aromater och PAH) i sedimenten 

i bergrummen. Enligt ansökan kommer produkterna brytas ner och fastläggas i 

sedimenten och inte nå Saltsjön. Eventuella utsläpp till luft bedöms inte ge 

upphov till olägenheter för närboende i området (Luftmätning Kvarnholmen, 

Sweco 2012-06-08). 

 

En riskbedömning (Riskbedömning Bensinbergrumsavveckling Finnberget, 

Sweco 2011-10-18) har utförts som belyser bensinbergrummets risker i framtiden. 

Riskbedömningen omfattar de skeden efter avslutad avvecklingsprocess av 

bergrummen och då kontrollprogrammen för avveckling har avslutats och 

inkluderar det skede då bostäder byggts enligt detaljplan. 

 

Av den av Sweco utförda riskbedömningen framgår att risken med tidigare 

förvaring av brandfarlig vätska efter avveckling är mycket liten, d.v.s. risken för 

brand och/eller explosion som är förknippad med anläggningen efter avvecklingen 

bedöms som mycket liten.  

 

För att i framtiden minimera risken för att förorenad gas från tidigare 

verksamheter kan tränga in i bostäder, föreslås att bebyggelsen utförs med 

ventilerat utrymme mellan underliggande mark och bostäder. Om 

bostadsbebyggelsen placeras direkt på mark ska bottenplatta och källarmurar 

utföras som gastäta konstruktioner upp till markytan. Detta regleras med särskild 

planbestämmelse.   

 

 

Slutsats: Vid genomförande av detaljplanen ska markarbeten inom områden där 

fyllnadsmassor finns ske med uppmärksamhet.  

 

Ytterligare utredning med eventuell provtagning och sanering ska ske vid den 

övre södra ortentrén till de vertikala cisternerna där olja har lagrats.   

Vatten från bergcisternerna och tunnlar ska även framöver avledas genom 

oljeavskiljning före utsläpp till Svindersviken. 
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För att i framtiden minimera risken för att förorenad gas från tidigare 

verksamheter kan tränga in i bostäder, föreslås att bebyggelsen utförs med 

ventilerat utrymme mellan underliggande mark och bostäder. Om 

bostadsbebyggelsen placeras direkt på mark ska bottenplatta och källarmurar 

utföras som gastäta konstruktioner upp till markytan. Detta regleras med särskild 

planbestämmelse.   

 

Vatten 

Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna är bindande nationella föreskrifter. De är till för att 

skydda hälsan och miljön. Normerna anger de föroreningsnivåer som människor 

och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och 

planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att normerna 

överskrids.  

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om 

kvalitetskrav och åtgärder för alla så kallade vattenförekomster i distriktet. Det 

innebär att det har fastställts miljökvalitetsnormer som ska uppnås till år 2015.  

 

Vattenförekomsten Strömmen har klassificerats till ett kraftigt modifierat vatten 

och måttlig ekologisk potential med hänsyn till den påverkan som följer av 

hamnverksamheten samt övergödning. Strömmen uppnår uppnå ej god kemisk 

ytvattenstatus, p.g.a. för höga halter av tributyltennföreningar och kvicksilver. 

Miljökvalitetsnormerna för Strömmen är: 

- god ekologisk potential med en tidsfrist till 2021.  

- god kemisk ytvattenstatus 2015 (exklusive kvicksilver), förutom för 

tributyltennföreningar som har tidsfrist till 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vattenförekomsten Strömmen 
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Nationella miljömålen 

 
Ingen övergödning 

Definition 

Halter av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten. 

 
Hav i balans  

Definition 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur och kulturvärden. 

 

Kommunala mål - Översiktsplanen 2012  

 

 God ekologisk och kemisk status på alla vatten till 2021. 

 Dagvattnet ska vara en positiv resurs i stadsbyggandet. 

 Vid bedömning av hur planer, tillstånd och yttranden påverkar naturmiljön 

ska bedömningen ske utifrån ett helhetsperspektiv (landskapsekologiskt 

perspektiv). Hänsyn ska tas till hur vattenkvaliteten påverkas och vilket 

avrinningsområde och vilken havsbassäng som berörs. 

 Kommunens dagvattenpolicy och anvisningar för dagvattenhantering ska 

följas. 

 
Planförslaget 

En dagvattenutredning har genomförts av Ramböll 2013-04-19, rev 2014-09-19, 

Dagvattenutredning Kvarnholmen detaljplan 5. Möjligheterna till lokalt 

omhändertagande av dagvatten inom DP5 är begränsade då jordmånen är tunn och 

området är mycket brant. Av utredningen framgår att om utredningens förslag till 

åtgärder genomförs kommer ett genomförande av detaljplanen ge en minskad 

föroreningsbelastning på recipienten då stora mängder av dagvattnet kommer att 

renas lokalt genom växtbäddar, gröna gårdar, sedumtak, skelettjordar och 

dagvattendike. 

 
Platån 

Större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och berg. Möjlighet till 

infiltration är begränsad och bör inte utföras med hänsyn till underliggande delvis 

rivna och med bergkross fyllda oljecisterner.  Hela platån kommer att sektioneras 

med terrasser mellan husen. Täta fördröjningsmagasin kommer att anläggas inom 

kvartersmark för tillförsel av dagvatten till växtbäddar och planteringar. 

Överskottsvatten från kvarters- och allmän platsmark kommer att efter rening och 

oljeavskiljning ledas österut i tät ledning utmed Kvarnholmsvägen. Garage 

torrsopas, men förses med anläggning för omhändertagande av släck- och 

spolvatten. 
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Västra husen 

Husen uppförs på berg och lokala täta fördröjningsmagasin byggs för 

omhändertagande av tak och dagvatten inom området. Infiltrationsmöjligheter är 

små och dagvatten från magasin tillförs växtbäddar. Visst överskottsvatten kan 

översilas och ledas utmed gång i skärvdike ner mot recipienten Strömmen. 

Trafikdagvatten från angöring samt p-platser oljeavskiljs innan dagvattnet leds i 

tät ledning ner mot recipienten Svindersviken.  Garage torrsopas men förses med 

anläggning för omhändertagande av släck- och spolvatten. 

 
Norra husen, Mjölnarvägen 

Sedumtak utförs på halva takytan för samtliga byggnader. Vatten tillförs 

växtbäddar mellan husen på terassbjälklag. Överskottsvatten leds till tät ledning i 

Mjölnarvägen och till recipienten Strömmen. 

Garage torrsopas men förses med anläggning för omhändertagande av släck- och 

spolvatten 

 

Beräkningarna visar att medelvärdet för samtliga ämnen ligger under aktuellt 

riktvärde 1S, halterna ligger även under det hårdare riktvärdet 1M. Beräkningarna 

visar även att halterna av de för recipienten prioriterade ämnena fosfor, kväve och 

kvicksilver minskar i jämförelse med nuvarande markanvändning. Detta innebär 

att exploatering av området inte kommer att innebära en försämring av 

recipientens status utan snarare kommer att förbättra både ekologisk potential och 

kemisk status. 

 
 

Slutsats: Omhändertas dagvattnet enligt dagvattenutredningens förslag skapas 

förutsättningar att mindre mängder föroreningar förs till recipienten än i dagsläget. 

Planförslaget medför därmed positiva konsekvenser för att miljökvalitetsnormen 

för Strömmen ska kunna uppnås. Dagvattenfrågan ska utredas vidare i 

projekteringsfasen. 

 

Naturmiljö  

 
Bedömningsgrunder 

 

Kommunala mål – Översiktsplanen 2012 

 Värna natur och vatten för rekreation och biologisk mångfald. 

 Naturligt förekommande växt- och djurarter ska kunna fortleva i 

livskraftiga bestånd. 

 Ökad medvetenhet om naturmiljöers biologiska, sociala, kulturella, 

hälsofrämjande och estetiska värden. 

 Stärk och utveckla gröna kilar och värdekärnor. 

 Ökad medvetenhet om naturmiljöers biologiska, sociala, kulturella, 

hälsofrämjande och estetiska värden. 
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Planförslaget 

En inventering av markfloran har av Tomas Fasth ProNatura genomförts 

sommaren 2014 (fullständig rapport kommer senhösten 2014). Från inventeringen 

kan särskilt nämnas ett fynd av grön kavelhirs - en rödlistad växt som troligen 

kommit in med ballast eller kvarnrester och etablerat sig i naturlig vegetation. 

Kavelhirsen finns med ganska goda förekomster på hällhyllor öster om radhusen.  

 

Kavelhirs förekommer som bofast i södra och mellersta Sverige. Längre 

norrut har den endast påträffats som en tillfällig adventivart. Den är vanligast i de 

sydligaste landskapen och förekommer fortfarande på åtskilliga lokaler i 

exempelvis Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Utan tvekan minskar arten i 

de flesta områden; den förefaller nu vara försvunnen från flera landskap i 

Mellansverige. Kavelhirs är en konkurrenssvag art som försvinner om dess 

växtplatser växer igen. (Kjell-Arne Olsson 2000. © ArtDatabanken, SLU 2010-

01-19) 

 

Lokalen med kavelhirs berörs i sin helhet av exploateringen, då marknivån på 

Platån måste sänkas flera meter, för att kunna anslutas till omgivande vägnät.  

 

Då kavelhirsen är en ettårig ruderatväxt, ska den enligt de experter 

(Ekologigruppen) som vi varit i kontakt med, vara möjlig att flytta. Det finns ytor 

strax söder om den befintliga växtlokalen, som ser ut som de skulle kunna vara en 

lämplig ny lokal för kavelhirsen – under förutsättning att marken/jordmånen är 

tillräcklig. Vi kommer i det fortsatta arbetet även att undersöka om det finns fler 

lämpliga växtplatser för kavelhirsen på Kvarnholmen. 

 

Största delen av tillkommande bebyggelse planeras på redan ianspråktagen mark. 

Övervägande delen av naturmarken inom planområdet säkerställs som allmän 

plats – natur. En begränsad yta naturmark tas i anspråk för ”Västhusen” och de 

yttre delarna av bebyggelsen på ”Platån” samt för justering av Kvarnholmsvägens 

sträckning.  Några ekar kommer att försvinna mellan ”Radhusen” och ”Platån” 

om förslaget genomförs. 

 

Slutsats: En för kommunen tidigare ej känd lokal med den rödlistade (NT) arten 

grön kavelhirs påverkas i sin helhet av exploateringen. Då kavelhirsen är en 

ettårig ruderatväxt, ska den enligt de experter (Ekologigruppen) som vi varit i 

kontakt med, vara möjlig att flytta. Det finns ytor strax söder om den befintliga 

växtlokalen, som bedöms vara en möjlig ny lokal för kavelhirsen. Största delen av 

tillkommande bebyggelse planeras på redan ianspråktagen mark. 

 

 
Klimat och klimateffekter 

 
Bedömningsgrunder 

 

Kommunala mål – Översiktsplanen 2012 

De värden som anges i den regionala utvecklingsplanen för Stockolm 2010, RUFS 

2010, anges som förväntad permanent höjning av Östersjöns havsnivå till mellan 
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+ 0,5 m till + 1,1 m och det temporära högvattenflödet ytterligare  + 1,4 m. Detta  

ger en sammanlagd havsnivåhöjning (permanent höjning plus tillfällig variation 

minus landhöjning) på + 2,4 m till + 3,0 m (RH 2000). 

 
Planförslaget 

Kommunen har ett samlat ansvar för den lokala samhällsutvecklingen och 

bebyggelseplaneringen. Kommunen har även ett övergripande ansvar för att värna 

den lokala miljön och för att säkerställa tillräckligt skydd mot olyckor och 

händelser (t.ex. översvämning) som kan drabba människors liv och hälsa, miljö 

och egendom. Bebyggelsen på norra kajen kommer att ligga i ett område med risk 

för översvämningar på grund av klimatförändringar där en situation med höga 

vattennivåer måste beaktas. Byggnader på kajplanet ska inte placeras lägre än 

+2,5 över nollplanet (RH2000). Om detta inte är möjligt måste tekniska lösningar 

vidtas för att kompensera att lägre nivåer kan accepteras. Detta anges som 

planbestämmelse.  

 

Slutsats: Bebyggelsen på norra kajen kommer att ligga i ett område med risk för 

översvämningar på grund av klimatförändringar där en situation med höga 

vattennivåer måste beaktas. Byggnader på kajplanet ska inte placeras lägre än 

+2,5 över nollplanet (RH 2000). Om detta inte är möjligt måste tekniska lösningar 

vidtas för att kompensera att lägre nivåer kan accepteras. Detta anges som 

planbestämmelse. 

 

KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN 

 
Buller 

 
Bedömningsgrunder 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av 

bostäder. 

_______________________________________________________ 

Högsta trafikbullernivå, dB(A) Ekvivalentnivå  Maximalnivå 

_______________________________________________________ 

Inomhus    30   45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden)    

Vid fasad    55 

På uteplats      70 

_______________________________________________________ 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

 

 
Fakta buller 

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller 

varierar från person till person. 
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Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, 

blodtrycksförändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är 

sådant ljud som man inte kan påverka, t.ex. trafik. 

 
Planförslaget 

Bullerutredning har genomförts av Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB 2014-09-

19.  

Området är utsatt för direkt buller huvudsakligen från det lokala vägnätet, 

Mjölnarvägen och Tre Kronors väg, men även bullerregn (bakgrundsbuller) från 

Värmdöleden. Bakgrundsnivån uppgår till cirka 45-50 dB(A) på platån, förskolan 

och Västra husen. Vid de planerade bostäderna är det därför inte möjligt att uppnå 

ekvivalenta nivåer under 50 dB(A). 

Vid fasaderna mot Mjölnarvägen får några hus ekvivalentnivåer upp mot 65 

dB(A). Samtliga byggnader får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför minst 

hälften av boningsrummen i varje lägenhet, vid minst en sida av fasaderna.  

Vid förskolans samtliga fasader blir de ekvivalenta ljudnivåerna högst 55 dB(A). 

Den ekvivalenta ljudnivån på större delen av förskolans uteytor är högst 55dB(A).  

De maximala ljudnivåerna nattetid blir vid några hus utmed Mjölnarvägen upp 

mot 80 dB(A) vid fasaderna närmast vägen.  På byggnadernas gårdssida är 

maximalnivån även dagtid lägre än 70 dB(A). Vid förskolan är de maximala 

ljudnivåerna högst 70 dB(A). 

 

Alla lägenheter i förslaget får tillgång till uteplats med högst 70 dB(A) maximal 

ljudnivå samt även högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Dessa nivåer kan även 

innehållas på balkonger. 

 

Med lämpligt val av fönster och uteluftdon kan god ljudmiljö erhållas inomhus. 

Två typer av speciallösningar som kan behöva användas i begränsad omfattning är  

76 - 95 % inglasning av balkong och specialfönster.  

 

Radhusen längs Tre Kronors väg, kommer att få en ekvivalent ljudnivå vid fasad 

på 51-55dB(A). De maximala ljudnivåerna kommer att ske oftare när lämning och 

hämtning sker på dagis, men enligt utredningen påverkas inte ljudnivån.  

 

Planområdet utsätts även för buller från förbipasserande båttrafik, huvudsakligen 

från färjetrafik och kryssningsfartyg. En översiktlig studie avseende fartygsbuller 

har utförts av Ingemanssons Technology AB för Finnboda pirar. Denna 

bebyggelse ligger på ungefär samma avstånd från farleden som föreslagen 

bebyggelse varför utredningen även går att tillämpa för detta planförslag. Den 

dygnsekvivalenta bullernivån på grund av fartygstrafik är cirka 45 dB(A). Fönster 

respektive uteluftdon föreslås ha en ljudisolering med lägst Rw = 38 dB. Om detta 

genomförs fås inomhus lägre bullernivåer än vad som anges i Socialstyrelsens 

allmänna råd för lågfrekvent buller. 

 
Bullerdämpande åtgärder 

Trafiken på Värmdöleden medför att bakgrundsnivån, bullerregnet, på 

Kvarnholmen är 45 – 50 dB(A). Vid de nu planerade bostäderna är det därför inte 

möjligt att vid någon fasad uppnå ekvivalentnivåer under 50 dB(A).  
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För att teoretiskt minska bullerregnet krävs åtgärder på Värmdöleden, exempelvis 

lågbullrande vägbeläggning, tystare däck, minskad trafikmängd och/eller sänkt 

medelhastighet.  

 

Bullerskärm längs Värmdöleden har diskuterats men effekten på bullerregnet av 

en måttligt hög skärm, < 5 meter, är mycket liten. Även en skärm på 

Kvarnholmsvägen har studerats. En skärm på 1,2 meters höjd 

bedöms bara minska bullret med < 0,5 dB(A). Ingen av dessa åtgärder bedöms 

som möjliga. 

 

 Andra åtgärder som har studerats och som föreslås för att få en så bra ljudmiljö 

som möjligt är.  

• Fönster, eventuella uteluftdon och ytterväggen dimensioneras så att 

trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B där den ekvivalenta 

ljudnivån är > 55 dB(A). 

• Fönster, eventuella uteluftdon och ytterväggen dimensioneras så att 

trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass C där 

riksdagsbeslutet innehålls, dvs. den ekvivalenta ljudnivån är < 55 dB(A). 

• Fönster, eventuella uteluftdon och ytterväggar ska dimensioneras så att 

trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass A för bostäder inom 

10 meter från busshållplats. 

• Lokala bullerskydd på vissa balkonger  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms 

stadsbyggnadskontor och miljöförvaltningen i Stockholm samt Ingemanssons 

Technology AB utarbetat en programskrift avseende trafikbuller. Skriften avser 

primärt Stockholms stad men kan ligga till grund även för andra kommuner. I 

skriften anges kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. Avsteg kan 

accepteras i tätort samt i lägen med god kollektivtrafik. Avstegen är för bostäder i 

sammanfattning. 

 
Kvalitetsmål: 

30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och 

rekreationsytor i tätbebyggelse. 

40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 

70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats 

(frifältsvärde) 

 

 
Avstegsfall A 

Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) 

maximal ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska 

dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med 

betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till 

bostaden. 
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Avstegsfall B 

Från riktvärdena ovan görs även avsteg för att nå ned mot 40dB(A) ekvivalent 

ljudnivå  på den tysta sidan. Samtliga lägenheter har dock tillgång till tyst sida 

om högst 55 dB(A) i minst hälften av boningsrummen. 

 

Av Boverkets allmänna råd för buller i planeringen framgår att i lägen där den 

ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 60-65 dBA, kan nya bostäder i vissa 

fall medges under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 

dBA vid fasad) eller ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av 

boningsrummen liksom uteplats bör vara vända mot en tyst eller ljuddämpad sida. 

 

Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre 

än 50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga 

våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad. 

Tillåten ljudnivå regleras i planbestämmelse. 

 

Slutsats: Bullerfrågan har utretts grundligt, flera bullerreducerande åtgärder har 

studerats såsom skärmar, tyst asfalt och hastighetsbegränsningar. 

Bakgrundsbuller, bullerregn från Värmdöleden, medför att en god ljudmiljö inte 

kan uppnås och att avstegsfall måste tillämpas.  

Tillåten ljudnivå regleras i planbestämmelse. Byggnaderna, lägenheterna och 

utemiljön ska utformas så att 

 

-Samtliga boningsrum i varje bostadslägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå ( frifältsvärde) utanför minst ett fönster. 

  

-Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 30 dB(A) ekvivalent och 

45 dB(A) maximal ljudnivå 

 

-Den maximala ljudnivån inomhus i boningsrum inom 10 m avstånd i sidled och 

upp till 10 m före och 20 m efter busshållplats inte överstiger 37 dB(A) på grund 

av busstrafik.  

 

-Alla lägenheter ska ha tillgång till uteplats med max 70dB(A) maximal ljudnivå  

 

-Bullerskydd ska anordnas så att den ekvivalenta ljudnivån inte överstiger 55 

dB(A) på mer än 45 % av skolans uteytor. 

  

 

 

 
Luftkvalitet 

 
Bedömningsgrunder 

 
Kommunala mål - Översiktsplanen 2012  

 Kollektivtrafiken ska vara dimensionerad och utformad så att dess andel 

av resorna avsevärt ökar till 2030. 
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 Kollektivtrafik till sjöss ska särskilt utvecklas, kopplas till landburen 

kollektivtrafik och samordnas regionalt. 

 Trafiksystemet ska vara utformat så att andelen resor till fots eller med 

cykel ökar. 

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för 

att skydda hälsan och miljön. MKN anger de föroreningsnivåer som människor 

och miljö kan belastas med utan olägenheter av betydelse. Vid planering och 

planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att MKN 

överskrids 

 
Planförslaget 

Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har utfört beräkningar över 

luftkvaliteten inom Nacka kommun. De föroreningar som är svårast att klara är 

partiklar och kvävedioxid år 2010. Av beräkningarna framgår att dygnsvärdet för 

partiklar (PM10, (<10 μm) är 20-22  μg/ m³. Medelvärdet under det 36:e värsta 

dygnet får inte vara högre än 50 μg/ m³. 

 

Beräkningarna för kvävedioxid visar att halterna är 24-30 μg/m³. Medelvärdet 

under det åttonde värsta dygnet får inte vara högre än 60 μg/m³.  Samtliga MKN 

för luft bedöms att klaras inom planområdet.  

 

Slutsats: Samtliga miljökvalitetsnormer för luft bedöms klaras inom planområdet.  

 

 
Rekreation och tillgänglighet 

 
Bedömningsgrunder 

 

Kommunala mål - Översiktsplanen 2012 

- Rika möjligheter till friluftsliv som tar hänsyn till naturens 

förutsättningar. 

- Tillgång och tillgänglighet till parker och bostadsnära natur ska vara 

god i alla kommundelar. 

- Trygga den allemansrättsliga tillgången och förbättra tillgängligheten 

till strand- och vattenområden. 

- Öka tillgängligheten till grönområden. 

- Utvecklingen i samhället ska främja en god folkhälsa. 

- Medborgarna ska ha tillgång till ett bra och varierat utbud av idrotts- 

och fritidsanläggningar. 

 
Planförslaget 

De boende på ”Platån” kommer att ha förhållandevis god tillgång till lek och 

vistelseytor. I den södra slänten planeras en lite större lekyta och i angränsande 

detaljplaner (Dp2 resp. Dp3) finns såväl en lite mindre lekyta som en lekbollplan. 
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Naturmarken på Kvarnholmens östra udde, ligger också förhållandevis nära 

”Platån”. 

 

Västhusen har småbarnslek på sina gårdar (kvartersmark) men lite längre till 

allmän lekyta. Däremot är det nära ut till naturmarken som säkerställs som allmän 

plats ”natur” på Kvarnholmens västra udde. 

 

För boende i ”Norrhusen” är tillgången på lekytor och rekreation i direkt 

anslutning till bostäderna mycket begränsad. Den utemiljö i form av småbarnslek 

etc., som kommer att finnas, är helt knuten till kvartersmarken och de ganska 

mörka gårdarna/terrasserna.  

 

För att skapa bättre kontakt med närliggande naturområde på västra udden, 

föreslås en gångväg från Kvarnholmsvägen upp i naturområdet. 

 

Förskolan väster om ”Radhusen” har ett soligt läge och en tomt, som ger stora 

möjligheter att skapa goda lekmiljöer. 

 

Närmaste större rekreationsområde finns på Ryssbergen på andra sidan 

Svindersviken. Dit kommer Kvarnholmsborna att kunna komma via gång- och 

cykelbana på den nya bron över Svindersviken.  

 

Bollplan och sporthall planeras i anslutning till skolan i etapp 3.  

 

Delar av planområdet är lättillgängliga för rörelsehindrade. Detta gäller främst 

kajplanet och ”Platån”.  Andra delar av planområdet har dålig tillgänglighet med 

trappor och branta lutningar. Befintlig gångväg mellan ”Smalhusen” och 

busshållplatsen på Kvarnholmsvägen i väster flyttas och blir därmed brantare. Den 

uppfyller dock inte några tillgänglighetskrav i dagsläget heller. 

Handikapparkering planeras på strategiska platser. 

 

Slutsatser: Tillgången till ytor för lek och vistelse varierar mellan de olika 

bebyggelseområdena. På ”Platån” kommer förutsättningarna att vara goda medan 

”Norrhusen” kommer att ha förhållandevis dålig tillgång till denna typ av ytor. 

Delar av planområdet är lättillgängliga för rörelsehindrade. Detta gäller främst 

kajplanet och ”Platån”.  Andra delar av planområdet har dålig tillgänglighet med 

trappor och branta lutningar. 

 
 

Risk och säkerhet 

 
Bedömningsgrunder 

 

Kommunala mål - Översiktsplanen 2012 

 

 Förändringar i den byggda miljön bör innebära förbättringar estetiskt, 

funktionellt och socialt samt leda till mer hälsosamma och trygga miljöer. 
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 Alla ska vara trygga och säkra i Nacka. 
 

 
Planförslaget 

En riskbedömning har tagits fram (Riskbedömning avseende påsegling 

Kvarnholmen DP 5, WSP 2014-09-19) som ska belysa om den planerade 

byggnationen på kajen är lämplig eller inte med avseende av påseglingsrisken för 

fartyg som passerar norr om kajområdet. I rapporten anges att ” i relation till de 

riskreducerande åtgärderna rekommenderar WSP att uppföra de planerade 

bostadshusen utan ytterligare skyddsåtgärder för påsegling. Avståndet mellan 

strandlinjen och husen, ca 13 meter, ger ett gott skydd för påsegling av större 

fartyg i linje trafo som utgör majoriteten, cirka 90 %, av fartygen som passerar 

Kvarnholmen”. Vidare rekommenderas att ingen stadigvarande vistelse 

uppmuntras mellan strandkanten och byggnaderna, på grund av den höga 

risknivån som råder där. Det innebär att inga byggnader uppförs här. 

Promenadstråk och liknande, där personer som vistas kan förväntas ha god 

uppsikt och bli medvetna om en eventuell fara i tid, bedöms vara acceptabelt. 

 

 
Sandhamnsleden utanför Kvarnholmen (Riskbedömning avseende påsegling 

Kvarnholmen DP 5, WSP 2014-09-19) 

 

Förslaget innebär att området rustas upp och befolkas i mycket högre grad än i 

dagsläget.  Den ödsliga Platån omvandlas till bostadskvarter med ljus och liv. 

Befintliga gaturum utvecklas och nya upplysta stråk skapas. Ett betydelsefullt nytt 

gång- och cykelstråk skapas genom att förbinda Platån med bebyggelsen i söder 

(etapp 4). 

Den idag ödsliga industrimiljön på nordvästra kajen ersätts av en 

bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamheter i bottenvåningarna.  

 

Det finns dock kvarstående risker, då terrängen bitvis är brant med risk för 

fallolyckor.  Närhet till vatten innebär också alltid en olycksrisk. Nordvästra kajen 

är dock redan försedd med fallskydd och livräddningsutrustning. 
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Slutsats: Enligt en framtagen riskbedömning framgår att risknivån med avseende 

på fartygskollisioner är i storleksordning lika stor som att träffas av blixten varför 

de planerade bostadshusen bedöms kunna uppföras utan ytterligare 

skyddsåtgärder för påsegling. Förslaget innebär att området rustas upp och 

befolkas i mycket högre grad än i dagsläget. Befintliga gaturum utvecklas och nya 

upplysta stråk skapas. Naturgivna risker finns i form av närhet till vatten samt 

höga bergsbranter. 

 

BYGGSKEDET 

 
Bedömningsgrunder 

 

Naturvårdsverkets riktvärden, NFS 2004:15 

Buller under byggnation utgör ofta ett miljöproblem. Därför har Naturvårdsverket 

tagit fram riktvärden för buller från byggplatser, NFS 2004:15, varifrån 

tabellsammanställning hämtats. Verket ansvarar också för att vägleda 

tillsynsmyndigheterna om hur miljöbalken ska tillämpas. 

 

 

Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter riktvärdena för 

trafikbuller, men trafik inom byggplatsen räknas som byggbuller. 
 
Damning 

Under byggtiden finns det också en stor risk för damning vid närliggande bostäder. 
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Markföroreningar  

Innan schakt sker i förorenad mark ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.  
 

Vattenföroreningar 

Under byggtiden kan markarbeten orsaka att fint partikulärt material förorenar 
ytvattnet. Utsläpp från arbetsmaskiner i form av avgasutsläpp och spill av drivmedel 
kan också utgöra en föroreningskälla för såväl yt- som grundvattnet. 
 
Behov av åtgärder 

Buller och störningar från byggverksamheten 

Under den första fasen av utbyggnaden kommer det inte att finnas boende i direkt 

närhet till området där bygg- och anläggningsarbeten pågår. Krav på minskning av 

buller och ev. arbetstidsbegränsningar förs in i kontrollplanen. 

 

Under utbyggnaden av området ska Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 

från byggplatser, NFS 2004:15, följas. De allmänna råden medger inte arbete som 

orsakar bullervärden över 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus före klockan 

07:00 och efter klockan 22:00 samtliga dagar. 

 

Arbetsplatsen planeras så störande buller till största möjliga del undviks (t.ex. 

ridåer av befintlig skog, genomförande av sprängningar i trappsteg, vallar av 

sprängsten). Om möjligt ska berget krossas på plats. Den totala utsläppsmängden 

koldioxid kan då minskas p.g.a. minskade materialtransporter inom 

Stockholmsområdet. Anmälan av krossning vid mobil anläggning på området ska 

göras till kommunens miljöenhet i god tid, minst sex veckor innan start. 

 
Buller och störningar från fordon 

För att minska bullerstörningar från transporter till och från planområdet kan man 

välja tystare fordon och eller tidsbegränsa när transporterna kan genomföras. 

 
Sprängningsarbeten 

Vid sprängning ska riskområdet för aktuell sprängning stängas av för obehöriga 

personer. Dammspridning ska minimeras exempelvis genom att borrkax samlas i 

påsar. 

 

Under utbyggnadstiden ska särskilda informationsinsatser göras för närboende 

och angränsande arbetsplatser. 

 
Skydd av träd 

Krav på skydd av träd och växtlighet skrivs in i projektets kontrollplan som 

kommer att upprättas i ett senare skede. Träd och växter som ska bevaras ska 

stängslas in på ett lämpligt sätt för att minimera risken för skada under 

anläggningsskedet. 
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HÅLLBAR UTVECKLING 

Bedömningsgrunder 

 

Fakta - hushållning med naturresurser 

Enligt miljöbalkens hushållningsprincip skall alla som driver en verksamhet eller 

vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor 

användas. 

 
Planförslaget 

Planens genomförande innebär i huvudsak att mark som redan är ianspråktagen 

(parkeringsplatser och kajkonstruktioner) kommer att bebyggas.  

Planområdet kommer att anslutas till fjärrvärmenätet. Bebyggelsen på platån 

lämpar sig väl för placering av solceller. En del av bebyggelsen föreslås få gröna 

tak eller överbyggda bjälklag. Fördelarna med gröna tak är bl. a. att de dämpar 

buller, mildrar stadsklimatet, minskar behovet av stora dagvattensystem, tar upp 

och binder luftföroreningar samt isolerar byggnaden och sparar därigenom energi. 

All bebyggelse ligger i bra kollektivtrafikläge (mindre än 400 meter till 

kollektivtrafik). 

 

Slutsats: Större delen av exploateringen sker inom på mark som redan är 

ianspråktagen. En del tak förses med gröna tak och förutsättning finns för att även 

förse vissa tak med solceller, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. 

Planområdet får god kollektivtrafikförsörjning. 

 

 
NACKA KOMMUN 
 
Miljöenheten                             Park och Natur                Planenheten 
 
 
Birgitta Held-Paulie      Elisabeth Rosell                          Maria Legars  
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Tekniska nämnden 

Medborgarförslag – Bro över Baggensstäket 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden avvisar förslaget utifrån den marginella nyttan för kommunens 
trafikarbete som förslaget kan erbjuda för den bedömda kostnaden.   

Sammanfattning 
Medborgarförslaget avser en öppningsbar broförbindelse över Baggensstäket. Ur ett 
transportperspektiv bedöms nyttan vara begränsad men kan vara betydligt större om man 
värderar en koppling mellan båda sidorna om Stäket som ett attraktivt besöksmål för kultur 
och naturintresserade. Utifrån den första aspekten avvisar nämnden förslaget utifrån 
bedömningen att nyttan är begränsad speciellt i förhållande till kostnaden, men anser att 
någon typ av förbindelse bör utvärderas igen när efterfrågan på en förbindelse ökar utifrån 
området som ett attraktivt besöksmål.    

Ärendet 
Medborgarförslaget bygger på en vision om en vacker bro för alla som vill gå, springa eller 
cykla över Baggensstäket och på så sätt utforska den sida av Stäket. Idén om en bro över 
Baggenstäket är inte ny. Under åren har en broförbindelse mellan Södra Lännersta och 
Skogsö förekommit i en rad förslag och t o m ingått i översiktsplaner från Nacka kommun. 
Förslaget är utformat som en småskalig och diskret bro. Omgivningen vid Baggensstäket är 
känslig och måste skyddas. Här finns gott om kulturhistoriska värden och en fin natur. 
En öppningsbar svängbro placeras i den smalaste delen av Stäket och ska ansluta till 
gångvägarna som finns på båda sidor av sundet. Det föreslagna läget gör det möjligt att ha 
en tydlig signalering för båtar, stängt eller öppet.   
 
Efter samråd med andra berörda enheter är trafikenhetens bedömning att förslaget är 
intressant och spekulativt men bedöms i nuläget endast ge en marginell nytta utifrån Nackas 
totala behov av utbyggd infrastruktur för trafikarbete varför en investering ur det 
perspektivet inte kan motiveras. Däremot finns det i samband med utvecklingen av kultur- 
och naturreservat på båda sidor om Stäket och aktiviteter som kan genereras från Museet 
HAMN, anledning att återkomma till någon typ av lokal koppling mellan södra och norra 
sidan av Lännerstasundet och Baggensstäket. Nyttan av någon typ av förbindelse över 

Sidan 240 av 289           utskick 



  2 (2) 

Stäket skulle kunna bidra till att utveckla området för besöksnäringen och möjlighet till 
rekreation.       

Ekonomiska konsekvenser 
En mycket grov skattning av kostnaden för en gång och cykelbro med relativ avancerad 
konstruktion kan göras utifrån kalkyler och tidigare anbud för att ersätta nuvarande 
Tattbybro. Den ersättningsinvesteringen bedöms överstiga 20 mnkr och bedöms vara av 
betydligt enklare konstruktion och mindre omfattande arbeten än en öppningsbar variant 
över Stäket. Den relativt enkla konstruktion Saltsjö Pir ligger i samma härad vad gäller 
investering. Den rent tekniska konstruktionen är betydligt mer avancerad i förslaget varför 
både investerings- och driftkostnaderna bedöms kraftigt överstiga beloppen för de båda 
referensobjekten. Mer omfattande krav bedöms uppstå för att säkerställa vattengenom-
strömning och sjöfart, både på konstruktionen som sådan men också vid anläggandet.  

Konsekvenser för barn 
Ett genomförande av medborgarförslaget skulle ge barn och vuxna en ytterligare möjlighet 
att tillgodogöra sig spännande nya områden på respektive sida av Baggensstäket. Nyttan av 
förslaget bedöms begränsad för ett effektivt transportarbete i kommunen, även för barnen, 
men bör i ett senare skede värderas utifrån innehållet i ett utvecklat kultur- och 
naturområde och utvecklingen av andra aktiviteter i området, bl a utifrån museet HAMN.   

 

Bilagor 
Medborgarförslaget 
 
 
 
Mikael Ranhagen   Dag Björklund 
Enhetschef Trafikenheten   Teknisk direktör  
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ETT MEDBORGARFÖRSLAG 

  start  
  fler skisser  
  karta  
   

Tänk tanken. Om man skulle kunna gå, 
springa eller cykla mellan Södra 
Lännersta och Skogsö? Vore det inte 
härligt? Vi vill göra det till verklighet.  

 
1.  
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Så här ser Baggenstäkets smalaste del ut idag. Södra Lännersta på 
ena sidan, Skogsö på den andra. Så nära men ändå så åtskilda. 

 
2. 
Vår vision om att binda samman Södra Lännersta med Skogsö: En 
öppningsbar svängbro som placeras i den smalaste delen av Stäket.  

 
3. 
Öppen bro. När du vill över till den andra sidan trycker du på 
knappen. Båttrafiken varnas och bron börjar stängas. 
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4. 
Stängd bro. Blinkande ljus i flera säkerhetszoner varnar båtförarna.  

 
5. 
Bron och säkerhetszonerna. Till vänster Lännerstasundet och 
Gammeluddshemmet, till höger Baggensstäkets utvidgning. 

Vi har en vision om en vacker bro för alla som vill gå, springa eller 
cykla över Baggensstäket – och på så sätt utforska den sida av Stäket 
som vi alla sett, men kanske inte så ofta kunnat besöka. Bläddra i 
bildspelet och se hur bron skulle kunna fungera! 
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Idén om Stäketbron är inte ny. Under åren har en broförbindelse 
mellan Södra Lännersta och Skogsö förekommit i översiktsplaner 
från Nacka kommun. 

Vi vill göra en småskalig och diskret bro. Omgivningen vid 
Baggensstäket är känslig och måste skyddas. Här finns gott om 
kulturhistoriska värden och en fin natur. 

Vi föreställer oss en öppningsbar svängbro som placeras i den 
smalaste delen av Stäket. Bron ska ansluta till gångvägarna som 
finns på båda sidor av sundet.   

Det föreslagna läget gör det möjligt att ha en tydlig signalering för 
båtar – stängt eller öppet.  Här finns fler skisser! 

Observera att skisserna inte visar på alla detaljer kring funktion och 
teknik. Det blir ett nästa steg om intresset är tillräckligt stort. 

Södra Lännersta, augusti 2014 

MICHAL PRUSAKIEWICZ 
arkitekt SAR/MSA, GWSK Arkitekter 

LARS RODVALDR 
art director 

STATUS 

Ett så kallat medborgarförslag för bron lämnades in till Nacka 
kommun under våren 2014. De första reaktionerna från kommunen 
är mycket positiva! 

  

 

Vad händer när en båt närmar sig och bron används? 

Blinkande ljus varnar båtföraren i god tid. Om varningen i den första zonen inte 
uppmärksammas förstärks ljusvarningen med ljud i den andra säkerhetszonen. 

Vem kan använda bron? 
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Alla som går, springer eller cyklar. Självklart fungerar den lika bra för dig med 
rullstol eller barnvagn. 

Vad händer när jag gått över bron? 

En sensor känner av om någon befinner sig på bron. När bron inte längre används 
stängs den automatiskt och båtarna kan passera som vanligt.  

Har du fler frågor? 

Maila oss så svarar vi dig direkt och/eller på den här sidan. 

 

© MICHAL PRUSAKIEWICZ MICHAL@GWSK.SE. DESIGN BY LARS 
RODVALDR R.ED 

Cart -  0items 

0.00 
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Här har vi samlat några skisser från vårt 
idéarbete.  

 
Så här skulle bron kunna se ut när den används. Den smälter väl in i 
den känsliga omgivningen. 

 
Normalläge – öppen bro och fri passage för båttrafiken. 
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Översikt av Baggensstäkets smalaste del. I mitten syns den 
föreslagna bron i öppet läge. 

 
Vid infarten till farleden finns system som varnar båttrafiken. 
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Bron består av två svängbara delar. Bron kan aktiveras av den som 
vill använda den. 

 
På båda sidor av farleden finns anslutande gångvägar. 
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Från: Registrator Plan
Till: Swahn Heidi
Ärende: VB: Stäketbron
Datum: den 2 september 2014 14:30:39
Angelägenhet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator
Skickat: den 1 september 2014 08:02
Till: Registrator Plan
Ämne: VB: Stäketbron
Prioritet: Hög

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Michal Prusakiewicz [mailto:michal@gwsk.se]
Skickat: den 29 augusti 2014 16:40
Till: Grudevall Sten Gunilla; Bergenstråhle Cathrin; Björklund Dag
Kopia: Registrator
Ämne: Stäketbron

Hej,

Jag hoppas att ni, valtiderna till trots, har tid att bekanta er med medborgarförslaget enligt bifogad
länk.

www.staketbron.se

Med vänlig hälsning

Michal Prusakiewicz
arkitekt SAR/MSA

Klostervägen 9
132 46 Saltsjö-Boo

+46(0)8-641 61 10
+46(0)70-640 28 64

www.gwsk.se
michal@gwsk.se
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‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Registrator  
Skickat: den 1 september 2014 08:03 
Till: Registrator Plan 
Ämne: VB: Stäketbron 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Bergenstråhle Cathrin  
Skickat: den 29 augusti 2014 18:47 
Till: Michal Prusakiewicz 
Kopia: Grudevall Sten Gunilla; Bergenstråhle Cathrin; Björklund Dag; 
Registrator 
Ämne: Re: Stäketbron 
 
Hej! 
 
Ska läsa med intresse! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Cathrin Bergenstråhle  
Kommunalråd (M) 
Ordf Miljö‐ och stadsbyggnadsnämnden 
Nacka kommun 
Tel direkt 08‐718 92 24 
Mobil 070 431 92 24 
 
 
> 29 aug 2014 kl. 16:39 skrev "Michal Prusakiewicz" <michal@gwsk.se>: 
>  
> Hej, 
>  
> Jag hoppas att ni, valtiderna till trots, har tid att bekanta er med 
medborgarförslaget enligt bifogad länk. 
>  
> www.staketbron.se 
>  
>  
>  
> Med vänlig hälsning 
>  
> Michal Prusakiewicz 
> arkitekt SAR/MSA 
>  
> Klostervägen 9 
> 132 46 Saltsjö‐Boo 
>  
> +46(0)8‐641 61 10 
> +46(0)70‐640 28 64 
>  
> www.gwsk.se 
> michal@gwsk.se 
>  
>  
>  
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‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Michal Prusakiewicz [mailto:michal@gwsk.se] 
Skickat: den 26 augusti 2014 14:32 
Till: Andersson Sven 
Kopia: Mancera Rafael; Wester Mats; Held Paulie Birgitta; Registrator; Lars 
Rodvaldr 
Ämne: Re: Stäketbro 
 
Hej Sven, 
 
Med detta mail vill jag återkoppla till vår tidigare korrespondens angående en 
gång‐ och cykelbro mellan Lännersta och Skogsö. 
 
Utifrån idéskissen som du fick ta del av i januari i år har jag mer ingående 
illustrerat konceptet och föreslagit en del konkreta lösningar, inte minst 
kring säkerheten i båttrafiken. 
  
En första statisk bedömning av bron har gjorts (grundläggning, 
svängningsmekanik, fackverkshöjd mm) av en sakkunnig. 
 
Sist men inte minst har Lars Rodvaldr, även han boende i Sydvästra Lännersta, 
sett till att redigera "medborgarförslaget" och ge det form av en 
lättillgänglig webbsida: 
 
http://www.staketbron.se 
 
Som författare till det här medborgarförslaget hoppas vi att Nacka kommun 
framöver ser Stäketbron som en både behövlig och genomförbar komplettering av 
den småskaliga infrastruktur som redan finns på båda sidorna av sundet. 
  
En första indikation på att det rör sig om en eftertraktad förbindelse är 
reaktioner på idén hos våra grannar i Lännersta – alla mycket positiva! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Michal Prusakiewicz 
arkitekt SAR/MSA 
 
Klostervägen 9 
132 46 Saltsjö‐Boo 
 
+46(0)8‐641 61 10 
+46(0)70‐640 28 64 
 
www.gwsk.se 
michal@gwsk.se 
 
 
 
3 mar 2014 kl. 14:02 skrev Andersson Sven <sven.g.andersson@nacka.se>: 
 
Här är ytterligare kommentarer från Rafael Mancera på Vägenheten. 
  
Med vänlig hälsning 
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Sven 
  
Sven Andersson 
Översiktsplanerare, planenheten 
Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad 
_________________________________________ 
 
Tfn. 08‐718 94 65 
Adress Nacka kommun, 131 81 Nacka 
E‐post: sven.g.andersson@nacka.se 
  
  
  
  
  
  
Från: Mancera Rafael 
Skickat: den 28 februari 2014 13:46 
Till: Andersson Sven 
Ämne: Fwd: SV: Stäketbro 
  
  
  
  
Sent from Samsung Mobile 
 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐ Original message ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
From: Andersson Sven <sven.andersson@nacka.se> 
Date:  
To: Mancera Rafael <rafael.mancera@nacka.se> 
Subject: SV: Stäketbro 
 
 
Hej! 
Kan komma mer på projektledningssynpunkter än på tekniska synpunkter :) 
 
För att utreda projektets genomförbarhet är det bra att beakta följande frågor 
som kan belasta projektet betydligt: 
 
‐          Arkeologi 
 
‐          Ev. påverkan av sjöledningar 
 
‐          LCCs samhällsekonomiska värden (kultur, medborgarnas 
vilja/motvilja, miljö, politik) 
 
‐          Underhållskostnad/medborgare; investeringskostnad/medborgare 
 
‐          Teknik: markförhållandet och utrymme. Landfästen i denna typ av 
konstruktion tar speciellt tunga laster. 
 
‐          Transportsvägar och tid 
 
  

Sidan 254 av 289           utskick 



 
Med vänlig hälsning 
 
  
 
Rafael Mancera 
 
Gatuingenjör 
 
Nacka kommun, Vägenheten 
 
TEL DIR 08 718 8014 
 
MOBIL 070 431 8014 
 
  
 
  
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Wester Mats  
Skickat: den 18 februari 2014 12:51 
Till: Mancera Rafael 
Ämne: VB: Stäketbro 
 
  
 
Jag har inga kommentarer, men du kanske har något klokt att säga till Sven :‐) 
 
  
 
Mats Wester 
 
Bitr.Enhetschef / GIS Samordnare 
 
Nacka kommun, Teknik / Vägenheten 
 
___________________________________________ 
 
  
 
TEL DIR 08‐718 87 44 
 
TEL 08‐718 80 00 
 
BESÖK Granitvägen 15 
 
E‐POST mats.wester@nacka.se 
 
WEB www.nacka.se               
 
  
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
 
Från: Andersson Sven 
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Skickat: den 14 februari 2014 08:07 
 
Till: Möller Marianne; Ranhagen Mikael; Wester Mats; Totschnig Andreas 
 
Ämne: VB: Stäketbro 
 
  
 
Hej! 
 
  
 
Jag har fått detta mail efter ett telefonsamtal. Hur tycker ni vi ska 
kommentera det. 
 
  
 
Hälsn. Sven 
 
  
 
Sven Andersson 
 
Översiktsplanerare, planenheten 
 
Nacka kommun, Miljö & Stadsbyggnad 
 
_________________________________________ 
 
  
 
Tfn. 08‐718 94 65 
 
Adress Nacka kommun, 131 81 Nacka 
 
E‐post: sven.g.andersson@nacka.se 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
 
Från: Michal Prusakiewicz [mailto:michal@gwsk.se] 
 
Skickat: den 5 februari 2014 15:44 
 
Till: Andersson Sven 
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Ämne: Stäketbro 
 
  
 
Hej Sven, 
 
  
 
Tack för ett trevligt första samtal! 
 
  
 
Återkommer med skissredovisning av en öppningsbar gångbro mellan Lännersta och 
Skogsö. 
 
Inledningsvis har jag pratat med en del av mina grannar och bekanta i Boo och 
kommentarerna varit idel positiva. 
 
Det tycks finnas ett stort intresse för förbindelse över till Skogsö hos 
boende i den delen av kommunen. 
 
  
 
Tack på förhand för dina kommentarer och tips hur detta lämpar sig som s k 
medborgarförslag att lämna till kommunen. 
 
  
 
  
 
Med vänlig hälsning 
 
Michal Prusakiewicz 
arkitekt SAR/MSA 
Klostervägen 9 
132 46 Saltsjö‐Boo 
 
+46(0)8‐641 61 10 
+46(0)70‐640 28 64 
 
www.gwsk.se 
michal@gwsk.se 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 KFKS 2007/819-251 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Tekniska nämnden 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9515 Sune 
Carlsson Båtvarv 
 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
Projektets syfte var att möjliggöra fortsatt utveckling av båtvarvsverksamhet inom fastigheten 
Skogsö 12:1 i Saltsjöbaden ägd av varvsägaren Fastighets AB 22:an i Saltsjöbanden med 
utbyggnad av bryggor, båthall och komplementbyggnader. Projektmålen, som samtliga 
uppfyllts, var också att på allmän plats återplantera mark efter att tidigare tillfartsväg flyttats 
och bygga en gångstig. Mark såldes till exploatören och vattenområde arrenderades ut. 
Projektet gav 7600 m2 yta BTA nya lokaler, fler båtplatser, iordningställande av vegetation, 
27 m gångbana och ca 250 m strandpromenad. Projektet resulterade i ett netto på ca 2,5 
mkr plus en årlig avgäld för arrende om 65 tkr.  

 
Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9515 Sune Carlsson Båtvarv är nu klart att avslutas. En slutrapport 
har upprättats, se bilaga 2. 

 
Aktiveringar och avskrivningar 

 39 tkr ska direktavskrivas på Mark.  
 Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 1450 kvm nyanlagt park samt 27 m 

lång och 54 kvm ny gångbana. 
 Nettoinvestering om -83 tkr för park belastar tekniska nämnden. Nettoinvesteringar 

om 164tkr för VA förs till tekniska nämnden. 
 Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 1 440 kr för 

naturmarken, 7 200kr för gångstig i naturmark och 2025 kr för gångbana i 
anslutning till gata.  

 Realisationsvinst för mark uppgår till ca 2,5 mkr.  
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 Vattenområde som arrenderats ut till exploatören finns inte med i budget, men det 
bör noteras att en årlig inkomst om ca 65tkr inkommer till kommunen för detta 
(första året, därefter indexerat med konsumentprisindex).  

 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    Susanne Skoglund 
Mark- och exploateringschef  Exploateringsingenjör 
Mark- och Exploateringsenheten  Mark- och Exploateringsenheten 
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 BILAGA 1 
 KFKS 2007/819-251 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

  

 Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9515, Sune 
Carlsson Båtvarv 
 
Projektledare:   
 Beslut Datum Styrelse/nämnd Kommentar 

√ Start-PM, godkännande 060607 KS § 110 

√ Detaljplaneavtal  060607 KS § 111 

√ Detaljplan, samråd 071008 Planchef  

√ Yttrande samråd detaljplan 071115 KS § 300 

√ Detaljplan, granskning 080123 MSN § 29 

√ Yttrande, granskning detaljplan 080331 KS §51 

√ Detaljplan, godkännande 080521 MSN  

√ Exploateringsavtal, godkännande 080908 KF  

√ Detaljplan, antagande 080908 KF  

√ Detaljplan, laga kraft  101014   

√ Utbyggnads-PM 110314 KS §69 

√ Slutbesiktning allmänna 
anläggningar 

140603   

√ Driftöverlämning 140618   

√ Slutredovisning  KSSU  
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     BILAGA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUTRAPPORT 

Projektavslut för 
stadsbyggnadsprojekt 9515 
Sune Carlsson Båtvarv 
 
 
 
2014-10-15 
Susanne Skoglund 
KFKS 2007/819-251 
 

Sidan 262 av 289           utskick 



Nacka kommun  /  2014-10-15  /  KFKS 2007/819-251 

2 (8) 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9515 Sune Carlsson Båtvarv 

Sammanfattning 
Projektets syfte var att möjliggöra fortsatt utveckling av båtvarvsverksamhet inom 
fastigheten Skogsö 12:1 i Saltsjöbaden ägd av varvsägaren Fastighets AB 22:an i 
Saltsjöbanden (exploatören). Utvecklingen inom kvartersmark innefattar främst 
nya bryggor, ny hall för båtförvaring samt mindre komplementbyggnader såsom 
sjöbodar. Tillfartsvägen flyttas. Projektmålen, varav samliga uppfyllts, har förutom 
vad som sagt som kvartersmarken även varit att återplantera den gamla 
tillfartsvägen efter flytt (allmän plats natur), bygga ut fortsättningen på den 
allmänna strandpromenaden från Moraberg, markområde som utgör 
kvartersmark säljs till exploatören och vattenområde som krävs för bryggornas 
utvidgning arrenderas ut till exploatören.  
 
Detaljplan antogs av kommunfullmäktige 8 september 2008 och vann laga kraft 
14 oktober 2010. Utbyggnaden avslutades 3 juni 2014. 
 
Projektet resulterade i 7600 m2 yta BTA nya lokaler och fler båtplatser inom 
kvartersmark, iordningställande av vegetationsskydd, 27 m gångbana och ca 250 
m strandpromenad. Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på ca 2,5mkr 
plus en årlig avgäld för arrende om 65tkr. 
 
Ett förbättringsförslag är att uppmärksamma på vikten av avstämning inför 
byggherrens eller entreprenörens leverans av relationshandlingar, då projekten är 
långa och kommunens krav kan ändras från exploateringsavtalstecknande till 
leverans av handling.  
 
 

                                        
 
 
Nacka kommun 
Susanne Skoglund 
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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9515 Sune Carlsson Båtvarv 

 

Innehållsförteckning 

1  Projektets syfte och mål .......................................................... 4 

2  Utfall i förhållande till mål, ramar och identifierade 
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2.3.3  Kostnader ........................................................................................................ 7 
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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9515 Sune Carlsson Båtvarv 

1 Projektets syfte och mål  
Projektets och detaljplanens syfte var att möjliggöra fortsatt utveckling av fastigheten 
Skogsö 12:1 ägd av exploatören och varvsägaren Fastighets AB 22:an i 
Saltsjöbanden, med samma inriktning som hittills, dvs utveckling av 
båtvarvsverksamhet. Detta innefattade utbyggnad, inom varvsområdet, av 
bryggor, uppförande av ny hall för båtförvaring, möjliggörande av ett väderskydd 
för båtar, en mindre servicebyggnad samt nya sjöbodar. Tillfartsvägen flyttades 
norrut in på kvartersmark.  
 
Målsättningarna med projektet var, förutom att syftet med detaljplanen ska 
uppfyllas, 
- att den gamla tillfartsvägen på kommunal mark återplanteras och ett 
vegetationsskydd tillskapas. 
- att en fortsättning på den allmänna strandpromenaden (ca 250 m) från 
Moraberg byggs ut (grusad gångväg). Denna leds från Moranviken och ansluter 
till Morabergsvägen.  
- att det markområde som ska utgöra kvartersmark säljs till exploatören 
- att det vattenområde som behövs för att bygga ut brygganläggningen arrenderas 
ut till exploatören. 
 

2 Utfall i förhållande till mål, ramar och 
identifierade risker 

2.1 Uppfyllelse av projektmål 
Ovan nämnda målsättningar samt resultat inom projektet såsom detaljplaner och 
avtal har uppfyllts enligt vad som framgår av nedan: 
 
Delprojekt Information Status 
Detaljplan 
 

Detaljplanen antogs i KF 8 
september 2008 och vann laga kraft 
14 oktober 2010. 

Genomfört 

Exploateringsavtal 
 

Exploateringsavtal antogs i KF den 
8 september 2008. I detta 
delprojekt inkluderades även det 
arrendeavtal som tecknats för 
vattenområdet. 

Genomfört 

Detaljprojektering 
allmänna 
anläggningar 

Detaljprojektering av allmänna 
anläggningar har påbörjats av 
exploatören.  

Genomfört  

Utbyggnad 
allmänna 
anläggningar 
 

Utbyggnaden av allmänna 
anläggningar i enlighet med 
nedanstående beskrivning är 
färdigställda. 

Genomfört. 
Anläggningar 
enligt nedan. Ett 
tillägg/förtydligan
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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9515 Sune Carlsson Båtvarv 

de uppkom i 
entreprenaden 
gällande 
iordningställande 
av del av 
gångbana i 
anslutning till 
området. 

Rättsligt 
genomförande 
 

Exploatören behövde bygglov och 
marklov. Fastighetsbildning 
utfördes under första kvartalet 
2011. Ett arrendeavtal för 
vattenområdet har upprättats i 
samband med exploateringsavtalet. 
Vegetationsavtal upprättades efter 
att syn har gjorts på platsen inör 
utbyggnad. 
 

Gemofört. 
Fastighetsbildning 
med 
marköverlåtelse 
från kommun till 
exploatör har 
skett samt 
upplåtelse av 
arrende för 
vattenområde för 
bryggor. 
Vegetationsavtal 
är upprättat. 

 
Färdigställda åtgärder avseende allmänna anläggningar 
Vegetationsskydd och borttagande av befintlig infartsväg: Ett vegetationsskydd 
har uppförts efter att tidigare infartsväg på kommunal mark återplanterats då 
tillfart flyttats in på kvartersmarken. 
Ett tillägg/förtydligande skedde under pågående entreprenad gällande 
iordningställande av del av gångbana med anledning av att tillfarternas placering 
ändrades. Åtgärden hade inte specificerats i exploateringsavtalet, men ansågs ingå 
då detta var kopplat till flytt av infart. Åtgärden utfördes av exploatören. 
 
Strandpromenad: En fortsättning på strandpromenaden från Moraberg har 
byggts ut (grusad gångväg). De allmänna anläggningarna har utförts och bekostats 
av exploatören.  
 

2.2 Projektets ekonomi 
Tidigare beslutad budget (2008) redovisat i tkr: 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Mark 2500  2500 
Gata/Park 98 -98 0 
VA 253 -53 200 
Planarbete 661 -601 60 
Netto 3512 -752 2760 
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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9515 Sune Carlsson Båtvarv 

Projektets totala ekonomi redovisat i tkr: 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Mark 2500 -39 2461 
Gata/Park 316 -399 -83 
VA 200 -36 164 
Planarbete 672 -672 0 
Netto 3688 -1146 2542 

 
Det negativa nettot avseende gata/park är att härleda till systemkostnader 
avseende tidsplane- och budgetsystemet PortN som inte är möjliga att fakturera 
byggherren. 
 
Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 1450 kvm nyanlagt park samt 27 
m lång och 54 kvm ny gångbana. 

 
Nettoinvestering om -83 tkr för park belastar tekniska nämnden. 
Nettoinvesteringar om 164tkr för VA förs till tekniska nämnden. 39 tkr ska 
direktavskrivas på Mark.  
 
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 1 440 kr för 
naturmarken, 7 200kr för gångstig i naturmark och 2025 kr för gångbana i 
anslutning till gata.  
 
Realisationsvinst för mark uppgår till 2,5 mkr.  
 
Det vattenområde som arrenderats ut till exploatören finns inte med i budget, 
men det bör noteras att en årlig inkomst kommer inkomma för detta på ca 65tkr 
(första året, därefter indexerat med konsumentprisindex).  
 

2.3 Nyckeltal och mått  

2.3.1 Processen 
Start-PM, godkännande    2006-06-07 
Planantagande   2008-09-08  
Laga kraftvunnen detaljplan   2010-10-14 
Slutbesiktning av allmänna anläggningar   2014-06-03 
Projektavslut (KS-beslut beräknat)  2014-12-01 
 
27 månader mellan start-PM och planantagande 
25 månader mellan planantagande och laga kraft 
66 månader mellan planantagande och slutbesiktning 
6 månader mellan slutbesiktning och projektavslut (KS-beslut beräknat) 
102 månader mellan start-PM och projektavslut (KS-beslut beräknat). 
 

2.3.2 Levererat projektresultat 
Projektet resulterade i 7600 m2 yta BTA nya lokaler.  
Ytterligare projektresultat är ca 250 m lång och 250 kvm ny gångstig i 
parkmarken och 1200kvm återställd yta till naturmark, totalt 1450 kvm 
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parkmark/naturmark. 27 m lång och 54 kvm ny gångbana i anslutning till gata har 
även byggts. 
 

2.3.3 Kostnader 
 Planläggningskostnad per ny kvm lokalyta 88 kr 
 Kostnader för allmänna anläggningar (gata/park) per kvm lokaler 53 kr  
 Kostnader för allmänna anläggningar (VA) per kvm lokaler 5kr 

3 Slutsatser och förslag på förbättringar 
Projektet har över lag gått bra. Det är att rekommendera att ha exploateringsavtal 
(eller liknande genomförandeavtal) även för projekt med ett fåtal allmänna 
anläggningar för att bland annat reglera samordning i projektet mellan parterna. 
Under planarbetet, i samband med exploateringsavtalsskrivning, ändrade 
exploatören uppfattning kring att köpa in mark och vattenområde då det blev 
svårt att få ihop den ekonomiska kalkylen. Istället avtalades om att köpa in 
markområdet, men arrendera vattenområdet, vilket möjliggjorde att projektet 
kunde komma till avslut i planeringsfasen med planantagande, vartefter 
genomförandefasen kunde påbörjas. 
 
Dock tog det strax över 2 år innan genomförandet kunde påbörjas då projektet 
överklagades. Överklagandetiden fick här stora konsekvenser på en relativt liten 
byggnation, som dessutom var beroende av säsong för att kunna bygga ut de 
olika momenten beroende på när båtarna befann sig i vatten eller på land.  
 
Projektet har uppmärksammat att det kan vara problematiskt att anvisningar 
avseende relationshandlingar i exploateringsavtalet kan bli inaktuella om projektet 
pågår ett flertal år och kommunens/huvudmannens krav på upprättande av 
handlingar ändras. Vad som ska levereras avseende relationshandlingar enligt 
gällande krav kan således avvika från exploateringsavtalet. Detta kan även gälla 
förfrågningsunderlag för nya projekt där kommunen själv handlar upp 
entreprenader. Det är viktigt med avstämningsmöte inför leverans för att 
tydliggöra utförandet. Särskilt om exploatören inte är någon professionell 
byggherre, som har sin huvudsakliga verksamhet inom något annat område.
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Tekniska nämnden 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9211 Detaljplan 
för del av Sicklaön 83:32  och 9212 Uddvägens 
upprustning 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
Området för projekten är beläget i utkanten av Nacka och angränsar till Hammarby Sjöstad 
i Stockholms kommun. Västerut avgränsas området av Sicklavägen (f d Hammarby 
fabriksväg) och i norr av Uddvägen samt i söder av Nackarondellen. Syftet med projekten 
var att detaljplanelägga 15000 kvm yta BTA för verksamheter med bland annat kontorshus 
(Kinnarps) och kontorshus för Akzo Nobel (kallas nu Sickla front) och bygga allmänna 
anläggning samt rusta upp Uddvägen. Detaljplanen DP 390 blev antagen 2006-05-29 och 
vann laga kraft 2006-12-15. Utbyggnaden pågick mellan 2007 och hösten 2013. 
Projekten resulterade i Kinnarps kontors, kontorshuset Sickla front, en ny gcm-väg och en 
gata (Fannys väg) fram till Kinnarps kontorshus samt upprustning av Uddvägen. Projekten 
tillsammans resulterade i netto på + 0,7 mkr. 

 
Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9211 Detaljplan för del av Sicklaön 83:32  och 9212 Uddvägens 
upprustning är nu klara att avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2.  

 
Aktiveringar och avskrivningar 
 

 Nettoinvestering för gata är 1,0 mkr och belastar Tekniska nämnden. 
 Tillgångar som skapats är en GCM-väg 500 kvm och gata 600 kvm. 
 Årlig kostnad för skötsel för gata är 14 tkr/år 
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 Årlig kostnad för skötsel för GCM-väg är 3 tkr/år 
 Avskrivningstid för gata/vägkropp 80% ,80 år 
 Avskrivningstid för gata/ytskikt 18% ,25 år 
 Avskrivningstid för gata/belysning 2%, 25 år 
 Avskrivningstid för GCM-väg 20 år 

 
Avskrivningarna börjar löpa 2014 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    Björn Bandmann 
Mark- och exploateringschef  Projektledare 
Exploateringsenheten   Exploateringsenheten 
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Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 9211 
Detaljplan för del av Sicklaön 83:32 och 9212 Uddvägens 
upprustning 
 
Projektledare: Björn Bandmann  
 Beslut Datum Styrelse/nämnd Kommentar 

√ Start-PM, godkännande 2005-06-13 KS  

√ Detaljplaneavtal  2005-08-22 KS  

√ Detaljplan, samråd 2005-12-13 ONS  

√ Yttrande samråd detaljplan 2006-02-28 ONS  

√ Exploateringsavtal, godkännande 2006-05-29 KS  

√ Detaljplan, antagande 2006-05-29 MSN  

√ Detaljplan, laga kraft  2006-06-22 KF  

√ Utbyggnads-PM 2011-10-24 KS Uddvägens 
upprustning 

√ Tilldelning av entreprenad 2013-10-01   

√ Slutbesiktning allmänna 
anläggningar 

2013-12-01   

√ Driftöverlämning 2013-12-01  Uddvägens 
upprustning 

 Slutredovisning 2014-12-15 KF  
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     BILAGA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLUTRAPPORT 

Projektavslut för 
stadsbyggnadsprojekt 9211 
Detaljplan för del av 
Sicklaön 83:32 och 9212 
Uddvägens upprustning 
 
 
 
2014-10-19 
Björn Bandmann 
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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9211Sicklaön 83:32 Uddvägen  och 9212 
Uddvägens upprustning 

 

Sammanfattning 
Projekten är belägna i utkanten av Nacka och angränsar till Hammarby Sjöstad i 
Stockholms kommun. Västerut avgränsas området av Sicklavägen (f d Hammarby 
fabriksväg), i norr av Uddvägen och i söder av Nackarondellen. Syftet med 
projekten var att detaljplanelägga 15000 kvm yta BTA för verksamheter med 
bland annat kontorshus (Kinnarps) och kontorshus för Akzo Nobel (kallas nu 
Sickla front), och bygga allmänna anläggningar samt rusta upp Uddvägen. 
Detaljplanen DP 390 blev antagen 2006-05-29 och vann laga kraft 2006-12-15. 
Utbyggnaden pågick mellan 2007 och hösten 2013. 
Projektet resulterade i Kinnarps kontorshus, kontorshuset Sickla front samt ny 
gcm-väg, gata (Fannys väg) fram till Kinnarps kontorshus och upprustning av 
Uddvägen. Projekten tillsammans resulterade i netto på + 0,7 mkr. 
 
 
 

  
 
2014-10-19 
Björn Bandmann 
KFKS 2005/412-214, KFKS 2006/670-251, KFKS 2006/881-251 
 
 
 
 

Detaljplaneområde 
DP 390 Kontor vid 
Nackarondellen 
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Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 
9211Sicklaön 83:32 Uddvägen  och 9212 
Uddvägens upprustning 

1 Projektets syfte och mål  
Detaljplanen för del av Sicklaön 83:32 m fl. Kontor vid Nackarondellen ligger i 
utkanten av Nacka och angränsar till Stockholm vid Hammarby Sjöstad på östra 
sidan av Sicklavägen (f d Hammarby fabriksväg) och avgränsas av Uddvägen i 
norr och Nackarondellen i söder. 
Detaljplanen syfte var att fullfölja den fördjupade översiktsplanen för att 
detaljplanelägga 15000 kvm yta BTA för verksamheter med bland annat 
kontorshus (Kinnarps) och kontorshus för Akzo Nobel. Målsättningen för 
projektet var att i Etapp I bygga Kinnarps kontorshus som omfattade ca 5600 
kvm BTA, bygga en lokalgata (gemensamhetsanläggning, Fannys väg) med 
anslutning till Uddvägen, samt bygga en GCM-väg (gång, cykel och 
mopedväg)med belysning längs med Sicklavägen. Den skulle anläggas samtidigt 
som ett säkerhetsräcke skulle uppföras, grönytor anläggas och träd planteras. 
Exploatören bekostade de ovan nämnda allmänna anläggningarna samt 
omläggning av VA-ledningar i området. 
Etapp II och III bestod i att bygga kontoret för Akzo Nobel (idag kallas det 
Sickla Front) omfattade ca 13000 kvm BTA och som är idag färdigbyggt, riva en 
tryckstegringsstation, flytta kommunens VA-ledningar från Uddvägen till en 
placering på södra sidan om Uddvägen. 
Målsättningarna för projekten var dessutom att göra en omläggning av Uddvägen 
som var i dåligt skick. Kommunen bekostar omläggningen av Uddvägen. 
Ett flertal fastighetsregleringar har utförs enligt exploateringsavtalet där 
kommunen både avstått mark och tillförts mark.  
 

2. Utfall i förhållande till mål, ramar  
   

2.1 Uppfyllelse av projektmål 
Som resultat av projektet har detaljplanen för Sicklaön 83:32 kontor vid 
Nackarondellen DP390 och DP429 vunnit laga kraft. Ett exploateringsavtal har 
tillsammans med exploatören tagits fram med utgångspunkt för detaljplanerna. 
Avtalet reglerar exploatörens och kommunens skyldigheter och rättigheter 
gentemot varandra. I projektet har en GCM-väg byggts parallellt med Sicklavägen 
från Nackarondellen till Uddvägen. Fannys väg som är en 
gemensamhetsanläggning försörjer kontorshusen Kinnarps och Sickla front. VA-
ledningar i området har fått ändrad sträckning och Uddvägen har rustats upp. 
Eftersom tvärbanans planläggning skulle påbörjas 2013 och utbyggnaden 
påbörjas 2014 gjordes en enklare upprustning av Uddvägen i väntan på 
Tvärbanans byggnation. Tvärbanans detaljplan medförde att ett servitut norr om 
Uddvägen som kommunen skulle få rätt att utnyttja inte kommer kommunen till 
del.  
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Exploatören har bidragit med 6 mkr till gemensamma anläggningar inom södra 
delen av Sickla, omläggning av VA-anläggning, byggnation av Fannys väg som är 
tillfart till Kinnarpshuset och byggnation av ny GCM-väg. 

Samtliga mål i projektet har uppfyllts. 

Några målområden för hållbart byggande har inte satts upp i detta projekt. 

2.2 Projektets ekonomi 

 
Tidigare beslutad budget 2006 i tkr: projektnummer 9211, Detaljplan för del av 
Sicklaön 83:32 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Park 100 -100 0 
VA 3055 -1241 1814 
Planarbete 595 -595 0 
Netto 3750 -1936 1814 

 
Projektets totala ekonomi redovisat i tkr: projektnummer 9211, Detaljplan för del 
av Sicklaön 83:32 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Park 100 -100 0 
VA 2588 -704 1884 
Planarbete 596 -596 0 
Netto 3284 1400 1884 

 
Tidigare beslutad budget redovisat i tkr: T1 2011 projektnummer 9212, 
Uddvägens upprustning 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Gata 7075 -8086 -1011 
Netto 7075 -8086 -1011 

 
Projektets totala ekonomi redovisat i tkr: projektnummer 9212, Uddvägens 
upprustning 
Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Gata 1575 -2071 -1126 
Netto 1575 -2701 -1126 

 
Anläggningsavgifter för kontorshuset Sickla front på 1,5 mkr är ännu inte 
fakturerade men kommer att faktureras under hösten 2014. 
 
Totalt resulterade projekten i ett netto + 0,7 mkr. 
 
Nettoinvestering för gata är 1,0 mkr och belastar Tekniska nämnden. 
Tillgångar som skapats är en GCM-väg 500 kvm och gata 600 kvm. 
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 Avskrivningstid för gata/vägkropp 80% ,80 år 
 Avskrivningstid för gata/ytskikt 18% ,25 år 
 Avskrivningstid för gata/belysning 2%, 25 år 
 Avskrivningstid för GCM-väg 20 år 

 
Årlig kostnad för skötsel för gata är 14 tkr/år 
Årlig kostnad för skötsel för GCM-väg är 3 tkr/år 
  

2.3 Nyckeltal och mått för projekt 9211, Detaljplan för     
del av Sicklaön 83:32 

2.3.1 Processen 

 
Start-PM 2005-05-15 
Antagen plan 2006-05-29 
Laga kraft 2006-12-15 
Slutbesiktning 2013-11-04 
Projektavslut 2014-12-01 
 

 12 månader mellan Start-PM 2005-05-15 och planantagande 2006-05-29  
 1 månad mellan planantagande 2006-05-29 och laga kraft 2006-06-22 är.  
 90 månader mellan planantagande 2006-05-29 och slutbesiktning 2013-

11-04  är månader.  
 13 månader mellan slutbesiktning 2013-11-04 och projektavslut (KS-

beslut beräknat) 2014-12-01  
 114 månader mellan start-PM 2005-05-15 och projektavslut (KS-beslut 

beräknat) 2014-12-01. 

2.3.2 Levererat projektresultat 
  

 Sickla Front kontorshus 13300 BTA +Kinnarp kontorshus 6200 
BTA=19500 BTA 

 600 kvm gata, Uddvägen 
 500 kvm nyanlagd GCM-väg, vid Sicklavägen 

 

3 Slutsatser och förslag på förbättringar 
 
Projektet har levererat kontorshus byggt av Kinnarps och Atrium Ljungberg 
(Sickla front) på totalt ca 19000 BTA. Fannys väg är byggd för att försörja bägge 
kontorshusen med trafik. GCM-vägen är byggd och Tekniska nämnden ansvarar 
för driften. Va-ledningar är flyttade och tryckstegringsstation är riven och 
Uddvägen är upprustad. 
Viktigt att i framtiden att planen tar hänsyn till de eventuella arbeten med VA-
ledningar som måste göras. I detta blev det stora kostnader med omläggning av 
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kommunens huvud- och spillvattenledning som flyttades från Uddvägens 
vägområdet. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 
 TN 2014/246-519 
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Tekniska nämnden 

Information om Statlig medfinansiering 

Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet 

Sammanfattning 
Trafikverket region Stockholm beviljar statlig medfinansiering till kommuner för 
trafiksäkerhets-, miljö-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Statlig medfinansiering kan ges 
upp till 50 % av åtgärdens kostnad, åtgärdernas totala kostnad får uppgå till högst 25 
miljoner kronor.  Trafikenheten och Vägenheten har ansökt om statlig medfinansiering för 
åtta objekt för år 2015 samt två objekt för åren 2016-2017, (objekten kan innehålla flera del-
objekt). Utöver Tekniska nämndens investeringsprojekt har Nacka kommun sökt 
medfinansiering för tre stycken stadsbyggnadsobjekt. 
 

Ärendet 
Följande ansökningar har gjorts av trafikenheten samt vägenheten för statlig 
medfinansiering 2015. 
 
Tillgänglighetsåtgärder: 

 Busshållplatser i Orminge/Mensättra (6 hållplatser) (trafikenheten) 
Ansökt belopp: 828 000 kronor, beviljat 50 % 
 

 Busshållplats Saltängen (1 hållplats)    (trafikenheten) 
Ansökt belopp: 168 000 kronor, beviljat 30 % 
 

 Busshållplatser Värmdövägen i Boo (5 hållplatser) (trafikenheten) 
Ansökt belopp: 672 000 kronor, beviljat 50 % 
 

Cykelåtgärder: 
 Regionalt cykelstråk Saltsjöbadsleden etapp1  (trafikenheten) 

Ansökt belopp: 4 480 000 kronor, beviljat 50 % 
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Trafiksäkerhetsåtgärder: 
 Trafiksäkerhetshöjande åtgärd vid övergångställe i Finntorp (trafikenheten) 

Ansökt belopp: 1 008 000 kronor, beviljat 30 % 
 

Effektivare storstadstrafik: 
  Trafikplats Orminge       (trafikenheten) 

Ansökt belopp: 6 720 000, beviljat 50 % 
 
Följande objekt har fått ett preliminärt besked om beviljande av statlig 
medfinansiering för åren 2016-2017 

 Regional GC Värmdövägen i Boo   (trafikenheten) 
Ansökt belopp: 8 400 000 kronor, (ej fastställd procentsats) 
 

 Regional GC Värmdövägen östra Sicklaön    (trafikenheten) 
Ansökt belopp: 17 136 000 kronor, (ej fastställd procentsats) 

 
Ansökningar som fått avslag eller står på reservlista för 2015 

 Kvarnholmsvägen trafiksäkerhetsåtgärder  (Vägenheten, reservlista) 
Ansökt belopp 5 000 000 kronor 
 

 Signalreglerat övergångställe Värmdövägen/Skjutbanevägen   
Ansökt belopp: 450 000 kronor  (Trafikenheten, reservlista) 
 

 GC-bana Ektorpsvägen  (Exploateringsenheten, reservlista) 
Ansökt belopp: 2 900 000 kronor 
 

 Vikinghillsvägen dagvatten  (Exploateringsenheten, avslag) 
Ansökt belopp: 9 000 000 kronor 
 

 Vikingshillsvägen GC  (Exploateringsenheten, reservlista) 
Ansökt belopp: 7 280 000 kronor 

Ekonomiska konsekvenser 
 
Beloppet för de beviljade ansökningarna för år 2015 är 13 876 000 kronor. Nyttjas hela 
beviljade beloppen erhåller kommunen 6 702 800 kronor i statlig medfinansiering. 
 
 
 
Emil Hagman 
Trafikplanerare 
Nacka kommun 
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Tekniska nämnden 

Delegationsbeslut Tekniska nämnden 

Förslag till beslut  
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Följande beslut har tagits på delegation 

Delegationsbeslut 
Fullmakt, För kommunjuristen Sylvia Ryel att företräda Nacka kommun, Tekniska 
nämnden, inför Statens Va-nämnd i mål nr 154/14. 

 
Fullmakt, För kommunjuristen Sylvia Ryel att företräda Nacka kommun, tekniska nämnden, 
inför Nacka tingsrätt i mål Liselotte LööfMiljö AB./. 
 

Delegationsbeslut gällande Nacka kommuns lokala trafikföreskrifter 
0182 2014-00068 Nacka kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om hastighet 

på Järlaleden; 
 

Delegationsbeslut gällande - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
2007 158, 233,506, 
2008 80,145,265,317,425,434,441,448,451,500, 
2009 361,505, 
2010 518, 
2011 225,325,333,398,463, 
2012 139, 
2013 33,75, 
2014 236,351,355,368,376,376,379,369,381,382,383,388,389,393,397,398, 

401,404,406,552 
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Tekniska nämnden 

Inkomna handlingar till Tekniska nämnden 

Förslag till beslut  
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Följande skrivelser har inkommit till nämnden för kännedom 
 
Störningsrapporten oktober 2014, Trafik Stockholm 
 
Synpunkter gällande Bastusjön, svar från Birgitta held-Paulie 
 
Protokollsutdrag § 195, KFKS 2014/276-007, Fördelning av kostnader för gator respektive 
VA anläggningar, Motion den 17 mars 2014 av Christina Ståldal m fl (NL) 
 
Politikerinitiativ, 2014-11-10. Bo Hjertstrand (FP) Vägmålning Atlasrondellen och i 
Sicklarondellen 
 
 
 
 

Följande Kurser och konferenser har inkommit till Tekniska nämnden 
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