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Tekniska nämnden 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9346 Lillebo 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Projektområdet är beläget i östra delen av kommundelen Boo och omfattas av DP 163.  
Projektet syftade till att lösa problemen med VA i området som tidigare haft en negativ 
påverkan på Insjön, att VA-försörja området och möjliggöra en förtätning samt anpassa 
området för permanentboende.  

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige juni 1997 och vann laga kraft i mars 1998. 
Under efterföljande 18 månaderna utfördes projektering och utbyggnad av vägar och 
vatten- och avlopp, frånsett gångbana och slutligt slitlager och området kunde slutbesiktigas 
december 1999. 
 
Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på minus 5 mkr. 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9346 Lillebo är nu klart att avslutas. En slutrapport har upprättats, se 
bilaga 2. 
 
Tillgångar som skapats i anläggningsregistret är 2200 m och ca 10000 m2 ombyggda och nya 
lokalgator, 100 m gång- och cykelvägar, 500 m VA-ledningar samt ca 2000 m2  lekplats med 
park. Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är 308 tkr för gata, 18,5 
tkr för VA-ledningarna, 3 tkr för gång- och cykelvägen samt 110 tkr för lekplatsen. 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
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