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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt konstbyggnader 
2014 (proj.nr 98100245) 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Inom ramen för löpande driftåtgärder genomförs inspektioner och utredningar av 
kommunens befintliga konstruktionsanläggningar i enlighet med underhållstrategin som 10-
årsplanen 2008-2017 etablerar. Inom ramen för projektet har åtgärder avslutats samt 
projektering gjorts enligt årsprogrammet 2014. 

Syftet med projektet har varit upprätthålla funktion och livslängd av befintliga 
konstruktionsanläggningar samt hindra kapitalförstöring.  

Vid arbetena längs Ormingeleden upptäcktes utförandefel från nybyggnad samt dolda 
betongskador. En del av anläggningen var inte åtkomlig för reparation. Vid arbetena vid 
Ormingringen upptäcktes att utformningen inte stämde överens med relationshandlingarna. 
Dessa förhållanden orsakade en ökad kostnad och förlängd tid. Broarna är i full drift men 
mindre åtgärder kvarstår som utförs våren 2015. 

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaderna bedöms minska något i och med investeringsprojektet. 

 Belopp som aktiveras är 13 311 tkr. 
 Uppskattad avskrivningstid är 40 år för omisoleringar och 10 år för impregneringar. 
 Avskrivning år ett: 373 tkr. 
 Ränta 3 % år ett är 11,2 tkr. 
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