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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut Trafiksignaler (Projnr 90000202) 

Ärendet 
Trafiksignalanläggningar måste vara i bra skick för att fylla sin funktion. Syftet med 
projektet har varit att byta ut trafiksignalmaterial för att kunna garantera funktionen på 
kommunens trafiksignaler. Trafiksignaler runt om i kommunen har åtgärdats, enligt 
trafikenhetens upprustningsplan. 

Projektbeskrivning 
Projektet har sträckt sig över tidsperioden 2012-06-11 till 2015-12-31. Åtgärder har 
genomförts på en rad trafiksignalanläggningar runt om i kommunen, enligt trafikenhetens 
upprustningsplan.  

Beslutsprocessen 
Natur- och trafiknämnden beslutade 2012-05-14 (TN 2011/353, § 89) att föreslå 
Kommunfullmäktige att anslå 1 mnkr till projekt Utbyte av trafiksignalmaterial 2012-2014. 
Kommunfullmäktige beslutade om att anslå medel om 1 mnkr 2012-06-11 (KFKS 
2011/251-041, § 124). 

Ekonomi 
Verksamhet Företag Utgifter (tkr) 
Entreprenadkostnad One Nordic 369 
Entreprenadkostnad Swarco Sverige 580 
Entreprenadkostnad  MRN Trafikstyrning 15 
Entreprenadkostnad Jan Jacobsson Schakt 10 
Entreprenadkostnad Bellmans Åkeri 2 
Egen regiproduktion Tekniska drift och 

underhållsenheten 
8 

Total utgift:  984 
 

 Aktiverat belopp är 984 tkr. Med en avskrivningstid på 20 år och en räntesats på 2,8 
% blir kapitalkostnaden första året 60 tkr. Projektet beräknas inte generera ökade 
kostnader för drift och underhåll. 
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