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Natur-och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Utredning och 
utbyggnad av cykelvägar och huvudcykelstråk (projnr 90000125) 
 

Ärendet 
Projektets främsta syfte var att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister i 
kommunen. Projektet har innefattat framtagning av utredningar och underlagsmaterial för 
det strategiska arbetet med cykelfrågor samt fysisk utbyggnad och investeringar i tekniska 
anläggningar. Åtgärderna har baserat sig på Nackas strategi för cykelsatsningar, STRADA 
(olycksstatistik), synpunkter från medborgare samt interna observationer och utredningar. 
Åtgärderna har skett i hela kommunen. 

Projektbeskrivning 
Projektet har sträckt sig över tidsperioden 2011-09-11 till 2015-10-31 och inneburit åtgärder 
i hela Nacka kommun. Projektets åtgärder har ökat framkomligheten och trafiksäkerhetens 
för cyklister genom bland annat investeringar i nya cykelbanor, breddning av befintliga 
cykelbanor, trafiksignaler med cykeldetektering, bredare och säkrare cykelöverfarter, 
rödmålning vid konfliktpunkter mellan olika trafikslag, cykelparkeringar och stationer för 
cykelservice. 

Beslutsprocessen 
Tekniska nämnden beslutade 2010-09-21 (TN 2010/413, § 108) att föreslå 
kommunfullmäktige att anslå 13 500 tkr till projektet Utredningar och utbyggnad cykelvägar 
och huvudcykelstråk för perioden år 2011-2013. Kommunfullmäktige beslutade om att 
anslå medel om 7000 tkr 2010-11-22 (KFKS 2010/268-041, § 246) för år 2011-2013. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-19 om utökad ram med 4 mnkr i Mål och budget 
2013-2015 (KFKS 2012/156-040). 
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Ekonomi 
Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad utbyggnad 
(nyanläggning, breddning, 
belysning mm) 

Entreprenörer, egen regi 9806 tkr 

Utredning/projektering Sweco, WSP, Nacka 
kommun 

667 tkr 

Cykelanläggningar 
(parkeringar, pumpar, 
cykelräknare mm) 

Entreprenörer, egen regi 1619 tkr 

Total utgift:  12 241 tkr 
Intäkt 
Verksamhet 

Företag Intäkt 

Statlig medfinansiering Trafikverket -1 259 tkr 
Totala utgifter inkl. intäkter:  10 982 tkr 

 
 Hela beloppet 10 982 tkr aktiveras och skrivs av genom komponentavskrivningar 

enligt nedan.  
- Infrastruktur 20 år    9806 tkr 
- Enklare infrastruktur och tekniska anläggningar 10 år  1619 tkr 
- Utredningar/projektering 5 år   667 tkr 
- Direktavskrivning 0 år    150 tkr 
 

 Kapitaltjänstkostnaden år ett är 1093 tkr 
 

 En ökning av driftskostnader har tillkommit, då nya anläggningar har tillkommit 
som exempelvis trottoarer. Dock kan driftkostnaderna ha minskat vid 
ombyggnation av befintliga anläggningar då åtgärderna inneburit en förenklad 
vinterdrift.  

Kommentarer 
De flesta utbyggnaderna har skett i egen regi via Tekniska drift och underhållsenheten. 
Detta har medfört låga kostnader för projektering och framtagande av handlingar. Åtgärder 
har kunnat genomföras snabbt och ekonomiska samverkanvinser med andra 
investeringsprojekt under NTN har kunnat göras.  
 
 
 
Mikael Ranhagen    Kristofer Rogers 
Enhetschef     Trafikplanerare 
Trafikenheten    Trafikenheten 
 


