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Natur- och trafiknämnden 

 

 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9208 Sofieberg 
 
Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.  

 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadsprojektet 9208 Sofieberg är beläget vid Ryssviksvägen i Finntorp. Syftet med 
projektet var att utöka antal verksamhetslokaler för användning av kontor, tillverkning samt 
lager i anslutning till befintligt arbetsområde. Projektet resulterade i att 
verksamhetslokalerna ökade i form av en tillbyggnad om 1 800 kvm BTA i anslutning till 
befintlig byggnad för verksamheter. Inga allmänna anläggningar byggdes ut inom 
planområdet. Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på 536 000 kronor med 
anledning av bidrag från exploatören till allmänna anläggningar inom programmet för 
Finntorp.  
 

Ärendet 
Stadsbyggnadsprojekt 9208 Sofieberg är nu klart att avslutas. Ärendeöversikt samt 
slutrapport har upprättats, se bilaga 1 och 2. I huvudsak framgår följande av slutrapporten. 
 
Stadsbyggnadsprojektet 9208 Sofieberg är beläget vid Ryssviksvägen i Finntorp. Syftet med 
projektet var att utöka antal verksamhetslokaler för användning av kontor, tillverkning samt 
lager i anslutning till befintligt arbetsområde. Beslut om Start-PM togs i kommunstyrelsen 
den 18 januari 2002 som sedan skulle bli reviderat. Det reviderade Start-PM godkändes av 
kommunstyrelsen den 9 september 2005. Detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2007 och 
ett exploateringsavtal tecknades och vann laga kraft den 11 juli 2007.  
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Projektet resulterade i att verksamhetslokalerna ökade i form av en tillbyggnad om 1 800 
kvm BTA i anslutning till befintlig byggnad för verksamheter. Inga allmänna anläggningar 
byggdes ut inom planområdet då det redan fanns VA-försörjning samt vägar till området. 
Nacka kommun har enligt gällande exploateringsavtal tagit ut ett bidrag om 960 000 kronor 
av exploatören för allmänna anläggningar i enlighet med planprogrammet för Finntorp som 
kommunstyrelsen beslutade om i november 2006. Planerna för Finntorp lades ned i och 
med att arbetet med Nacka stad påbörjades. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet resulterade i ett netto om 536 000 kronor. Ett bidrag på 960 000 kronor har tagits 
ut till allmänna anläggningar för planprogrammet för Finntorp. Exploatören betalar 80 000 
kronor kvartalsvis enligt överenskommelse om en avbetalningsplan. Första inbetalningen 
skedde 2016 och har hittills skett enligt plan.  
 

Konsekvenser för barn 
Förslaget medför inte några konsekvenser för barn. 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Ärendeöversikt 
Bilaga 2: Slutrapport 

 
 
Ulf Crichton    Cecilia Marholm 
Exploateringschef   Projektingenjör 
Exploateringsenheten   Exploateringsenheten 
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