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Natur- och trafiknämnden 

  

Lokomobilvägen, Nacka strand 
Projektavslut, 9217 

 
Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 
För att bidra till målet i dåvarande majoritetsprogrammet om fler hyresrätter arrangerade 
kommunen en markanvisningstävling som företaget Wallenstam AB vann. Syftet var att 
hitta en byggherre som ville uppföra attraktiva och energieffektiva bostäder för egen 
långsiktig förvaltning. Kommunen äger ett markområde vid Lokomobilvägen/ 
Fyrspannsvägen som ansågs vara ett lämpligt område att exploatera. 
 
Kommunens tog fram en detaljplan som vann laga kraft den 15 maj 2013. Marken uppläts 
med tomträtt och samtliga 122 stycken lägenheter var inflyttningsklara under början av 2016 
Kommunen byggde ut vatten- och avloppsledningar samt en gångbana runt det nya 
bostadsområdet. Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på cirka +750 000 kronor. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsprojekt 9217 Lokomobilvägen är nu klart att avslutas. En slutrapport har 
upprättats, se bilaga 2.  
 
För att bidra till målet i dåvarande majoritetsprogrammet om fler hyresrätter arrangerade 
kommunen en markanvisningstävling som företaget Wallenstam AB vann. Syftet var att 
hitta en byggherre som ville uppföra attraktiva och energieffektiva bostäder för egen 
långsiktig förvaltning. Kommunen äger ett markområde vid Lokomobilvägen / 
Fyrspannsvägen som ansågs vara ett lämpligt område att exploatera. 
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Wallenstam AB vann tävlingen och tillsammans med kommunens togs en detaljplan fram 
som vann laga kraft den 15 maj 2013. Marken uppläts med tomträtt. Wallenstam AB har 
byggt 122 stycken lägenheter (hyresrätter) som är inflyttade sedan februari 2016. 
Kommunen byggde ut vatten- och avloppsledningar samt en gångbana runt det nya 
bostadsområdet. Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på cirka +750 000 kronor. 

Aktiveringar och avskrivningar 
• Tillgångar (volym/antal meter) som har skapats och som har lagts in i 

anläggningsregistret i samband med delaktivering den 1 december 2016 är: 
o Gångbana 240 meter (500 kvadratmeter) cirka 3,5 miljoner kronor 
o VA-ledningar 60 meter cirka 1,4 miljoner kronor  
o Bostadsmark cirka 1,9 miljoner kronor 

• Sedan delaktivering den 1 december 2016 har ytterligare 27 000 kronor upparbetats 
som ska aktiveras på bostadsmark och skrivas via kommunstyrelsen 

• Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna: 
o Gångbana 25 000 kronor 
o VA spillvatten 5 000 kronor, VA vatten 5 000 kronor 

  
Övriga detaljer framgår av slutrapporten, bilaga 2 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektet slutade i sin helhet på ett ekonomiskt överskott på 756 00 kronor. För 
skattekollektivet blev det ett underskott på 3 540 000 kronor och för VA-kollektivet ett 
överskott på 4 296 000 kronor.  
 
Utöver projektets ekonomiska resultat kommer den årliga intäkten för tomträttsavgälden 
som är 1 012 500 kronor/år. Den ingår dock inte i stadsbyggnadsprojektets budget men 
kommer kommunen (skattekollektivet) tillgodo ändå. 

Konsekvenser för barn 
Ett nytt bostadsområde med ytor för lek samt ny gångbana med bra belysning har positiva 
konsekvenser för barn. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Ärendeöversikt, karta 
Bilaga 2 Slutrapport 
 
 
 
 
Ulf Crichton    Jonas Nylander 
Exploateringschef   Projektledare 
Exploateringsenheten Nacka  Exploateringsenheten Nacka  
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