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NTN 

Projektavslut Lekplatser 2016-2017 
Projektnummer 90000317 
 
 

Ärendet 
Inom investeringsprojektet Lekplatser 2016-2017 har 2 lekplatser upprustats, Vikdalen och 
Babordsvägen. Parkerna var slitna och behövde rustas upp. Projekteringen startades med 
medborgarsamtal under 2016 som vidare ledde till färdigt handling 2017. Upphandlingen av 
entreprenör var klar i mars 2017. Hösten 2017 stod Vikdalen färdig och Babordsvägen blev 
klar våren 2018.  
 
 

Projektbeskrivning 
Inför projekteringen utfördes 2016 en medborgardialog på plats för att lyssna in vilken typ 
av utrustning som efterfrågades. När projekteringen var klar arbetades det fram anslag som 
visade en illustration över lekplatsen där man på ett pedagogiskt sätt kombinerade 
besökarnas åsikter med planerad åtgärd. Anslagen sattes därefter upp på respektive lekplats 
under entreprenadtiden. På Vikdalens lekplats fanns önskemål om att bevara platsens 
karaktär med mycket träd. Båda parkerna har utformats utifrån olika teman. Vikdalen har 
fått namnet ”Djungelparken”, vilket återspeglas i lekutrustningen i form av bland annat en 
trädkoja och krokodilskulpturer. På Babordsvägen är temat ”svensk landsbygd” med en 
bondgård och många trädjur. Uppgraderingen av lekplatserna innebär även att de gestaltats 
med belysning som gör dem användbara även under den mörka årstiden. 
 

Beslutsprocess 
Datum för beslut av budget. 

• FRN  2014/140-041 § 112,  2014-09-25,  6,5 mnkr 
• KFKS 2014/240-041, §216   2014-11-24, 6,5 mnkr 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutad budget 6,5 mnkr 2014, FRN 2014/140-041, KFKS 2014/240-041.  
Kostnad för genomförande slutade på 6 579 406 kr. 
Med en räntesats på 2,5 % blir kapitalkostnaden första året 595 tkr 
Avskrivningstid 15 år ger en årlig kostnad på 433 tkr på totala investeringskostnaden. 
Ränta 2,5% år 1 blir 162 tkr.  
Uppskattad årlig driftskostnad blir 60 000 kr.  
 

Kommentar 
Parkerna är mycket omtyckta och besöks dagligen av både skolklasser och av de närboende.   
Erfarenhetsmässigt har vi noterat att lekutrustning i träsorter som robinia, träfigurer, 
gummifallskydd och konstgräs kommer att öka driftbudgeten.  
 
 
 
 
 
 Mats Wester Lars Hedrén 
Bitr. Enhetschef Projektledare 
Enheten för bygg och anläggning Enheten för bygg och anläggning 
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