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Projektavslut Reinvestering Belysning 2017 
 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I befintligt gatubelysningsnät finns ett reinvesteringsbehov, behovet består i utbyte av 
belysningsanläggningens uttjänade anläggningsdelar. Armaturer byts till miljövänligare 
LED, trä- och stålstolpar bytes på grund av röta och korrosion, utbyte av markförlagd 
och luftförlagd kabel. Uttjänade fundament bytas på grund av korrosion i stålring eller 
sprickor i betongen. Gatubelysningsnätet samförläggs med Nacka Energi AB, Boo 
Energi samt Nacka Vatten och avfall AB när så är möjligt. 

Ärendet 
Projektet är gatubelysningsanläggning och reinvesteringar i detta. Reinvesteringarna 
syftade till att förnya anläggningsdelar som har tjänat ut sin tekniska livslängd.  
 
I projektet har utförts:  

• utbyte av uttjänade energikrävande armaturer till LED, 1200 st. Den teoretiska 
energibesparingen är i storleksordningen 50 - 75%.   

• bytt ut korrosions- och rötskadade stolpar, 336 st.  
• samförlagt ledningar och byggt nya belysnings anläggningar i samband med att 

Nacka Energi AB, Boo Energi går ur befintliga trästolpar och markförlägger sina 
kablar. Nacka Vatten och avfall AB gör ibland schakter som också passar för oss att 
gå med i. Detta har inneburit kabelbyte 7865 m. 

 
Genom reinvesteringen så har vi fått en säkrare, (elsäkerhet) energisnålare, driftsäkrare 
och bättre belysning på delar av gatubelysningsanläggningen. 
 
Ansvarig för genomförande är Mikael Jansson, Förvaltning utemiljö.  

Ekonomiska konsekvenser 
Budget för projektet var 10 miljoner kronor, och utfallet är fördelat enligt tabell:  
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Aktivitet Förtag Kostnad 

Armaturbyte och stolpbyte. 
I Villaområdet runt 
Solvägen, Älta 

Bogfelts Installation & 
Entreprenad AB 

1620 tkr 

Ny belysningsanläggning 
Becksjudarv. Ryssviksv. 
Finntorpsv.Hjortängsv, 
Appolov, Trollv, mm 
 

Bogfelts Installation & 
Entreprenad AB 

6700  tkr 

Samförläggning schakt Nacka Energi AB  400  tkr 
Samförläggning schakt Boo Energi 200  tkr 
Samförläggning schakt NVOA 250  tkr 
Tjänstemannatid  770  tkr 
Totalt   9940  tkr 
   

 
Beslutsprocess 
TN 2014/303 § 183 
KFKS 2014/240  
 
Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet. 
 
De olika komponenterna har olika livslängd och avskrivningstid:  
Armaturer 

• Belopp som aktiveras är 5 013 tkr  
• Uppskattad avskrivningstid är 25 år 
• Avskrivning år ett: 200 tkr 
• Ränta 2,5% år ett 5 tkr 

 
Stolpar 

• Belopp som aktiveras är 2 070 tkr  
• Uppskattad avskrivningstid är 40 år  
• Avskrivning år ett: 52 tkr 
• Ränta 2,5% år ett 1,3 tkr 
 

Kablar 
• Belopp som aktiveras är 2 089 tkr  
• Uppskattad avskrivningstid är 60 år 
• Avskrivning år ett: 34 tkr 
• Ränta 2,5% år ett 0,85 tkr 
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Konsekvenser för barn 
I och med att vi reinvesterar i belysningsnätet så blir det en mer tillförlitlig anläggning 
med en bättre ljusbild, belysningsanläggningen blir på så vis tryggare för alla 
åldersgrupper. 
 

Handlingar i ärendet 
 
 
 
Hanna Helsing Mikael Jansson 
Gruppchef Gatuingenjör 
Förvaltning utemiljö Förvaltning utemiljö 
 


	Natur- och trafiknämnden
	Projektavslut Reinvestering Belysning 2017
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Ärendet
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för barn
	Handlingar i ärendet


