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Projektavslut Reinvesteringar Gatubelysning 2018. 
 
Klicka här för att skriva förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I befintligt gatubelysningsnät finns ett reinvesteringsbehov, behovet består i utbyte av 
belysningsanläggningens uttjänade anläggningsdelar. Armaturer byte till miljövänligare 
LED, trä- och metallstolpar byts på grund av röta och korrosion, trästolpar bytes till 
komposit, som har mindre miljöpåverkan, samt att dessa ej behöver lika täta 
besiktningsintervaller. Vi förnya också mark-och luftförlagd kabel. Uttjänade fundament 
bytes på grund av korrosion i stålringen eller sprickor i betongen. Vi flyttar också ut 
belysningscentralerna från Nacka energis stationer, så att vi renodlar gränsdragningen 
och inte är beroende av Nacka Energi. Vi samförlägger schakt med Nacka Energi AB, 
Boo Energi samt Nacka Vatten och avfall AB  

Vi har reinvesterat i följande geografiska områden Älta, Sickla, Saltsjöbaden / Fisksätra 
och Boo. I Boo så har vi t.ex. bytt ut armaturer på Värmdövägen från Gustavsviksvägen 
till Gamla Skärgårdsvägen, här är den nu en mycket jämnar ljusbild och vi har gått från 
150W till 70 W LED. När regional cykelstråket är färdigt så är hela sträckan från Gamla 
Skärgårdsvägen fram till Björknäs trafikplats nya LED armaturer.  I Älta så har vi bytt 
armaturer från centrum, GC-väg österut mot Lovisedalsvägen, 35W till 20W GC-vägar 
inom området grönadalen i Fisksätra fick också helt ny belysningsanläggning, 35W till 
20W. För att nämna några specifika platser. 

Ärendet 
Projektet syftar till att reinvestera i gatubelysningsnätet, förnya uttjänade 
anläggningsdelar. I projektet har vi utfört utbyte av ca 7000m markförlagd kabel, ca 200 
stolpar och 300 Armaturer. Under året 2018 så har vi haft mer utbyte av markförlagd 
kabel, för att mycket av det markförlagda nätet är uttjänat. Schakt är en dyr kostnad, vi 
har samförlagt med både Nacka- och Boo Energi samt Nacka Vatten och avfall AB. 
Eftersom vi har koncentrerat oss på kablaget, så har vi varit tvungna att dra ned på 
utbytet till LED armaturer för att få ett stabilare nät. 
 
Genom reinvesteringarna så har vi fått en säkrare, (elsäkerhet) energisnålare, driftsäkrare 
och en bättre belysning på delar av gatubelysningsnätet. 
 
Ansvarig för genomförandet är Mikael Jansson. 

Natur- och Trafiknämnden 
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Ekonomiska konsekvenser 
Budget för projektet var 10 miljoner kronor vilka nyttjats enligt tabell: 
 

Aktivitet Entreprenör Kostnad 
Förbättrad och förstärkt 
belysning 

Bogfelts, Nacka Energi 
Boo Energi 

5 500 tkr 

Helt ny, utbytt, belysning 
 

Bogfelts, Nacka Energi 
Boo Energi 

4 500 tkr 

Totalt   10 000  tkr 
 
 
Helt ny belysning skrivs av på 40 år och förbättrad sådan på 25 år. Internräntan är 1,75% 
och därmed blir summan av första årets avskrivningar 320 000 kr. 

Konsekvenser för barn 
I och med reinvesteringarna så blir belysningsanläggningen mer tillförlitlig samt att vi 
får ett jämnare och bättre ljusbild, då upplevs det också tryggare. 

Handlingar i ärendet 
 
 
 
Hanna Helsing  Mikael Jansson 
Gruppchef.   Gatuingenjör. 
Förvaltning Utemiljö.  Förvaltning Utemiljö. 
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