
 

 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Nacka Kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: NTN 2017/380, NTN 2018/182 
Dnr: KFKS 2017/19, KFKS 2018/68 

Projektavslut för investeringsprojekt utegym 2019-2020 
och utegym 2021 
Projektnummer 93100956, 93101852 

Förslag till beslut 
Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Inom projekten har tre nya utegym anlagts i kommunen. Utegymmet på 
Henriksdalsberget och i Gröna dalen i Fisksätra anlades som planerat medan utegymmet 
i Boo anlades i Tollare istället för i Lännersta efter medborgardialog. De är byggda enligt 
nämndens beslut om genomförande och utformning, samt enligt gällande 
säkerhetsstandard.  

Att gymträna utomhus har blivit mycket populärt under de senaste åren. Forskning visar 
att daglig fysisk aktivitet ger många positiva effekter på hälsa och välbefinnande. 

Den totala budgeten för dessa projekt är 3,6+1,8 miljoner kronor, och skrivs av på 15 år. 
Återstående medel på 0,1 miljoner kronor lämnas tillbaka. 

Ärendet 
Att gymträna utomhus har blivit mycket populärt under de senaste åren. Forskning visar 
att daglig fysisk aktivitet på minst måttligt intensiv nivå, under minst 30 minuter om 
dagen, ger många positiva effekter på hälsa och välbefinnande. 
Att erbjuda bra utemiljöer stämmer väl överens med kommunens övergripande mål och 
det är förenligt med följande delar av natur- och trafiknämndens fokusområden: 

• Det offentliga rummet är en plats där Nackaborna kan bara vara. En mötesplats 
för alla. 

• God tillgång på attraktiva miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv. 
• Allmänna anläggningar utförs så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och 

miljöaspekter optimeras. 
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För att kunna anlägga ett utegym behövs bl. a markarbeten, utrustning och belysning. 
Många tränar på morgon och kväll, så därför behöver platsen vara belyst. Detta inte 
minst av trygghets- och jämställdhetsskäl. 
 
Inom projekten har det byggts utegym på Henriksdalsberget, i Tollare samt i Gröna dalen 
i Fisksätra. Utbyggnaden följde den förstudie och genomförandeplanering som natur- 
och trafiknämnden beslutat om.  Efter avslutade projekt finns nu minst ett utegym i varje 
kommundel. Oftast ligger de intill ett motionsspår eller en promenadslinga.  
 
Förslagskisser har presenterats i nämnden och utbyggnaden av utegym har följt 
nämndens beslut om utformning. Därefter har projektering och framtagande av 
handlingar utförts, som varit underlag för upphandling av entreprenör. Utegymmet i 
Tollare ligger i ett kommunalt naturreservat och där har dispens från 
naturreservatsföreskrifterna beviljats.  
 
Innan slutbesiktning har en säkerhetsbesiktning enligt gällande standard för utegym 
genomförts och vid varje utegym finns en skylt som visar hur utrustningen kan användas 
samt instruktion på varje redskap. 
 
Kommentarer 
De problem som hanterades under byggnationen var bl. a. följande: 

- Vid utegymmet på Henriksdalsberget klagade boende i ungdomsbostäderna intill 
på att utegymmet placerades på gräsytor som de uppfattat som privata. Detta 
löstes genom information och att buskar planterades mot bostäderna. 

- Enligt förstudien skulle ett utegym byggas i Lännersta. I medborgardialogen på 
platsen svarade många av de boende att man inte ville ha ett utegym där. Då togs 
ett förslag fram i närliggande bostadsområdet Tollare istället och utegymmet 
anlades i anslutning till fotbollsplanen. 

- Medborgardialogen i Fisksätra var övervägande positiv. Utegymmet ligger i gröna 
dalen, nära motionsområden i Erstavik. Efter slutbesiktningen slogs några av 
skyltarna sönder, men detta är åtgärdat. 

Utegymmen är populära och välbesökta. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutad budget redovisat i mnkr 3,6+1,8 = 5,4 miljoner kronor.  

Kostnad genomförande: 5,3 miljoner kronor och återstående medel på 0,1 miljoner 
kronor lämnas tillbaka. Beloppet omfattar 3 utegym. 

Avskrivningstid för anläggningarna är 15 år. Kapitaltjänstkostnad år ett är 0,42 miljoner 
kronor.  
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Avskrivningen år ett är 0,35 miljoner kronor.  
Ränta 1,25% år 1 är 0,07 miljoner kronor.  

Årlig kostnad för skötsel och underhåll av en anläggning är ca 0,06 miljoner kronor. 

Projektör: Wi Landskap 
Entreprenadform: Utförandeentreprenader 
Entreprenörer: SVEAB Anläggning, Orca entreprenad AB. 
Datum för slutbesiktning var: 
Henriksdalsberget 2020-07-07. 
Tollare 2021-11-19 
Gröna dalen, Fisksätra 2022-06-20 
 

Konsekvenser för barn 
Ett utegym är en mötesplats för ungdomar och vuxna. Det är inte byggt för att användas 
av barn, men eftersom de är placerade på allmän mark så utformas de så att skaderisken 
ska vara minimal. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2022-11-23 
 

Mats Wester   Pia Helgodt 
Biträdande enhetschef  Projektledare 
Enheten offentlig utemiljö  Enheten offentlig utemiljö 
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