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Projektavslut reinvestering lekplatser 2020 
Projektnummer 93102548 

Förslag till beslut 
Natur och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
I Nacka finns mer än 100 allmänna kommunala lekplatser. Lekplatserna är 

välfrekventerade och har en bedömd livslängd om ca 15 år vilket gör att det finns ett 

kontinuerligt behov av upprustning.   

Reinvesteringsbudgeten för 2020 var initialt 5 miljoner kronor men fick sedan ökat anslag 

om ytterligare 5 miljoner kronor, KFKS 2018/68. Den sammanlagda summan är således 

10 miljoner kronor. Totala budgeten har nyttjats för genomförande.  

Inom budgeten har Kolarängen, Harrgatan och Henriksdalsringen fått helt nytt innehåll 

anpassat till plats, behov och besökare. Omfattande renoveringar i egen regi har 

genomförts på Moränvägen, Hästhagen, Lilla Björknäs, Lillebovägen och Dianavägen. 

Ytterligare tio lekplatser har fått mindre upprustningar. Resultatet blev att felanmälan har 

minskat med 40%.  

Ärendet 
I Nacka finns mer än 100 allmänna kommunala lekplatser. Lekplatserna är 

välfrekventerade och har en bedömd livslängd om ca 15 år vilket gör att det finns ett 

kontinuerligt behov av upprustning.   

När en gammal lekplats byggs om får den ett modernt innehåll, ofta med ett tema. 

Lekplatserna blir då mer uppskattade och får ett större lekvärde. Varje år utförs en 

säkerhetsbesiktning på samtliga lekplatser och de allvarligaste felen åtgärdas omgående. 

Reinvesteringsbudgeten för 2020 var initialt 5 miljoner kronor men fick sedan ökat anslag 

om ytterligare 5 miljoner kronor. KFKS 2018/68. Den sammanlagda summan är således 

10 miljoner kronor. Inom ramen för reinvesteringsbudgeten har flertalet upprustningar 

genomförts.  
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Redovisning av genomförda åtgärder 
Total ombyggnad 

Kolarängen är en mindre lekplats som följer naturens kuperingar med rutschkanan, 

gungor och balans. Här finns också två platser för fika eller utsikt.  

Harrgatan riktar sig till lite yngre barn med en rolig lekställning i form av en Rocka för att 

knyta an till gatornas namn i Fisksätra allé.  

Henriskdalsringen är en rejäl lekplats som efter renovering har ett stort lekfort, gungor, 

pingisbord, studsmatta och sandlåda. Här finns också grillar, perennplantering och en 

pergola för alla besökare.  

Renoveringar  

Vidare har omfattande renoveringar genomförts på Moränvägen, Hästhagen, Lilla 

Björknäs, Lillebovägen och Dianavägen. 

För resterande summa har omkring 10 ytterligare lekplatser fått mindre upprustningar i 

form av ny utrustning, nya sarger, staket eller möbler och papperskorgar. På detta sätt har 

enheten offentlig utemiljö nu ett bra grepp om kommunens lekplatser och 

felanmälningarna på lekplatser har minskat med ca. 40%. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutad budget för projektet 10 mkr. Totala budgeten har nyttjats för genomförande. 

Beloppet omfattar totalrenovering av fyra lekplatser, omfattande delrenovering av fem 

lekplatser och upprustning av 10 lekplatser.  

 Avskrivningstid: 15 år  

 Avskrivning år ett: 0,67 miljoner kronor  

 Kapitaltjänstkostnader totalt år ett: 0,79 miljoner kronor  

 Av totala kapitalkostnaden utgör ränta år ett: 0,12 miljoner kronor  

 Årlig driftskostnad: oförändrad  

Konsekvenser för barn 
Säkra och goda lekmiljöer främjar barns utveckling.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 

 

Per Strandberg 

Enhetschef  

Enheten offentlig utemiljö 

Charlotte Svedlund 

Landskapsingenjör 

Anläggningsenheten  
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