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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Ältaberget 

 
Ärendet 
 
Ältaberget är beläget i sydöstra delen av Älta och är Nackas högsta punkt på 82,2möh. Det 
gränsar i norr mot ett befintligt bostadsområde, i väster mot det nyproducerade 
bostadsområdet Hedvigslund, i öster mot industriområden och kontorslokaler som håller på 
att byggas och i söder mot Tyresövägen. Idag finns en väg som leder upp till berget. På 
toppen finns en nedklottrad telecentral och ett underjordiskt vattentorn. På vägen upp, en 
bit in i skogen, finns det några jättegrytor. Utsikten från toppen är storslagen men på grund 
av att en del träd skymde siktlinjer såg man inte så långt. 
Det är många stigar i skogen, runt och upp på berget och det är ett populärt 
rekreationsområde. 
I och med detta projekt så har Ältaberget blivit mer attraktivt och tillgängligt. När alla 
arbetsplatser och bostäder runt berget är utbyggda så kommer fler att kunna uppskatta detta 
naturområde. 

 

Projektbeskrivning 
I detta projekt gjordes först en inventering av vilka värden som skulle kunna utvecklas på 
Ältaberget. Och därefter har nedanstående arbeten utförts. 
Det finns nu tydlig skyltning fram till jättegrytorna och utsikten har återskapats i två 
väderstreck. En sönderkörd väg har byggts om och i det brantaste partiet på den gamla 
vägen finns nu handledare. Röjningsarbeten har utförts så att det blir ljusare och tryggare att 
vistas här. Vid rasbranter har det satts upp stängsel och uppe på berget finns nu flera 
sittplatser, med utrymme för en grupp eller skolklass. 
Ansvarig för genomförande är park- och naturenheten. 
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Beslutsprocessen 
Datum för beslut av budget TN 2009-12-02 § 149 

Ekonomi 
Verksamhet Företag Utgifter 
Utredning Tyréns 51 000 kr 
Entreprenad park Svensk markservice 380 000 kr 
Projektledning och 
byggledning 

Egen regi 105 000 kr 

Total utgift  536 000 kr 
Tn rambudget  500.000 kr 

 
 
Den årliga skötseln och underhållet av anläggningen beräknas kosta ca 20 000 kr. I och med 
att dessa anläggningar är utbyggda så kommer park- och naturenheten att börja sköta ett 
område som inte är planlagd mark. 

 

Kommentarer 
Både gamla och nya Ältabor har nu fått ett upprustat rekreationsområde i sin närhet. 
 
 

Bilaga 
1: Översiktskarta och bilder 
 
 
 
 
 
 
Roger Grönwall   Pia Helgodt 
Enhetschef    Landskapsingenjör 
Park- och naturenheten   park- och naturenheten 
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