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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt 90000211, 
Spillvattenledning i Ältasjön  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 
 

Ärendet 
Tvärs norra delen av Ältasjön ligger en cirka 500 m lång sjöförlagd spillvattenledning i 
dimensionen 800 mm som är förankrad i pålade betongfundament och dragstag. 
Sträckningen i sjön går mellan Knackholmen och västra änden av Älta Strandväg. 
Ledningen byggdes 1962 och avleder spillvatten från centrala delarna av Tyresö kommun 
samt från Älta och därefter vidare via spillvattentunnel till Stockholms nät. 
Betongfundamenten i sjön utformades så att en framtida ledning ska kunna utföras parallellt 
med den befintliga. 
 
Syftet med undersökningarna har varit att klargöra anläggningens skick och om det är 
möjligt att bygga en tillkommande ledning bredvid den befintliga enligt den ursprungliga 
planen. 
 
Arbetet utfördes av ett dykarlag och har i huvudsak omfattat: 

- Okulär besiktning av rörledning, fogar, betongfundament, infästningsanordningar 
och korrosionsskydd 

- Kärnprovtagning i fundamenten med hållfasthetsprovning av betongen 
- Inmätning av fundament och rör 
- Upprättande av måttskisser på fundament 
- Åtgärdande av lösa kabelinfästningar till korrosionsskyddet, provdragning av 

bultförband 
- Dokumentation av arbetet i en rapport 

 
Undersökningsresultaten visar att det är relativt bra skick på ledningen, 
infästningsanordningar och betongfundamenten. Förutsättningarna för att kunna utföra en 
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tillkommande, parallell ledning på befintliga fundament bör sannolikt vara goda. Resultaten 
visar vidare att delar av korrosionsskyddssystemet och infästningar av rörfogar är 
rostangripna och i behov av reparation. 
 
Projektet har en total ram på 700 tkr. Vid projektets slut var den totala kostnaden 644 tkr. 
 
De genomförda undersökningarna kommer att vara en del av underlag för vidare arbete 
med dubblering av den sjöförlagda spillvattenledningen. 
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