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Natur- och trafiknamnden

Projektavslut for investeringsprojekt 90000250 Byte av
bryggor

Forslag till beslut

Natur- och trafiknimnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Syftet med reinvesteringen har varit att byta ut och renovera badbryggorna vid Alta 1P,
Killtorpsbadet i Alta och Bagarsjén i Boo for att bibehalla avsedd standard s att malet att
erbjuda medborgarna en god livsmiljé och langsiktigt hallbar utveckling kan uppnas. Genom
reinvesteringen blir baden attraktiva f6r besékare samt risken att nagon medborgare skadar sig
vid baden minskas.

Vid Alta IP har en uttjint brygga ersatts med bredare brygga och tva nya landgingar tillkommit.
Vid Killtorpsbadet har en ny férankring av bryggan samt tva landgangar tillkommit och den
befintlig brygga lagats. Vid Bagarsjon har en uttjant flytbrygga/hopptorn ersatts med en ny.

Beloppet 750 000 kr aktiveras 2015-10-13. Uppskattad avskrivningstid 20 ar. Avskrivning ar ett:
37 500 kr. Rinta 2,8 % ar ett dr: 21 000 kr

Arliga kostnader for skotsel och underhall av anlaggningarna forvintas vara oférindrad.
I samband med bytet av bryggan vid Alta IP passade Park- och naturenheten pa att

tillgdnglighetsanpassa badet. Dessa édtgirder slutredovisas senare 1 projektavsluten 90000295
Reinvestering bryggor tillganglighet samt 90000188 Tillgianglighet Park.
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