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	Velamsundsstyrelsen


Förlängning av projektet Velamsund 2.0
Förslag till beslut

Velamsundsstyrelsen beslutar att förlänga projektet Velamsund 2.0 under första halvåret 2011.
Ärendet

Projektet Velamsund 2.0 har nu pågått under ett och halvt år och inriktningen var att projektet skulle avslutas nu till nyåret. Många av de målsättningar som funnits i projektet har uppnåtts. 

1. Tillsammans med aktörerna och Velamsundsstyrelsen har det tagits fram en plattform och ett budskap för att informera om Velamsund.

2. Det har etablerats en förvaltning av hemsidan www.velamsund.se .

3. Tillsammans med aktörerna genomförs nu gemensamma aktiviteter för att attrahera besökare till området Velamsund. Det sker i form av skördemarknaden och julmarknaden.

4. Befintliga aktiviteter har utvecklats på så sätt att det nu finns fler uppmärkta stigar samt ridstigar. Lekplatsen vid Insjön har flyttats och utvecklats. Ett förslag till restaurering av herrgårdsparken har tagits fram.
5. Arbetet med att hitta en eller flera nya näringsidkare som vill starta verksamhet på Velamsund har kommit igång. Villkor har satts upp för vad som gäller för att driva verksamhet i Velamsund. 

6. En förening för alla aktörer är under bildande. Den ger förutsättningar för att förbättra samverkan mellan aktörerna och med kommunen, och på sikt kommer aktörerna i större utsträckning att vara med och driva områdets utveckling. I detta har aktörerna olika förutsättning med tanke på storlek och vilken verksamhet de har i Velamsund.

Många av målen har som sagt var uppnåtts, men det finns några där det krävs ytterligare insatser. Det gäller främst den femte och sjätte punkten. Föreningen behöver ytterligare tid och stöttning för att komma igång och arbetet med att hitta fler näringsidkare som vill etablera sig i området behöver fortsätta. Stadsledningskontoret föreslår att projektet förlängs under våren 2011, men att det drivs på en lägre ambitionsnivå än hitintills. Kostnaden för förlängningen är 200 tkr och detta ryms inom de investeringsmedel som finns för projektet. 
STADSLEDNINGSKONTORET

Mats Bohman
Administrativ direktör
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