

§ 155

TN 2012/445-349

Investeringsbeslut Ältasjön spillvattenledning projekt 90000211, utökad ram

Beslut

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka ramen med 0,3 mkr till totalt 0,7 mkr för genomförande av förstudien för planerade åtgärder på spillvattenledning i Ältasjön

Ärendet

En befintlig självfallsledning för spillvatten från Älta och delar av Tyresö går genom Ältasjön för anslutning till spillvattentunneln mot Bagarmossen. Ledningen är lagd på pålad platta på sjöbotten och är i behov av åtgärder. Förstudien syftar till att klarlägga renoveringsmetod, behov av eventuell kapacitetsförstärkning i överledningen samt kostnadskalkyl för åtgärderna. Ytterligare utredning krävs avseende geotekniska förhållanden för grundläggningen och budgeterad kostnad för förstudien bedöms därför öka med 0,3 mkr.

Risker och ekonomiska konsekvenser

Förstudien syftar till att ge underlag för kommande investeringsbeslut för de åtgärder som väljs för att renovera ledningen. Enligt transiteringsavtalet med Tyresö kommun kommer kommunerna att dela på kostnaderna i proportion till utnyttjningsgraden. Projektet kommer därför att drivas i samråd med Tyresö kommun.




Det är av största vikt att ledningens funktion säkerställs med tanke på förläggningen genom sjön samt att det är den enda förbindelsen för avledning av spillvatten från Älta och Bollmora.

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut..

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-08-30

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	---