



STADSBYGGNADSPROJEKT

februari 2016

Stadsbyggnadsprocessen

Projektnamn	Område	Projektfas	Innehåll	Projektledare	Kommentar
Översiktsplaner och program					
Gröna dalen, Fisksätra [9543]	Fisksätra - Saltsjöbaden	Startfas	Bostäder, friluftaktiviteter mm	Lena Nordenlöw	
Planprogram Henriksdal [9219]	V Sicklaön, Henriksdal	Samråd	Bostäder, Verksamheter	Terese Karlqvist	
Program för Planområdet [9223]	Sickla	Antagande	Handel, kontor, bostäder	Petra Carlenarson	
Saltsjöbadens centrum program [9541]	Saltsjöbaden	Startfas	Verksamhet, bostäder, infrastr.	Lena Nordenlöw	
Samordningsprojekt och övergripande projekt					
Fastighetsutveckling Saltsjöbanan [9534]	Sicklaön	Ej startad	Bostäder		Utredning finns, inväntar SL, kan bli flera projekt
Kraftledning Norra Boo samordning [9424]	N Boo		Infrastruktur, nedläggning av ledning	Jan Eriksson	Samordningsprojekt för kraftledningen
Nacka Strand samordning [9232]	V Sicklaön		Bostäder mm	Anders Lind	Samordning mellan ingående proj i Nacka Str.
Norra Boo samordning [9417]	Norra Boo		Förnyelseplanering	Fredrik Bengtsson	Samordningsprojekt

Norra Sickla gemensamma anläggningar [9196]	NV Sicklaön		Infrastruktur	Sara Lindholm	Samordningsprojekt
Ny Skurubro [9410]	Sicklaön- Saltsjö Boo	Byggnation 2018-2021	Infrastruktur	Yussuf Hassen	Trafikverket huvudman
Samordning Centrala Nacka [9258]	Centrala Nacka		Markanvisning	Anna Ahlberg	
Samordning Henrikdal [9236]	V Sicklaön	Startfas	Samordningsprojekt	Helena Fältén	Övergripande samordn., tid och ekonomi
Samordning Nacka Stad [9230]	V Sicklaön		Samordningsprojekt	Sven Andersson	Övergripande utredningar, samordning
Samordning Orminge C [9438]	Orminge	Startfas	Samordningsprojekt	Jan Eriksson	
Samordning renovering Saltsjöbanan [9554]	Sicklaön – Saltsjöbaden		Samordningsprojekt	Emil Hagman	Samordnar kommunens insatser
Samordning Sickla – Plania [9243]	Sickla	Startfas	Samordningsprojekt	Petra Carlenarson	
SÖ Boo Samordning [9419]	SÖ Boo		Förnyelseplanering	Karin Stadig	Samordningsprojekt
Södra Sickla gemensamma anläggningar [9195]	SV Sicklaön		Infrastruktur	Petra Carlenarson	Samordningsprojekt
Tunnelbana till Nacka [9222]	Sicklaön		Infrastruktur	Frida Foley	SL huvudman
Markanvisningsprojekt Planfas					

Bergs gård [9238]	C Sicklaön	Startfas	Bostäder	Erik Wiktorsson	Markanvisningsprojekt
Centrala Nacka 5, Birkavägen	V Sicklaön	Startfas	Bostäder, markanvisning	Matilda Sahl	Ingår i program C Nacka
Delplan 1, Älta C, etapp A och B		Startfas	Bostäder, Markanvisning	Matilda Sahl	Ingår i program Älta
Centrala Nacka 2c (Kristallen) [9263]	C Sicklaön	Startfas	Bostäder, förskola	Karl Hallgren	Markanvisningsprojekt
Dalkarlsängen [9421]	SÖ Boo	Startfas	Trafikplats, skola, verksamhetsomr.	Anna Dolk	Program antaget
Metrevsgatan, Fisksätra [9552]	Fisksätra	Startfas	Bostäder Markanvisning	Nabiha Shahzad	Del av programområdet Fisksätra
Hamnuddsvägen, Fisksätra [9545]	Fisksätra	Startfas	Bostäder/verksamhet	Philip Paluchiewicz	Del av programområdet Fisksätra
Järla stationsområde [9244]	V Sicklaön	Startfas	Bostäder, t- baneuppgång mm	Karl Hallgren	Ingår i program C Nacka, Markanvisning ingår
Nya Gatan, Centrala Nacka 1a [9237]	C Sicklaön	Startfas	Bostäder	Karl Hallgren	Markanvisningsprojekt
Orminge 1A Nybacka [9435]	Orminge C	Startfas	Bostäder Markanvisning	Johan Buhre	Ingår i program Orminge,
Orminge 1B Sarvträsk [9436]	Orminge C	Startfas	Bostäder Markanvisning	Johan Buhre	Ingår i program Orminge
Skönviksvägen (Brandstationen) [9257]		Startfas		Petter Haraldsson	

Studentbostäder Alphyddan [9228]	V Sicklaön	Antagande	Markanvisning, studentbostäder	Gunilla Stålfelt	
Sydvästra Plania [9242]	Sickla	Samråd	Bostäder, skola mm	Peter Skogberg	Del av Plania Markanvisning
Verksamhetsomr Orminge trafikplats [9429]	Saltsjö-Boo	Samråd	Verksamhetsområde	Jonas Nylander	Kommunal mark
Byggherreprojekt m m Planeringsfas					
Allmänna anläggningar Danviksstrand [9225]	V Sicklaön	Startfas	Huvudmannaskap	Erik Wiktorsson	Övertagande av allmänna anläggningar
Allmänna anläggningar Finnboda [9226]	V Sicklaön	Ej startad	Huvudmannaskap	Erik Wiktorsson	Övertagande av allmänna anläggningar
Allmänna anläggningar Saltsjöqvarn [9224]	V Sicklaön	Startfas	Huvudmannaskap	Erik Wiktorsson	Övertagande av allmänna anläggningar
Byggmax Älta [9629]	Älta	Avvaktar	Verksamheter	Nils-Olof Persson	
Centrala Nacka 2, Forum [9255]	V Sicklaön	Startfas	Bostäder	Ulrica Andersson	Ingår i program C Nacka
Centrala Nacka 7, Ryssbergen [9256]	V Sicklaön	Samråd	Bostäder, verksamheter	Petter Haraldsson	Ingår i program C Nacka,
Danvikshem II [9107]	V Sicklaön	Överklagad	Bostäder, 150 lgh	Christina Gerremo	
Ektorps centrum [9103]	Ö Sicklaön	Granskning	Bostäder, 225 lgh, förskola	Anders Lind	Planen omarbetas

Elverkshuset, Centrala Nacka 3b [9237]	V Sicklaön	Startfas	Bostäder, delvis markanvisning	Karl Hallgren	Ingår i program C Nacka
Enspännarvägen - Jarlaberg [9247]	Jarlaberg	Samråd	Bostäder	Björn Bandmann	JM
Erstavik 25:38, Morningside Marina [9535]	Fisksätra	Granskning	Bostäder, 30 lgh	Karin Stadig	
Fasanvägen Saltängen [9250]	Ektorp	Samråd	Bostäder	Gunilla Stålfelt	
Fingerörtsvägen Ekudden [9249]	C Nacka	Samråd	Bostäder	Gunilla Stålfelt	Vasakronan
Fisksätra Marina [9536]	Fisksätra	Överklagad	Museum, restaurang mm	Thomas Magnusson	Del av programmet för Fisksätra
Furuvägen [9252]	Finntorp	Samråd	Bostäder	Gunilla Stålfelt	Diligentia
Gemensamma anl med Stockholm [9234]	V Sicklaön	Startfas	Infrastruktur, samordning		Samordning med Stockholm
Gillevägen-Atlasvägen [9246]	Sickla	Samråd	Bostäder	Björn Bandmann	Alab och kommunens mark
Gillevägen-Planiavägen [9248]	Sickla	Samråd	Bostäder	Gunilla Stålfelt	Onzo
Jarlabergsvägen 4 [9251]	Jarlaberg	Samråd	Bostäder	Gunilla Stålfelt	Vasaparken Fastighets AB
Klinten Uddvägen 11 [9235]	V Sicklaön	Samråd	Kontor, handel, bostäder	Caroline Cederholm	Klinten

Kvarnholmen, [9151]	Kvarnholmen	Planering och utbyggnad	Bostäder, ca 3000 verksamheter, skola	Ulrica Andersson	Stort projekt. Planering och utbyggnad i etapper
Nacka strand, norra branten [9233]	Nacka Strand	Överklagad	Bostäder, ca 550	Anders Lind	Två detaljplaner, varav en vunnit laga kraft
Nobelberget Sicklaön 83:33 [9216]	V Sicklaön	Samråd	Bostäder, 500 lgh, kontor, förskola	Caroline Cederholm	Ny byggherre, omtag
Norra centrum, Fisksätra [9544]	Fisksätra	Samråd	Bostäder	Charlotte Blomnell	Del av programområdet Fisksätra
Norra Nacka Strand – dp 3 etapp 1 [9240]	Nacka Strand	Granskning	Bostäder	Anders Lind	
Orminge 1C Knutpunkten och Hantverkshuset [9437]	Orminge C	Startfas	Byggherremedverkan	Johan Buhre	Delvis markanvisning
Plania 4, Alab triangeln [9260]	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter	Fredrik Lidberg	Inväntar antaget program Plania,
Plania 5a, norr om Värmdövägen [9261]	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter	Fredrik Lidberg	Inväntar antaget program Plania
Sicklaön 386:6 Skvaltán [9231]	C Sicklaön	Samråd	Bostäder	Helena Fältén	Flera byggherrar
Södra Nacka strand – dp 4, etapp 1 [9239]	Nacka Strand	Granskning	Bostäder	Anna Dolk	
Talluddsvägen [9433]	Björknäs	Samråd	Bostäder	Björn Bandmann	Diligentia
Trädgårdsvägen [9254]	Eknäs	Samråd	Bostäder	Gunilla Stålfelt	Diligentia

Upphöjning av Saltsjöbanan [9241]	V Sicklaön	Startfas	Infrastruktur	Fredrik Lidberg	Del av Plania
Västra Nacka strand – etapp 2, kajen [9259]	V Sicklaön	Startfas	Bostäder, verksamheter	Karin Stadig	Ingår i program Nacka Strand, start 2015
Östra Finnbodavägen [9253]	Finnboda	Samråd	Bostäder	Björn Bandmann	
Överdäckning 222 bussterminal och [9245]	V Sicklaön	Startfas	Infrastruktur	Anna Ahlberg	Samordnas med tunnelbana och bostäder
Förnyelseområden Planeringsfas					
Boo Gårds skola – Galärvägen [9431]	SÖ Boo	Samråd	Förnyelseområde, skola, idrott	Nabiha Shahzad	Kommunalt huvudmannaskap
Bågvägen-Åbroddsvägen [9371]	Norra Boo	Granskning	Villor, 80 fastigheter	Erik Wiktorsson	Kommunalt huvudmannaskap
Dalvägen Gustavsviksvägen [9420]	SÖ Boo	Granskning	Villor, flerbost., 130-180 nya bost.	Anna Dolk	Program antaget Kommunalt huvudm.
Fågelstigen [9428]	C Boo	Samråd	Förnyelseområde, villor	Jonas Nylander	Kommunalt huvudmannaskap
Gustavsviks Gård – Mjökudden [9430]	Sö Boo	Samråd	Förnyelseområde, villor och flerbost.	Lena Hall	Kommunalt huvudmannaskap,
Område A, Eols Udde [9423]	Norra Boo	Startfas	Förnyelseområde, Villor	Philip Paluchiewicz	
Område C, Vikingshill [9415]	Norra Boo	Granskning	Villor, 120 fastigheter	Nabiha Shahzad	Förenklade modellen, enskilt huvudmannaskap

Område W, Lännersta 2 [9319]	Södra Boo	Antagande	Villor, 120 fastigheter	Björn Bandmann	Kommunal huvudmannaskap
Solbrinken – Grundet [9434]	Sö Boo	Startfas	Förnyelseområde, villor	Philip Paluchiewicz	Kommunalt huvudmannaskap
Markanvisningsprojekt Genomförandefas					
Lännbohöjden [9531]	Fisksätra	Utbyggnad	Bostäder, 80 lgh	Björn Bandmann	
Studentbostäder Ektorp [9229]	Ö Sicklaön, Ektorp	Utbyggnad	Markanvisning, studentbostäder	Björn Bandmann	Markanvisning
Tollare 4, Tollare Port [9309]	SV Boo	Utbyggnad	Bostäder, 60 lgh	Peter Skogberg	Delvis gruppbo
Verksamhetsområde Semestervägen [9382]	C Boo	Utbyggnad	Verksamhetsområde	Peter Skogberg	Kommunal mark, försäljning
Ältadalens verksamhetsområde [9624]	Älta	Utbyggnad	Verksamheter, kommunal mark	Kristina Källqvist	Slutbesiktning gjord. Försäljning pågår
Byggherreprojekt mm Genomförandefas					
Boo Hembygdspark [9310]	Orminge	Projektering	Hembygdsgård	Nabiha Shahzad	
Boo kommunalhus [9321]	Orminge	Utbyggnad	Bostäder	Nils-Olof Persson	Inväntar nedläggning av kraftledning
Finnboda Varv [9171]	NV Sicklaön	Utbyggnad	Bostäder, 860 lgh	Erik Wiktorsson	Ca 220 lgh återstår

Graninge stiftsgård [9432]	Kil	Projektering	Bostäder	Helena Fältén	
Telegrafberget [9395]	NV Boo	Projektering	Bostäder, 300 lgh	Helena Fältén	Delvis kommunal mark
Tollareängen [9406]	SV Boo	Projektering	Bostäder, förskola	Nabiha Shahzad	
Kil 1:1, söder om Värmdövägen [9368]	Insjön	Utbyggnad	Bostäder, 18 lgh	Jonas Nylander	
Kontor Uddvägen, Sicklaön 346:1, [9218]	V Sickla	Utbyggnad	Kontor, handel	Caroline Cederholm	Atrium Ljungberg. Sam- ordning med Uddvägen
Kvarnholmsförbindelsen [9214]	Kvarnholmen – Sicklaön	Utbyggnad	Bro	Yussuf Hassen	Invigning 6 juni 2016
Rösunda 5:12-16, Saltsjövägen [9539]	Saltsjöbaden	Utbyggnad	Bostäder	Fredrik Bengtsson	Förhandling om exploateringsavtal
Sickla köpkvarter och industriområde [9145]	V Sicklaön	Utbyggnad	Infrastruktur	Petra Carlenarson	Övergripande projekt med delprojekt i Sickla
Sicklaön 202:9, Ektorpsrondellen [9221]	Ö Sicklaön, Ektorps	Utbyggnad	Bostäder	Björn Bandmann	Flerbostadshus, Sickla Förvaltning AB
Södra Hedvigslund, Älta [9609]	Älta	Utbyggnad	Bostäder, 430 lgh	Helena Fältén	2/3 färdigt, delvis kommunal mark
Tollare 2, Tollare Strand [9309]	SV Boo	Utbyggnad	Bostäder, 510 lgh, kontor, handel	Peter Skogberg	
Tollare 3, Tollarehöjden [9309]	SV Boo	Utbyggnad	Bostäder, 180 lgh, äldreboende, 50 lgh	Peter Skogberg	

Tvärbanan [9227]	Sickla	Utbyggnad	Infrastruktur	Caroline Cederholm	SL huvudman
Ältadalen [9612]	Älta	Utbyggnad	Bostäder, 250 lgh	Fredrik Bengtsson	
Förnyelseområden Genomförandefas					
Kummelnäsvägen [9402]	Norra Boo	Slutfas	Genomfartsgata	Jonas Nylander	Kommunalt huvudmannaskap
Norra Skuru [9104]	NÖ Sicklaön	Utbyggnad	Bostäder, 85 bef., 40 tillkommande	Jonas Nylander	Kommunen huvudman, delvis kommunal mark
Område B, Riset-Sångfågelvägen [9300]	Norra Boo	Projektering	Villor, 125 fastigheter	Fredrik Bengtsson	Inväntar Vikingshillsvägen
Område G, Sydöstra Kummelnäs [9302]	Norra Boo	Projektering	Villor, 132 fastigheter	Fredrik Bengtsson	Förenklade modellen,
Område H, Munkkärrsvägen [9316]	Östra Boo	Utbyggnad	Villor, 10 fastigheter	Björn Bandmann	Enskilt huvudmannaskap
Område Y och Z, Kaptensvägen [9320]	Södra Boo	Utbyggnad	Villor, 37 fastigh., +8 avstyckningar	Philip Paluchiewicz	Kommunalt huvudmannaskap
Rörsundsviken 1, Snödroppsvägen [9418]	Norra Boo	Projektering	Villor, 23 fastigheter	Nabiha Shahzad	Enskilt huvudmannaskap Inväntar område C
Rörsundsviken 2 [9416]	Norra Boo	Projektering	Villor, 24 fastigheter	Fredrik Bengtsson	Enskilt huvudmannaskap, Inväntar område B
Vikingshillsvägen [9409]	Norra Boo	Upphandling	Villor, 35 fastigh., genomfartsgata	Fredrik Bengtsson	Kommunalt huvudmannaskap

SV Lännersta- Strandpromenaden [9397]	S Boo	Utbyggnad	Strandpromenad	Peter Skogberg	
Älgö [9528]	Älgö	Slutfas	Villor, 540 fastigheter	Eva Olsson	Kommunalt huvudmannaskap
Projekt inför avslut					
Saltsjöqvarn [9164]	NV Sicklaön	Slutfas	Bostäder, 227 lgh, verksamheter	Susanne Moberg	Några detaljer återstår
Orminge Centrum [9387]	Orminge		Bostäder, Infrastruktur	Petra Carlenarson	
Ljusskärsberget Del av Tattby 2:2 [9511]	Saltsjöbaden	Utbyggnad	Bostäder, 20 lgh	Erik Wiktorsson	
Del av Ältabergsvägen inkl handelsetablering [9628]	Älta		Handel, gc-väg		
Älta centrum Stensö, programöversyn [9627]	Älta		Bostäder, centrum, förskola, idrott	Åsa Dahlgren	
Verksamhetsområde Kil 1:1 [9425]	Insjön/Kil		Verksamhetsområde	Fredrik Bengtsson	
Båthall Neglinge 2:1 [9530]	Saltsjöbaden	Avbryts, avslutas	Handel		Förgävesprojekt, ingår i programområde
Lokomobilvägen hyresrätter [9217]	Centrala Sicklaön, Nacka Strand	Utbyggnad	Bostäder, 120 lgh, hyresrätter	Jonas Nylander	
Område D, Lövberga [9384]	Norra Boo	Slutfas	Villor, 35 fastigheter	Susanne Moberg	Kommunalt huvudmannaskap

Område S, Blåmesvägen [9398]	Södra Boo	Slutfas	Villor, 44 fastigheter	Susanne Moberg	Kommunalt huvudmannaskap
Barnhemsvägen [9183]	Ö Sicklaön	Slutfas	Bostäder, 75 lgh	Fredrik Bengtsson	
Ny påfartsramp vid Björknäs [9411]	V Boo	Slutfas	Infrastruktur	Yussuf Hassen	
Marinstaden [9184]	V Sicklaön		Bostäder, 60 lgh	Daniel Jakobsson	Slutfasen
Sofieberg [9208]	V Sicklaön, Finntorp	Slutfas	Verksamheter	Susanne Moberg	Debitering återstår
Stensövägen, Älta [9621]	Älta		Bostäder, 190 lgh	Christer Hallberg	Klar att avsluta
Lilla Björknäs 2 [9390]	NV Boo		Villor, 143 bef och 11 tillkommande	Nils-Olof Persson	Kan snart avslutas
Saltsjöbadens station och Restaurantholmen [9527]	Saltsjöbaden		Bostäder, 116 lgh	David Arvidsson	Slutfasen
Svärdsö [9537]	Svärdsö	Antaget	Naturreservat	Daniel Jakobsson	Kan avslutas
Program Nacka Strand [9220]	Centrala Nacka	Antaget	Bostäder/kontor	Sofia Rudenschöld Thuresson	
Långvägen-Skymningsvägen [9323]	Västra Boo, Eknäs	Slutfas	Villor, 20 fastigheter	Anna Jansson	Kommunalt huvudmannaskap
Tollare 1B, Mellanbergsvägen [9309]	SV Boo		Bostäder, 43 lgh	Peter Skogberg	

Tollare 1A, Tollare Träskväg [9309]	SV Boo		Bostäder, 5 bef, 19 tillkommande	Peter Skogberg	
Älta centrum Stensö, Oxelvägen [9625]	Älta		Bostäder, 130 lgh, hyresrätter	Björn Bandmann	Trappa återstår
Forum Nacka [9192]	Centrala Sicklaön		Bostäder 230 lgh, handel	Anna Dolk	
Område E, Björnbergsområdet [9306]	Norra Boo	Slutfas	Villor, 80 fastigheter		Kommunalt huvudmannskap
Område F, Solviksområdet [9301]	Norra Boo	Slutfas	Villor, 167 fastigheter	Björn Bandmann	Enskilt huvudmannskap
Dalkarlsvägen Ripvägen [9374]	SÖ Boo	Slutfas	Villor, 118 bef, 19 tillkommande	Ingrid Johansson	Kommunalt huvudmannskap
Projekt på väntelista, vilande					Prioritering
Björknäs Program	Björknäs		Bostäder mm		Startar 2016
Centrala Nacka 4b, Järla station, kommunens mark	V Sickalön		Bostäder/kontor		Ingår i program C Nacka, Start 2024
Centrala Nacka 8, söder om Nacka forum	V Sicklaön		Bostäder, delvis markanvisning		Ingår i program C Nacka, Start 2017
Centrala Nacka 9, Lillängsvägen	V Sicklaön		Bostäder, markanvisning		Ingår i program C Nacka, Start 2017
Centrala Nacka 10, Idrottsplatsområdet	V Sicklaön		Bostäder, idrott, markanvisning		Ingår i program C Nacka, Start 2017

Centrala Nacka 11, Värmdöv. vid brandstat.	V Sicklaön		Bostäder, markanvisning		Ingår i program C Nacka, Start 2017
Centrala Nacka 12, östra Vikdalen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program C Nacka, Start 2017
Centrala Nacka 13, södra Jarlaberg	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program C Nacka, Start 2017
Centrala Nacka 17 a (Pefab)	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program C Nacka, Start 2018
Centrala Nacka 17 b, Östra Vikdalen	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program C Nacka, Start 2023
Centrala Nacka 18, Södra Jarlaberg (Bilia)	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program C Nacka, Start 2021
Östra Nacka strand – etapp 3 Jakobsdalsvägen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Nacka Strand, Start 2016
Entré Nacka strand– etapp 3	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Nacka Strand, Start 2016
Plania 5b, norr om Värmdövägen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Plania, Start 2016
Plania 5c, norr om Värmdövägen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Plania, Start 2016
Plania 6, område C, östra	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Plania, Start 2017
Henriksdal 1a, Kvarnholmsvägen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Henriksdal, Start 2016

Henriksdal 1b, Kvarnholmsvägen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Henriksdal, Start 2016
Henriksdal 1c, Kvarnholmsvägen	V Sicklaön		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Henriksdal, Start 2016
Henriksdal 2, Platån	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program Henriksdal, Start 2015
Henriksdal 3, Henriksdalsbacken	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program Henriksdal, Start 2016
Henriksdal 4, Vilan	V Sicklaön		Bostäder- Skola		Ingår i program Henriksdal, Start 2024
Henriksdal 5	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program Henriksdal, Start 2023
Henriksdal 6	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program Henriksdal, Start 2025
Henriksdal 7	V Sicklaön		Bostäder		Ingår i program Henriksdal, Start 2023
Kvarnholmsvägen, öster Finnboda	V Sicklaön		Bostäder		Start 2017
Vårgårdssjön [9542]	Saltsjöbaden	-	Huvudmannaskap	-	
Orminge 1 D Kanholmsvägen	Orminge C		Bostäder		Ingår i program Orminge
Orminge 2 A Ormingetorget	Orminge C		Bostäder, verksamheter		Ingår i program Orminge

Orminge 2 B Ormingehus	Orminge C		Bostäder		Ingår i program Orminge
Orminge 2 C Rikshem	Orminge C		Bostäder		Ingår i program Orminge
Orminge 3 A Utövägen	Orminge C		Bostäder		Ingår i program Orminge
Dubbelspår Tattby	Saltsjöbaden	-	Infrastruktur	-	Del av renoveringen av Saltsjöbanan
Norra Utskogsvägen	Skuru	-	Markanvisning bostäder	-	Kommunal mark
Duvnäs utskog, förrådet	Skuru	-	Markanvisning bostäder	-	Kommunal mark
Ekallén- Mellanvägen och Moravägen- Tunvägen	Sö Boo	-	Förnyelseområde, villor	-	Kommunalt huvudmannskap,
Finntorp allmänna anläggningar [9203]	V Sicklaön, Finntorp	-	Bostäder, verksamheter	-	
Österleden Ringleterna [9130]	V Sicklaön	-	Infrastruktur	-	Inväntar Trafikverket och finansiering,
Erstavik 25:1 Ridskola	Erstavik	-	Ridskola	-	
Studentbostäder Björknäs [9427]	Björknäs	-	Markanvisning, studentbostäder	-	Inväntar arbetsplan för Skurubron
Sickla ny förbindelse [9135]	V Sicklaön	-	Infrastruktur	-	Vilande

Kummelberget Independent Studios	N Boo	-	Verksamheter	-	Vilande
Danviks Center [9197]	V Sicklaön, Henriksdal	-	Verksamheter	-	Vilande, inväntar program Henriksdal
Dp för Hasseludden 1:78 [9343]	N Boo	-	Verksamheter, bostäder	-	
Baggensudden 2:1 o 2:9 Bryggör	Saltsjöbaden	-	Båtverksamhet	-	
Erstavik 25:1 Båthall	Fisksätra	-	Båtverksamhet	-	
Sicklaön 172:1, Shurgard	C Sicklaön, Skvaltan	-	Verksamheter	-	Berg Arkitektkontor AB
Sicklaön 105:1 Finntorpsv. (MSN 2012/97-214)	Finntorp		Bostäder		
Fisksätra entré [9553]	Fisksätra	-	Infrastruktur	-	Del av programområdet Fisksätra
Västra Fiskarhöjden, Fisksätra [9548]	Fisksätra	-	Bostäder	-	Del av programområdet Fisksätra
Saltsjöblick, Fisksätra [9547]	Fisksätra	-	Bostäder	-	Del av programområdet Fisksätra
Södra centrum, Fisksätra [9546]	Fisksätra	-	Bostäder	-	Del av programområdet Fisksätra
Björknäs 3	Ö Boo	-	Villor	-	Under kraftledningen. Gatukostnader

Björknäs 1:1 och 1:277	Björknäs	-	Bostäder, verksamheter	-	Vilande
Björknäs 1:871, Kvarnvägen	Björknäs	-	Bostäder	-	
Sicklaön 46:33 Bullar- höjden (MSN 2013/9-214)	Skuru	-	Bostäder		
Sicklaön 151:1 Vikdalsv. Forumv. (MSN13/121-214)	C Sicklaön	-	Bostäder	-	Rodamco
Baggensudden 2:3 och 2:13 [9540]	Saltsjöbaden	Startfas	Bostäder	Erik Wiktorsson	Mindre projekt. Väg till bef bost
Bo 28:1, Boovägen 77 (MSN 2013/138-214)	Orminge		Bostäder		
Saltsjöbadens C 1	Saltsjöbaden		Bostäder		
Saltsjöbadens C 2	Saltsjöbaden		Bostäder		
Saltsjöbadens C 3	Saltsjöbaden		Bostäder		
Saltsjöbadens C 4	Saltsjöbaden		Bostäder		
Saltsjöbadens C 5	Saltsjöbaden		Bostäder		
Saltsjöbadens C 6	Saltsjöbaden		Bostäder		

Älta C 2	Älta		Bostäder		
Älta C 3	Älta		Bostäder		
Älta C 4	Älta		Bostäder		
Älta C 5	Älta		Bostäder		
Älta C 6	Älta		Bostäder		
Älta C 7	Älta		Bostäder		
Älta C 8	Älta		Bostäder		
Älta C 9	Älta		Bostäder		