

Kalkylberäkningar**Kummelnäs del av Planområde Söder Grävlingssberg och Grävlingssberg****Grundkostnad**

Fördelat på bra standard (90%)

Avsnitt med bärighetsproblem (10%)

Vändplaner (antal) 3

Summa = 1 467 150 kr**Trafiksäkerhetsåtgärder**

Breddning till 3,5 resp. 4,5 meter väg

Tillkommande kvm 352,5

Mötesplatser

En ny mötesplats per 150 m utöver befintliga (1-1,5 m extra bredd, med trumma under)

Antal nya 29

Kostnad per st

Siktsprängning Högabergsvägen 6/7

Kubikmeter 150

Diverse mindre siktförbättringar

Anläggande av trottoar (tillkommande yta, kantsten, beläggning)

Antal löpmeter 525

Ombyggnad 5-vägs kors

Vägar som kan bli hårdare trafikerade i framtiden

Avsätts för detta (ospecificerat)

Summa = 2 093 000 kr**Trummor**

Vägtrummor, samtliga läggs om

Antal 11

Infartstrummor

Antal befintliga 160

ca hälften läggs om 80

Summa = 295 000 kr

KUMMELNÄS VÄGFÖRENING

22-sep-2005

Belysning

Kompletterande belysning till den idag befintliga

Elanslutning till befintligt nät

Tillkommande 50

Antal schakt i jord 25

Antal schakt i berg 25

Summa = 475 000 kr

Övrigt

Sprängning i dike

Justering av murar & häckar

Lekplats

Promenadvägar kring Grävlingsberg (mark)

Promenadvägar kring Grävlingsberg (vegetation)

Lokalgator inom Grävlingsberg iordningställs
av exploitören

Oförutsedda åtgärder

Summa = 2 150 000 kr

Projektering 4391 meter

16284 kvm

Projektering

Upphandling

Projektledning & kontroll

Provtagning & Uppföljning

Summa = 600 000 kr

**Kummelnäs del av Planområde Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg
- sammanställning**

Grundkostnad	1 467 150 kr
Trafiksäkerhetsåtgärder	2 093 000 kr
Trummor	295 000 kr
Belysning	475 000 kr
Övrigt	2 150 000 kr
Projektering	600 000 kr
Summa	7 080 150 kr
Moms 25%	1 770 038 kr
Summa	8 850 188 kr

OBS! Denna kalkyl baserar sig på den utformning som detaljplanen har i de antagandehandlingar som föreningen fått från Per Jerling 20 sept 2005.

Görs ändringar i planhandlingarna gäller inte kalkylen.

Denna kalkyl baserar sig på prisläget i maj 2005.

Någon garanti för hur det slutgiltiga utfallet blir kan inte lämnas.

Victor Brott,
Ordförande i Kummelnäs Vägförening
Eolsudde 3, 132 37 Saltsjö-Boo, Tel: 747 90 00, Mail: victor@fotojournalisten.se