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Mellan Nacka kommun, org.nr. [XXXXXX-XXXX] (Kommunen), och [Företagsnamn] (org.nr. 
XXXXXX-XXXX), (Exploatören), har under de förutsättningar som anges nedan träffats 
följande 

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR OMRÅDE 
 
nedan benämnt ”Exploateringsavtalet” eller ”detta avtal”  
 
Att tänka på:  
Skriver vi avtalet med rätt part? Är samtliga fastigheters ägare parter till avtalet eller finns 
det fullmakter? Har Exploatören rådighet över marken? Har de vi förhandlar med mandat att 
förhandla? 

1. MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN  

Exploatören är ägare till fastigheten [fastighetsbeteckning] i Nacka kommun och avser att 
[tex. bygga om befintlig bebyggelse, samt uppföra ny bebyggelse för bostäder, verksamheter 
och servicefunktioner] inom det område som är markerat med [streckad begränsningslinje] 
på bilagd detaljplanekarta, bilaga X, (Exploateringsområdet). 
 
Exploateringsområdet ingår i förslag till detaljplan [Dp 20XX-XX-XX] i Nacka kommun, 
upprättad i [månad år], justerad i [månad år], bilaga X, (Detaljplanen).  

2. AVTALSHANDLINGAR 

Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor.  
 
Bilaga X Karta över Exploateringsområdet 

Bilaga X 
 

Förslag till detaljplan med bestämmelser och beskrivningar (beskrivningarna 
biläggs ej avtalet) 

Bilaga X Överenskommelse om fastighetsreglering 
Bilaga X Servitutsavtal  
Bilaga X [Tidplan/Skedesplan] 
Bilaga X Omfattnings och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar  
Bilaga X Projektering och Produktion – Exploatörens förutsättningar 
Bilaga X Gestaltningsprogram 
Bilaga X Nacka kommuns tekniska handbok  
Bilaga X Miljökonsekvensbeskrivning/miljöredovisning 
Bilaga X [Dagvattenpolicy/utredning eller motsvarande] 
Bilaga X Grönytefaktor för Nacka stad 
Bilaga X Modell för beräkning av parkeringstal i Nacka 
Bilaga X Överenskommelse avseende skydd av vegetation 
Bilaga X Anvisningar för relationshandlingar och inmätning 
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Att tänka på: 

 Avtal som har en självständig funktion ska signeras av båda parter. Exempelvis ska alla 
överenskommelser enligt förrättningslagstiftningen och avtal enligt JB signeras självständigt 
och bör utgöra separata avtal. Kopior på avtalen biläggs exploateringsavtalet. 

 Ansökan om överenskommelse om fastighetsreglering kan undertecknas av projektledaren 
eller exploateringschefen på delegation, se gällande delegationsordning. Kopia på 
överenskommelsen bör dock biläggas exploateringsavtalet så att det går att få ett 
sammanhang. 

3. IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET 

Detta avtal börjar löpa från och med dagen för båda parters undertecknande.  
 
Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte 
Detaljplanen antas [senast den [datum och år]] genom beslut som vinner laga kraft. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige 
i Nacka kommun. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 
planen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har 
rätt att överklaga beslut att anta Detaljplanen. 
 
Att tänka på: 

 Exploatören ska först underteckna detta avtal samt lämna säkerhet innan stoppdagen till 
kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU). Ärendet hanteras av KSSU, följt av 
kommunstyrelsen (KS) och slutligen beslutas kommunfullmäktige (KF) om 
exploateringsavtalet ska ingås med exploatören. Om Kommunen antar 
exploateringsavtalet, kommer avtalet därefter att först skrivas under av chefen för 
exploateringsenheten och därefter kommunstyrelsens ordförande.  

 Eventuella datum bör bestämmas så att återremittering från kommunfullmäktige kan 
inrymmas.  

4. RAMAVTAL M.M. 

Parterna har tecknat ramavtal den [datum månad år] (Ramavtalet). Detta avtal ersätter till 
fullo Ramavtalet i de delar som omfattas av Detaljplanen. 
 
Att tänka på:  
I förekommande fall. Kan även finnas andra föravtal såsom planavtal eller motsvarande som 
kan behöva omnämnas. Allt det man önskar ha med från ramavtalet/planavtal ska skrivas in 
i och ersättas av exploateringsavtalet. 

5. EXPLOATÖRENS GARANTIER 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Exploatören att: 

1. Exploatören har erforderlig befogenhet och behörighet för att ingå detta avtal och 
att detta avtal och alla andra tillhörande dokument som ingås av Exploatören, vid 
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verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och bindande förpliktelser för 
Exploatören i enlighet med varje avtalsvillkor och bestämmelser, 

2. verkställandet av Exploateringsavtalet och fullgörandet av Exploatörens förpliktelser 
under detta avtal inte kommer att strida mot Exploatörens bolagsordning eller något 
annat för Exploatören grundläggande dokument, 

3. Exploatören har erforderligt kapital för att kunna genomföra exploateringen enligt 
detta avtal och 

4. Exploatören inte är medveten om några omständigheter eller faktorer som 
berättigar Exploatören att framställa anspråk på grund av kontraktsbrott enligt detta 
avtal mot Kommunen. 

6. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

6.1 Marköverföring och ansvar  

Mark ska överföras från Exploatörens fastighet till en kommunalt ägd fastighet enligt bilaga 
X efter att Detaljplanen och detta avtal antagits och vunnit laga kraft. 
 
Och/eller 
 
Mark ska överföras från Kommunens fastighet till Exploatörens fastighet enligt bilaga X efter 
att Detaljplanen och detta avtal antagits och vunnit laga kraft.  
 
När mark överförs till Kommunen 
 
Markområdena ska inte innehålla högre halter av föroreningar än vad som är godtagbart 
med hänsyn till planerad användning. 
 
Exploatören påtar sig allt ansvar och alla kostnader för utredningar och saneringar av 
eventuella föroreningar på överfört markområde som med stöd av reglerna i miljöbalken 
kan åläggas Kommunen i egenskap av fastighetsägare/verksamhetsutövare. Detta innebär 
att Exploatören ska hålla Kommunen ekonomiskt skadeslös för kostnad enligt ovan som kan 
drabba Kommunen. 
 
Att tänka på:  

 Om avtal skrivs med en oerfaren exploatör kan man ta med att exploatören har 
undersökningsplikt för marken som de köper (följer av lag).  

 Överenskommelse om fastighetsreglering skrivs på av exploatören inför ärendets 
politiska hantering i KSSU, KS och KF. Kommunen skriver på överenskommelsen efter 
antagande i KF vilket sker samtidigt som antagande av exploateringsavtalet och 
detaljplanen.  

 Ansökan om överenskommelse ska lämnas in till Lantmäteriet så snart detaljplanen 
antagits, senast tre månader därefter för att överenskommelsen inte ska bli ogiltig. 
Genom att ansökan lämnats in blir överenskommelsen bindande även för nya 
fastighetsägare.   
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 Om mark som överlåts till kommunen innehåller anläggningar eller byggnader som är i 
dåligt skick så bör ansvaret för dessa regleras. 

6.2 Servitut 

Servitut ska upplåtas enligt bilaga X efter att Detaljplanen och detta avtal antagits och 
vunnit laga kraft. 
 
Servitutsavtalet kan även utgöra överenskommelse för bildande av officialservitut.  
 
I den mån ytterligare servitut eller annan rättighet behövs för genomförandet av allmän 
anläggning enligt vad parterna avtalat, ska Exploatören upplåta sådant servitut eller annan 
rättighet inom Exploateringsområdet som krävs.  
 
Att tänka på:  

 Vid bildande av officialservitut är huvudregeln att det skrivs en överenskommelse om 
fastighetsreglering. Servitutsavtalet, underskrivet av exploatören, ska biläggas som kopia 
till exploateringsavtalet. Kommunen skriver på originalen efter antagande i KF, samtidigt 
som exploateringsavtalet.   

 Projektledaren kan ha delegation att ingå servitutsavtal, kontrollera 
delegationsordningen.  

 Ansökan om överenskommelse ska lämnas in till Lantmäteriet inom tre månader från att 
detaljplanen antogs för att inte bli ogiltig.  

 Genom vitet i paragrafen om fastighetsöverlåtelse [ se 9.5] säkerställs bestämmelsen i 
tredje stycket mot tredje man (ny fastighetsägare).  

6.3 Fastighetsbildning 

Kommunen ska ansöka om den fastighetsbildning som erfordras för marköverföring enligt  
6.1 eller servitutsupplåtelse enligt 6.2. Exploatören ska bekosta samtliga med avtalets 
genomförande förenade förrättningskostnader. 

6.4 Gemensamhetsanläggningar 

Exploatören förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 
erforderliga förrättningar enligt anläggningslag (1973:1149) för Detaljplanens 
genomförande, såsom gemensamhetsanläggning för [ange]. 
 
Exploatören förbinder sig även att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de 
fastigheter som ska anslutas till ovan angivna anläggningar snarast träffa överenskommelse 
angående dessa. I överenskommelserna ska regleras anläggningarnas läge och utformning, 
utrymmen som ska upplåtas för anläggningarna, ersättning och grunder för ersättningar 
som ska betalas med anledning av anläggningarna samt formerna för anläggningarnas 
förvaltning.  

6.5 Gatukostnader  

Har Exploatören fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, avstår Kommunen från 
ytterligare ersättning för gatukostnad och bidrag till gemensamma anläggningar för 
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Detaljplanen. Detta gäller inte ersättning för framtida förbättring och nyanläggning av gata 
och annan allmän plats med tillhörande anordningar. 
 
Exploatören svarar för alla övriga kostnader inom Exploateringsområdet såsom kostnader 
för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme mm. 

6.6 Markföroreningar 

Exploatören ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom 
Exploateringsområdet i den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i 
enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 
 
Att tänka på:  
Denna bestämmelse måste anpassas utifrån det aktuella exploateringsområdets 
förutsättning. 

7. GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

7.1 Samordning och tidplan [Omarbetning pågår – kontakta Sara L] 

Kommunen och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att genomföra exploateringen inom 
Exploateringsområdet och intilliggande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och denna 
överenskommelse.  
 
Bebyggelse och anläggningar på kvartersmark byggs ut i den ordning som är uppställd i 
bilaga [X]. 
 
Parterna ska kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning 
och kvalitet. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmänna platsmark 
respektive kvartersmark inte krockar. En gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas fram 
senast när Detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Parterna ska även samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på 
kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd. 
 
Exploatören är skyldigt att samordna sina entreprenader med kommunens olika 
entreprenörer, övriga byggherrar inom Detaljplanen [programområdet?] och med de 
ledningsdragande bolagen.  
 
Kommunen ska anlita, och Exploatören tillsammans med övriga byggherrar ska bekosta, en 
byggprojektsamordnare för projektering, genomförande och uppföljning.  
 
Tillsammans med Kommunen ska Exploatören och övriga byggherrar inom Detaljplanen 
genom projektsamordningsmöten samarbeta i syfte att åstadkomma bästa möjliga 
utbyggnadstakt avseende etableringsytor, bygglogistik, skedesplaner för allmän plats och 
kvartersmark, kommunikation, kollektivtrafik, säkra skolvägar, befintliga verksamheters 
behov med mera. Exploatören och övriga byggherrar ska delta med representant på 
projektsamordningsmötena.  
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För att skapa en hållbar stadsdel i Nacka stad är parterna överens om att det behövs en 
ständigt aktuell dialog mellan berörda aktörer och kontinuerlig uppföljning under hela 
arbetsprocessen till och med det att Exploateringsområdet är färdigexploaterat i enlighet 
med Exploateringsavtalet. 
 
Att tänka på:  

 Vite kopplat till tidplan är inte möjligt på privat mark, endast på kommunal mark som 
överlåts.    

 Viktigt att tänka på etappindelning redan nu och att samordna med enheten för 
planering och tillstånd samt Nacka vatten och avlopp AB samt ledningsägare i området 
utöver samordning med exploatören. Skriv in om någon viss etappindelningen är olämplig 
av tekniska skäl. Kontrollera gällande genomförandeavtal med ledningsägarna innan 
specifika avtal för projektet ingås.  

 Om kommunen bygger ut de allmänna anläggningarna finns det i stora projekt ofta en 
önskan från exploateringsenheten att överlämna utbyggnadsetapper efter 
driftövertagande (eftersom exploateringsenheten inte ska drifta). Driftövertagande och 
driftöverlämnande måste planeras och samordnas. 

 I vissa fall kan det finnas behov av att avtala om att de allmänna anläggningarna måste 
vara klara innan byggnation på kvartersmark får inledas. Tänk dock på att finplaneringen 
lätt körs söner av tunga transporter.  

7.2 Allmänna anläggningar - utförande och finansiering  

Projektering och utförande 

Kommunen ska projektera och utföra anläggningar och åtgärder som beskrivs i omfattnings- 
och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar, bilaga [X]. Exploatören ska bekosta 
desamma.  
 
Tidpunkt för upphandling och utförande av ovanstående arbeten ska ske i samråd med 
Exploatören. 
 
Ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar  
Exploatören ska ersätta Kommunen ekonomiskt för Kommunens åtaganden enligt detta 
avtal. Detta innefattar ersättning för Kommunens verkliga kostnader för upphandling, 
projektering, byggledning, samordning, utbyggnad, besiktning samt Kommunens interna 
administrationskostnader i samband med projektet och utbyggnaden av de allmänna 
anläggningarna. För Kommunens interna administrativa arbete, t ex projektledning, 
samordning och granskning ersätter Exploatören Kommunen enligt för varje tidpunkt 
gällande timpriser. 
 
Att tänka på:  
Kontrollera uppräkningen av aktiviteter som kommunen tar betalt för. Listan kan behöva 
justeras beroende av projektets art. 
 
Erläggande av ersättning 

Kommunen debiterar Exploatören enligt löpande räkning mot redovisade timlistor och 
enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. Timpriserna är exklusive moms. Dessutom tillkommer 
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Kommunens verifierade utlägg såsom entreprenadfakturor och konsultfakturor. 
Ersättningen ska erläggas efter fakturering från Kommunen. 
 
Finansiering av yttre infrastruktur 

För exploateringen nödvändiga infrastrukturarbeten utanför Detaljplanen ska Exploatören 
ersätta Kommunen med [SEK] enligt följande fördelning [ange]. 
 
Beloppen är angivna i [år] års prisnivå [månad]. Vid erläggande av beloppet ska ovan 
angivna belopp justeras i förhållande till förändring i konsumentprisindex [KPI] från [månad] 
[år].  
 
Att tänka på:  
Indexuppräkning ska inte ske om exploatören betalar allteftersom arbetena utförs.  
 
Belopp beräknat enligt ovan ska erläggas till Kommunen 30 dagar efter det att respektive 
detaljplan vinner laga kraft.  
 
Att tänka på:  

 De åtgärder av yttre infrastruktur som ska finansieras bör specificeras. Exempelvis kan en 
trafikutredning visa att infrastrukturåtgärder krävs för att kunna planlägga området.  

 Fördelningen av kostnaderna bör också specificeras.  

 Exploatörens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen. Flera 
exploatörer, inklusive kommunen, kan vara med och dela på kostnaden.  

 
OCH/ELLER om Exploatören ska bygga ut allmänna anläggningar [arbete pågår med att 
utveckla innehåll och bilagor när exploatören bygger ut allmänna anläggningar] 
 
Exploatören ska projektera, utföra, utforma och bekosta de anläggningar och åtgärder som 
beskrivs i denna bestämmelse, omfattningsbeskrivningen, bilaga X, Projektering och 
produktion – Exploatörens förutsättningar, bilaga X, gestaltningsprogrammet i bilaga X 
samt enligt Kommunens tekniska handbok, bilaga X.  
 
För produktion av anläggningarna enligt denna bestämmelse gäller bilaga X ”Projektering 
och produktion” – Exploatörens förutsättningar”.  
 
Projektering och utförande av samtliga i detta avtals ingående delar ska utföras i samråd 
med Kommunen och enligt Kommunens tekniska handbok, bilaga X. De handlingar som skall 
ligga till grund för utförandet av respektive anläggning ska godkännas av Kommunen. 
 
Om det krävs bygglov, marklov eller rivningslov ansöker Kommunen om detta men 
Exploatören bekostar loven.  
 
Fram till dess allmänna anläggningar, utförda enligt ovan, överlämnas till Kommunen är 
Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift och underhåll av de 
till Detaljplanen hörande allmänna anläggningar och områden som i Detaljplanen utgör 
allmän plats.  
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Krävs anpassningar av anläggningar utanför Detaljplanområdet men inom programområdet 
som är nödvändiga för anläggningarnas funktion ingår även det i Exploatörens åtagande att 
projektera, utföra och bekosta dessa. 
 
Kontroll, besiktning och garanti 
Kommunen ska beredas möjlighet att delta i syn, del- och slutbesiktningar för byggnads- och 
anläggningsarbetena. Relationshandlingar i original ska överlämnas till Kommunen senast 
vid slutbesiktningen.  
 
Exploatörens anläggningsarbeten ska såvitt på Exploatören ankommer vara avslutade och 
tillgängliga för övertagandebesiktning av Kommunen senast [ange datum]. Exploatörens 
åtaganden beträffande utförande av arbeten ska anses vara fullgjorda då Kommunen efter 
övertagandebesiktning godkänner och övertar respektive anläggning. Från och med denna 
dag garanterar Exploatören utförda anläggningar är fria från fel i fråga om material och 
arbetenas utförande under [två/fem] år. 
 
Tidplan, arbetshandlingar och granskning 
[definiera vad som ska gälla – sannolikt i bilaga] 
 
Anpassningar utanför Detaljplanen 
Krävs anpassningar av anläggningar utanför detaljplanområdet som är nödvändiga för 
anläggningarnas funktion ingår även det i Exploatörens åtagande att projektera, utföra och 
bekosta dessa. 
 
Ersättning för skada på allmän anläggning  
Om Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar 
som är befintliga eller under pågående byggnation återställer Kommunen dessa. Kostnaden 
för återställandet debiteras Exploatören. 
 
Utredningar och åtgärder under pågående byggnation 

Om det vid pågående byggnation av allmänna anläggningar krävs utredningar, t ex av 
arkeologisk och miljörelaterad art, samt åtgärder till följd av dessa, ska Kommunen handla 
upp utredningar och ev. åtgärder. Exploatören ska ersätta Kommunen för de verkliga 
kostnaderna.   
 
Att tänka på:  

 Vilka åtgärder som ska utföras bör inte skrivas in i exploateringsavtalet. Det bör framgå 
av bilaga/orna. Se över bilagorna om något behöver förtydligas så att kraven blir skarpa.  

 Bestämmelsen och skrivningen måste anpassas efter det specifika projektets 
förutsättningar.  

 Se rutinen i KompassN angående utbyggnad av allmänna anläggningar. Olika 
förfaranden beroende på om en eller flera exploatörer inom exploateringsområdet. 

 Om kommunen låter en entreprenör bygga ut hela eller delar av allmänna anläggningar 
så måste exploateringsavtalet hantera entreprenaden (projektering och utförande). I 
normalfallet blir det då en totalentreprenad där kommunen föreskriver funktionskrav 
(ABT 06). Om kommunen projekterar ska hänvisning ske till AB 04.  
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 Skriv in rutiner för inlämnande av granskningshandlingar till kommunen i 
exploateringsavtalet (eller i avtalsbilaga). Samordna internt med berörda enheter.   

7.3 ABT 06 och AB 04 

I den mån inte annat framgår av detta avtal gäller ABT 06 eller AB 04 för projektering och 
genomförande av allmänna anläggningar. 
 
Att tänka på:  
Viktig bestämmelse om exploatören bygger ut allmänna anläggningar.  

7.4 Moms 

Den del av kostnaden för allmänna anläggningar inom Detaljplanen som utgör moms ska 
Kommunen ersätta Exploatören för. Ersättningen ska ske löpande baserat på av kommunen 
godkänt arbete. Den kostnad som momsen baseras på måste först verifieras och godkännas 
av Kommunen. Alla kostnader som Exploatören hävdar utgör kostnad för allmänna 
anläggningar ska vara tydligt urskiljbara från övriga anläggningskostnader. Fakturering sker 
på sätt som Kommunen anger.  
 
Att tänka på:  
Om exploatören bygger ut allmänna anläggningar är bedömningen preliminärt att 
Kommunen inte kan ersätta exploatören för moms – denna bestämmelse måste utgå. Se 
förklaring i rutinen i KompassN.  

7.5 Bebyggelse på kvartersmark 

Exploatören ska projektera, utföra, utforma och bekosta all bebyggelse och alla anläggningar 
inom Exploateringsområdet. Utbyggnaden beräknas kunna påbörjas under [år] under 
förutsättning att Detaljplanen vunnit laga kraft. Inflyttning beräknas kunna ske med start 
[år].  
 
Inflyttning ska dock inte ske innan de allmänna anläggningarna färdigställts [definiera 
närmare tex. godkänd slutbesiktning eller överlämnats till kommunen].   
[Det kan i vissa fall finnas behov av att reglera att inflyttning inte får ske innan de allmänna 
anläggningarna färdigställts.] 
 
För det fall inflyttning sker innan de allmänna anläggningarna färdigställts enligt ovan, och 
Kommunen inte skriftligen godkänt avvikelsen, ska vite utgå med [vite av [SUMMA] kronor i 
penningvärde [20XX-XX-XX]. 

7.6 Byggtrafik 

Att tänka på:  

 Om det krävs bör byggtrafik till och från kvartersmarken regleras, särskilt med tanke på 
att kommunen kan ha en entreprenör i området som bygger ut de allmänna 
anläggningarna.  

 Kommunens entreprenör bör känna till omständigheterna med exploatörens byggtrafik. 
Detta ska framgå av AF-delen och TA-plan. 
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7.7 Gestaltningsprogram 

Byggnader och anläggningar på kvartersmark ska i huvudsak utformas i enlighet med 
gestaltningsprogrammet, bilaga [X].  
 
I syfte att säkerställa byggnationens överenstämmelse med gestaltningsprogrammet ska 
Exploatören på eget initiativ samråda med Kommunen avseende gestaltning av planerad 
byggnation innan ansökan om bygglov inlämnas till Kommunen.  
 
För det fall bebyggelsen inte i huvudsak överensstämmer med gestaltningsprogrammet och 
detta avtal, och Kommunen inte skriftligen godkänt avvikelsen, ska vite utgå med [vite av 
[SUMMA] kronor i penningvärde [20XX-XX-XX]. Detta ska gälla oaktat om Kommunen beviljat 
bygglov eller motsvarande lov i enlighet med Detaljplanen.  
 
Att tänka på 

 Komplettera denna bestämmelse med beslutad process för hur exploatören och 
kommunen ska samarbeta vid framtagandet av handlingar så att den verkliga 
gestaltningen överensstämmer med gestaltningsprogrammet.  

 Syftet med bestämmelsen är att skydda Kommunen mot att exploatören avviker från 
överenskommen gestaltning. Ansökan om bygglov kan rymmas inom planen men 
fortfarande vara i strid med överenskommet gestaltningsprogram. Det kan vara svårt att 
föra en talan om ersättning för skada varför vitet är ett viktigt påtryckningsmedel.  

7.8 Miljökonsekvensbeskrivning /miljöredovisning 

Samtliga anläggningar som Exploatören utför och samtliga byggnader som Exploatören 
uppför ska följa den miljökonsekvensbeskrivning/ miljöredovisning som tagits fram i 
samband med Detaljplanen, bilaga [X]. Exploatören är skyldig att redovisa hur krav enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen/miljöredovisningen kommer att uppfyllas och har uppfyllts. 
 
Att tänka på:  
Överväg vitesbelopp.  

7.9 Dagvatten 

Exploatören förbinder sig att följa Kommunens [dagvattenpolicy], bilaga X. 
Omhändertagandet av dagvatten från kvartersmark inom Exploateringsområdet ska 
hanteras i enlighet med upprättad dagvattenutredning, se bilaga X. 
 
Att tänka på:  
Det ska tas fram en dagvattenutredning till varje projekt. Detta avtal får inte avse 
förpliktelser som ligger inom Nacka vatten och avlopp AB:s huvudmannaskap. Om 
kommunen har en dagvattenpolicy eller motsvarande ska det framgå ovan och dokumentet 
biläggas.  

7.10 Grönytefaktor Nacka stad 

Exploatören har frivilligt åtagit sig att uppfylla krav som ställs i dokumentet ”Grönytefaktor - 
Nacka stad” (Grönytefaktorn) daterad den [XX], bilaga X, vid planering, projektering, 
byggande och förvaltning av bostäder och verksamhetslokaler inom Exploateringsområdet.    



Exempelmall version 2017-01-09  

 
 11(19) 

 
Det fortsatta arbetet med Grönytefaktorn ska ske i dialog mellan Exploatören och 
Kommunen dock gäller att Exploatören skriftligen ska anmäla och motivera eventuella 
önskemål om avvikelser. Avvikelserna ska godkännas av Kommunen. 
 
Att tänka på: 
Kommunen får inte ställa så kallade tekniska särkrav på privat mark (eller mark som 
kommunen säljer). I den del det är fråga om gestaltningskrav så ok. Fundera över hur 
uppföljningen ska gå till och komplettera vid behov avtalstexten.  

7.11 Parkeringstal 

Exploatören har tagit del av Kommunens modell för beräkning av perkeringstal i Nacka och 
förbinder sig att följa och tillämpa modellen, bilaga X, inom Exploateringsområdet.  
 
Att tänka på:  
En ny modell för beräkning av parkeringstal antogs av KS den 28 november 2016 (§ 338).1 
Stäm av innehåll och skrivning med enheten för planering och tillstånd. Utgångspunkten är 
att det inte längre stå något om parkeringstal i planbeskrivningen eller exploateringsavtalet.    

7.12 Störningsskydd – buller  

Exploatören ska bekosta och tillse att åtgärder för störningsskydd vidtas enligt Detaljplanen.  
 
För det fall Exploatören inte fullgör sitt åtagande enligt denna bestämmelse, och 
Kommunen inte skriftligen godkänt avvikelsen, ska vite utgå med [vite av [SUMMA] kronor i 
penningvärde [20XX-XX-XX]. 
 
Att tänka på:  
Bestämmelsen måste anpassas efter det projektspecifika, exempelvis kan det behöva 
preciseras att störningsskydd ska uppföras innan övrig byggnation får starta.    

7.13 Byggytor och byggetablering 

Etablering för Exploatörens entreprenör/-er ska ske inom kvartersmark. 
 
Exploatören förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka 
ytor, som behövs för bygget och byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.   
 
Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa.  
 
Exploatören svarar för samtliga kostnader för etableringsytorna. 
 
Att tänka på:  

 Om etablering behöver ske på kommunens mark, t ex allmän platsmark, så bör detta 
finnas med som upplysning i AF-delen vid upphandling av kommunens entreprenör.  

 I denna § kan Kommunen även säkerställa att exploatörens kvartersmark kan användas 
som etableringsyta för kommunen entreprenör/-er om behov för detta föreligger. 

                                                      
1 KS sammanträdesprotokoll dnr KFKS 2016/914, § 338. 
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7.14 Upplagsplats  

Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag eller annat 
ändamål som står i samband med Exploateringsområdets bebyggande. Sådan mark får inte 
heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne 
anlitad entreprenör. 
 
Om Exploatören nyttjar Kommunens mark intill Exploateringsområdet utan tillstånd ska 
Exploatören utge vite med [summa], i penningvärde [datum]. 

7.15 Flyttning av ledning 

Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flytt av ledningar inom 
Exploateringsområdet.  

7.16 Befintlig vegetation och park 

Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation på 
allmän platsmark intill Exploateringsområdet inte skadas under den tid exploateringen 
genomförs. 
 
Exploatören ska vidta skyddsåtgärder avseende befintlig vegetation enligt bilaga X innan 
exploateringsarbetena påbörjas inom Detaljplanen. 
 
Vid överträdelse ska Exploatören utge vite med [XX] kronor per skadat träd, (gäller när 
stammens diameter > XX cm mätt Y m ovan mark). Vid annan skada ansvarar Exploatören 
för att reparera skadan, eller för att bekosta Kommunens reparation av skadan.  
 
Att tänka på:  
Inventering och värdering bör göras innan exploateringsavtalet ingås. Eventuellt behövs olika 
vitesnivåer beroende på hur värdefulla träden/vegetationen är. Exempelvis kan vite om 
500 000 kr vara lågt i förhållande till möjlig sjöutsikt. Mall för Överenskommelse avseende 
skydd av vegetation är under utarbetande.    

7.17 Övriga avtal och överenskommelser 

Exploatören ansvarar för att ingå och säkerställa erforderliga avtal och överenskommelser 
för exploatering av Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen och detta avtal med 
annan part avseende vatten och avlopp, fjärrvärme, el, och tele eller motsvarande.   

7.18 Stompunkter 

I de fall stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 
Exploatören skyldig att omgående informera Kommunens lantmäterienhet. Kommunens 
samtliga kostnader för nya punkter ska ersättas av Exploatören.  
 
En inventering är gjord som visar befintliga stompunkter, se bilaga X. Exploatören kan 
endast bli ersättningsskyldig för de punkter som redovisas i denna förteckning.  
 
Att tänka på:  
Redovisning av stompunkter finns på www.webbkarta.nacka.se 

http://www.webbkarta.nacka.se/
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7.19 Kartunderlag enskilda anläggningar och byggnader  

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter att enskilda anläggningar och 
byggnader inom kvartersmark färdigställts skicka in detaljmätning och lägeskontroller 
omfattande samtliga förekommande detaljer till Kommunen. Exempel på vad som ska 
redovisas är byggnader (utvändigt), gång- och cykelbanor, trappor, vägkanter, 
parkeringsplatser, vägräcken, markhöjder, väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, 
parkbänkar, slänter, staket, murar, lyktstolpar, VA, el- eller andra kabelledningar.  
 
Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av bilaga X. 
 
Denna bestämmelse syftar till att hålla Kommunens primärkarta uppdaterad. 
 
Om Exploatören bryter mot denna bestämmelse äger Kommunen rätt att utföra 
inmätningen på Exploatörens bekostnad. 

8. Kommunikation och konsten att skapa stad 

Kontaktorgan 
Exploatören ska kontinuerligt samråda med Kommunen under tiden från lagakraftvunnen 
detaljplan fram till färdigställd exploatering. 
 
Kommunens kontaktorgan vad gäller detta avtal är Kommunens exploateringsenhet. För 
myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. 
 
Information till och kommunikation med allmänheten mfl. 
Parterna är överens om att samverka kring den information till allmänheten, näringsidkare 
med flera som kommer att behövas i samband med planering och genomförande av 
entreprenadarbetena. Parterna ska gemensamt ta fram en kommunikationsplan. 
Kommunen ansvarar för ärendehantering föranledd av synpunkter från allmänheten, 
näringsidkare m.fl. 
 
Samarbetet förutsätter en öppen och pågående dialog i mediekontakter och 
mediebearbetning. XX har det övergripande ansvaret för kommunikationen. Alla planerade 
kommunikationsinsatser med anledning av entreprenadarbetena ska i förhand godkännas 
av Kommunen. 
 
Nacka stad 
Exploatören bekostar och ansvarar för att informera om projektet och Nacka stad konceptet 
samt byggnadsarbetena via skyltar på plats och ska därvid ange Kommunens medverkan i 
projektet. Text på byggskylten angående Kommunens medverkan i projektet ska utformas 
efter anvisningar från Kommunen. 
 
Att skapa en tätare och blandad stad på västra Sicklaön är en av stadsbyggnadsstrategierna i 
Kommunens översiktsplan. Visionen för Nacka stad är nära och nyskapande. Alla 
stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt som ligger på västra Sicklaön ska förutom skyltar 
med bygginformation även ha skyltar med visionen för Nacka stad enligt ett särskilt 
framtaget koncept. 
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Konsten att skapa stad 
Kommunen driver ”Konsten att skapa stad”, ett arbete med konst, kultur, konstnärlig 
kompetens och medskapande som verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser. 
Aktiviteter och insatser inom Konsten att skapa stad syftar till att skapa attraktiva och 
innovativa platser, uppmärksamma platser eller händelser, utveckla identitet, aktivera en 
byggnad eller erbjuda oaser i byggkaos. Konsten att skapa stad-aktiviteterna kompletterar 
andra dialogformer som behövs för att skapa medverkan och delaktighet. 
 
Exploatören är införstådd med Kommunens arbete med ”Konsten att skapa stad” och att 
levandegöra Nacka stad på ett nyskapande sätt och driva en utvecklingsprocess som 
inkluderar medborgare, konst, kultur och konstnärlig kompetens från början av utvecklingen 
av varje aktuellt område. 
 
Exploatören åtar sig att driva och stötta insatser enligt ”Konsten att skapa” stads fyra 
strategier: Ansvarsfullt och hållbart; Mod, kreativitet och innovation; Tillsammans i samspel; 
Välkomnande under tiden. 
 
Att tänka på:  
Skrivningen måste stämmas av med kommunikationsenheten samt förnyelseenheten.  

9. ÖVRIGA VILLKOR 

9.1 Medfinansiering av tunnelbana i Nacka 

Bakgrund 

Utbyggnad av tunnelbana till Nacka Centrum möjliggör en kraftigt utökad 
bostadsbebyggelse på västra Sicklaön, vilket definieras som Sicklaön väster om 
Saltsjöbadsleden och Nyckelviken.  
 
Exploatörer på västra Sicklaön kommer att ta del av de fördelar som utbyggnaden av 
tunnelbanan medför såsom förbättrade kommunikationer, möjlighet att förtäta och bygga 
stad, ökade resurser från Kommunen för mer effektiv detaljplaneläggning, ökade 
fastighetsvärden på västra Sicklaön och därtill ökade försäljningspriser av fastigheter. 
Samtliga exploatörer inom västra Sicklaön ska därför medfinansiera utbyggnaden av 
tunnelbanan. 
 
Ersättning 

Exploatören ska erlägga följande ersättning till Kommunen: 
 
BTA beräknas enligt svensk standard SS 021054:2009. Garage räknas inte in i de ytor som 
genererar ersättning. 
 
Indexuppräkning 

Beloppen är angivna i 2013 års prisnivå januari månad. Vid erläggande av beloppet ska ovan 
angivna belopp justeras i förhållande till förändring i konsumentprisindex (KPI) från januari 
månad 2013.    
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Erläggande av ersättning 

Belopp beräknat enligt ovan ska erläggas till Kommunen 30 dagar efter det att respektive 
detaljplan vinner laga kraft.  
 
Under förutsättning att tunnelbaneprojektet [Staten] återbetalar medfinansiering till 
Kommunen om tunnelbaneutbyggnaden av någon anledning inte skulle genomföras, 
kommer Kommunen i sin tur att fatta ett beslut om återbetalning till de exploatörer som har 
medfinansierat till utbyggnaden av tunnelbanan.  
 
Att tänka på:  
Medfinansieringen är politiskt beslutad, se beslut i kommunstyrelsen den 19 maj 2014 (§ 
103). Var noga med att kontrollera vad som gäller vid ditt avtals ingående.    

9.2 Klotter 

Exploatören ska i möjligaste mån, till dess samtliga förpliktelser enligt detta avtal fullgjorts, 
ta bort klotter på [precisera, tex. fasader ] inom [48] timmar från rapportering. Hänsyn ska 
dock tas till årstid och väderlek. Sker inte detta äger Kommunen rätt att ta bort klottret på 
Exploatörens bekostnad.  

9.3 Säkerhet  

För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören 
ställa säkerhet i form av bankgaranti från svensk systemviktig bank [eller likvärdig säkerhet] 
som Kommunen godkänner.  
 
Säkerhet ska överlämnas till Kommunen senast när Exploatören undertecknar detta avtal. 
 
Nedskrivning av säkerhet  
Säkerhet kan nedskrivas med belopp som Exploatören erlagt enligt detta avtal och med 
belopp som motsvarar av Kommunen godkänt värde för utfört arbete. Tio procent av 
säkerheten ska dock vara kvar till godkänd slutbesiktning av allmänna anläggningar och fem 
procent ska vara kvar till godkänd garantibesiktning. Huruvida nedsättning är möjlig i det 
skede som önskemål inkommer från Exploatören, värderas och beslutas av Kommunen.  
 
Att tänka på:  

 Säkerhetens belopp byggs upp av kostnaderna för de allmänna anläggningarna samt 
eventuella mätbara viten, dvs. kommunens ekonomiska risk.  

 Det närmare innehållet ska framgå av säkerheten (t.ex. löptid, ovillkorlig betalning vid 
anfordran (on-demand) m.m.). Olika villkor kan gälla för olika förpliktelser.  

 Det tar tid att förhandla och ta fram fullgod säkerhet som dessutom ska stämmas av 
internt så börja i tid med denna!  

9.4 Elektronisk personalliggare 

Avseende arbeten som Exploatören enligt detta avtal ansvarar för ska Exploatören, eller den 
Exploatören bestämmer, överta samtliga Kommunens skyldigheter i lag avseende 
elektronisk personalliggare. 
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Att tänka på:  
Ny lagstiftning den 1 januari 2016 angående elektroniska personalliggare i byggbranschen.   

9.5 Överlåtelse av hela eller delar av Exploateringsområdet 

Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om [SUMMA] kronor i penningvärde [20XX-XX-
XX], att vid överlåtelse av äganderätten till Exploateringsområdet eller fastighet som 
avstyckats från Exploateringsområdet, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser 
avseende Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsområdet 
enligt Exploateringsavtalet genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande 
bestämmelse.  
 

”Köparen förbinder sig att efterkomma utestående förpliktelser i mellan Nacka kommun och 
[Företagsnamn] träffat avtal om exploatering med överlåtelse av mark inom [område] 
daterad [datum] (”Exploateringsavtalet”.) Exploateringsavtalet bifogas i avskrift.  
 
Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds 
vid utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet, vilket ska fullgöras genom att denna 
bestämmelse, med i sak oförändrad text intas i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska 
säljaren av fastigheten utge vite till Nacka kommun med [INFOGA VITESBELOPP] kronor i 
penningvärde [20XX-XX-XX]. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 
 
Efterföljs inte denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. Vitet ska 
omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom 
användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 

 
Om Exploateringsområdet vid tidpunkten för överlåtelsen har delats upp i flera fastigheter 
får vitesbeloppet fördelas i proportion till Exploatörens totala byggrätt inom 
Exploateringsområdet enligt detta avtal. Vid överlåtelse av sådan avstyckad fastighet äger 
Exploatören rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange 
sådant lägre vitesbelopp. Det lägre vitesbeloppet ska beräknas enligt formeln LV = (TV/TB) * 
LB, där LV utgör det lägre vitesbeloppet, TV utgör det totala vitesbeloppet, TB utgör den 
totala byggrätten inom Exploateringsområdet, och LB utgör byggrätten inom den avstyckade 
fastigheten som ska överlåtas. Exploatören ska samråda med Kommunen om fördelning av 
vitesbelopp enligt ovan. 
 
Exploatören är skyldig att informera Kommunen skriftligen senast 4 veckor innan överlåtelse 
av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från Exploateringsområdet sker. 
Informationen ska innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om köpare och säljare med 
tillhörande organisationsnummer samt karta över området med tydlig markering över 
området som överlåts. Underlåter Exploatören att göra detta är Exploatören skyldig att 
erlägga [XX] kronor i vite till Kommunen.  
 
Vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från 
Exploateringsområdet ska Exploatören snarast efter det att överlåtelsen skett till 
Kommunen översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 
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Om Exploatören överlåter Exploateringsområdet eller fastighet som avstyckats från 
Exploateringsområdet och samtliga förpliktelser enligt Exploateringsavtalet ännu inte 
fullgjorts, kvarstår Exploatören med ansvar gentemot Kommunen för Exploateringsavtalets 
rätta fullgörande. 
 
Denna bestämmelse ska tillämpas på samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter 
lagfaren ägare, direkt eller indirekt, exempelvis via överlåtelser av bolag, fusionering av 
bolag eller andra juridiska personer. 
 
Att tänka på: 

 Utgångspunkten är att alla som verkar inom exploateringsområdet ska följa 
exploateringsavtalet. Syftet med bestämmelsen är således att säkra avtalets rätta 
fullgörande vid överlåtelse av fastighet till tredjeman innan samtliga förpliktelser enligt 
avtalet fullgjorts. 

 Vitet bör vara rejält tilltaget för att det ska tjäna sitt syfte.  

 Se vidare vägledning/rutin för exploateringsavtal i KompassN. 

9.6 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens 
skriftliga medgivande överlåtas [på annan än namn, adress, orgnr]. Detta innebär emellertid 
inte ett hinder mot att Exploateringsområdet eller avstyckad del av Exploateringsområdet 
överlåts efter det att fastighetsbildning enligt [Överenskommelse/Överlåtelseavtal] har 
skett.  
 
Väsentliga förändringar som gäller ägarförhållanden hos Exploatören eller 
dess moderbolag, ska utan dröjsmål skriftligen anmälas till Kommunen. 
På begäran av Kommunen ska Exploatören lämna ytterligare information om 
de nya ägarförhållandena och om Exploatörens framtida möjligheter att uppfylla 
avtalet. Kommunen ska skriftligen medge väsentliga ägarförhållanden hos Exploatören.  
 
För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs att den 
överlåtande parten tydligt redovisar för Kommunen att den som överlåtelsen sker till både 
har goda ekonomiska möjligheter och en dokumenterad samt för Kommunen 
tillfredsställande erfarenhet av att genomföra projekt av den omfattning som 
Exploateringsavtalet innebär. Härtill krävs, för att Kommunen ska medge överlåtelse, att den 
som överlåtelsen sker till ställer godtagbar säkerhet i enlighet med detta avtal motsvarande 
den som Exploatören ställt.  
 
Att tänka på:  

 Bestämmelsen tar sikte på de situationer då exploatören antingen överlåter 
exploateringsavtalet eller bolag (eller i förekommande fall moderbolag) som ansvarar för 
exploateringsavtalet till nya ägare/exploatörer. Kommunen kan då exempelvis behöva 
ny eller utökad säkerhet beroende på den nya exploatörens ekonomiska förhållanden 
eller tidigare erfarenhet.    

 Vite kan kopplas till bestämmelsen. 
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9.7 Vite 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till 
betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar. Vite ska omräknas till 
penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 
konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.  
 
Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 
skada som Kommunen lider grund av Exploatörens avtalsbrott. 
 
Att tänka på:  

 Vilka bestämmelser som innehåller vite framgår på andra ställen i avtalet. Denna 
bestämmelse är gemensam och handlar om villkor för utdömande av vitet.   

 Vite syftar till att skapa incitament för exploatören att följa avtalet.  

 Vitet ska vara rejält tilltaget för att tjäna sitt syfte. Det kan vara svårt att även få ut 
skadestånd.  

 Genom vitet behöver kommunen inte bevisa den faktiska skadan eller skadans storlek, 
bara att avtalsbrott skett.  

9.8 Skadestånd och hävning 

Brister Exploatören i det rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt Exploateringsavtalet 
äger Kommunen rätt till ersättning för skada på grund av avtalsbrottet (skadestånd).  
 
Om Exploatören på ett väsentligt sätt bryter mot avtalets bestämmelser eller mot de krav 
och förutsättningar som följer med avtalet samt inte vidtar rättelse inom 30 dagar efter 
skriftligt påpekande från Kommunen, har Kommunen rätt att häva Exploateringsavtalet. 
Hävningsrätten är oberoende av rätten till skadestånd.  
 
Uppsägningen av avtalet ska delges motparten skriftligen och innefatta redogörelse 
för de omständigheter som Kommunen åberopar till grund för hävning. 
 
Att avtalet upphör ska inte befria Exploatören från vid tillfället kvarstående och icke 
uppfyllda åtaganden eller förpliktelser gentemot Kommunen.  
 
Att tänka på:  

 Det ligger inte i kommunens intresse att häva avtalet. Bestämmelsen syftar till allvarliga 
undantagssituationer.   

 Det är viktigt att kommunen har en fullgod säkerhet från exploatören för den skada som 
kommunen lider vid hävning av avtalet.     

9.9 Dröjsmålsränta 

Erlägger inte Exploatören ersättningar och viten enligt detta och tillhörande avtal i rätt tid 
utgår dröjsmålsränta motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger 
Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta. 
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9.10 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda 
parter. 

9.11 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 

____________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den …………  ………… den ………… 
För Nacka kommun  För Företaget AB 
   
   
………………………………………  ……………………………………… 
   
   
………………………………………  ……………………………………… 
  
 
Att tänka på:  

 Exploatören ska underteckna avtalen innan stoppdagen till kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott (KSSU). Kommunfullmäktige i Nacka beslutar därefter om 
exploateringsavtalet ska ingås med exploatören.  

 Om kommunfullmäktige antar exploateringsavtalet, kommer avtalet därefter att skrivas 
under av exploateringschefen samt kommunstyrelsens ordförande.  

 
 
 


