
Fastighet: Älta 30:14-15
KFKS 2014/784-012

Utbyggnadskapacitet Sigfridsborgs skola
Projektledare: Suzanne Lagerqvist 
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KS, Kommunstyrelse, delegation behöver gå vidare

KF, Kommunfullmäktige, delegation behöver gå vidare

Styrgrupp Fastighet 

Investeringsbeslut inlämning/beslut (T1), T2 (stopponsdag)

 

Ältadalens detaljplan, överklagan

Antagen Laga kraft?

Beställning Välfärd skola

Beställning konsulter

FAS 1 Volymstudie/ Lokalprogram

Upphandling  Strategisk partnering

ALT 1

Alt 1 Om- och tillbyggnad

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Besiktning inkl. slutbesked

Hyresgäst

Sporthall klar

ALT 2 

Nybyggnation

Etapp 1

Etapp 2

Demontering en paviljong

Rivning förskolebyggnaf

Etapp 3

Upprättad datum: 2015-03-03 Projektstart Upphandling Hyresgästens aktiviteter Beslutsdatim

Upprättad av: Suzanne Lagerqvist Partnering Projektering Produktion/ Besiktning Program Fas 1

Reviderad datum: 2015-09-16

Reviderad av: Suzanne Lagerqvist

Kalkylmöte/ avrop

Hyresgäst se alt 1

Lägesplacerinagr/Volymskisser Alt 1 o Alt 2

Strategiskt program/ Funktionella krav

Projektmöten Verksamhet, arkitekt, trafik, miljö

Besiktning inkl slutbesked

FAS 2 Produktion

FAS 1 Lika alt 1 och 2

Projektering

Avtal strategisk partnering

Relationsritningar

Projektstart Suzanne Lagerqvist

Beslut 

KSSU, Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 

Myndigheter

Rivningslov- Tidsbegränsat lov - Bygglov - överklagan?

Bygglov Laga kraft

Relationshandlingar

Etablering

Tillbyggnad, norra delen av tomten

Markarbeten nya skolgården

Huvudtidplan

Kostnadsbedömning

Trafikutredning

Markarbeten nya skolgården, runt sporthallen

Utflyttning förskoleverksamhet samt lekutrustning till Ältadalens förskola?

Utflyttning från  sydvästra flygeln till prov förskolebyggnad (3-6 klassrum)

Utflyttning skola bef pavilj 10 kl 

Etablering, samma som etapp 1?

Ombyggnad/ renovering västra skolbyggnad, bla nytt tillagningskök/matsal

Efter demonter paviljonger. Tillbyggnad nordvästra delen

Sydvästra flygeln, förskola rivs

Ombyggnad nordöstra flygeln, skolbyggnad

Markarbeten

Tjänsteskrivelse Investeringsbeslut startbesked

Kalkylering NCC

Inflyttning tillbyggnad

Demontering paviljonger (beroende på när Ältadalens förskola är klar?)

Markarbeten

Etablering, samma som etapp1?

Tillbyggnad, nybyggnad 

Markarbeten

Nybyggnad sporthall

Inflyttning nybyggnad, skolan klar

Etablering

Nybyggnad, norra delen av tomten

Östra skolbyggnad rivs

Nybyggnad sydöstra skolbyggnaden 

Nybyggnad sporthall
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T1 17/6

Förstudie 16/9

22/9

27/4
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