
TMALL 0166
Fastställd  kalkylsammanställning

Version 3.0

Projektnamn                Brantvägen etapp 1 Prisnivå:        2016-08
Projektnr                      90000279 Upprättad:     2016-08-10 Projektledare:                                 Lars 
Planområde                 Fisksätra Marina Rev.datum:    2016- Dokumentationen upprättad av:    Björn-Emil
Skede:                         Byggskede 

Kalkylsammanställning

B
L

O
C

K

BESKRIVNING 

Re
f. 
A
M Enhet MIN TROLIG MAX 

Mängd 
VIKTAT 
MEDEL

Mängd 
STD.AVV. MIN (tkr) TROLIG MAX (tkr

Kostnad 
VIKTAT 
MEDEL

Kostnad 
STD.AV

V.

Global 
Viktad 
Medel

Global 
STD. 
AVV

ANDEL
AV

MEDEL
%

PRIO/ 
KALKY
L-RISK ANMÄRKNING

1 PROJEKTADMINISTRATION    v     ( 16 20 22 20 1 10 16 18 15 2 297 39 4% 1% Avser tid för Lars samt konsult per vecka för etapp 1

2 UTREDNING & PLANERING - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

3 PROJEKTERING - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

4 MARK &  FASTIGHETSINLÖSNING - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5 MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN 0 0 0 0 0 0 0% 0% Första projektör kalyl, projektörkalkyl, anbuds kalkyl (etapp7 - 8,8 -12

5.1 Byggnadsverk / konstbyggnader - 0 0 0 0 0 0 0% 0% Stödmur samt räcken

5.1.1 Bergsschakt    M3   500 550 600 550 22 0,70 1,50 2,00 1 0 791 157 11% 15%

5.1.2 Stödmur 0 0 800 1 200 1 700 1 220 194 1 220 194 16% 23% Ca 40 m stödmur

5.1.3 Räcken    m     75 80 90 81 3 3 5 6 5 1 389 55 5% 2% Räcken längs med vändplats/stödmur

5.2 Tunnel - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3 Väganläggning - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.1          Huvudväg - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.2          Anslutande vägar    M2   540 608 630 598 19 2 2 3 2 0 1 294 160 17% 15% Avser 150m väg inkl. gångbana ner till vändplan.

5.3.3          Trafikplats - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.4          Cirkulationsplats - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.5          Anslutningar/Korsningar - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.6          Gång&Cykelväg    M2   360 380 450 390 19 3 4 5 4 0 1 561 185 21% 21%

5.3.7          Sidoanläggningar    M2   150 154 180 158 6 2 2 3 2 0 343 43 5% 1% Vändplats

5.3.8          Övriga ingående anläggningar    st     6 7 7 7 0 15 20 25 20 2 136 15 2% 0% Belysning 

TA 0 0 50 80 100 78 11 78 11 1% 0%

5.4 Park och landskap - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6 VATTEN OCH AVLOPP - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.1 Dagvatten - 0 0 200 300 500 320 65 320 65 4% 3% Avser 3 brunnar och rör under väg.

6.2 VA - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.2.1          Vatten - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.2.2          Spillvatten - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

7 PROJ.UNIKA- & MILJÖÅTGÄRDER - 0 0 400 450 650 481 54 481 54 6% 2% Sanering 

8 PROJ.AVSLUT INKL BESIKTNING - 0 0 20 30 40 30 4 30 4 0% 0%

9 GENERELLA OSÄKERHETER - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.1 Spräningsarbeten vid Saltsjöbanan - 0 0 200 500 1 000 541 172 541 172 7% 18% Billigaste nattarbete, dyraste avstängning

9.2      Övrigt 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.3      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.4      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.5      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.6      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.7      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.8      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.9      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.10      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): 1 804 98 2 720 395 7 481 406 100% 100%
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (tkr): +/- 406
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%): +/- 5%

Bruttokostn (50%-nivå) föreg skedes kalkyl : (tkr) Prisnivå: (ÅÅÅÅ-MM)

11,881 12,681 13,481
0,8

Mängder KOSTNADObjektbeskrivning Analys 

Filnamn: Kopia av Brantvägen etapp 1
Flik: Kalkylsammanställning sida1(1)



TMALL 0166
Fastställd  kalkylsammanställning

Version 3.0

Projektnamn                Brantvägen etapp 2 Prisnivå:        2016-08
Projektnr                      90000279 Upprättad:     2016-08-10 Projektledare:                                 Lars 
Planområde                 Fisksätra Marina Rev.datum:    2016- Dokumentationen upprättad av:    Björn-Emil
Skede:                         Byggskede 

Kalkylsammanställning

B
L
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C
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BESKRIVNING 
Ref. 
AMA Enhet MIN 

TROLI
G MAX 

Mängd 
VIKTAT 
MEDEL

Mängd 
STD.AVV. MIN (tkr)

TROLI
G MAX (tkr)

Kostnad 
VIKTAT 
MEDEL

Kostnad 
STD.AVV.

Global 
Viktad 
Medel

Global 
STD. 
AVV

ANDEL
AV

MEDEL
%

PRIO/ 
KALKYL-

RISK ANMÄRKNING

1 PROJEKTADMINISTRATION    v     ( 12 15 18 15 1 4 5 6 5 0 75 9 1% 0% Avser tid för Lars samt konsult per vecka

2 UTREDNING & PLANERING - 0 0 80 100 200 116 26 116 26 2% 0% Geoteknik undersökning slänt

3 PROJEKTERING - 0 0 200 300 500 320 65 320 65 6% 3% Avser projektering för totalaren etapp 2

4 MARK &  FASTIGHETSINLÖSNING - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5 MARK & ANLÄGGNINGSARBETEN - 0 0 0 0 0 0 0% 0% Första projektör kalyl, projektörkalkyl, anbuds kalkyl (etapp7 - 8,8 -12

5.1 Byggnadsverk / konstbyggnader    m     38 40 50 42 3 20 35 50 35 6 1 457 283 28% 48% Avser konstruktion på berg. Räknat på GC bro á 15'/m2 = 45 med 3m

5.2 Tunnel - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3 Väganläggning - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.1          Huvudväg - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.2          Anslutande vägar 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.3          Trafikplats - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.4          Cirkulationsplats - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.5          Anslutningar/Korsningar - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.6          Gång&Cykelväg -

5.3.6.1 GC väg    m     90 100 120 102 6 3 5 7 5 1 510 94 10% 5%

5.3.6.2 GC väg special med träkonstruktion    m     65 70 100 75 8 15 25 30 24 3 1 801 242 35% 35% Träkonstruktion med släntstabilisering

5.3.7          Sidoanläggningar - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

5.3.8          Övriga ingående anläggningar - 6 6 6 6 0 15 20 25 20 2 120 13 2% 0% Belysning 

5.4 Park och landskap - 0 0 100 120 150 122 11 122 11 2% 0% Bänkar & cykelställ

6 VATTEN OCH AVLOPP - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.1 Dagvatten - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.2 VA - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.2.1          Vatten - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

6.2.2          Spillvatten - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

7 PROJ.UNIKA- & MILJÖÅTGÄRDER - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

8 PROJ.AVSLUT INKL BESIKTNING - 0 0 20 30 40 30 4 30 4 1% 0%

9 GENERELLA OSÄKERHETER - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.1 Utfyllnad i vattenområde - 0 0 50 300 400 269 75 269 75 5% 3% Kostnadsökning ca 5% av entprerenad samt administration ca 50'

9.2 Släntförstärkning av Strandpromenad på berg 0 0 100 450 500 389 86 389 86 7% 4% Berg och slänt måste förstärkas 

9.3      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.4      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.5      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.6      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.7      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.8      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.9      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

9.10      Övrigt - 0 0 0 0 0 0 0% 0%

BRUTTOKOSTNAD 50 % SANNOLIKHET (tkr): 240 96 1 336 396 5 210 407 100% 100%

OSÄKERHET 1-STD.AVV. (tkr): +/- 407
OSÄKERHET 1-STD.AVV. (%): +/- 8%

Bruttokostn (50%-nivå) föreg skedes kalkyl : (tkr) Prisnivå: (ÅÅÅÅ-MM)

Mängder KOSTNADObjektbeskrivning Analys 

Filnamn: Kopia av Brantvägen etapp 2
Flik: Kalkylsammanställning sida1(2)
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Filnamn: Kopia av Brantvägen etapp 2
Flik: Kalkylsammanställning sida2(2)
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