
Tidplan: Fisksätra Entré
Nacka Kommun
Upprättad: 2019-12-17

Stena Fastigheter
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Ledningsarbeten etapp 1
Bostadsproduktion etapp 1
Ledningsarbeten etapp 2
Bostadsproduktion etapp 2
Bostadsproduktion etapp 3
Bostadsproduktion etapp 4

Tillfällig paviljong (etapp 4)
Ny nätstation (östra)
Ny nätstation (västra)
Flytt av befintlig nätstation (etapp4)
Huvudvattenledning

Trafikförvaltningen - Region Stockholm
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Mötesstation
Provisoriska anordningar ersättningstrafik
Ersättningstrafik

Nacka Kommun
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Bestämma kantstensmaterial FV anslutning till Stenas delar
GC-bana Fisksätravägen projektering + upphandling (väst)
GC-bana Fisksätravägen produktion (väst)
GC-bana Fisksätravägen projektering + upphandling (öst)
GC-bana Fisksätravägen produktion (öst)
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